
Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo č. 17/2019 

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie služby – 
vyhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu: 
„Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh“ (ďalej len „zmluva o dielo“) 

 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
1.1 OBJEDNÁVATEĽ: Generálny investor Bratislavy 

Sídlo: Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5 
Právna forma: príspevková organizácia 
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Machánek, riaditeľ 
Osoby oprávnené konať 
 vo veciach zmluvných: Ing. Karol Machánek, riaditeľ 
 vo veciach technických: Ing. Barbara Beňová, technická námestníčka 
IČO: 00 698 393 
DIČ: 2020840283 
IČ DPH: nie je platiteľom DPH 
BIC: CEKOSKBX 
IBAN:  SK05 7500 0000 0000 2593 1063 
Telefón: 02/593 56 700 
E-mail: gib@gib.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 

1.2 ZHOTOVITEĽ:  R – PROJECT INVEST s. r. o. 
Sídlo: Pečnianska 27, 851 01 Bratislava 
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
 oddiel: Sro, vložka č. 49146/B, dňa 24.11.2007 
Štatutárny orgán: konateľ 
Zastúpený: Ing. Richard Urban, konateľ 
Osoby oprávnené konať 
 vo veciach zmluvných: Ing. Richard Urban, konateľ 
 vo veciach technických: Ing. Zuzana Čierna 
IČO: 43 831 915 
DIČ: 2022487511 
IČ DPH: SK2022487511 
BIC: GIBASKBX 
IBAN: SK82 0900 0000 0006 3201 1242 
Telefón: 0903 448 645 
E-mail: urban@r-project.sk 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Čl. II 
Účel dodatku 

2.1 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. IV bod 4.3, Čl. XII bod 12.1 zmluvy o dielo 
a ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1 
k zmluve o dielo uzavretej dňa 09.12.2019, ktorá nadobudla účinnosť dňa 10.12.2019, a 
ktorej predmetom je poskytnutie služby – vyhotovenie projektovej dokumentácie a výkon 
odborného autorského dohľadu na stavbu: „Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh“. 

2.2 S účinnosťou od 16.03.2020 boli Vládou Slovenskej republiky prijaté na území celej 
Slovenskej republiky prísne mimoriadne opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia 
vírusového ochorenia COVID-19, ktoré predstavujú prípad vyššej moci podľa Čl. IV bod 
4.3 zmluvy o dielo a ako také majú vplyv aj na plnenie zmluvných povinností zhotoviteľa, 
ktorý za vzniknutej situácie nie je schopný dodržať termíny dohodnuté v zmluve o dielo. Na 
uvedenú skutočnosť majúcu vplyv na plnenie povinností z uzavretej zmluvy o dielo 
upozornil zhotoviteľ objednávateľa svojim listom zo dňa 30.04.2020 doručeným 
objednávateľovi dňa 14.05.2020, a v ktorom zároveň zhotoviteľ objednávateľa požiadal 
o návrh riešenia vzniknutej situácie. 

2.3 V dôsledku vyššie uvedených skutočností dôjde k predĺženiu termínov dohodnutých 
v zmluve o dielo tak, ako je uvedené v Čl. III tohto dodatku. 

 
 

Čl. III 
Predmet dodatku 

3.1 Týmto dodatkom sa mení zmluva o dielo nasledovne: 

 V článku IV. Termíny plnenia sa bod 4.1.1 zmluvy o dielo mení nasledovne: 

 „4.1.1 DSP: do 2 mesiacov od oficiálneho odvolania prísnych mimoriadnych opatrení 
prijatých dňa 16.03.2020 Vládou Slovenskej republiky na území celej Slovenskej republiky 
v súvislosti so zamedzením šírenia vírusového ochorenia COVID-19.“ 

3.2 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. 
 
 

Čl. IV 
Záverečné ustanovenia 

4.1 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli 
druhú stranu do omylu a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia dodatku obsahujú 
ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenú bez tiesne alebo nápadne 
nevýhodných podmienok. 

4.2 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli 
a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú. 

4.3 Dodatok je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z toho štyri sú určené pre objednávateľa 
a dva pre zhotoviteľa. 
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4.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 

 
Objednávateľ:     Zhotoviteľ: 
 
 
V Bratislave, dňa 01.06.2020  V Bratislave, dňa 25.5.2020 
 
 
 
 signed   signed 
............................................................  ............................................................ 
Generálny investor Bratislavy  R – PROJECT INVEST s. r. o. 
Ing. Karol Machánek  Ing. Richard Urban 
riaditeľ  konateľ 
 
 
 
 
............................................................  ............................................................ 
pečiatka      pečiatka 
 
 
Zmluva zverejnená dňa: .................... 


