
Príloha č.1:  
ŠPECIFIKÁCIA PLNENÍ, SLUŽIEB A VÝKONOV SPOLOČNOSTI  V RÁMCI VÝKONU 
ČINNOSTI PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU, INŽINIERSKEJ ČINNOSTI A VÝKONU 
STAVEBNÉHO A TECHNICKÉHO DOZORU  V PROJEKTE:  
 

REKONŠTRUKCIA JANTÁROVEJ CESTY 

(ďalej len „Projekt“) 

 
1. PREDMET A ROZSAH STAVBY 
Jantárová cesta je súčasťou cestnej dopravnej siete v Petržalke. V rámci stavby „Nosný systém 

MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - 

Janíkov dvor“ (NSMHD2) sú riešené všetky úseky Jantárovej cesty priľahlé ku križovatkám s 

Jantárovou cestou v nevyhnutnom rozsahu. V dvoch medzikrižovatkových úsekoch Jantárovej 

cesty, ktoré neboli začlenené do NS MHD2, je účelné zrekonštruovať jestvujúcu komunikáciu z 

dôvodu zlepšenia dopravnej situácie a odstránenia nevyhovujúceho stavu stávajúcej 

komunikácie v týchto častiach: 

A. Časť -  úsek Bosákova - Rusovská 
B. Časť - úsek Betliarska – Jasovská 
C. Časť – Porovnávacia štúdia – Jantárova cesta 

 
Časť A, B 
Úseky Jantárovej cesty súvisia s úpravou Jantárovej cesty a dotknutých inžinierskych sietí 
v rámci projektov „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie 
v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám.“ (NSMHD1) a „Nosný systém MHD, 
prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - 
Janíkov dvor“ (NSMHD2). Pri ich príprave a následnej realizácii je nevyhnutná vzájomná 
koordinácia projektov s NS MHD – 2. časť (Ďalej len NSMHD2) 
Časť C 
Porovnávacia štúdia súvisí s porovnaním východného trasovania komunikácie navrhovanej z PD 
NSMHD2 so západným trasovaním miestnej komunikácie od električkovej trate. Výsledok 
porovnávacej štúdie bude slúžiť ako podklad pre prípadné spracovanie vyšších stupňov 
projektovej dokumentácie pre proces zmeny stavby pred dokončením na PD NSMHD2. 
 
A. Časť -  úsek Bosákova – Rusovská 

Začiatok stavby: nachádza sa za križovatkou Jantárová – Bosákova 
Koniec stavby: je v km cca 2,400 trasy NSMHD2, cca na úrovni autobusových zastávok pred 
križovatkou Jantárova – Rusovská navrhnutých v NSMHD2 
Predpokladaná dĺžka trasy: cca 400 m. 
Ostatné objekty: Súčasťou úpravy tohoto úseku je verejné osvetlenie. 
Druh cesty: miestna komunikácia  
Funkčná trieda pri miestnych komunikáciách: B2 
Navrhovaná kategória: MZ 19,0/60 
 

Cieľom rekonštrukcie Jantárovej cesty v úseku Bosákova - Rusovská je odstránenie „lieviku“ 
– 2-pruhovej smerovo nerozdelenej komunikácie, ktorá sa nachádza medzi križovatkami 
Jantárová cesta – Bosákova ulica a Jantárová cesta - Rusovská cesta a vybudovanie plného 
profilu 4-pruhovej smerovo rozdelenej komunikácie so stredným zeleným deliacim pásom 



vrátane priľahlých chodníkov oddelených od komunikácie pásom zelene, prístupov na 
Jungmannovu ulicu a verejného osvetlenia. 

Pri príprave je potrebné skoordinovať stavbu s projektom NSMHD2, t.j. zohľadniť riešenie 
združenej zastávky Bosákova SO 40-38-01, ktorá je umiestnená v križovatke Jantárová - 
Bosákova a v rámci projektu NSMHD2 preriešiť resp. vynechať časť Jantárovej cesty pred 
križovatkou Jantárova – Rusovská, kde je uvažovaná Jantárová cesta ako 2-pruh. 

V rámci stavby Jantárová cesta v úseku Bosákova - Rusovská je potrebné navrhnúť úpravu 
Jantárovej cesty ako 4-pruhovej komunikácie od križovatky Jantárová - Bosákova až po cca 
začiatok bus zastávok pred križovatkou Jantárova – Rusovská, t.j. aj v km 0,000 až cca km 0,155 
Jantárovej cesty (v zmysle značenia v SO 40-38-02). 

B. Jantárová cesta v úseku Betliarska – Jasovská 

Začiatok stavby: nadväzuje na koniec úpravy križovatky Jantárová cesta – Betliarska ulica (v 

projekte NSMHD2 SO 50-38-07) v cca km 5,530 trasy NSMHD2 resp. v km 0,465 Jantárovej cesty 

Koniec stavby: je tesne za križovatkou Jantárová - Jasovská, t.j. v km 5,700 trasy NSMHD 

Predpokladaná dĺžka trasy: cca 170 m 
Ostatné objekty: Súčasťou úpravy tohoto úseku Jantárovej cesty sú aj priľahlé chodníky pre 
peších oddelené od komunikácie zeleným pásom, v ktorom bude umiestnené osvetlenie. 
Druh cesty: miestna komunikácia  
Funkčná trieda pri miestnych komunikáciách: funkčná trieda B2 v polovičnom profile 
Navrhovaná kategória: kategória MZ 19,0/60 v polovičnom profile 
 
Cieľom rekonštrukcie Jantárovej cesty v úseku Betliarska - Jasovská je vybudovanie 
polovičného  profilu 4-pruhovej smerovo rozdelenej komunikácie, ktorá sa nachádza medzi 
križovatkami Jantárová cesta - Betliarska a Jantárová cesta – Jasovská ulica vrátane priľahlých 
chodníkov a pásu zelene, ktorý bude oddeľovať pešiu komunikáciu od cestnej komunikácie a 
v ktorom bude umiestnené verejné osvetlenie. 

Tento úsek sa nachádza medzi križovatkou Jantárová cesta – Betliarska ul. (v projekte NSMHD2 
SO 50-38-07) a križovatkou Jantárová cesta – Jasovská ulica (v NSMHD2 je v tomto úseku 
riešená čiastočná úprava križovatky Jantárová – Jasovská ako SO 60-38-06). 

C. Časť – Overovacia štúdia – Jantárova cesta 

Začiatok stavby: nadväzuje PD NSMHD2 v križovatke Pajštúnska/ Kutlíkova – Jantárova cesta (v 

projekte NS MHD2 SO 50-38-02) v cca km 4,000 trasy NSMHD2 resp. v km 0,0000 Jantárovej 

cesty 

Koniec stavby: je tesne za križovatkou Jantárová – Lietavská/ Tematínska, t.j. v km 5,075 trasy 

NS MHD2 

Predpokladaná dĺžka trasy:  cca 1050 m 
Ostatné objekty: Súčasťou porovnávacej štúdie úseku Jantárovej cesty sú aj priľahlé chodníky 
pre peších, cyklochodníky, prislúchajúce verejné osvetlenie, IS, vyvolané investície, prekládky IS. 
Druh cesty: miestna komunikácia  
Funkčná trieda pri miestnych komunikáciách: C1 
Navrhovaná kategória: MO 12,0/50 
 
Cieľom porovnávacej štúdie je overiť riešenie trasovania komunikácie Jantárova cesta 
v predmetnom úseku z PD NSMHD2 vo variantoch: 
 
 
 



Nultý variant 
Stav bez projektu, resp. nulový variant je definovaný ako konzervácia súčasného stavu po dobu 
hodnoteného obdobia. Ide o stav, ktorý by v dotknutom území nastal, ak by sa navrhovaná 
činnosť nerealizovala. Nulový scenár dotknutej infraštruktúry má zahŕňať všetky rozostavané 
realisticky plánované investičné projekty na danom území. 

Prvý variant 
V prvom variante je trasa vedená po východnej strane električkovej trate, v zmysle 
dokumentácie DRS NSMHD2 s napojením na Lietavskú ul.). Na trase komunikácia križuje ulice 
Topolčiansku a Šintavskú V dokumentácii DRS je trasa riešená iba zárodkami na začiatku a konci 
úseku a na križovatkách. Variant bude posúdený s prihliadnutím na všetky stavebné objekty, 
inžinierske siete, vyvolané investície. 
 
Druhý variant 
Druhý variant je variantom západného trasovania komunikácie, variant, v ktorom komunikácia 
je vedená západne od električkovej trasy s východnou polohou chodníka a cyklochodníka 
s prihliadnutím na všetky stavebné objekty, inžinierske siete, vyvolané investície. 
 
Cieľom porovnávacej štúdie bude preverenie viacerých hľadísk (funkčno-prevádzkové hľadisko, 
finančné dopady, časovú náročnosť realizácie, povoľovacích prác a procesov, technické riešenie, 
záber pozemkov-všeobecne, ovplyvnenie záberov pozemkov vo vlastníctve HM SR Bratislavy 
v predmetnom území, vplyv riešenia na zeleň a plochy zelene v území) a dopadu trasovania 
komunikácie Jantárova cesta z DRS NS MHD2. 
 
2. VÝKONY SPOLOČNOSTI V JEDNOTLIVÝCH FÁZACH REALIZÁCIE PROJEKTU 

 
Výkony Spoločnosti  sa pre potreby tejto Zmluvy rozumejú také základné a zvláštne výkony, 
ktoré vedú k naplneniu zámeru a účelu vymedzeného zmluvou a dokumentáciou Projektu 
a ktorých výsledkom je vybudovanie Jantárovej cesty v úsekoch Bosákova – Rusovská a 
Betliarska – Jasovská a vypracovanie porovnávacej štúdie na Jantárovú cestu. 
Zabezpečenie zhotovenia kompletnej projektovej dokumentácie nevyhnutnej pre realizáciu 
Projektu, koordinácia výkonov, služieb, a plnení nevyhnutných pre realizáciu Projektu 
a zabezpečenie dozoru nad riadnou realizáciou Projektu.   
Výkony Spoločnosti smerujúce k naplneniu zámeru a účelu tejto Zmluvy sa členia do výkonových 
fáz, ktoré predstavujú súhrn výkonov,  služieb a plnení navzájom súvisiacich obsahovo a časovo 
a vytvárajú relatívne uzavretý celok činností. Podrobný popis základných a špeciálnych výkonov 
je obsiahnutý v jednotlivých výkonových fázach. 
Spoločnosť  je zodpovedná za riadne poskytnutie nasledujúcich základných výkonov, plnení a  
služieb. 
 
FÁZA 1.: PRÍPRAVNÁ FÁZA 
Spoločnosť  v priebehu tejto fázy buď sama, alebo v spolupráci s poradcami, špecialistami a 
subdodávateľmi  poskytne tieto služby a výkony: 
1. vykoná základnú analýzu Projektu, 
2. vykoná obhliadku miesta (staveniska) a jeho okolia, 
3. určí podklady a prieskumy, potrebné pre realizáciu Projektu, 
4. určí rozsah a náplň spolupráce iných expertov, špecialistov a subdodávateľov,  
5. zhrnie výsledky, vyhodnotí  ich a urobí pre Hlavné mesto závery,  predloží Hlavnému mestu 

vlastný odhad rozpočtu Projektu, prerokuje ho s Hlavným mestom a navrhuje alternatívne 
prístupy k riešeniam realizácie Projektu. 

 
FÁZA 2: PRÍPRAVA ZÁKLADNÉHO NÁVRHU PROJEKTU  
Spoločnosť  v priebehu tejto fázy buď sama, alebo v spolupráci s poradcami, špecialistami 
a subdodávateľmi  poskytne tieto služby a výkony: 



1. objasní podstatné stavebno-technické  podmienky, ekonomicko-finančné a majetkovo-právne 
vzťahy, 

2. vypracuje zadávacie podklady pre projekčnú činnosť, v prípade potreby vo variantoch, 
3. zabezpečí geodetické podklady  pre Projekt, 
4. vyhodnotí a odsúhlasí s Hlavným mestom cieľové predstavy (medzné podmienky), 
5. vypracuje konečný návrh riešenia, 
6. odsúhlasí zapojenie ďalších profesií a začlenenie ich profesijných požiadaviek, 
7. uskutoční predbežné rokovania s dotknutými orgánmi verejnej správy a s dotknutými 

právnickými alebo fyzickými osobami, za účelom získania ich kladného stanoviska k 
zamýšľanému Projektu. 

 
FÁZA 3: ZABEZPEČENIE ZHOTOVENIA DOKUMENTÁCIE K VYDANIU ÚZEMNÉHO 
ROZHODNUTIA  A ZABEZPEČENIE MAJETKOVO-PRÁVNEHO VYPORIADANIA STAVBY 
Spoločnosť v priebehu tejto fázy buď vlastnými kapacitami, alebo v spolupráci s poradcami, 
špecialistami a subdodávateľmi poskytne tieto služby a výkony: 
1. zrealizuje proces výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie Projektu pre vydanie 

územného rozhodnutia, s vypracovaním súťažných podkladov pre výber tohto dodávateľa, 
2. prostredníctvom subdodávateľa zaobstará všetky náležitosti dokumentácie, prikladané k 

návrhu na vydanie príslušného územného rozhodnutia, a to v rozsahu predpísanom 
príslušným orgánom verejnej správy (ďalej len „DUR“), 

3. obstará doklady a stanoviská orgánov verejnej správy potrebné pre vydanie územného 
rozhodnutia, 

4. podá žiadosť o takéto rozhodnutie, 
5. zúčastňuje sa príslušného konania, 
6. obstará územné rozhodnutie, predloží právoplatné územné rozhodnutie, 
7. zabezpečí majetkovo - právnu prípravu stavby. 
 
FÁZA 4: ZABEZPEČENIE ZHOTOVENIA DOKUMENTÁCIE  K VYDANIU STAVEBNÉHO 
POVOLENIA 
Spoločnosť  v priebehu tejto fázy buď vlastnými kapacitami, alebo v spolupráci s  poradcami, 
špecialistami a subdodávateľmi  poskytne tieto služby a výkony: 
1. zrealizuje proces výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre vydanie  stavebného 

povolenia v podrobnostiach DRS (ďalej len „DSP“),  
2. zaobstará všetky náležitosti projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia, 

prikladané k návrhu na vydanie príslušného stavebného povolenia, a to v rozsahu 
predpísanom príslušným orgánom verejnej správy, pri rešpektovaní výsledkov dosiahnutých 
v predchádzajúcich fázach, 

3. obstará doklady a vyjadrenia orgánov verejnej správy a dotknutých právnických a fyzických 
osôb, potrebné pre vydanie príslušného rozhodnutia alebo povolenie, 

4. vypracuje žiadosť o vydanie stavebného povolenia, za použitia podkladov všetkých 
zúčastnených profesií, 

5. doplní a prispôsobí projekt podľa získaných dokladov a vyjadrení, bude sa zúčastňovať 
stavebného konania, 

6. obstará stavebné povolenie, predloží právoplatné stavebné povolenie, 
7. vysúťažený subdodávateľ zapracuje podmienky získaného stavebného povolenia do projektu. 
 
FÁZA 5: ZABEZPEČENIE ZHOTOVENIA DOKUMENTÁCIE  PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA 
(DOKUMENTÁCIA NA PONUKU – DP) 
 
Spoločnosť  v priebehu tejto fázy buď vlastnými kapacitami, alebo v spolupráci s  poradcami, 
špecialistami a subdodávateľmi  poskytne tieto služby a výkony: 
1. zrealizuje proces výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa – 

dokumentáciu na ponuku (ďalej len „DP“),  
 



 
FÁZA 6: VÝBER DODÁVATEĽA DIELA 
Spoločnosť  v priebehu tejto fázy buď vlastnými kapacitami, alebo v spolupráci s  poradcami, 
špecialistami a subdodávateľmi  zabezpečí prípravu a realizáciu stavebných prác Projektu ako 
generálneho dodávateľa s vypracovaním súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavebnej 
časti Projekt v súlade s postupmi podľa ZVO, prípravu Zmluvy medzi vysúťaženým zhotoviteľom 
stavebných prác Projektu a Hlavným mestom.    

FÁZA 7: REALIZÁCIA PROJEKTU VÝKON ČINNOSTI STAVEBNÉHO A TECHNICKÉHO  
DOZORU  
Spoločnosť  v priebehu tejto fázy buď vlastnými kapacitami, alebo v spolupráci s poradcami, 
špecialistami a subdodávateľmi bude počas zhotovovania diela zastupovať Hlavné mesto,  bude 
s ním konzultovať priebeh zhotovovania Diela, vykonávať  stavebný a technický dozor a konať v 
jeho záujme v rozsahu stanovenom Zmluvou, bude mať kedykoľvek prístup na miesto 
zhotovovania Diela a k dodávkam s ním súvisiacim, či už budú v štádiu prípravy či výroby; 
všetky pokyny budú zhotoviteľovi Diela oznamované  Spoločnosťou. Spoločnosť bude v tomto 
rozsahu najmä oprávnená a povinná: 
1.  V rozsahu, ktorý považuje za primeraný vzhľadom k pokročilosti Diela, vykonávať stavebný a 

technický dozor tak, aby dokázala verifikovať, či je zhotovovanie Diela vykonávané v zhode so 
záväznou projektovou dokumentáciou, 

2.  V rámci výkonu stavebného  (technického) dozoru zabezpečí Spoločnosť  najmä: 
• Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi Diela a  zabezpečovanie zápisov do stavebného 
denníka, 
• Odovzdanie projektovej dokumentácie a ak to bude potrebné aj základné smerové 
a výškové vytýčenie, 
• Monitoring dodržania podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného 
dohľadu po dobu výstavby, 
• Starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa dielo realizuje 
a evidencia dokumentácie dokončených častí Diela,  
• Prejednávanie dodatkov a zmien projektovej dokumentácie, ktoré nezvyšujú náklady 
stavby, alebo nepredlžujú lehotu výstavby, 
• Kontrolu tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými, a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka, 
• Spolupráca so zhotoviteľom projektovej dokumentácie k Projektu a jeho zamestnancami, 
ktorí zabezpečujú autorský dozor, pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác 
s projektovou dokumentáciou, 
• Spolupráca so zhotoviteľom projektovej dokumentácie  a so zhotoviteľom realizácie 
stavebných prác pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránení prípadných závad 
projektovej dokumentácie,  
• Sledovanie, či zhotoviteľ Diela (zhotovitelia) vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky 
materiálov, konštrukcií, prác a ochranných opatrení, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie 
dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonávaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, 
protokoly, posudky a pod.), 
• Sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami uvedenými 
v príslušných zmluvách, 
• Spolupráca so zamestnancami zhotoviteľa diela pri vykonávaní opatrení na odvracanie 
alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami, 
• Kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a uzatvorenej zmluvy/zmlúv   
a upozornenie zhotoviteľa diela na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre  
uplatnenie majetkových sankcií, 
• Kontrola riadneho uskladnenia  materiálov, strojov a konštrukcií, 
• Kontrola a odsúhlasenie súpisov vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných 
materiálov na Projekte, ktoré majú byť podľa ZoD podkladom pre vystavenie čiastkových a 



záverečnej faktúry; kontrolná činnosť spočíva najmä v sledovaní množstva vykonaných prác, 
dodávok, vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a faktúr, ich súladu s 
podmienkami ZoD; 
• Vypracovávanie správ stavebného dozoru s popisom časového a finančného plnenia 
Harmonogramu prác, vyhodnotením priebehu stavby, dodržiavania zmluvných dokumentov, 
prípadnými zmenami, doplnkami ako aj zdôvodnením neplnenia jednotlivých častí zmluvy  
o dielo uzatvorenej so zhotoviteľom  Projektu  v nasledovných termínoch:  
a) Raz mesačne  
b) Po ukončení výstavby  
c) Vypracovať špeciálne správy k sporným otázkam alebo udalostiam, ktoré sa na stavbe 

vyskytnú,  
d) Pripravovať pre Hlavné mesto podklady pre štatistickú evidenciu, 
e) Správy pre poskytovateľa finančných prostriedkov, 
• V priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie Diela, 
• Organizovanie a vedenie pravidelných kontrolných porád a kontrolných dní na stavbe, 
• Príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie Diela alebo jeho časti a účasť na 
odovzdávacom konaní, 
• Kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ Diela k odovzdaniu a prevzatiu dokončeného 
Diela, 
• Kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých 
termínoch,   
• Kontrola vyhotovenia dokumentácie skutočného vyhotovenia diela zhotoviteľom Diela 
jej prevzatie a odovzdanie Hlavnému mestu; Dokumentácia skutočného vyhotovenia bude 
zaznamenávať podstatné zmeny vo vykonaní Diela oproti záväznej dokumentácii Projektu  a 
bude vychádzať z POV, zo stavebného denníku, obdobných dokladov a ďalších údajov 
zhotoviteľa Diela,  

 
3.  Spoločnosť bude pravidelne v mesačných intervaloch informovať Hlavné mesto o postupe 

prác, ich kvalite a bude hlásiť zhotoviteľovi Diela ako aj Hlavnému mestu  akékoľvek chyby, či 
nedostatky zistené počas dozoru; Spoločnosť vykonáva dozor preto, aby preverovala 
a vyhodnocovala práce na Diele a Dielo samotné a získavala a poskytovala Hlavnému mestu 
kontrolné údaje na základe reprezentatívnych vzoriek, že akákoľvek zistenia počas dozoru sú 
v súlade so záväznými parametrami Diela, resp. aby zistila, či je dielo vykonávané v zhode so 
záväznou dokumentáciou Projektu; Spoločnosť nebude zodpovedná za nedostatky Diela 
alebo za konanie, chyby alebo opomenutia zhotoviteľa Diela, jeho subdodávateľa, alebo 
akejkoľvek inej osoby, ktorá vykonáva výkony v súvislosti s Dielom, ani za to, keď ktokoľvek 
z nich nebude schopný vykonať Dielo v zhode so záväznou dokumentáciou Projektu a ďalej 
za kontrolu a dozor prislúchajúci zhotoviteľovi Diela,  subdodávateľovi a akýmkoľvek iným 
osobám, ani za stavebné prostriedky, metódy, techniky, použité technológie alebo výkony 
týchto subjektov, ani za bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k Dielu, 

4. Spoločnosť bude na základe dozoru Diela a výkazu zhotoviteľa Diela určovať, či fakturácia 
zhotoviteľa Hlavnému mestu zodpovedá stavu rozpracovanosti Diela a bude vydávať 
Priebežné platobné potvrdenia fakturovaných súm ešte pred ich preplatením primerane 
vzhľadom k priebehu zhotovovania Diela, realizovaným výkonom a výrobkom dodaným na 
miesto diela tak, ako je stanovené v záväznej dokumentácii Projektu. Vydanie Priebežného 
platobného potvrdenia fakturácie bude predstavovať oznámenie Spoločnosti Hlavnému 
mestu, založené na zisteniach Spoločnosti na mieste zhotovovania Diela a na údajoch 
obsiahnutých vo výkazoch zhotoviteľa, že Dielo je podľa najlepšieho vedomia Spoločnosti 
a poznatkov vo všeobecnej zhode so záväznou  dokumentáciou Projektu a že zhotoviteľ má 
právo na úhradu faktúry v spoločnosťou overenej a potvrdenej výške. Vydanie tohto 
potvrdenia je podmienené posúdením a hodnotením Diela, výsledkami testov uskutočnených 
pred vydaním potvrdenia, vyžadovaných alebo realizovaných podľa zmluvnej dokumentácie, 
ako aj posúdením relevantných podporných dokumentov. Potvrdenie môže obsahovať malé 



odchýlky od záväznej dokumentácie Projektu, ktoré sú napraviteľné pred dokončením Diela. 
Spoločnosť  poskytne v primeranej lehote stanoviská, ak budú písomné požadované Hlavným 
mestom, alebo zhotoviteľom Diela a vydá v primeranej dobe písomné potvrdenie týkajúce sa 
všetkých požiadaviek, pohľadávok, nezhôd a iných rozporov medzi Hlavným mestom 
a zhotoviteľom, ktoré sa týkajú postupu pri zhotovovaní Diela alebo vysvetlenia záväznej 
dokumentácie Projektu; Vysvetlenia a zistenia Spoločnosti budú v zhode so zámerom a 
účelom záväznej dokumentácie Projektu a budú mať písanú alebo grafickú formu; Spoločnosť 
nebude takéto zistenia poskytovať len jednej strane a nebude niesť zodpovednosť za 
prípadné rozpory vzniknuté z takých vysvetlení a zistení, ak budú realizované v dobrej viere 
a odborne správne; 

5. Spoločnosť bude mať právo odmietnuť plnenie či dodávku, ktorá nebude zodpovedať 
záväznej dokumentácii Projektu; Spoločnosť bude mať právo, kedykoľvek bude podľa jej 
názoru nevyhnuté alebo rozumné vykonať zvláštnu kontrolu alebo skúšku Diela treťou 
stranou, aby sa zistilo dodržiavanie záväznej dokumentácie Projektu, či už za účelom 
preverenia celého Diela, či jeho časti vyrobenej, inštalovanej alebo dokončenej či 
nedokončenej; Spoločnosť bez zbytočného odkladu skontroluje alebo iným primeraným 
spôsobom overí dokumentáciu zhotoviteľa, napríklad dielenské výkresy, technické dáta 
výrobkov, vzorky, či zodpovedajú dielu, ako je predpísané v záväznej dokumentácii Projektu; 
Kontrola jednotlivého prvku Spoločnosťou nebude znamenať prijatie súboru, ktorého je 
prvok súčasťou, 

6.  Spoločnosť bude pre Hlavné mesto pripravovať na schválenie a na podpis písomné pokyny 
k zmenám a doplnkom oproti záväznej dokumentácii Projektu a bude mať právo nariadiť 
malé úpravy diela, ktoré nebudú meniť jeho cenu o viac ako 10% celkovej sumy stavebných 
nákladov alebo predĺženie termínu a budú pritom v zhode s celkovým zámerom záväznej 
dokumentácie Projektu. Rozsah povinností, zodpovednosti a obmedzení práv Spoločnosti  
ako zástupcu záujmov Hlavného mesta počas doby realizácie diela nebude upravený alebo 
rozšírený bez spoločného písomného súhlasu Spoločnosti a Hlavného mesta. 

 
FÁZA 8: SPOLUPRÁCA PO DOKONČENÍ PROJEKTU 
Spoločnosť prostredníctvom vlastných kapacít, alebo v spolupráci s poradcami, špecialistami 
a subdodávateľmi poskytne tieto služby a výkony:  
1. bude spolupracovať a zúčastní sa pri kolaudačnom konaní,  bude dohliadať nad odstránením 

zistených vád a nedorobkov  zhotoviteľom Diela v stanovenej lehote a kvalite,  
2. po dokončení Diela pripraví Preberací protokol o prebratí diela v súlade s podmienkami 

dojednanými v Zmluve o dielo uzatvorenej Hlavným mestom so zhotoviteľom Diela,  
3. vystaví zhotoviteľovi Diela Protokol o vyhotovení diela a overenie Konečného súpisu prác 

vyhotoveného zhotoviteľom Diela,   a vydá zhotoviteľovi Záverečné platobné potvrdenie, 
4. bude predkladať Hlavnému mestu odporúčania vzťahujúce sa k vráteniu bankových záruk 

zádržného. 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že tieto ustanovenia o výkone činnosti projektového manažmentu, 
inžinierskej činnosti výkone  stavebného a technického dozoru tvoria integrálnu súčasť Zmluvy. 
 
KONTAKTNÉ OSOBY ZA ZMLUVNÉ STRANY 
 
Magistrát hl. mesta:     _____________________________ 

_______________________________________ 
 
METRO Bratislava, a.s.:  ____________________________ 

_________________________________________ 
 
_____________________________ 
__________________________________________ 
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FINANCOVANIE  A ODMENA SPOLOČNOSTI 
 

 
2021 2022 2 023 Spolu

1 Subdodávky - projekčná činnosť 69 500 € 24 223 € 30 277 € 15 000 € 69 500 €

2 Subdodávky projektový manažment 41 500 € 17 963 € 11 768 € 11 768 € 41 500 €

3 METRO - projektový manažment 94 146 € 31 382 € 31 382 € 31 382 € 94 146 €

4 Spolu úhrada pre Spoločnosť (r. 1+2+3) 205 146 € 73 568 € 73 427 € 58 150 € 205 146 €

5 Subdodávky - stavebné  náklady   (priamo cez HMBA)   1 116 650 € 0 € 0 € 1 116 650 € 1 116 650 €

6 Spolu celkom  (r.4+5) 1 321 796 € 73 568 € 73 427 € 1 174 800 € 1 321 796 €

03I  Rekonštrukcia Jantárovej cesty   

 
 

Odmena Spoločnosti za Metro projektový manažment za plnenie predmetu tejto Zmluvy bola 
Zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle tabuľky (riadok 4), v súlade so zákonom o cenách a 
vyhláškou ako mesačná paušálna odmena vo výške : 
 

a) 4 483,14 EUR  s DPH /mesiac v období 1.06.2021 do 31.12.2021 
b) 2 615,17  EUR  s DPH /mesiac v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 
c) 2 615,17  EUR  s DPH /mesiac v období od 1.1.2023 do 31.12.2023 

 


