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Dodatok č. 3 

k Zmluve o Dielo 
 ev.č. Objednávateľa:  MAG SP19 00 005 
 ev.č. Zhotoviteľa:  ZOD/17064/001 

na predmet zákazky 
„Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko – Karloveská radiála“ 

(ďalej tiež ako „Zmluva“ a „Dodatok“) 

medzi zmluvnými Stranami 

Objednávateľ 

Obchodné meno:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Sídlo:  Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Štatutárny zástupca:  Ing. arch. Matúš Vallo 
IČO:  00 603 481 
DIČ:  20 2037 2596 
IČ DPH:  SK20 2037 2596 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:  SK51 0900 0000 0050 4229 4601 
Tel./Fax:  02/59 35 62 68, 02/59 35 64 67 
e-mail:  riaditeľ@bratislava.sk 

(ďalej aj ako „Objednávateľ“) na jednej strane a 

Zhotoviteľ 

Skupina / Združenie dodávateľov: „DK RADIÁLA“ 

Obchodné meno:  TSS GRADE, a.s. 

Sídlo: Dunajská 48, 811 08 Bratislava 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5590/B 
Zastúpená:  Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva a generálny 
 riaditeľ 
 Ing. Marek Choma, člen predstavenstva 
IČO: 35 802 723 
DIČ: 2020281571 
IČ DPH: SK2020281571 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: SK03 0900 0000 0002 8465 3045 

Obchodné meno:  Metrostav a.s. 

Sídlo:  Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika 
Zapísaná: v OR Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 758 
Zastúpená: Ing. František Kočí, predseda predstavenstva 
 Ing. Jaroslav Heran, člen predstavenstva 
IČO: 000 14 915 
DIČ: CZ00014915 
Bankové spojenie: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu: SK66 7500 0080 1002 0227 0893 
 
Oprávnená podnikať v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: 

Obchodné meno:  Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava 

Sídlo:  Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 679/B 
IČO: 31 792 693 
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DIČ: 20 2025 3301 
IČ DPH: SK2020253301 
 

Obchodné meno:  Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 

Sídlo:  Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 307/B 
Zastúpená: Ing. Viliam Perknovský, prokurista 
 Dipl.-Ing. Harald Ramsbacher, prokurista 
IČO: 00 896 225 
DIČ: 2020294144 
IČ DPH: SK2020294144 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: SK58 1100 0000 0026 2304 3487 
 

Obchodné meno:        ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. 

Sídlo:  Račianska 162, 831 54 Bratislava 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3421/B 
Zastúpená: Ing. Michal Kudzia, podpredseda predstavenstva 
IČO: 31 322 999 
DIČ: 2020447946 
IČ DPH: SK2020447946 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: SK93 1100 0000 0026 2602 4249 
 

(ďalej spoločne aj ako „Zhotoviteľ“ a samostatne ako „člen skupiny / združenia 
dodávateľov“) na strane druhej 

 

 Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj ako „zmluvné Strany“) sa v súlade 
s ustanoveniami  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku 
k Zmluve. 

 

Preambula 

 Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.06.2019 Zmluvu v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 
06.05.2020 a jej Dodatku č. 2 zo dňa 01.10.2020, predmetom ktorej je realizácia 
stavebných prác (Diela) na stavbe s názvom: „Modernizácia električkových tratí – 
Dúbravsko – Karloveská radiála“ a ktorej súčasťou sú Všeobecné podmienky „Zmluvné 
podmienky pre výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom“ 
(ďalej aj ako „FIDIC“).  

 Počas realizácie stavebných prác vznikla potreba zmien, ktoré sú bližšie špecifikované 
v texte Dodatku. Predmetné zmeny Zmluvy je možné považovať za zmeny Zmluvy 
vykonané v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/3015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako 
„ZVO“).  

 Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako 
to vyplýva z tohto Dodatku. 
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Článok 1 
Predmet Dodatku 

1. Zmluvná cena podľa bodu 4. Zmluvy sa na základe tohto Dodatku mení nasledovne: 

 

 

2.  Zmeny Zmluvy, ktoré sú predmetom tohto Dodatku, sa týkajú nasledovných 
položiek podľa Cenovej ponuky, výkaz výmer, pričom tieto Zmeny boli vykonané na 
nižšie uvedených stavebných objektoch: 

 

Zmena č. 1 
SO 321 Stavebné úpravy podchodu zast. Borská 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 12 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 12 
Predmet zmeny:  Zmena izolačného súvrstvia 
Cenový dopad:   - 16 390,82 € 
 
Zmena č. 2 
SO 522 Napájacie vedenie meniarne Dolné Krčace 
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 19 a Nárokom Zhotoviteľa č. 44 
Predmet zmeny:  Zmena prekládky trakčných káblov DPB a.s. 
Cenový dopad:  49 875,89 € 
 
 
Zmena č. 3 
SO 314 Nástupisko v obratisku 
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 27, č. 133 a Nárokom Zhotoviteľa č. 35 
Predmet zmeny:  Rezanie konzolových dosiek s osadenie dlažby a obrubníka 
Cenový dopad:  2 940,60 € 
 
Zmena č. 4 
SO 201 Rekonštrukcia električkovej trate – koľajový zvršok 
Vykonané v súvislosti s Nárokom Zhotoviteľa č. 40 
Predmet zmeny:  Odvodnenie výhybiek koľajového zvršku 
Cenový dopad:  61 404,48 € 
 
 

Akceptovaná zmluvná hodnota 
(ponuková cena) bez DPH 

54 266 585,47 € 

Zmluvná hodnota dodatku č. 1 0,00 € 

Zmluvná hodnota dodatku č. 2 bez 
DPH 

1 140 565,44 € 

Zmluvná hodnota dodatku č. 3 bez 
DPH 

2 038 520,983 € 

Zmluvná cena po dodatku č. 3 
bez DPH 

57 445 671,89 € 

DPH 20 % 11 489 134,378 € 

Zmluvná cena po dodatku č. 3 

Vrátane DPH 
68 934 806,268 € 
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Zmena č. 5 
SO 201 Rekonštrukcia električkovej trate – koľajový zvršok 
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 35 a Nárokom Zhotoviteľa č. 66 
Predmet zmeny:  Úpravy starej koľaje s plynulým napojením na novo osadenú výhybku 
Cenový dopad:        6 626,14 € 
 
Zmena č. 6 
SO 201 Rekonštrukcia električkovej trate – koľajový zvršok 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 52 
Predmet zmeny:  Osadenie šmykových tŕňov 
Cenový dopad:  2 306,48 € 
 
 
Zmena č. 7 
SO 201  Rekonštrukcia električkovej trate – koľajový zvršok 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 53 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 43 
Predmet zmeny:   Zriadenie bezkoľajového obvodu BS01 
Cenový dopad:  30 156,54 € 
 
Zmena č. 8 
SO 108 Mazanie koľajníc 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 57A 
Predmet zmeny:  Príprava pre stacionárne mazacie zariadenie 
Cenový dopad:  7 645,09 € 
 
 
Zmena č. 9 
SO 204 Dočasné objekty koľajového zvršku  
Vykonané na základe Pokynu SD č. 58 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 49 
Predmet zmeny:  Úprava priecestia P9 podľa schváleného POD 
Cenový dopad:  4 467,91 € 
 
Zmena č. 10 
SO 522 Napájacie vedenie meniarne Dolné Krčace 
SO 503 Úprava trolejového vedenia, úsek obratisko Karlova Ves - Hanulova  
Vykonané na základe Pokynu SD č. 61 
Predmet zmeny:  Presun stožiarov 386, 387 a 388 
Cenový dopad:  36 516,14 € 
 
 
Zmena č. 11 
SO 201 Rekonštrukcia električkovej trate – koľajový zvršok 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 64 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 56 
Predmet zmeny:  Doplnenie kompozitnej výstuže 
Cenový dopad:  464 463,37 € 
 
Zmena č. 12 
SO 323.1 Stavebné úpravy meniarní – Meniareň Karlova Ves 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 65 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 45 
Predmet zmeny:  Sanačné opatrenia strešnej konštrukcie 
Cenový dopad:  7 458,36 € 
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Zmena č. 13 
SO 202.1 Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok  
Vykonané na základe Pokynu SD č. 67 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 55 
Predmet zmeny:  Úpravy zemnej pláne s nevyhovujúcou únosnosťou 
Cenový dopad:  140 659,91 € 
 
Zmena č. 14 
SO 203 Priecestia cez električkovú trať  
Vykonané na základe Pokynu SD č. 71 
Predmet zmeny:  Výmena starého skorodovaného zábradlia 
Cenový dopad:  6 628,30 € 
 
 
Zmena č. 15 
SO 512 Úprava verejného osvetlenia, úsek Molecova – obratisko Karlova Ves 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 72 
Predmet zmeny:  Výmena starých výložníkov za nové 
Cenový dopad:  17 667,30 € 
 
Zmena č. 16 
SO 201 Rekonštrukcia električkovej trate – koľajový zvršok  
Vykonané na základe Pokynu SD č. 79 
Predmet zmeny:  Profilovanie hlavy koľajnice do vodorovnej polohy 
Cenový dopad:  36 612,40 € 
 
 
Zmena č. 17 
SO 201 Rekonštrukcia električkovej trate – koľajový zvršok 
Vykonané  na základe Pokynu SD č. 80A 
Predmet zmeny:  Rozdelenie dosky PJD č. 307, 309, 311 
Cenový dopad:  31 547,13 € 
 
Zmena č. 18 
SO 201 Rekonštrukcia električkovej trate – koľajový zvršok 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 81A 
Predmet zmeny:  Odstránenie vrchného krytu dosiek PJD 
Cenový dopad:  8 323,69 € 
 
 
Zmena č. 19 
SO 101 Cestná dopravná signalizácia 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 88 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 50 
Predmet zmeny:  Doplnenie detektorov, stožiaru, premiestnenie predsignálu 
Cenový dopad:  16 874,20 € 
 
Zmena č. 20 
SO 531 Preložky vedenia nn 
SO 532 Preložky vedenia nn 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 89 
Predmet zmeny:  Prekládka káblov kolidujúcich s objektami DKR 
Cenový dopad:  47 552,05 € 
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Zmena č. 21 
SO 304.1 Električková zastávka Molecova 
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 98 a Nárokom Zhotoviteľa č. 98 
Predmet zmeny:  Osadenie multifunkčného namiesto obyčajného automatu na cestovné 

lístky 
Cenový dopad:  17 715,40 € 
 
Zmena č. 22 
SO 501 Úprava trolejového vedenia, úsek tunel - Molecova 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 97 
Predmet zmeny:  Zmena polohy trakčných stožiarov 
Cenový dopad:  32 342,99 € 
 
 
Zmena č. 23 
SO 304.1 Električková zastávka Molecova  
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 99 a Nárokom Zhotoviteľa č. 73 
Predmet zmeny:  Búranie asfaltového krytu 
Cenový dopad:  16 810,49 € 
 
Zmena č. 24 
SO 801 Úprava cestných komunikácií 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 101 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 87 
Predmet zmeny:  Výmena podložia 
Cenový dopad:  22 407,59 € 
 
 
Zmena č. 25 
SO 801 Úprava cestných komunikácií 
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 104 a Nárokom Zhotoviteľa č. 110 
Predmet zmeny:  Umiestnenie 2 ks prístreškov pre cestujúcich 
Cenový dopad:  22 392,57 € 
 
Zmena č. 26 
SO 203 Priecestia cez električkovú trať 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 105 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 98 
Predmet zmeny:  Úprava priecestia P10 
Cenový dopad:  3 730,06 € 
 
Zmena č. 27 
SO 303.2 Elektr. Zastávka Botanická záhrada – výťahy na nástupištia 
SO 310.2 Elektr. Zastávka Karlova Ves – výťahy na nástupištia 
SO 515 Elektroinštalácia na zastávkach 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 106 v súvislosti s Oznámeniami Zhotoviteľa č.33 a č.52 
Predmet zmeny:  Doplnenie chýbajúceho osvetlenia  
Cenový dopad:  9 642,59 € 
 
Zmena č. 28 
SO 001 Oprava lávky ev. č. L-344 pri Botanickej záhrade v Bratislave 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 107 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 83 
Predmet zmeny:  Zrealizovanie skutočne vykonaných výmer 
Cenový dopad:  11 752,78 € 
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Zmena č. 29 
SO 310.2 Električková zastávka Karlova Ves – výťahy na nástupištia 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 108 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 34 
Predmet zmeny:  Dodatočné osadenie plechov 
Cenový dopad:  667,94 € 
 
Zmena č. 30 
SO 321 Stavebné úpravy podchodu zast. Borská 
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 109 a Nárokom Zhotoviteľa č. 18 
Predmet zmeny:  Odstránenie betónových stupňov 
Cenový dopad:  17 543,48 € 
 
 
Zmena č. 31 
SO 301.1 Električková zastávka Park kultúry 
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 112, Nárokom Zhotoviteľa č. 74A 
Predmet zmeny:  Búranie a odvoz materiálu 
Cenový dopad:  16 818,96 € 
 
 
Zmena č. 32 
SO 701.1 Úprava na kanalizácii 
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 113, Nárokom Zhotoviteľa č. 47 
Predmet zmeny:  Chýbajúce položky vo výkaze výmer 
Cenový dopad:  1 466,56 € 
 
Zmena č. 33 
SO 505 Ochranné opatrenia v zóne TV 
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 114, Nárokom Zhotoviteľa č. 119 
Predmet zmeny:  Ukoľajnenie neživých častí v zóne TV 
Cenový dopad:  11 212,88 € 
 
 
Zmena č. 34 
SO 302.1 Električková zastávka Lafranconi 
SO 303 Električková zastávka Botanická záhrada, nástupištia 
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 115 a Nárokom Zhotoviteľa č. 89 
Predmet zmeny:  Navýšenie búracích prác na povodných električkových zastávksch  
Cenový dopad:  7 029,60 € 
 
Zmena č. 35 
SO 203 Priecestia cez električkovú trať 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 116 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 92 
Predmet zmeny:  Položenie obrubníkov na priechodoch pre peších 
Cenový dopad:  3 734,56 € 
 
 
Zmena č. 36 
SO 304 Električková zastávka Molecova 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 117 
Predmet zmeny:  Doplnenie zábradlia, studeného plastu a ostatných častí 
Cenový dopad:  11 009,81 € 
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Zmena č. 37 
SO 321 STA Stavebné úpravy podchodu zast. Borská 
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 121 a Nárokom Zhotoviteľa č. 36 
Predmet zmeny:  Väčšie množstvo reprofilačnej malty 
Cenový dopad:  95 810,85 € 
 
 
Zmena č. 38 
SO 801 Úprava cestných komunikácií 
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 122, Nárokom Zhotoviteľa č. 109 
Predmet zmeny:  Úpravy okolia šácht v úsekoch s otvoreným koľajovým ložkom 
Cenový dopad:  902,70 € 
 
Zmena č. 39 
SO 202.1 Modernizácia električkovej trate – koľajový spodok 
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 123 a Nárokom Zhotoviteľa č. 97 
Predmet zmeny:  Uloženie odpadu na skládku  
Cenový dopad:  41 578,12 € 
 
 
Zmena č. 40 
SO 505 Ochranné opatrenia v zóne TV 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 125 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 93 
Predmet zmeny:  Doplnenie ochranných opatrení pre 2 portály 
Cenový dopad:  5 540,08 € 
 
 
Zmena č. 41 
SO 002 Oprava lávky ev. č. L-311 nadchod nad cestou, Tilgnerova ulica 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 126 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 94 
Predmet zmeny:  Naviacpráce vzniknuté po dopracovani dokumentácie ZPD na DRS 
Cenový dopad:  9 151,24 € 
 
Zmena č. 42 
SO 533 Preložka oznamovacích vedení Slovak Telecom 
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 128 a Nárokom Zhotoviteľa č. 52 
Predmet zmeny:  Rozšírenie vozovky kvôli kolízií s neznámou šachtou 
Cenový dopad:  16 632,72 € 
 
 
 
Zmena č. 43 
SO 521 Napájacie vedenie meniarne Karlova Ves 
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 129 a Nárokom Zhotoviteľa č. 101 
Predmet zmeny:  Realizácia nových pretlakov v skalnej hornine tr. 5 
Cenový dopad:  17 956,51 € 
 
Zmena č. 44 
SO 801 Úprava cestných komunikácií 
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 130 a Nárokom Zhotoviteľa č. 102 
Predmet zmeny:  Osadenie naviac množstva kamenných obrubníkov 
Cenový dopad:  5 261,83 € 
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Zmena č. 45 
PS 102 EOV pri tuneli 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 131 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 72 
Predmet zmeny:  El. ohrev a el. ovládanie výhybiek, naviacpráce 
Cenový dopad:  11 627,35 € 
 
Zmena č. 46 
SO 323.3 Stavebné úpravy meniarní – Meniareň Dolné Krčace 
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 132 a Nárokom Zhotoviteľa č. 34 
Predmet zmeny:  Prenájom lešenia za obdobie v ktorom bolo Zhotoviteľovi bránené v 

realizácií 
Cenový dopad:  3 611,42 € 
 
 
Zmena č. 47 
SO 323.4 Stavebné úpravy meniarní – Meniareň Dúbravka 
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 134 a Nárokom Zhotoviteľa č. 72 
Predmet zmeny:  Použitie lešenia na väčšej ploche ako uvažovala DRS 
Cenový dopad:  830,13 € 
 
Zmena č. 48 
SO 321 Stavebné úpravy podchodu zast. Borská 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 135 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 14 
Predmet zmeny:  Obklad schodiskových stupňov a podstupníc 
Cenový dopad:  58 798,38 € 
 
 
Zmena č. 49 
SO 202.1 Modernizácia električkovej trate – koľajový spodok 
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 136 a Nárokom Zhotoviteľa č. 105 (časť pre SO 202.1) 
Predmet zmeny:  Prečerpanie položiek na SO 202.1 
Cenový dopad:  513 170,78 € 
 
Zmena č. 50 
SO 331 Káblová chráničková trasa pre napájacie vedenia 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 3, č. 5 a č. 16 v súvislosti s Oznámením č. 107 
Predmet zmeny:  Doplnenie vetvy č. 6 a 7 káblovej chráničkovej trasy 
Cenový dopad:  88 035,48 € 
 
 
3. Prípadné nároky Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne predmetom tohto Dodatku, 

nie sú týmto Dodatkom nijako dotknuté.  

4. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľom nárokované predĺženia lehôt,  
Lehoty výstavby a dodatočné platby na základe jednotlivých nárokov Zhotoviteľa 
resp. Pokynov Stavebného dozoru nie sú týmto Dodatkom riešené a Zhotoviteľ sa ich 
nevzdáva. 

 
 
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 
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1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom neupravené ostávajú v platnosti ako 
sú uvedené v Zmluve. 

2. Tento Dodatok je vyhotovený v 8 (ôsmich) rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné 
Strany obdržia 4 (štyri) rovnopisy. 

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými Stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 
Objednávateľa. 

4. Zmluvné Strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku oboznámili, uzatvorili ho 
slobodne a vážne a že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom 
potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Odsúhlasené podklady ku zmene č. 1 – 50 

Príloha č. 2: Upravený výkaz výmer po odsúhlasení zmien č. 1- 50 

 

V Bratislave, dňa V Bratislave, dňa  

Objednávateľ:  Zhotoviteľ: 

Za Hlavné mesto SR Bratislava Za združenie „DK Radiála“ 

  

 TSS GRADE, a.s. 

 

 

v.r. v.r. v.r. 

Ing. arch. Matúš Vallo  Ing. Dušan Chovanec  Ing. Marek Choma 
primátor  predseda predstavenstva  člen predstavenstva 

  

 

 

 Metrostav a.s. 

 

 

 v.r. v.r. 

 Ing. František Kočí  Ing. Jaroslav Heran 
 predseda predstavenstva  člen predstavenstva 
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 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 

 

 

 

 v.r. v.r. 

 Dipl.-Ing.   
 Mgr. Viliam Perknovský Harald  Ramsbacher 
 prokurista  prokurista 

 

 ELZA – elektromontážny závod Bratislava a.s. 

  
 
 
 v.r. 

 Ing. Michal Kudzia 
 podpredseda predstavenstva 

 

 


