
Dodatok č. 1 
k zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. MAGTS2100092 

(ďalej len ako „dodatok“) 
medzi: 

 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
sídlo:      Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
IČO:      00 603 481 
banka:     Československá obchodná banka, a. s. 
č. účtu v tvare IBAN:   SK37 7500 0000 0000 2582 9413 
zastúpené: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora je poverená 

podpisom na základe rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislava o podpisovaní písomností a právnych 
dokumentov (Podpisový poriadok) 

Osoby oprávnené zastupovať a rokovať: Mag. rer. nat. Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného rozvoja 
Ing. arch. Marta Závodná 
Ing. arch. Lýdia Hartlová 
Mgr. Tomáš Pavelka 

e-mailové adresy:     uzemnedokumenty@bratislava.sk 
      sekciauzemnehorozvoja@bratislava.sk 
(ďalej len ako „objednávateľ“) 
 
a 
 
PAMARCH, s.r.o. 
sídlo:     Štefánikova trieda 4/7, Nitra 949 01 
IČO:     46 282 041 
banka:     Československá obchodná banka, a.s. 
č. účtu v tvare IBAN:   SK30 7500 0000 0040 1406 2139 
zastúpená:    Ing. Ján Kresan, konateľ 
e- mailové adresy:    info@pamarch.sk 
(ďalej len ako „zhotoviteľ“) 
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 
 
 

Preambula 
Zmluvné strany uzavreli dňa 21.04.2021 zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu č. MAGTS2100092 (ďalej len ako „zmluva“), 
predmetom ktorej je zhotovenie územného generelu zelene hlavného mesta SR Bratislavy. 
V zmysle článku 10 ods. 1 zmluvy jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sa môžu meniť, zrušiť, prípadne doplniť 
obojstrannou dohodou písomnými dodatkami. 
Podaním zo dňa 15.11.2021 doručeným objednávateľovi dňa 18.11.2021 požiadal zhotoviteľ objednávateľa o predlženie 
lehoty dodania prvej etapy diela. 
Vzhľadom na zistené nepresnosti pri spracovaní 1. etapy predmetného diela (analytická časť) v zmysle zmluvy 
vyplývajúce z nesúrodosti podkladov (kataster nehnuteľností, presnosť ohraničenia funkčných plôch územného plánu 
hlavného mesta Bratislavy a skutočného stavu posudzovaných plôch) sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na 
vypracovanie a odovzdanie 1. etapy predmetného diela o jeden mesiac. Tento čas je nevyhnutný pre zhotoviteľa na 
kontrolu spracovaných vrstiev, optimalizáciu a unifikáciu výstupov a na konzultácie týchto procesov s objednávateľom, 
aby výstupy analytickej časti zodpovedali požiadavkám objednávateľa a súčasne korešpondovali s legislatívnym rámcom 
územnoplánovacej dokumentácie a jej podkladov. 
Zmluvné strany ďalej berú na vedomie, že z dôvodu naďalej sa zhoršujúcej pandemickej situácie s ochorením Covid-19 
na území Slovenskej republiky sa tiež predpokladá pomalší priebeh komunikácie s dotknutými inštitúciami a jednotlivými 
mestskými časťami pre zistenie vlastníctva posudzovaných plôch podľa požiadaviek objednávateľa. 
Zmluvné strany súhlasia, že vzhľadom na rozsah prvej časti (etapy) diela, ktorú treba skontrolovať a na pracovnú 
vyťaženosť zamestnancov objednávateľa, ktorí budú kontrolu odovzdaných materiálov vykonávať, navrhuje sa predĺžiť 
počet pracovných dní na kontrolu z 15 na 20. 
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Článok I 
Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 3 ods. 1 písm. a) zmluvy sa mení nasledovne: 
Pôvodné znenie: 
„Prvá etapa: Zhotoviteľ odovzdá časť A – analytická, podľa článku 2 bod 2 do ôsmich mesiacov od podpísania 
tejto zmluvy.“ 

 Nové znenie: 
„Prvá etapa: Zhotoviteľ odovzdá časť A – analytická, podľa článku 2 bod 2 do deviatich mesiacov od podpísania 
tejto zmluvy.“ 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 6 ods. 5 zmluvy sa mení nasledovne: 
Pôvodné znenie: 
„Jednotlivé časti diela sa považujú za riadne vykonané, ak ich zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v lehote 
plnenia podľa tejto zmluvy, prípadne jej dodatkov, a objednávateľ v lehote do 15 pracovných dní odo dňa 
odovzdania nevytkne vady diela. Prevzatie diela a jeho kvalitu potvrdia po uplynutí, resp. počas uvedenej lehoty, 
zmluvné strany v preberacom protokole, ktorý podpíšu oprávnené, resp. poverené osoby za zhotoviteľa i 
objednávateľa. Vyhlásením objednávateľa v preberacom protokole, že dielo prijíma, vzniká zhotoviteľovi právo 
fakturovať.“ 
Nové znenie: 
„Jednotlivé časti diela sa považujú za riadne vykonané, ak ich zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v lehote 
plnenia podľa tejto zmluvy, prípadne jej dodatkov, a objednávateľ v lehote do 20 pracovných dní odo dňa 
odovzdania nevytkne vady diela. Prevzatie diela a jeho kvalitu potvrdia po uplynutí, resp. počas uvedenej lehoty, 
zmluvné strany v preberacom protokole, ktorý podpíšu oprávnené, resp. poverené osoby za zhotoviteľa i 
objednávateľa. Vyhlásením objednávateľa v preberacom protokole, že dielo prijíma, vzniká zhotoviteľovi právo 
fakturovať.“ 

 
Článok II 

Záverečné ustanovenia 
1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti. 
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ 
tri vyhotovenia po jeho podpísaní. Každý z týchto rovnopisov má platnosť originálu. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej 
vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časovej tiesne, ani za nápadne nevýhodných podmienok a 
na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

V Bratislave, dňa 
 
 
 
.................................................................... 

objednávateľ 
Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r. 

prvá námestníčka primátora 

V Bratislave, dňa 
 
 
 
.................................................................... 

zhotoviteľ 
Ing. Ján Kresan, v. r.  

konateľ 


