
Dodatok č. 1 MAGSP2100081 
k Zmluve o dielo č. MAGSP2100071 

(ďalej len ako „dodatok“) 
uzavretej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

medzi 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
sídlo:   Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, 
IČO:    00 603 481 
DIČ:    2020372596 
banka:    Československá obchodná banka, a. s. 
č. účtu v tvare IBAN:  SK37 7500 0000 0000 2582 9413 
zastúpené: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora na základe rozhodnutia č. 36/2021 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, o podpisovaní písomností a 
právnych dokumentov v znení neskorších predpisov 

kontaktná osoba:  Ing. Ema Némethová, PhD., ema.nehemethova@bratislava.sk, tel. +421 902 113 593 
(ďalej len ako „objednávateľ”) 
 
a  
 
KORATEX a. s. 
sídlo:    Tuhovská 16, 830 06 Bratislava – MČ Vajnory 
zápis v registri:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4357/B 
IČO:    31 332 277 
banka:    Tatra banka, a.s. 
č. účtu v tvare IBAN:  SK53 1100 0000 0026 2874 0484 
zastúpenie:  Ing. Martin Demo - člen predstavenstva, 
kontaktná osoba:   Ing. Martin Demo - člen predstavenstva 
(ďalej len ako „zhotoviteľ”)  
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len ako  „zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „zmluvná strana“) 
 

Preambula 
 

Zmluvné strany uzavreli dňa 24.11.2021 zmluvu o dielo č. MAGSP2100071, predmetom ktorej je , okrem iného, 
vykonanie stavebných prác na ulici Latorická – Hokejbalové a basketbalové ihrisko, katastrálne územie Podunajské 
Biskupice (ďalej len ako „zmluva“). Dôvodom uzavretia tohto dodatku je pokles vonkajších teplôt (zapísané v 
stavebnom denníku), za ktorých nie je možné dodržať technologický predpis výrobcu, a tým zabezpečiť požadovanú 
kompaktnosť a kvalitu pre vyhotovenie časti diela. Tieto okolnosti zhotoviteľ nemohol ovplyvniť, pričom tieto mali 
nepriaznivý vplyv na včasné a plynulé plnenie zmluvy, keďže zhoršenie klimatických podmienok malo za následok 
obmedzenie výkonu prác zhotoviteľa. Ďalším dôvodom je úprava rozsahu diela (práce menej a práce naviac) podľa 
prílohy č. 1 tohto dodatku. 
Z vyššie uvedených dôvodov sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínov plnenia zmluvy, zmene ceny za dielo a 
spôsobe fakturácie za dielo. 
Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany, v súlade s ustanoveniami článku XI bod 5 zmluvy a dotknutými 
ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
platnom znení, dohodli na uzavretí tohto dodatku k zmluve. 
 

Článok I 
Predmet dodatku 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa mení nasledovne: 

a) Článok III bod 1 zmluvy sa v celosti nahrádza týmto znením: 
„Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané 
Dielo odmenu vo výške 123 572,70 (slovom: stodvadsaťtritisícpäťstosedemdesiatdva eur sedemdesiat 
centov) eur bez DPH, čo predstavuje sumu 148 287,24 (slovom: 
stoštyridsaťosemtisícdvestoosemdesiatsedem eur dvadsaťštyri centov) eur s DPH (ďalej len ako 
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„Cena“). Cena pozostáva z položiek ocenených v rámci výkazu výmer v znení prílohy č. 1 k dodatku č. 
1 (ďalej len ako „Cenová ponuka prác naviac a menej“).“ 

 
b) Článok III bod 3 zmluvy sa v celosti nahrádza týmto znením: 

„Zmluvné strany sa dohodli, že platbu vopred Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne. Zmluvné strany 
sa zároveň dohodli, že cena za dielo bude rozdelená na 3 časti, pričom 1. časť Ceny diela bude 
predstavovať vykonané práce za mesiac december 2021 zapísané v stavebnom denníku (t.j. demontáž 
mantinelov a košov, realizácia nového asfaltu a betónovanie pod nové konštrukcie košov, realizácia 
nových obrubníkov a dodávka košov a mantinelov), 2. časť Ceny diela bude predstavovať vykonané 
práce v období január/február 2022 zapísané v stavebnom denníku (t.j. realizácia športového povrchu 
pre hokejbal) a tretia časť Ceny diela bude predstavovať vykonané práce v období marec/apríl 2022 
zapísané v stavebnom denníku (t.j. realizácia športového povrchu pre basketbalové ihrisko). Zhotoviteľ 
je povinný doručiť faktúru za každú časť vykonaného diela podľa prechádzajúcej vety najneskôr do 30 
dní odo dňa ukončenia realizácie jednotlivej časti diela. Výška fakturácie v roku 2021 je stanovená na 
78 374,50 eur bez DPH (slovom: sedemdesiatosemtisíctristosedemdesiatštyri  eur päťdesiat centov.), 
výška fakturácie v roku 2022 je kumulatívne stanovená spolu na 45 198,20 eur bez DPH (slovom: 
štyridsaťpäťtisícstodeväťdesiatosem eur dvadsať centov).“ 

 
c) Článok III bod 5 zmluvy sa v celosti nahrádza týmto znením: 

„Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Objednávateľa. Povinnou prílohou faktúry je 
Objednávateľom podpísaný súpis vykonaných prác za jednotlivé práce. Konečná faktúra okrem 
podmienky uvedenej v predchádzajúcej vete musí obsahovať aj podpísaný preberací protokol, ktorý v 
súlade so Zmluvou preukazuje vykonanie Diela a jeho prevzatie Objednávateľom.“ 

 
d) Článok IV bod 1 zmluvy sa v celosti nahrádza týmto znením: 

„Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko (miesto plnenia podľa článku V ods. 3 tejto Zmluvy) formou 
protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a začať realizovať stavebné práce do 14 (slovom: 
štrnástich) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od Objednávateľa na začatie stavebných prác a 
ukončiť ich bezodkladne po vystúpení teplôt nad požadovanú teplotu, a to najneskôr do 30.04.2022.“ 

 
e) Časový harmonogram realizácie prác tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku nahrádza sa pôvodný časový 

harmonogram realizácie prác, ktorý zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi v súlade s článkom IV ods. 2 
zmluvy. 

 
Článok II 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. 
zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov. 

 
2. Ostatné časti zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú bez zmeny. 
 
3. Tento dodatok ku dňu jeho podpísania predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán týkajúcu sa predmetu zmluvy 

a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania zmluvných strán, či už ústne alebo 
písomné, ktoré sa konali pred podpísaním tohto dodatku; zmluvné strany vyhlasujú, že žiadne ústne ani 
písomné vedľajšie dojednania ku dňu podpisu dodatku neexistujú. 

 
4. Dodatok je vypracovaný v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 3 (slovom: tri) 

rovnopisy sú určené pre objednávateľa a 1 (slovom: jeden) pre zhotoviteľa. 
 
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy: 

a) Príloha 1: Cenová ponuka prác naviac a menej, 
b) Príloha 2: Harmonogram realizácie prác. 
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6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok (vrátane jeho príloh) prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia 

s ním bez výhrad a sú si vedomé právnych následkov podpísania tohto dodatku. 
 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná sloboda nie je žiadnym spôsobom obmedzená, tento dodatok 

uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a je jasným, určitým a verným 
vyjadrením ich vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
 

 

V Bratislave, dňa ……………….  
 
 
 
.................................................................... 

objednávateľ 
Ing. Tatiana Kratochvílová 

prvá námestníčka primátora 

V Bratislave, dňa ……………….  
 
 
 
.................................................................... 

zhotoviteľ 
Ing. Martin Demo 

člen predstavenstva 


