
Dodatok č. 4
k Zmluve o poskytovaní služieb č. MAGTS1900115 na poskytnutie služieb stavebného dozoru 

uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších dodatkov
(ďalej len „dodatok č. 4“)

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO :
DIČ:
Bankové spojenie: 
IBAN:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie I, 814 99 Bratislava 
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor 
00 603 481 
2020372596
Československá obchodná banka a.s., 815 63 Bratislava 
SK51 0900 0000 0050 4229 4601

(ďalej ako „ objednávateľ“ alebo „Mesto Bratislava“)

Dodávateľ:
Sídlo:
Zapísaný:
Zastúpený:
IČO :
DIČ:
IČ  DPH:
Tel.:
e-mail:
Peňažný ústav: 
Číslo účtu :

SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájum 1233/2, Praha, Česká republika
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, sp.zn. C 18205
RNDr. Jan Chochol, konateľ spoločnosti
48589241
4020122843
SK4020122843
+420 234 708 111
sgs_czech@sgs.com
Komerční banka Bratislava, a.s.
SK37 8100 0000 4352 9962 0257

(ďalej ako „dodávateľ“)

(spoločne tiež ďalej ako „zmluvné strany“) 

uzavierajú nasledovný dodatok č. 4:

C L A N O K I 
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 23.12.2019 Zmluvu o poskytovaní služieb č. MAGTS1900115, 
zverejnenú dňa 23.12.2019, ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Činnosť 
stavebného dozoru pre projekt M odernizácia električkových tra tí  Dúbravsko-Karloveská 
rad iá la“ , ktoré bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 72/2018 dňa 12.04.2018 
pod značkou 5106 -  MSS (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.3.2020 Dodatok 
č. 1 MAGTS2000025 k Zmluve, zverejnený dňa 30. 3. 2020, dňa 18. 6. 2020 Dodatok č. 2 
MAGTS2000087, zverejnený dňa 23. 6. 2020 a dňa 23. 2. 2021 Dodatok č. 3, zverejnený dňa 
25.02.2021.

2. Predmetom tohto dodatku č. 4 je úprava lehoty poskytovania služieb počas Etapy 2 (Lehoty po 
ukončení výstavby Diela po vydanie protokolu o vyhotovení Diela, čo zodpovedá Lehote na 
oznámenie a odstránenie vád) Zmluvy a s tím súvisiaca zmena fakturačných podmienok. Nutnosť 
uzatvoriť dodatok č. 4 vyplýva z objektívnych dôvodov nezavinených zmluvnými stranami, a to 
z dôvodu nedodržania lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Zhotoviteľom stavby (Združením 
„DK RADIÁLA“). V súlade spodčl. 11.9 Zmluvy o Dielo č. MAGSP1900005 je  dodávateľ 
povinný vystaviť protokol o vyhotovení Diela najskôr potom, ako Zhotoviteľ stavby poskytne celú



Dokumentáciu Zhotovíte ľa a dokončí a preskúša celé Dielo vrátane nápravy všetkých vád. Vydanie 
protokolu o vyhotovení Diela preto vyžaduje prítomnosť dodávateľa služby (stavebného dozoru) 
na stavenisku z dôvodu kontroly odstránenia vyššie spomínaných vád.

3. Dodatok č. 4 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Týmto 
dodatkom dochádza oproti pôvodnej zmluvnej cene ku zníženiu celkovej ceny o 1 410,00 EUR 
s DPH a zároveň k zníženiu počtu dní výkonu stavebného dozoru v prvej etape o 24 dní a ku 
navýšeniu počtu dní výkonu stavebného dozoru v druhej etape o 139 dní, z dôvodov uvedených v 
predchádzajúcom odseku.

ČLÁNOK II 
PREDM ET DODATKU Č. 4

1. Zmluvné strany sa v zmysle čl. 10 Zmluvy dohodli na zmene lehoty poskytovania služieb počas 
Etapy 1 (Lehota výstavby diela) a Etapy 2 (Lehota po ukončení výstavby Diela po vydanie 
protokolu o vyhotovení Diela, čo zodpovedá Lehote na oznámenie a odstránenie vád) a s tým 
súvisiacej zmeny zmluvnej ceny v nasledovnom rozsahu:

1.1. V Článku 4 Čas plnenia sa zmluvné strany dohodli, že znenie bodu 3.1. Zmluvy sa v plnom 
rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„3.1 Etapa 1: Služby poskytované od dátumu vydania písomnej výzvy Objednávateľom na 
začatie výkonu činnosti stavebného dozoru v súlade s bodom 1 tohto článku počas 
realizácie Diela, po dátum vydania preberacieho protokolu na Dielo v zmysle článku 10.1 
FIDIC, t. j. Etapa 1 (Lehota výstavby Diela) je  431 dní.“

1.2. V Článku 4 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že znenie bodu 3.2. Zmluvy sa v plnom rozsahu 
nahrádza nasledovným znením:

„3.2 Etapa 2: Služby poskytované po ukončení realizácie Diela, t. j. od dátumu vydania 
preberacieho protokolu na Dielo v zmysle čl. 10.1 FIDIC až po vydanie Záverečného 
platobného potvrdenia SD v súlade s čl. 14.13 FIDIC a odsúhlasenie Záverečnej správy 
SD Objednávateľom, t. j. Etapa 2 (Lehota po ukončení výstavby Diela po vydanie 
Protokolu o vyhotovení Diela, čo zodpovedá Lehote na oznámenie a odstránenie vád, je 
504 dní a Lehota na vydanie Záverečného platobného potvrdenia SD v súlade s čl. 14.13 
FIDIC je  90 dní) je  594 dní.“

1.3. V Článku 4 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že znenie bodu 4. sa v plnom rozsahu nahrádza 
nasledovným znením:

„4. Dodávateľ je  povinný poskytovať služby v zmysle tejto zmluvy až do kumulatívneho 
splnenia nasledovných podmienok:

a) splnenia si všetkých s tým súvisiacich povinností SD podľa tejto zmluvy na poskytnutie 
služby a

b) schválenia Záverečnej správy SD Objednávateľom (najneskôr do 29.06.2022) a
c) vydania protokolu o vyhotovení Diela podľa podčl. 11.9 Zmluvy o Dielo č. 

M AGSP1900005 uzatvorenej medzi Mestom Bratislava a združením dodávateľov „DK 
RADIÁLA (najneskôr do 29. 6. 2022).

1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že sa v čase od ukončenia lehoty na oznámenie vád do 31.03.2022 
mení spôsob určenia zmluvnej ceny, ktorá sa mení z paušálnej sumy v závislosti od počtu 
kalendárnych dní v mesiaci na sumu, ktorá bude zodpovedať skutočnému nasadeniu 
odborníkov odsúhlasenému objednávateľom, maximálne však do výšky uvedenej v Prílohe č. 
1 tohto dodatku č. 4 - Predpokladané nasadenie odborníkov uchádzača, vrátane ich denných 
sadzieb počas predĺženej lehoty poskytovania služieb. Suma za poskytované dni odborníkov 
bude identická s dennými sadzbami uvedenými v pôvodnej ponuke uchádzača. Za základe



týchto skutočností sa zmluvné strany dohodli na zmene Článku 3 Zmluvy, ktoiý sa v celom 
rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„1. Zmluvná cena je  určená v Eur ako pevná cena v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhláškou Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z, z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby 
nevyhnutné za účelom riadneho vykonania zmluvy nasledovne:

a) Celková zmluvná cena bez DPH: 696.795,00 Eur
b) Sadzba DPH vo výške 20 %: 139.359,00 Eur
c) Zmluvná cena vrátane DPH celkom: 836.154,00 Eur

(ďalej len „Celková zmluvná cena")

Zmluvné strany sa dohodli, že Celková zmluvná cena podľa tejto Zmluvy predstavuje súčet 
Zmluvnej ceny za Etapu č. 1 a Zmluvnej ceny za Etapu č. 2.

1.1 Služby stavebného dozoru počas lehoty trvania Etapy č. 1 podľa článku 1 bod 3 tejto 
zmluvy:

a) Zmluvná cena bez DPH: 508.580,00 Eur
b) Sadzba DPH vo výške 20 %: 101.716,00 Eur
c) Zmluvná cena vrátane DPH celkom: 610.296,00 Eur

(ďalej len „Zmluvná cena za Etapu č. 1“)

1.2 Služby stavebného dozoru počas lehoty trvania Etapy č. 2 podľa článku 1 bod 3 
tejto zmluvy:

a) Zmluvná cena bez DPH: 188.215,00 Eur
b) Sadzba DPH vo výške 20 %: 37.643,00 Eur
c) Zmluvná cena vrátane DPH celkom: 225.858,00 Eur

(ďalej len „Zmluvná cena za Etapu č. 2“)

2. Dodávateľovi bude zmluvná cena uvedená v bode 1 tohto článku uhradená za podmienok, 
v čase a spôsobom uvedeným v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy, pričom zmluvné 
strany sa dohodli, že dodávateľ bude oprávnený vyfakturovať služby poskytované v rámci 
Etapy 2 v dvoch faktúrach a to:
a) prvú faktúru vystaví dodávateľ za obdobie od 12.11.2021 do 31.03.2022,
b) druhú faktúru vystaví dodávateľ za obdobie od 01.04.2022 do 29.06.2022.“

CLANOK m  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v plnom rozsahu v platnosti.

2. Tento dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť odo dňa nasledujúceho po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 
47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5a 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infonnáciám v znení neskorších predpisov.

3. Tento dodatok č. 4 je  vyhotovený v slovenskom jazyku v piatich rovnopisoch, pričom tri rovnopisy 
dostane Objednávateľ a dva rovnopisy Dodávateľ.



4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 4 riadne prečítali, Jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú 
ho slobodne, nie v tiesni ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom 
ho vlastnoručne podpisujú.

5. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č. 4 je  nová Príloha č. 6 „Predpokladané nasadenie 
odborníkov uchádzača“.

1 8 . 0 3 . 2022 J  ?  ž ú l  I
v  Bratislave, dňa   V J .S .lt.h ..., dňa

Za objednávateľa: Za dodávateľa:

Ing. arch. Matúš Vallo 
Primátor



P rílo h a  č. 6 Predpokladané nasadenie odborníkov uchádzača

predpokladaný počet odpracovaných dní v mesiaci 
(od 12.11.2021) počet dní 

celkovo odmenaMeno Pozícia denná sadzba 11.21 12.21 1.22 2.22 3.22
kľúčový odborník 1 420,00 € 10 9 12 15 15 61 25 620,00 €
kľúčový odborník 2 110,00 € 0 0 0 0 0 0 - €
kľúčový odborník 3 110,00 € 0 0 0 0 1 1 110,00 €
kľúčový odborník 3 - € 0 0 0 0 0 0 - €
klúčový odborník 4 80,00 € 0 0 0 0 0 0 - €
klúčový odborník 5 90,00 € 0 0 0 0 1 1 90,00 €
asistent KO 5 - € 0 0 0 0 0 0 - €
nekľúčový odborník 1 110,00 € 0 0 0 0 0 0 - €
asistent N 0 1 - € 0 0 0 0 0 0 - €
nekľúčový odborník 2 60,00 € 0 0 0 0 1 1 60,00 €
nekľúčový odborník 3 25,00 € 0 0 0 0 0 0 - €

! neklúčový odborník 4 30,00 € 0 0 0 0 0 c - €
neklúčový odborník 5 40,00 € 0 0 0 0 0 0 - €

Podporný personál 55,00 € 3 5 5 5 5 23 1 265,00 €
27 145,00 €


