

**Príloha č.2 k Zmluve o dielo** na vytvorenie integračného rozhrania a úpravu informačného systému mesta pre prepojenie na integrovaný informačný systém Bratislavy

**Harmonogram plnenia**

P.č.	Názov aktivity	Termíny realizácie aktivity OD - termín začatia realizácie danej aktivity vo formáte DD.MM.YYYY	Termíny realizácie aktivity DO - termín odovzdania danej aktivity vo formáte DD.MM.YYYY
	<b>Hlavná aktivita - Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	SW licencie - Primárna lokalita - Serverové pre mesto Bratislava	30.9.2015	14.10.2015
2	SW licencie - Primárna lokalita - Užívateľské mesto Bratislava	01.10.2015	15.10.2015
3	Výpočtová technika mesta Bratislava	14.09.2015	21.09.2015
4	Inštalácia a konfigurácia HW infraštruktúry (výpočtová technika) mesta Bratislava	21.09.2015	02.10.2015
5	Komunikačná infraštruktúra Hlavné mesto SR Bratislava	14.09.2015	21.09.2015
6	Inštalácia a konfigurácia HW infraštruktúry (komunikačná infraštruktúra) mesto Bratislava	21.09.2015	02.10.2015
	<b>Hlavná aktivita - Vývoj</b>		
7	Dokument detailnej analýzy a návrhu Back-office komponentov hlavného mesta Bratislava	27.08.2015	30.09.2015
8	Implementované Mid-office komponenty mesta Bratislava	01.10.2015	30.10.2015