

Místecká 329/258  
720 00 Ostrava – Hrabová  
zapsáno u KS Ostrava  
Czech Republic

Hlavné mesto Slovenskej republiky  
Bratislava  
Primaciálne námestie č. 1  
814 99 Bratislava

**Věc : „Sanácia geologického prostredia-Devínska cesta-Skalný odrez“ – navýšení délky ocelového lana Hzn, 6x19, 12 mm**

Vážení,

dovolujeme si Vám tímto požádat o navýšení ceny za dílo o cenu navýšení délky ocelového lana Hzn, 6x19, 12mm.

Na základě technické zprávy a rozpočtu „geologickej úlohy“, byla uvažovaná délka 4,5 m kotevního lana na jeden sloupek, tj. celkem 351 bm lana celkem.

Vzhledem k nepravidelnostem profilu skály je však skutečná vzdálenost od horní hrany plotu ke skále v rozmezí od 2 do 10 m a z tohoto důvodu je skutečná spotřeba kotevního lana celkem 895 m.

Pro navýšení ceny navrhuje použít položku č. 15 z rozpočtu, která zahrnuje jak dodávku, tak i montáž tohoto lana.

Jedná se o vícenáklady ve výši:

$895-351= 544$  bm lana á 5,7 EUR/bm, tj. celkem 3.100,80 EUR.

Vypracoval:

Za zhotovitele: Ing. Ján Bubrín, ředitel divize SANEKO, UNIGEO a.s.

Schválil:

Odborný geologický dohl'ad: Mgr. Martin Ondrášik PhD., Geofos s.r.o.

Stavebný dozor: Mgr. František Malík, IBR Consulting SK, s.r.o.

Příloha: Dodací listy na dodávku lana