

Dodatok č. 1

k **Zmluve o dielo č. MAGSP1800012** zo dňa 21. 08. 2018

uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1/ Objednávateľ:

sídlo:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava

Štatutárny zástupca:

JUDr. Ivo Nesrovnal

Osoby oprávnené konať

– vo veciach zmluvných:

– vo veciach technických:

riaditeľ sekcie právnych činností,

RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov

IČO:

00 603 481

DIČ:

2020372596

SWIFT/BIC kód:

CEKOSK

IBAN:

SK66 7500 0000 0000 2595 0723

Telefón:

02/ 593 56 646

E-mail:

zelmira.greifova@bratislava.sk, osap@bratislava.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

2/ Zhotoviteľ:

Sídlo:

UNIGEO a.s.

Zapísaná:

Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
v Obchodnom registri Krajského súdu v Ostravě,
oddiel B, vložka č. 386, dňa 30.4.1992

Štatutárny orgán:

Ing. Jan Pekař, predseda predstavenstva
Ing. Irena Valentová, členka predstavenstva
Jan Veverka, člen predstavenstva

zastúpený:

Osoby oprávnené konať

– vo veciach zmluvných:

– vo veciach technických:

Ing. Ján Bubrín, ředitel divize SANEXO

Ing. Martin Galvánek, zástupce ředitele divize

Ing. Václav Hrachovina, vedoucí stavebního střediska
45192260

IČO:

CZ45192260

DIČ:

SK4120057403

IČ DPH:

BIC:

GIBACZPX

IBAN:

CZ63 0800 0000 0000 0188 7002

Telefón:

+420 96 706 111

E-mail:

bubrin.jan@unigeo.cz

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Preambula

1. Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento Dodatok k zmluve o dielo č. MAGSP1800012 zo dňa 21. 08. 2018 zverejnenej dňa 22. 08. 2018 (ďalej len „Zmluva“), uzavretej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vykonanie geologickej úlohy sanácia geologického prostredia „Sanácia geologického prostredia-Devínska cesta-skálny odrez“ v Bratislave mestská časť Karlova Ves, vrátane vypracovania záverečnej správy zo sanácie geologického prostredia.
2. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a v súlade s článkom XII bod 1 Zmluvy sa Zmluva mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.
3. Dôvodom uzatvárania Dodatku je potreba navýšenia ceny za dielo v položke č. 15, t.j. navýšenie dĺžky oceľového lana Hzn, 6x19, 12mm (bližšie špecifikovaná v prílohe č. 1 tohto dodatku). Táto skutočnosť vyplynula z realizácie diela a prírodných podmienok na lokalite - nepravidelnosti profilu skalnej steny, s ktorou súvisí rozdiel v skutočnej vzdialenosti od hornej hrany plotu ku skale a vyššia skutočná spotreba kotviaceho lana oproti pôvodne plánovanému množstvu v zmysle technickej správy a rozpočtu projektu geologickej úlohy.

Článok 1

Predmet Dodatku

1. V čl. VI Zmluvy (Cena a platobné podmienky) sa bod 1. v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Cena za dielo podľa článku II a článku III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou Zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2, predstavuje:

Cena bez DPH: 283 984,00 Eur

DPH 20% 56 796,80 Eur

Cena s DPH: 340 780,80 Eur

/slovom: tristoštyridsaťtisícsemstoosemdesiat Eur osemdesiat centov/ s DPH

2. V čl. VI Zmluvy (Cena a platobné podmienky) sa bod 2. v celom rozsahu ruší.
3. Pôvodné znenie Prílohy č. 2 k Zmluve – cenová ponuka sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako Príloha č. 2.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli upravené týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
 - a) Príloha č. 1 – Zdôvodnenie navýšenia ceny diela,
 - b) Príloha č. 2 – Príloha č. 2 Zmluvy – cenová ponuka
4. Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia (4) a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časového tlaku, ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Za Zhotoviteľa:

UNIGEO a.s.

JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.

primátor

Ing. Jan Pekař, v.r.

generální ředitel
a předseda představenstva