

MAGSP2100070

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 26/2020 zo dňa 12.11.2020

(ďalej ako „**Dodatok**“)

medzi

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596
banka: Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK 23 7500 0000 0000 2582 7143
zastúpenie: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora na základe rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomností a právnych dokumentov (Podpisový poriadok)
kontaktná osoba: Ing. arch. Marieta Janičová, Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov, marieta.janicova@bratislava.sk, +421 910 171 747

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

a

Današ s.r.o.

sídlo: Vinohrady 575/19, 951 35 Veľké Zálužie
IČO: 46 619 003
registrácia: obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 31330/N
DIČ: 2023478105
banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK86 0200 0000 0030 0321 6951
zastúpenie: Mgr. Dajana Vilčeková, konateľ
kontaktná osoba: Martin Šuran, zástupca konateľa, suran.mart@gmail.com, +421 908 641 293

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu len ako „**Zmluvné strany**“)

PREMBULA

Zhotoviteľ uzatvoril dňa 12.11.2020 s Generálnym investorom Bratislavy, so sídlom Záporožská 5, 852 92 Bratislava (ďalej len ako „**Pôvodný objednávateľ**“) Zmluvu o dielo č. 26/2020, predmetom ktorej je realizácia stavebných úprav a udržiavacích prác na stavbe „Revitalizácia Jurigovho námestia a okolia“ v MČ Karlova Ves (ďalej len ako „**Zmluva**“).

Dňa 30.04.2021 uzatvorili Objednávateľ, Zhotoviteľ a Pôvodný objednávateľ Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 26/2020 zo dňa 12.11.2020, v zmysle ktorého došlo k prevodu práv a povinností z Pôvodného objednávateľa na Objednávateľa. V zmysle čl. V ods. 5 Zmluvy všetky zmeny a výkony požadované objednávatelom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto zmluve po odsúhlasení predložených naviac prác a memných jednotiek objednávatelom.

V zmysle čl. XVI ods. 1 Zmluvy zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Z dôvodu vzniku potreby vykonať práce naviac nad rámec Zmluvy, ktoré nebolo možné v čase jej uzatvorenia ani pri vynaložení náležitej starostlivosti rozumne predvídať, dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku.

Dodatok sa uzatvára na základe § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Článok I

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. V ods. 2 Zmluvy sa mení nasledovne:

a) Pôvodné znenie:

Cena diela:

cena bez DPH: 168 963,00 €

20% DPH: 33 792,60 €

cena vrátane DPH: 202 755,60 €

b) Nové znenie:

Cena diela:

cena bez DPH: 178 389,23 €

20% DPH: 35 677,84 €

cena vrátane DPH: 214 067,07 €

2. Tie práva a povinnosti, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti bez zmeny.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 (slovom: troch) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 2 (slovom: dve) obdrží Objednávateľ a 1 (slovom: jedno) obdrží Zhotoviteľ.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
 - a) Príloha č. 1 – Rozpočet menej a navyšiac prác.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami.

V Bratislave, dňa ____

Vo Veľkom Záluží, dňa ____

Objednávateľ

Ing. Tatiana Kratochvílová
prvá námestníčka primátora

Zhotoviteľ

Mgr. Dajana Vilčeková
konateľ