

## Zmluva o dielo MAGTS1400146

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby súvisiacej s **vypracovaním projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru projektanta na stavbu: „Električková trať Vajnorská radiála“.**

**(ďalej len ako „zmluva“ alebo „zmluva o dielo“)**

medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  
Štatutárny zástupca: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor  
Bankové spojenie : Československá obchodná banka a.s.  
Číslo účtu: 25859233/7500  
Projektový účet: IBAN: SK97 7500 0000 0000 2592 2423, SWIFT: CEKOSKBX  
IČO: 00603 481  
IČ DPH: nie je platiteľom DPH

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ:** DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava  
Štatutárny zástupca: predstavenstvo  
V zastúpení: Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
Ing. Igor Jakubík  
podpredseda prestavenstva a výrobný riaditeľ a.s.  
Ing. Martin Šutka  
člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené  
rokovať vo veciach  
zmluvných, technických  
a cenových:

Ing. Jozef Harvančík  
riaditeľ divízie Bratislava I

Bankové spojenie: VÚB Bratislava  
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2440 2012  
BIC: SUBASKBX  
IČO: 31 322 000  
DIČ: 2020524770  
IČ DPH: SK2020524770

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.378/B

### Článok I

#### Úvodné ustanovenie

1.1. Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „ **Električková trať Vajnorská radiála**“, na ktorého prípravu a realizáciu sa bude objednávateľ uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Doprava.

1.2. Modernizácia trate bude realizovaná od Trnavského mýta pozdĺž Vajnorskej radiály po konečnú na Zlatých pieskoch, vrátane obrátiska a späť.

**a) Trnavské mýto – Za kasárňou**

Rok výstavby : 1994

Dĺžka úseku : 1 073 m dvojkoľajne

**b) Za kasárňou -Tomášikova**

Rok výstavby : po rekonštrukcii v 2002

Dĺžka úseku: 707 m (dvojkoľajná trať )

c) Tomášikova – Jurajov dvor

Rok výstavby : 1994

Dĺžka úseku: 1 874 m (dvojkoľajná trať )

d) Jurajov Dvor – obratisko Zlaté piesky

Rok výstavby : 1989

Dĺžka úseku : 1388 m dvojkoľajne

e) Zátišie – ŽST Nové Mesto

Rok výstavby : 1973

Dĺžka úseku : 330 m dvojkoľajne a obratiska Nové mesto 420 m jednkoľajne

## ČI. II

### Východiskové podklady a údaje

#### 2.1. Východiskové podklady:

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je **ponuka Zhotoviteľa** na poskytnutie služby súvisiacej s prípravou stavby a vypracovaním projektovej dokumentácie **v rozsahu čl. III, bod 3.1. – 3.3.** na uvedenú stavbu, ktorá je daná súťažnými podkladmi v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) na zadanie **nadlimitnej zákazky** na poskytnutie služby, ktoré poskytol objednávateľ **Zhotoviteľovi** na spracovanie ponuky.

#### 2.2. Východiskové údaje:

2.2.1. Názov stavby: „**Električková trať Vajnorská radiála**“

2.2.2. Miesto stavby: MČ Bratislava – Nové Mesto.

2.2.3. Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava  
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

## ČI. III

### Predmet zmluvy

3.1. Zhotoviteľ vypracuje pre objednávateľa projektovú dokumentáciu vrátane inžinierskej činnosti a zabezpečí výkon autorského dozora projektanta na stavbu: „**Električková trať Vajnorská radiála**“, podľa predloženého zadania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách a objednávateľovi ju odovzdá bez technických a právnych chýb v rozsahu a obsahu nasledovne:

- a. Vypracovanie **dokumentácie meračských prác** – geodetické zameranie dotknutého územia, overenie, zakreslenie IS vrátane príslušnej administratívnej a inžinierskej činnosti.
- b. Vypracovanie **dokumentácie inžiniersko geologického a hydrogeologického prieskumu (IGHP), penetračné skúšky**, vrátane príslušného rozsahu administratívnych a inžinierskych činností.
- c. Vypracovanie návrhu **dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR)** v rozsahu podľa prílohy č. 1 Sadzobníka UNIKA 2014.
- d. **Prerokovanie DÚR** s orgánmi štátnej a verejnej správy, vlastníkami a správcami dotknutých nehnuteľností a inžinierskych sietí a jeho dokončenie podľa výsledkov z prerokovania vrátane zabezpečenia vydania právoplatného ÚR a príslušná administratívna a inžinierska činnosť.
- e. Vypracovanie **dokumentácie pre majetkovoprávne vysporiadanie** vrátane MPV nehnuteľných vecí súvisiacich s investičnou akciou (majetkovo-právne šetrenie).
- f. Vypracovanie **dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)** v rozsahu podľa prílohy č. 2 Sadzobníka UNIKA 2014 s osobitnou časťou splnenia podmienok z ÚR.
- g. **Prerokovanie DSP** s orgánmi štátnej a verejnej správy, vlastníkami a správcami dotknutých nehnuteľností a inžinierskych sietí a jeho dokončenie podľa výsledkov z prerokovania vrátane zabezpečenia vydania právoplatných SP a príslušná administratívna a inžinierska činnosť.
- h. Vypracovanie **štúdie realizovateľnosti (FS)**.
- i. Vypracovanie **finančnej analýzy nákladov a výnosov (CBA)**.
- j. Vypracovanie **dokumentácia stavebného zámeru** v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach k štátnej expertíze podľa prílohy č.11 Sadzobníka UNIKA 2014,

- k. Vypracovanie **vibroakustickej štúdie**.
- l. Vypracovanie **zámeru** k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. vrátane odsúhlasenia a rozhodnutia zo zisťovacieho konania, vrátane príslušného rozsahu administratívnych a inžinierskych činností.
- m. Vypracovanie **projektu stavby pre realizáciu** v rozsahu podľa prílohy č. 3 Sadzobníka UNIKA 2014.
- n. Vypracovanie **projektu riadenia kvality výstavby** vrátane plánu kvality pre skúšky a odovzdávanie stavebných objektov, prevádzkových súborov a celej stavby do používania v rozsahu podľa prílohy č. 9 Sadzobníka UNIKA 2014.
- o. Vypracovanie **plánu ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci** v zmysle Nariadenia vlády č. 510/2001 Z. z. a vyhl. 147/2013.
- p. Vypracovanie **záverečného technicko – ekonomického hodnotenia verejnej práce** v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach.
- q. Vykonalie **autorského dozoru počas realizácie stavby** v rozsahu podľa prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA 2014.

3.2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny nasledovné **počty vyhotovení**:

- a. **Dokumentáciu pre územné rozhodnutie** vrátane **dokumentácie meračských prác a dokumentácie IGHP** každé v 6-tich exemplároch v tlači a 6 x na CD
- b. **Právoplatné ÚR** –v 2 – exemplároch
- c. **Dokumentáciu pre majetkovoprávne vysporiadanie vrátane MPV** v 6-tich exemplároch v tlači a 6 x na CD
- d. **Dokumentáciu pre stavebné povolenie** v 6-tich exemplároch v tlači a 6 x na CD
- e. **Právoplatné stavebné povolenia** – v 2 – exemplároch
- f. **Projekt stavby pre realizáciu** v 10-tich exemplároch v tlači a 10 x na CD
- g. **Projekt riadenia kvality výstavby** vrátane plánu kvality pre skúšky a odovzdávanie stavebných objektov, prevádzkových súborov a celej stavby do používania v 10-tich exemplároch v tlači a 10 x na CD
- h. **Plán ochrany zdravia a bezpečnosti** pri práci v zmysle Nariadenia vlády č. 510/2001Z. z. v počte v 6-tich exemplároch v tlači a 6 x na CD
- i. **Štúdiu realizovateľnosti (FS)** v 5-tich exemplároch v tlači a 5 x na CD
- j. **Finančnú analýzu nákladov a výnosov (CBA)** v 5-tich exemplároch v tlači a 5 x na CD
- k. **Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru** v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. k štátnej expertíze v 5-tich exemplároch v tlači a 5 x na CD
- l. **Záverečného technicko – ekonomického hodnotenia stavby** v piatich exemplároch v tlači a 5x na CD.
- m. **Vypracovanie vibroakustickej štúdie** v 5-tich exemplároch v tlači a 5 x na CD
- n. **Vypracovanie zámeru k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie** v zmysle prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. v 5-tich exemplároch v tlači a 5 x na CD vrátane 1x odsúhlasenie

3.3. Rozsah dokumentov je bližšie špecifikovaný v prílohe č.5 zmluvy.

#### **ČI. IV**

##### **Termíny plnenia**

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa ČI. III. tejto zmluvy v lehotách:

- Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) vrátane dokumentácie meračských prác, zakreslenia IS, dokumentácie IGHP, penetračné skúšky, **(lehota na vypracovanie 90 dní)**.
- Prerokovanie a dokončenie DÚR vrátane právoplatného ÚR **(lehota na zabezpečenie 90 dní)**.
- Vypracovanie dokumentácie MPV vrátane MPV **(lehota na vypracovanie 120 dní)**.
- Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) vrátane osobitnej časti splnenia podmienok UR **(lehota na vypracovanie 140 dní)**.
- Prerokovanie a dokončenie DSP vrátane zabezpečenia právoplatných SP **(lehota na zabezpečenie 120 dní)**.
- Štúdiu realizovateľnosti **(lehota na vypracovanie 30 dní)**.

- Finančnú analýzu nákladov a výnosov (**lehota na vypracovanie 30 dní**).
- Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. k štátnej expertíze (**lehota na vypracovanie 60 dní**).
- Vypracovanie vibroakustickej štúdie (**lehota na vypracovanie 60 dní**).
- Vypracovanie **zámeru** k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. vrátane odsúhlasenia a získania rozhodnutia zo zisťovacieho konania (**lehota na vypracovanie 60 dní**).
- Vypracovanie projektu stavby pre realizáciu (**rok 2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty výstavby a harmonogramu prác uvedeného v DSP**).
- Vypracovanie projektu riadenia kvality (**rok 2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty výstavby a harmonogramu prác uvedeného v DSP**).
- Vypracovanie plánu BOZP (**rok 2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty výstavby a harmonogramu prác uvedeného v DSP**).
- Vypracovanie záverečného technicko – ekonomického **hodnotenia verejnej práce** v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach (2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty výstavby a harmonogramu prác uvedeného v DSP)
- Autorský dozor (**rok 2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty výstavby a harmonogramu prác uvedeného v DSP**).

4.2. Do 14 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo musia byť zo strany Zhotoviteľa predložené právoplatné a vykonateľné rozhodnutia zo stavebných konaní (stavebné povolenia). Termíny plnenia časti predmetu zmluvy súvisiacich s realizáciou stavby ( projekt stavby pre realizáciu, projekt riadenia kvality, plán BOZP, záverečné technicko – ekonomické posúdenie, autorský dozor) budú dohodnuté pred začatím stavby dodatkom k zmluve.

4.3. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vykonaním všetkých prác súvisiacich s vypracovaním projektu v rozsahu stanovenom v predmete zmluvy a protokolárnym odovzdaním správy o výkone autorského dozoru objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce osobne s potvrdením o prevzatí, alebo doručením poštou, kuriérom a pod. O odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí predmetu zmluvy bude zmluvnými stranami spísaný protokol, ktorý podpíšu v deň odovzdania príslušnej časti predmetu zmluvy oprávnení zástupcovia zmluvných strán. Protokol bude vyhotovený vo dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

4.4. Miestom dodania je sídlo objednávateľa, v zmysle hlavičky zmluvy.

4.5. Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo vôle Zhotoviteľa a zároveň budú Zhotoviteľom tieto dôvody riadne preukázané, môže Zhotoviteľ písomne požiadať o zmenu termínu plnenia. Za dostatočne odôvodnené prípady sa považujú napr.:

- vyššia moc/nepredvídateľné udalosti, t.j. udalosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (o vzniku ako aj zániku týchto udalostí je zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná písomne informovať)
- príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnyimi orgánmi, alebo ich nečinnosť; ak neboli spôsobené konaním resp. nekonaním Zhotoviteľa.

V prípade riadneho preukázania vyššie uvedených dôvodov a ich odsúhlasenia objednávateľom, bude zmena termínu plnenia riešená uzavretím dodatku k zmluve, v ktorom bude dohodnutá zmena termínu plnenia.

4.6. Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia oboch zmluvných strán dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu preukázaného omeškania pri poskytnutí spolupôsobenia jednej zmluvnej strany, nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana.

## **ČI. V Cena**

5.1. Cena za dielo je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s jeho vykonávacou vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena je uvedená

v eurách. Do ceny sú premietnuté len ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk a obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie diela.

## 5.2. Cena predmetu plnenia predstavuje:

- 5.2.1 Vypracovanie **dokumentácie meračských prác** – geod. zameranie dotkn. územia a overenie a zakreslenie IS vrátane príslušného rozsahu administratívnych a inžinierskych činností..... 17 280,00 EUR, 480 hod
- 5.2.2 Vypracovanie **inžiniersko- geologického a hydrologického prieskumu a penetračné skúšky** vrátane príslušného rozsahu administratívnych a inžinierskych činností.....3 240,00 EUR, 90 hod
- 5.2.3 Vypracovanie návrhu **dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR)** v rozsahu podľa prílohy č. 1 Sadzobníka UNIKA 2014  
.....71 280,00 EUR, 1 980 hod
- 5.2.4 **Prerokovanie DÚR** s orgánmi štátnej a verejnej správy, vlastníkami a správcami dotknutých nehnuteľností a inžinierskych sietí a jeho dokončenie podľa výsledkov z prerokovania vrátane zabezpečenia **vydania právoplatného ÚR** a príslušná administratívna a inžinierska činnosť..... 6 120,00 EUR, 136 hod
- 5.2.5 Vypracovanie **dokumentácie pre majetkovoprávne vysporiadanie** vrátane **MPV** nehnuteľných vecí súvisiacich s investičnou akciou (majetkovo-právne šetrenie)  
.....2 925,00 EUR, 65 hod
- 5.2.6 Vypracovanie **dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)** v rozsahu podľa prílohy č. 2 Sadzobníka UNIKA 2014 s osobitnou časťou splnenia podmienok z UR  
.....85 680,00 EUR, 2 380 hod
- 5.2.7 **Prerokovanie DSP** s orgánmi štátnej a verejnej správy, vlastníkami a správcami dotknutých nehnuteľností a inžinierskych sietí a jeho dokončenie podľa výsledkov z prerokovania vrátane zabezpečenia **vydania právoplatných SP** a príslušná administratívna a inžinierska činnosť.....7 920,00 EUR, 176 hod
- 5.2.8 Vypracovanie **štúdie realizovateľnosti (FS)**  
.....8 640,00 EUR, 240 hod
- 5.2.9 Vypracovanie **finančnej analýzy nákladov a výnosov (CBA)**  
.....6 192,00 EUR, 172 hod
- 5.2.10 Vypracovanie **dokumentácia stavebného zámeru** v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach k štátnej expertíze podľa prílohy č. 11 Sadzobníka UNIKA 2014 vrátane záverečného technicko – ekonomického zhodnotenia stavby  
.....8 640,00 EUR, 240 hod
- 5.2.11 Vypracovanie **vibroakustickej štúdie**  
.....5 160,00 EUR, 172 hod
- 5.2.12 Vypracovanie **Zámeru k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie** v zmysle prílohy č. 9 zákona č.24/2006 Z.z., odsúhlasenie a rozhodnutie zo zisťovacieho konania, vrátane príslušného rozsahu administratívnych a inžinierskych činností.....6 480,00 EUR, 180 hod
- 5.2.13 Vypracovanie **projektu stavby pre realizáciu** v rozsahu podľa prílohy č. 3 Sadzobníka UNIKA 2014  
.....95 400,00 EUR, 2 650 hod
- 5.2.14 Vypracovanie **projektu riadenia kvality výstavby** vrátane plánu kvality pre skúšky a odovzdávanie stavebných objektov, prevádzkových súborov a celej stavby do

- používania podľa prílohy č. 9 Sadzobníka UNIKA 2014  
 .....1 440,00 EUR, 40 hod
- 5.2.15 Vypracovanie **plánu ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci** v zmysle Nariadenia vlády č. 510/2001 Z. z.  
 .....300,00 EUR, 10 hod
- 5.2.16 Vypracovanie záverečného technicko – ekonomického **hodnotenia verejnej práce** v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach .....5 184,00 EUR, 144 hod
- 5.2.17 Vykonanie **autorského dohľadu počas realizácie stavby** v rozsahu podľa prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA 2014  
 .....1 440,00 EUR, 40 hod

Cena spolu (bez DPH)	.....	333 321,00 EUR
20% DPH	.....	66 664,20 EUR
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>	.....	<b>399 985,20 EUR</b>

Slovom: tristodevät'desiatdeväťtisíc deväťstoosemdesiatpäť EUR a dvadsať centov

- 5.3. Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia, budú riešené dodatkami k tejto zmluve, po odsúhlasení príslušného počtu hodín a jednotkových cien resp. hodinových sadzieb objednávateľom.
- 5.4. V prípade, že objednávateľ v priebehu prác zníži rozsah predmetu plnenia vylúčením niektorej časti z predmetu plnenia, objednávateľ so Zhotoviteľom sa dohodnú na znížení ceny, ktorá bude zodpovedať množstvu nerealizovaných merných jednotiek, resp. zníženiu rozsahu úkonov a materiálov a túto skutočnosť potvrdia dodatkom k tejto zmluve.
- 5.5. V prípade rozpracovanosti častí dokumentácie bude skutočný rozsah vykonanej služby vyšpecifikovaný a uhradený po vzájomnom odsúhlasení oboch zmluvných strán.

## ČI. VI

### Platobné podmienky

- 6.1. Úhrada za vykonané práce podľa ČI. III bude realizovaná nasledovne:

Zhotoviteľ **vystaví za každú časť predmetu plnenia faktúru vo výške 80%** z ceny príslušnej časti predmetu plnenia po jej odovzdaní a prevzatí objednávateľom. Na zostávajúcich **20% z ceny** príslušnej časti predmetu plnenia vystaví Zhotoviteľ faktúru až po podrobnom posúdení odovzdanej časti predmetu plnenia objednávateľom a v prípade neuplatnenia vady objednávateľom. Objednávateľ podrobne posúdi prevzatú časť predmetu plnenia do 1 mesiaca od jej protokolárneho prevzatia. V prípade uplatnenia vady diela objednávateľom, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru na zostávajúcich 20 % až po odstránení objednávateľom uplatnenej vady.

- 6.2. Faktúra vyhotovená v súlade s touto zmluvou a doručená objednávateľovi v piatich rovnopisoch bude splatná v lehote **60 dní** po jej doručení objednávateľovi.

- 6.3. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ
- označenie diela
- číslo zmluvy
- číslo faktúry
- dátum vyhotovenia, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- fakturovanú základnú sumu bez DPH, % aj sumu DPH a celkovú fakturovanú sumu
- rozpis už fakturovaných čiastok
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

- 6.4. Faktúry musia obsahovať aj daň z pridanej hodnoty a údaje podľa §§ 22 až 27 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zároveň budú slúžiť ako daňové doklady. Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty vo faktúrach zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.3 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

## **Čl. VII**

### **Záručná lehota a zodpovednosť za vady**

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť vypracovanej dokumentácie podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.2. V prípade preukázanej vady diela bude objednávateľ urýchlene a bez zbytočného odkladu požadovať od Zhotoviteľa jej bezplatné odstránenie. Ak v dôsledku takejto chyby projektu následne dôjde k zvýšeným nákladom stavby, bude Zhotoviteľ projektovej dokumentácie stavby znášať v plnej výške úhrady týchto zvýšených nákladov.
- 7.3. Záručná doba na predmet zmluvy je 2 roky. Záručná doba začína plynúť odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy. Pri odovzdávaní predmetu zmluvy po jednotlivých častiach, plynie záručná doba samostatne pre každú jednotlivú časť predmetu plnenia. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho nástupcu Zhotoviteľa.
- 7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela v zmysle bodu 7.2 do 15 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.

## **Čl. VIII**

### **Porušenie zmluvných povinností a jeho následky**

- 8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností a náhrada škody budú riešené v zmysle § 365 až 386 Obchodného zákonníka.
- 8.2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny príslušnej časti predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
- 8.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č.21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

## **Článok IX**

### **Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy**

- 9.1. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán, ktoré vyplývajú z jej obsahu a všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou, a to v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ poruší dohodnuté zmluvné povinnosti a v lehote určenej v písomnej výzve nezjedná nápravu.
- 9.3. Účinky odstúpenia nastanú dňom, keď prejav vôle o odstúpení bude doručený druhej zmluvnej strane.

## Či. X

### Spolupôsobenie a záväzky zmluvných strán

- 10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania dokumentácie poskytne Zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín.
- 10.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.
- 10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržať obsah a rozsah diela podľa zadania zákazky, všeobecné záväzné predpisy, platné technické normy a podmienky tejto zmluvy a jej príloh.
- 10.4. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi a podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami (záväznými stanoviskami) dotknutých orgánov.
- 10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoj záväzok osobne (vlastnými zamestnancami), je však oprávnený plniť svoj záväzok z menšej časti aj pomocou inej osoby, pričom pri vykonávaní diela poverenou osobou má Zhotoviteľ zodpovednosť ako by dielo vykonával sám.
- 10.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku formou písomných dodatkov v prípade, ak sa po uzavretí tejto zmluvy podstatne zmenia východiskové podklady /napr. aj zmena technických predpisov, noriem, ../ rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy alebo ak vzniknú nové požiadavky objednávateľa s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
- 10.7. Zhotoviteľ preukáže, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

## Článok XI

### Osobitné ustanovenia

- 11.1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy.  
Kontaktnou osobou za objednávateľa je Ing. Tibor Schlosser, CSc., odborný garant projektu  
Kontaktnou osobou za Zhotoviteľa je Ing. Jozef Harvančík, riaditeľ divízie Bratislava I
- 11.2. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie podľa tejto zmluvy.
- 11.3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti projektu na pravidelných poradách, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa potreby, spravidla však raz za 2 týždne.
- 11.4. Po prevzatí projektovej dokumentácie objednávateľom a uhradení dohodnutej ceny sa projektová dokumentácia stáva vlastníctvom objednávateľa.
- 11.5. Zhotoviteľ zaviazá spracovateľov projektu stavby aby informácie alebo podklady z projektu stavby neposkytli tretím osobám.
- 11.6. Výkaz výmer musí byť vypracovaný v systéme CENKROS aj v dig. forme.
- 11.7. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov verejnej a štátnej správy.
- 11.8. Ak uzavreté dohody budú mať vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou týchto dohôd aj spôsob ich úpravy. Takáto dohoda bude podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 11.9. Zhotoviteľ bude zodpovedať za škodu, ktorú spôsobí objednávateľovi porušením svojich povinností z tohto zmluvného vzťahu a bude povinný ju nahradiť, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jeho zodpovednosť.
- 11.10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami

(Zhotoviteľ NFP, Útvár následnej finančnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

- 11.11. Všetka Dokumentácia vytvorená pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít projektu, bude poskytnutá poskytovateľovi NFP a príslušným orgánom SR a EÚ a tieto majú právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace so Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Zhotoviteľa.

## Čl. XII

### Záverečné ustanovenia

- 12.1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 12.3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 12.4. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú osobu.
- 12.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu tejto zmluvy uzatvorenou medzi objednávateľom a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a to v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 12.6. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva obdrží Zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
- 12.7. Súčasťou tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 **Cena projektových prác a služieb**
  - Príloha č. 2 **Osvedčenie** o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na SKSI podľa zákona č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti autorizovaný stavebný inžinier, v kategórií:
    - Kópie dokladov o odbornej spôsobilosti spracovateľov hlavných častí projektu, ktorými sú osvedčenia podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zák. č. 236/2000 Z. z. v týchto kategóriách:
      - a) inžinierske stavby – dopravné stavby;
      - b) inžinierske stavby – vedenie a rozvody (potrubné, telekomunikačné, energetické a iné líniové stavby);
      - c) technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
      - d) statika stavieb;
  - Príloha č. 3 **Výpis z Obch. registra poskytovateľa** (nie starší ako 3 mesiace pred podpisom zmluvy)
  - Príloha č. 4 **Osvedčenie a odbornú spôsobilosť na projektovanie určených technických zariadení elektrických** v zmysle vyhlášky **Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky** č. 205/2010 Z. z. § 27 o určených technických zariadeniach elektrických a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach mestských dráh.

- Príloha č.5 **Rozsah dokumentácií**

12.8. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r.

primátor

ZA ZHOTOVITEĽA:

ing. arch. Gabriel Koczkáš, v.r.  
predseda predstavenstva generálny riaditeľ  
a.s.

Ing. Igor Jakubík  
podpredseda predstavenstva  
a výrobný riaditeľ, a.s.

Dátum: 3.10.2014

Dátum: 02.10.2014