

PONUKA NA POSKYTNUTIE GRANTU

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

1.1 Identifikácia Prijímateľa:

- 1.1.1 **Obchodné meno Prijímateľa:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
1.1.2 **Adresa sídla:** 814 99 Bratislava

1.2 Údaje kontaktnej osoby:

- 1.2.1 **Meno a priezvisko:** Milan Oršula
1.2.2 **E-mail kontaktnej osoby:** orsula@bratislava.sk

1.3 Identifikácia Projektu:

- 1.3.1 **Názov Projektu:** Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí
1.3.2 **Číslo Projektu:** ACC02003
1.3.3 **Názov Programovej oblasti:** Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom
1.3.4 **Cieľ (ciele) Projektu:** Vyvinuté stratégie a opatrenia na prispôsobenie sa meniacej sa klíme
1.3.5 **Dátum vydania rozhodnutia o schválení Projektu:** 20.5.2014
1.3.6 **Deň začatia realizácie Projektu:** Dátum vydania rozhodnutia o schválení **Projektu**
1.3.7 **Plánovaný termín ukončenia Projektu:** 30.04.2016
1.3.8 **Komponent/opatrenie:** Zdravé mestá

1.4 Identifikácia Partnerov

Bod	Obchodné meno Partnera	IČO alebo ekvivalent	Partnerská dohoda č., uzavretá dňa	Dodatok č., uzavretý dňa
1.4.1	Mestská časť Nové Mesto (ďalej len ako „Partner1“)	00603317		
1.4.2	Mestská časť Staré Mesto (ďalej len ako „Partner2“)	00603147		
1.4.3	Mestské Lesy (ďalej len ako „Partner3“)	30808901		
1.4.4	Mestská časť Petržalka (ďalej len ako „Partner4“)	00603201		
1.4.5	COWi (ďalej len ako „Partner5“)	979364857		
1.4.6	N/A			
1.4.7	Bratislavské regionálne ochranárske združenie (ďalej len ako „Partner7“)	31771815		
1.4.8	Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (ďalej len ako „Partner8“)	30809738		
1.4.9	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (ďalej len ako „Partner9“)	35850370		
1.4.10	Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len ako „Partner10“)	00397865		

1.5 Dokumenty

- 1.5.1 Táto **Ponuka na poskytnutie grantu** je vypracovaná podľa údajov poskytnutých **Prijímateľom**:
a) vo verzii č. 3 **Žiadosti o projekt**, vedenej pod spisovým číslom 6398/2014/ONG

- b) v **Podrobnej hodnotiacej správe** zo dňa 20.5.2014, vedenej pod spisovým číslom 6398/2014/ONG
- c) v liste zo dňa 20.6.2014, ktorým **Prijímateľ** akceptoval túto **Ponuku na poskytnutie grantu**,

2 FINANCOVANIE PROJEKTU

2.1 Súhrnné údaje

- 2.1.1 **Celkové oprávnené výdavky Projektu** nepresiahnu 2 337 640 eur.
- 2.1.2 **Projektový grant** nepresiahne 1 986 994 eur.
- 2.1.3 **Neoprávnené výdavky Projektu** sú 0 eur.
- 2.1.4 **Miera Projektového grantu** nepresiahne 85,00%.
- 2.1.5 **Spolufinancovanie projektu** z vlastných zdrojov nepresiahne 350 646 eur.
- 2.1.6 **Projektový grant** aj každá jeho časť je tvorená z príspevku príslušného finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85%/15%.

2.2 Oprávnenosť výdavkov

- 2.2.1 Výdavky nesmú byť realizované pred nadobudnutím účinnosti **Projektovej zmluvy**.
- 2.2.2 Výdavky musia byť zrealizované do 30.4.2016.
- 2.2.3 Ustanovenie bodu 2.2.1 sa nevzťahuje na nasledovné typy výdavkov:
 - a) výdavky súvisiace s realizáciou verejného obstarávania,
- 2.2.4 Výdavky podľa bodu 2.2.3 nesmú byť realizované pred dátumom vydania rozhodnutia o schválení **Žiadosti o projekt**.

2.3 Rozdelenie Celkových oprávnených výdavkov

- 2.3.1 **Celkové oprávnené výdavky Prijímateľa** nepresiahnu 861 340 eur.
- 2.3.2 **Celkové oprávnené výdavky Partnera1** nepresiahnu 1 026 300 eur.
- 2.3.3 **Celkové oprávnené výdavky Partnera2** nepresiahnu 214 000 eur.
- 2.3.4 **Celkové oprávnené výdavky Partnera4** nepresiahnu 202 500 eur.
- 2.3.5 **Celkové oprávnené výdavky Partnera5** nepresiahnu 33 500 eur.

2.4 Rozdelenie Projektového grantu

- 2.4.1 **Projektový grant Prijímateľa** nepresiahne 732 139eur.
- 2.4.2 **Projektový grant Partnera1** nepresiahne 872 355 eur.
- 2.4.3 **Projektový grant Partnera2** nepresiahne 181 900 eur.
- 2.4.4 **Projektový grant Partnera4** nepresiahne 172 125 eur.
- 2.4.5 **Projektový grant Partnera5** nepresiahne 28 475 eur.

2.5 Miera Projektového grantu

- 2.5.1 **Miera Projektového grantu Prijímateľa** nepresiahne 85,00%.
- 2.5.2 **Miera Projektového grantu Partnera1** nepresiahne 85,00%.
- 2.5.3 **Miera Projektového grantu Partnera2** nepresiahne 85,00%.
- 2.5.4 **Miera Projektového grantu Partnera4** nepresiahne 85,00%.
- 2.5.5 **Miera Projektového grantu Partnera5** nepresiahne 85,00%.

2.6 Spolufinancovanie

- 2.6.1 **Prijímateľ** je povinný spolufinancovať **Projekt** vo výške 129 201 eur, t.j. v pomere 15,00% z **Celkových oprávnených výdavkov Prijímateľa**.
- 2.6.2 **Partner1** je povinný spolufinancovať **Projekt** vo výške 153 945 eur, t.j. v pomere 15,00% z **Celkových oprávnených výdavkov Partnera1**.
- 2.6.3 **Partner2** je povinný spolufinancovať **Projekt** vo výške 32 100 eur, t.j. v pomere 15,00% z **Celkových oprávnených výdavkov Partnera2**.
- 2.6.4 **Partner4** je povinný spolufinancovať **Projekt** vo výške 30 375 eur, t.j. v pomere 15,00% z **Celkových oprávnených výdavkov Partnera4**.
- 2.6.5 **Partner5** je povinný spolufinancovať **Projekt** vo výške 5 025 eur, t.j. v pomere 15,00% z **Celkových oprávnených výdavkov Partnera5**.

2.7 Neoprávnené výdavky

Neuplatňuje sa.

2.8 Finančný plán – zhrnutie rozpočtových kapitol

- 2.8.1 Maximálne limity rozpočtových kapitol **Prijímateľa** a **Partnerov** (ďalej len ako „**Subjekty**“) sú uvedené v eurách v tabuľke č. 1.
- 2.8.2 **Subjekty** sú oprávnené prekročiť limity rozpočtových kapitol presunom finančných prostriedkov z iných kapitol. Tento presun však nesmie vyvolať zmenu žiadneho z limitov rozpočtových kapitol o viac ako 15% z **Celkových oprávnených výdavkov Projektu**.
- 2.8.3 Presuny podľa bodu 2.8.2 sa považujú za sledovanú zmenu **Projektu**.
- 2.8.4 Limity rozpočtových kapitol nie je možné zvyšovať presunmi z rozpočtových kapitol iných **Subjektov**.

Tabuľka č. 1

Kapitola / Limit rozpočtovej kapitoly	Prijímateľ	Partner1	Partner2	Partner4	Partner5	Spolu
Mzdové náklady	128 900	51 700	24 000	15 000	0	219 600
Cestovné náklady a náhrady	0	0	0	0	0	0
Nákup zariadenia	4 620	124 600	0	0	0	129 220
Nákup nehnuteľností	0	0	0	0	0	0
Náklady na materiál a zásoby	0	0	0	0	0	0
Náklady na nákup iných tovarov a služieb	0	0	0	0	33 500	33 500
Publicita	69 820	0	0	0	0	69 820
Náklady na stavebné práce - sumárne	658 000	850 000	190 000	187 500	0	1 885 500
Nepriame náklady	0	0	0	0	0	0
Iné náklady	0	0	0	0	0	0
Príspevky v naturáliách	0	0	0	0	0	0

2.9 Finančný plán – zhrnutie Výstupov projektu

- 2.9.1 Maximálne limity **Výstupov projektu** sú uvedené v eurách v tabuľke č. 2.
- 2.9.2 **Subjekty** sú oprávnené prekročiť limity **Výstupov projektu** presunom finančných prostriedkov z iných **Výstupov projektu**. Tento presun však nesmie vyvolať zmenu žiadneho z limitov **Výstupov projektu** o viac ako 15% z **Celkových oprávnených výdavkov Projektu**.
- 2.9.3 Presuny podľa bodu 2.9.2 sa považujú za sledovanú zmenu **Projektu**.
- 2.9.4 Ustanovenia bodov 2.9.2 a 2.9.3 sa neuplatnia v rámci **Výstupu projektu** - Riadenie projektu, ak by sa presunom prekročil limit tohto **Výstupu projektu**.
- 2.9.5 Čisté výdavky na riadenie nepresiahnu sumu 219 600 eur, ani podiel 9,39% na **Skutočne vynaložených oprávnených výdavkov Projektu** uvedených v **Záverečnej správe o projekte**.

Tabuľka č. 2

Výstupy projektu	Limit Výstupu projektu (eur)
Riadenie projektu	219 600
Vypracovanie projektov zaoberajúcich sa adaptačnými opatreniami v 4 zvolených regiónoch a na školách v 79 okresoch ako výsledok plánovacieho procesu a určenia adaptačných opatrení na základe partnerstva a spolupráce zainteresovaných strán.	2 118 040

2.10 Finančný plán – zhrnutie Výsledkov projektu

- 2.10.1 Maximálne limity **Výsledkov projektu** sú uvedené v eurách tabuľke č. 3.
- 2.10.2 **Subjekty** sú oprávnené prekročiť limity **Výsledkov projektu** presunom finančných prostriedkov z iných **Výsledkov projektu**. Tento presun však nesmie vyvolať zmenu žiadneho z limitov **Výsledkov projektu** o viac ako 15% z **Celkových oprávnených výdavkov Projektu**.

- 2.10.3 Presuny podľa bodu 2.10.2 sa považujú za sledovanú zmenu **Projektu**.
- 2.10.4 Ustanovenia bodov 2.10.2 a 2.10.3 sa neuplatnia v rámci **Výsledku projektu** - Riadenie projektu, ak by sa presunom prekročil limit tohto **Výsledku projektu**.

Tabuľka č. 3

Výsledky Projektu	Zodpovedný za realizáciu	Limit Výsledku projektu (eur)
Riadenie projektu	Prijímateľ	219 600
Tvorba adaptačných stratégií	Prijímateľ	20 704
Realizácia adaptačných opatrení	Prijímateľ	2 043 600
Sieťovanie - Networking	Prijímateľ	53 736

3 INDIKÁTORY PROJEKTU

3.1 Indikátory Cieľov projektu

- 3.1.1 **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty indikátorov **Cieľa projektu** uvedené v tabuľke č. 4 budú dosiahnuté do 30.4.2016.

Tabuľka č. 4

Bod	Indikátor Cieľa projektu	Cieľová hodnota
a)	Počet organizovaných stretnutí pred prípravou projektov, počas implementácie a hodnotiacej fázy vrátane monitorovacích aktivít	25
b)	Objem vybudovaných vodozadržných opatrení, systémov a štruktúr v krajine a v rámci školských areálov na zníženie odtoku alebo zadržanie dažďovej vody ako aj pre čistenie a recykláciu použitej dažďovej vody a odpadovej vody (mil.m ³)	0,000023

3.2 Indikátory Výstupov projektu

- 3.2.1 **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty indikátorov **Výstupov projektu** uvedené v tabuľke č. 5 budú dosiahnuté do 30.4.2016.

Tabuľka č. 5

Bod	Indikátor Výstupu projektu	Cieľová hodnota
a)	Počet vypracovaných projektových dokumentácií venovaných adaptačným opatreniam spĺňajúcich kritériá programu	11
b)	Počet komunit v 4 regiónoch (miest/mestských častí, obcí) zapojených do realizácie projektu	4
c)	Počet národných a zahraničných inštitúcií zapojených do projektu v rámci 4 regiónov	9
d)	Objem vytvorených vodozadržných opatrení, systémov a stavieb v krajine a v rámci školských areálov na cyklické spomalenie alebo akumulovanie dažďovej vody, a tiež filtráciu použitej dažďovej vody a odpadových vôd (mil.m ³)	0,000023
e)	Celkový počet dokončených individuálnych opatrení, zásahov, objektov a stavieb vytvorených v rámci projektov	33

3.3 Indikátory Výsledkov projektu

- 3.3.1 **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty indikátorov **Výsledkov projektu** uvedené v tabuľke č. 6 budú dosiahnuté do 30.4.2016.

Tabuľka č. 6

Bod	Indikátor Výsledku projektu	Cieľová hodnota
a)	% územia, ktoré sa vyhodnotilo na základe zraniteľnosti kľúčových systémov na dopady zmeny klímy k celkovému katastrálnemu územiu mesta	100

b)	Počet navrhnutých a zrealizovaných neinvestičných "soft" adaptačných opatrení	5
c)	Počet zapojených zúčastnených strán v procese prípravy Akčného plánu Adaptačnej stratégie	9
d)	počet vysadených a ošetrených stromov	800
e)	Počet "zelených" adaptačných opatrení s cieľom zvýšiť odolnosť ekosystémov, ktoré budú fyzicky realizované	2
f)	Očakávaný nárast retenčnej kapacity dažďových vôd v území, kde sa opatrenia implementujú (vyjadrené v %)	65
g)	Počet zapojených zúčastnených strán v procese prípravy adaptačnej stratégie (všetkých spolu)	10
h)	Počet partnerov z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska	1
i)	Vytvorenie trvalej platformy na národnej úrovni, ktorá sa bude venovať adaptácii v urbánnom prostredí	1

3.4 Bilaterálne indikátory

3.4.1 **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty bilaterálnych indikátorov uvedené v tabuľke č. 7 budú dosiahnuté do 30.4.2016.

Tabuľka č. 7

Bod	Bilaterálny indikátor	Cieľová hodnota
a)	Počet uzavretých partnerských dohôd s verejnou správou v rámci SR	5
b)	Počet žien zapojených do výmenných návštev medzi SR a Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom	4
c)	Počet mužov zapojených do výmenných návštev medzi SR a Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom	4
d)	Počet spoločných, bilaterálnych článkov napísaných osobami spoločne z inštitúcií SR a Nórska, Islandu a Lichtenštajnska zverejnených v rámci projektu	2
e)	Počet opakovaní, replikácií projektu alebo jeho výsledkov inými inštitúciami v SR alebo v inej krajine	1

3.5 Indikátory publicity

3.5.1 **Prijímateľ** je povinný sledovať indikátory publicity uvedené v tabuľke č. 8.

3.5.2 **Správca programu** je oprávnený požadovať, aby **Prijímateľ** vyvinul maximálne úsilie o dosiahnutie cieľových hodnôt uvedených v tabuľke č. 8.

3.5.3 **Správca programu** je oprávnený podmieniť vyplatenie nasledujúcej zálohovej platby alebo záverečnej platby splnením podmienky podľa predchádzajúceho bodu zo strany **Prijímateľa**.

3.5.4 **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, že budú zverejnené informácie o útvaroch zodpovedných za realizáciu opatrení pre publicitu a informovanosť, vrátane kontaktnej osoby.

3.5.5 **Prijímateľ** je povinný z **Dodatočných vlastných zdrojov** zabezpečiť:

- vytvorenie a financovanie organizačnej štruktúry alebo ustanovenie a financovanie kontaktnej osoby, zodpovednej za realizáciu opatrení pre publicitu a informovanosť, ak tieto funkcie nevykonáva iná osoba zapojená do riadenia alebo riešenia **Projektu**,
- inštaláciu billboardov na všetkých fyzických objektoch, infraštruktúrnych prvkoch alebo miestach, kde prebiehajú stavebné činnosti, ak tieto objekty, prvky alebo činnosti boli financované z verejných prostriedkov v sume vyššej ako 50 000 eur, v súlade s požiadavkami prílohy č. 4 **Nariadenia**,
- inštaláciu pamätných tabulí, ktoré nahradia inštalované billboardy do 6 mesiacov od ukončenia **Projektu**, v súlade s požiadavkami prílohy č. 4 **Nariadenia**.
- vytvorenie anglickej mutácie internetovej stránky projektu.

Tabuľka č. 8

Typ indikátora	Názov indikátora	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
----------------	------------------	--------------------	-----------------

Dopadový indikátor	Počet spracovaných dotazníkov informovanosti	0	30
Dopadový indikátor	Percentuálny podiel respondentov, ktorí vedeli o Grantoch EHP a Nórska aj pred vyplnením dotazníka. Cieľová hodnota nie je záväzná.	50%	50%
Dopadový indikátor	Počet respondentov, ktorí vedeli odpovedať na otázku, ktoré krajiny prispievajú do Grantov EHP. Cieľová hodnota nie je záväzná.	30%	30%
Dopadový indikátor	Počet respondentov, ktorí správne vedeli odpovedať na najmenej tri otázky z dotazníka. Cieľová hodnota nie je záväzná.	30%	30%
Výsledkový indikátor	Počet webových stránok alebo podstránok venovaných Projektu	0	1
Výsledkový indikátor	Počet zrealizovaných konferencií, školení, seminárov, workshopov a iných podujatí pre verejnosť	0	2
Výsledkový indikátor	Počet účastníkov na zrealizovaných podujatiach pre verejnosť. Cieľová hodnota nie je záväzná.	0	100
Výsledkový indikátor	Počet návštev stránky alebo podstránky venovanej Projektu za rok. Cieľová hodnota nie je záväzná.	0	500
Výsledkový indikátor	Počet unikátnych návštev stránky alebo podstránky venovanej Projektu za rok. Cieľová hodnota nie je záväzná.	0	300
Výsledkový indikátor	Počet oznamov uverejnených v médiách (TV, rozhlasové stanice, printové médiá)	0	2

4 HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU

4.1 Harmonogram poskytnutia finančných prostriedkov

4.1.1 **Správca programu** poskytne **Prijímateľovi** finančné prostriedky podľa harmonogramu uvedeného v tabuľke č.9.

Tabuľka č.9

Dĺžka implementácie Projektu	Prvá zálohová platba	Druhá zálohová platba	Tretia zálohová platba	Štvrtá zálohová platba	Záverečná platba (refundácia)
18 – a viac	25%	25%	25%	15%	10%

4.2 Prvá zálohová platba

4.2.1 **Správca programu** poskytne **Prijímateľovi** Prvú zálohovú platbu vo výške 25,00% z **Projektového grantu**, čo predstavuje 496 749 eur.

4.2.2 **Prijímateľ** prevedie **Partnerovi1** sumu z **Prvej zálohovej platby** vo výške 10,00% z **Projektového grantu**, čo predstavuje 198 699 eur.

4.2.3 **Prijímateľ** prevedie **Partnerovi2** sumu z **Prvej zálohovej platby** vo výške 2,5% z **Projektového grantu**, čo predstavuje 49 675 eur.

4.2.4 **Prijímateľ** prevedie **Partnerovi4** sumu z **Prvej zálohovej platby** vo výške 2,00% z **Projektového grantu**, čo predstavuje 39 740 eur.

4.2.5 **Prijímateľ** prevedie **Partnerovi5** sumu z **Prvej zálohovej platby** vo výške 0,5% z **Projektového grantu**, čo predstavuje 9 935 eur.

4.3 Harmonogram predkladania Priebežných správ o projekte

4.3.1 **Prijímateľ** je povinný predložiť **Priebežnú správu o projekte** do 15 pracovných dní od uplynutia každého **Reportovacieho obdobia** uvedeného v tabuľke č.10.

4.3.2 Ak **Projektová zmluva** nadobudla účinnosť v druhej polovici určitého **Reportovacieho obdobia**, **Správca programu** zlúči toto **Reportovacie obdobie** s nasledujúcim **Reportovacím obdobím**.

- 4.3.3 Postup podľa predchádzajúceho bodu sa môže uplatniť aj v prípade, ak úplná **Priebežná správa o projekte** nebola doručená v stanovenom termíne, ak **Priebežná správa o projekte** bola zamietnutá alebo jej schvaľovanie bolo pozastavené a v iných obdobných prípadoch.
- 4.3.4 **Priebežná správa o projekte** za obdobie zahrnujúce december kalendárneho roka je rozšírená o údaje, ktoré sa vyhodnocujú raz ročne. Táto správa je zároveň výročnou správou o **Projekte**.
- 4.4 Harmonogram zúčtovania Skutočne vynaložených oprávnených výdavkov**
- 4.4.1 **Prijímateľ** zabezpečí, že suma **Skutočne vynaložených oprávnených výdavkov** zodpovedá indikatívnemu harmonogramu uvedenému v tabuľke č. 10.
- 4.4.2 **Správca programu** je oprávnený považovať za nečinnosť **Prijímateľa** aj situáciu, ak celková kumulatívna suma zúčtovaných finančných prostriedkov k 31.12.2014 je nižšia o viac ako 50% súčtu predchádzajúcich **Reportovacích období** uvedených v tabuľke č. 10.
- 4.4.3 Ak nastane stav podľa predchádzajúceho bodu, **Správca programu** poskytne **Prijímateľovi** primeranú lehotu na odstránenie tohto stavu. Ak daný stav nie je v stanovenej lehote odstránený, **Projekt** bude ukončený a **Prijímateľ** bude povinný vrátiť celý alebo časť dovtedy poskytnutého **Projektového grantu**.

Tabuľka č.10

Rozpočtová kapitola /Reportovacie obdobie	Sep13 – Dec13	Jan14 – Apr14	Maj14 – Aug14	Sep14 – Dec14	Predpoklad zúčtovania k 31.12.2014	Jan15 – Apr15	Maj15 – Aug15	Sep15 – Dec15	Jan16 – Apr16	SPOLU
Mzdové náklady	0	0	21 960	21 960	43 920	43 920	43 920	43 920	43 920	219 600
Cestovné náklady a náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákup zariadenia	0	0	0	129 220	129 220	0	0	0	0	129 220
Nákup nehnuteľností	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady na materiál a zásoby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady na nákup iných tovarov a služieb	0	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500
Publicita	0	0	69 820	0	0	0	0	0	0	69 820
Náklady na stavebné práce - sumárne	0	0	188 550	565 650	754 200	188 550	471 375	377 100	94 275	1 885 500
Iné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nepriame náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Príspevky v naturáliách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	313 830	716 830	1 030 660	232 470	515 295	421 020	138 195	2 337 640

4.5 Harmonogram dosahovania indikátorov Cieľa projektu

- 4.5.1 **Prijímateľ** zabezpečí, že indikátory **Cieľa projektu** budú dosahované podľa indikatívneho harmonogramu uvedeného v tabuľke č. 11.
- 4.5.2 **Správca programu** je oprávnený považovať za nečinnosť **Prijímateľa** aj situáciu, ak k 31.12.2014 nebude dosiahnutá očakávaná hodnota jedného alebo viacerých indikátorov podľa tabuľky č. 11.
- 4.5.3 Ak nastane stav podľa predchádzajúceho bodu, **Správca programu** poskytne **Prijímateľovi** primeranú lehotu na odstránenie tohto stavu. Ak daný stav nie je v stanovenej lehote odstránený, **Projekt** bude ukončený a **Prijímateľ** bude povinný vrátiť celý alebo časť dovtedy poskytnutého **Projektového grantu**.

Tabuľka č. 11

Bod	Názov indikátora Cieľa projektu	Očakávaná hodnota k 31.12.2014
a)	Počet organizovaných stretnutí pred prípravou projektov, počas implementácie a hodnotiacej fázy vrátane monitorovacích aktivít	5
b)	Objem vybudovaných vodozádržných opatrení, systémov a štruktúr v krajine a v rámci školských areálov na zníženie odtoku alebo zadržanie vody ako aj pre čistenie a recykláciu použitej dažďovej vody a odpadovej vody	0,000015

4.6 Harmonogram dosahovania indikátorov Výstupov projektu

- 4.6.1 **Prijímateľ** zabezpečí, že indikátory **Výstupov projektu** budú dosahované podľa indikatívneho harmonogramu uvedeného v tabuľke č. 12.
- 4.6.2 **Správca programu** je oprávnený považovať za nečinnosť **Prijímateľa** aj situáciu, ak k 31.12.2014 nebude dosiahnutá očakávaná hodnota jedného alebo viacerých indikátorov podľa tabuľky č. 12.
- 4.6.3 Ak nastane stav podľa predchádzajúceho bodu, **Správca programu** poskytne **Prijímateľovi** primeranú lehotu na odstránenie tohto stavu. Ak daný stav nie je v stanovenej lehote odstránený, **Projekt** bude ukončený a **Prijímateľ** bude povinný vrátiť celý alebo časť dovtedy poskytnutého **Projektového grantu**.

Tabuľka č.12

Bod	Názov indikátora Výstupu projektu	Očakávaná hodnota k 31.12.2014
a)	Počet vypracovaných projektových dokumentácii venovaných adaptačným opatreniam spĺňajúcim kritéria programu	7
b)	Počet národných a zahraničných inštitúcií zapojených do projektov rámci 4 regiónov	9
c)	Objem vytvorených vodozádržných opatrení, systémov a stavieb v krajine a v rámci školských areálov na cyklické spomalenie alebo akumulovanie dažďovej vody a tiež filtráciu dažďovej vody a odpadových vôd (mil.m ³)	0,000015
d)	Celkový počet dokončených individuálnych opatrení, zásahov, objektov a stavieb vytvorených v rámci objektov	21
e)	% územia, ktoré sa vyhodnotilo na základe zraniteľnosti kľúčových systémov na dopady zmeny klímy k celkovému katastrálnemu územiu mesta	63
f)	Počet navrhnutých a zrealizovaných neinvestičných "soft" adaptačných opatrení	2
g)	Počet zapojených zúčastnených strán v procese prípravy Akčného plánu Adaptačnej stratégie	10
h)	počet vysadených a ošetrovaných stromov	350

4.7 Harmonogram dosahovania indikátorov Výsledkov projektu

- 4.7.1 **Prijímateľ** zabezpečí, že indikátory **Výsledkov projektu** budú dosahované podľa indikatívneho harmonogramu uvedeného v tabuľke č. 13.

- 4.7.2 **Správca programu** je oprávnený považovať za nečinnosť **Prijímateľa** aj situáciu, ak k 31.12.2014 nebude dosiahnutá očakávaná hodnota jedného alebo viacerých indikátorov podľa tabuľky č. 13.
- 4.7.3 Ak nastane stav podľa predchádzajúceho bodu, **Správca programu** poskytne **Prijímateľovi** primeranú lehotu na odstránenie tohto stavu. Ak daný stav nie je v stanovenej lehote odstránený, **Projekt** bude ukončený a **Prijímateľ** bude povinný vrátiť celý alebo časť dovtedy poskytnutého **Projektového grantu**.

Tabuľka č.13

Bod	Názov indikátora Výsledku	Očakávaná hodnota k 31.12.2014
a)	Počet "zelených" adaptačných opatrení s cieľom zvýšiť odolnosť ekosystémov, ktoré budú fyzicky realizované	2
b)	Očakávaný nárast retenčnej kapacity dažďových vôd v území, kde sa opatrenia implementujú (vyjadrené v %)	45
c)	Počet zapojených zúčastnených strán v procese prípravy adaptačnej stratégie (všetkých spolu)	9
d)	Počet partnerov z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska	1
e)	Vytvorenie trvalej platformy na národnej úrovni, ktorá sa bude venovať adaptácii v urbánnom prostredí	1

5 OSOBITNÉ PODMIENKY UDELENIA GRANTU A REALIZÁCIE PROJEKTU

5.1 Špecifické indikátory

- 5.1.1 **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, že viac ako 40% územia bude vyhodnoteného na základe zraniteľnosti kľúčových systémov na dopady zmeny klímy k celkovému katastrálnemu územiu mesta.
- 5.1.2 **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, že viac ako 50% z adaptačných opatrení bude realizovaných v centrálnej mestskej zóne.
- 5.1.3 **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť účasť miestnych obyvateľov a dobrovoľníkov počas realizácie navrhovaných adaptačných opatrení.
- 5.1.4 **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť prepojenia jednotlivých plôch zelene v meste ako aj prepojenia mestskej a krajinej zelene formou zelenej infraštruktúry.
- 5.1.5 **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť realizáciu viac ako 4 rozličných typov investičných adaptačných opatrení, ktoré sú predmetom projektu.
- 5.1.6 **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť vytvorenie vodného prvku (napr. bioretenčnej nádrže) v centrálnej mestskej zóne.
- 5.1.7 **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, že poskytne technickú podporu súkromným vlastníkom v oblasti udržateľného manažmentu dažďových vôd.
- 5.1.8 **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, že budú implementované minimálne 4 neinvestičné individuálne adaptačné opatrenia.

5.2 Zabezpečenie

- 5.2.1 Neuplatňuje sa.

5.3 Odkladacie podmienky prvej zálohovej platby

- 5.3.1 Vyplatenie prvej zálohovej platby je podmienené predložením originálov platných a účinných Partnerských dohôd so všetkými partnermi.

5.4 Odkladacie podmienky záverečnej platby

- 5.4.1 Vyplatenie záverečnej platby je podmienené predložením kolaudačných rozhodnutí ku všetkým zrealizovaným adaptačným opatreniam.
- 5.4.2 Vyplatenie záverečnej platby je ďalej podmienené splnením všetkých podmienok uvedených v **Projektovej zmluve**, s osobitným dôrazom na splnenie podmienok uvedených v častiach 3. a 5. **Ponuky na poskytnutie grantu**, ku ktorým **Prijímateľ** predloží podrobnú správu o ich splnení.

5.5 Ďalšie osobitné podmienky

- 5.5.1 **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, že Akčný plán adaptačnej stratégie vypracovaný v rámci **Projektu** bude predložený **Správcovi programu** najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti

Projektovej zmluvy.

- 5.5.2 **Správca programu** do 30 pracovných dní od predloženia Akčného plánu adaptačnej stratégie rozhodne o jeho schválení alebo navrhne vykonanie úprav Akčného plánu adaptačnej stratégie.
- 5.5.3 **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, že vypracovaný Akčný plán adaptačnej stratégie musí zohľadňovať miestny rozvoj a výskum a ako plánované adaptačné opatrenia musí navrhnúť aj pilotné projekty a technológie.
- 5.5.4 **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, že adaptačné opatrenia nebudú realizované predtým ako bude Akčný plán k adaptačnej stratégii vypracovaný a následne schválený zo strany **Správca programu**. Akčný plán adaptačnej stratégie bude predmetom detailného skúmania expertmi kontrahovanými **Správcom programu**. **Správca programu** si vyhradzuje právo žiadať zmeny vo vypracovanom dokumente ako aj v plánovaných opatreniach. Vo výnimočných prípadoch je **Výbor pre spoluprácu programu** oprávnený rozhodnúť, že jedno alebo viac opatrení navrhovaných v **Žiadosti o Projekt** nebude implementovaných.
- 5.5.1 **Prijímateľ** je oprávnený požiadať **Správca programu** o konzultácie k Akčnému plánu adaptačnej stratégie a požadovať od **Správca programu** posúdenie a odsúhlasenie čiastkových častí dokumentu. V prípade, ak **Správca programu** tieto čiastkové závery odsúhlasí, je **Prijímateľ** oprávnený realizovať tie adaptačné opatrenia, ktoré boli súčasťou čiastkových častí Akčného plánu.
- 5.5.2 V nadväznosti na schválenú adaptačnú stratégiu je **Prijímateľ** oprávnený navrhnúť zmeny v adaptačných opatreniach, úpravy indikátorov, finančného plánu, rozpočtu a ďalších náležitostí **Projektu**.
- 5.5.3 **Prijímateľ** je pred začiatkom realizácie každého z adaptačných opatrení povinný predložiť **Správcom programu** všetky stavebné povolenia potrebné na jeho realizáciu. V prípade, ak na realizáciu adaptačného opatrenia nie je potrebné stavebné povolenie, ale postačuje ohlásenie stavebných úprav, predloží **Prijímateľ Správcom programu** oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky proti uskutočneniu drobných stavebných úprav.
- 5.5.4 **Prijímateľ** je povinný pred začiatkom realizácie vodnej stavby, ktorá nie je jednoduchou vodnou stavbou v zmysle § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) predložiť **Správcom programu** povolenie, súhlas alebo vyjadrenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy v prípade, ak povolenie, súhlas alebo vyjadrenie nie sú súčasťou dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu.
- 5.5.5 **Prijímateľ** je povinný elektronicky zasielať **Správcom programu** v časovom predstihu informácie o plánovaných školeniach, seminároch, workshopoch a iných podujatiach (ďalej len ako „podujatie“), vrátane miesta a času výkonu týchto podujatí. **Prijímateľ** berie na vedomie, že **Správca programu** alebo ním poverené osoby sa môžu týchto podujatí zúčastniť aj bez ohlásenia.

5.6 Zoznam vyňatého zariadenia

Neuplatňuje sa.

5.7 Paušálna sadzba a spôsob jej výpočtu

Neuplatňuje sa.

6 UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU

6.1 Doba udržateľnosti projektu

- 6.1.1 **Doby udržateľnosti projektu** je stanovená na 5 rokov od schválenia **Záverečnej správy o projekte**.
- 6.1.2 Počas celej **Doby udržateľnosti projektu** je **Prijímateľ** povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty indikátorov budú naplnené tak, ako to stanovuje tabuľka č. 15.

Tabuľka č. 15

Názov indikátora	Minimálna udržiavaná hodnota
Objem vytvorených vodozádržných opatrení, systémov a štruktúr v krajine (mil. m ³)	0,000017
Celkový počet dokončených individuálnych opatrení, zásahov, objektov a konštrukcií vytvorených v krajine	24

7 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

7.1 Osobitné ustanovenia

7.1.1 **Prijímateľ** nepredkladá **Správcovi programu** na predbežnú ani priebežnú kontrolu verejné obstarávania s predpokladanou hodnotou zákazky nižšou ako 20 000 eur. Kompletnú dokumentáciu však predloží **Správcovi programu** pred uzavretím zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.

7.2 Prechodné ustanovenia

7.2.1 Ak sú splnené podmienky podľa § 155m odsek 13 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „Zákon“), **Prijímateľ** je oprávnený postupovať pri obstarávaní tovarov, služieb a prác postupom uvedeným v tomto paragrafe, a to bez ohľadu na spôsob uvedený v rozpočte **Žiadosti o Projekt**, ktorý tvorí prílohu **Žiadosti o Projekt**, t.j. obstarávať tovary a služby od 1 000 eur do 20 000 eur a stavebné práce od 1 000 eur do 30 000 eur postupom podľa § 9 odsek 9 Zákona.