

Dodatok č. 1 k
Zmluve o spolupráci
pri výstavbe „Úprava cesty II/505, Okružná OK1“ v katastrálnom
území Devínska Nová Ves

Zmluvné strany

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Ivo Nesrovnal - primátor Hlavného mesta SR
Bratislavy
IČO: 00603481
DIČ:
Bankové spojenie.
IBAN:
IČ DPH:

d'alej len „Hlavné mesto“

a

2. Bory a.s.

Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 4086/B
Štatutárny zástupca: Marek Kalma, predseda predstavenstva
Juraj Nevolník, člen predstavenstva
IČO: 36740896
DIČ:
Zapísaný :
Bankové spojenie.
Číslo účtu:
IČ DPH:

d'alej len „Bory“

Článok I
Preambula

1.01.

Zmluvné strany dňa 21.05.2010 uzatvorili Zmluvu o spolupráci pri výstavbe „Úprava cesty II/505, Okružná OK1“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves, predmetom ktorej je úprava práv a povinností účastníkov, ktorých cieľom je realizácia úpravy cesty II/505, okružná križovatka OK1, vetva OK1-A a vetva OK1-B a s tým súvisiacich vedľajších objektov, úprav a preložiek inžinierskych sietí v zmysle čl. 3.01 Zmluvy (ďalej len „**Zmluva**“).

1.02

Predmetom tohto dodatku je úprava podmienok Zmluvy o spolupráci pri výstavbe „Úprava cesty II/505, Okružná OK1“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves.

1.03.

Tento dodatok sa uzatvára na základe žiadosti spoločnosti Bory, ktorá požiadala o vypustenie z článku III ods. 3.04 nasledujúce objekty stavby:

D 051 Rekultivácia dočasne zabratých plôch - OK1,
D 071 Náhradná výsadba v k.ú. Devínska Nová Ves,
D 251 Odvodňovacia priekopa

a súvisiaci objekt:

D 651 Preložka diaľkových oznamovacích káblov MV SR,
nakolko počas stavebnej činnosti okružnej križovatky OK 1 neboli realizované.

Článok II Predmet dodatku

2.01

V zmysle článku I sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku:

2.02

Článok III odsek 3.04 Zmluvy sa mení a znie:

„3.04

Účastníci sa dohodli, že Bory dokončenú stavbu po kolaudácii a odstránení vád a prípadných nedorobkov odovzdá do vlastníctva Hlavného mesta odplatne za 1€ + DPH v rozsahu objektov podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie:

Objekty stavby

D 031 Sadové úpravy

D 101 Úprava cesty II/505

D 511 Úprava splaškovej kanalizácie

D 611 Verejné osvetlenie

Súvisiaci objekt

D 652 Preložka spojovacích káblov Slovak Telekom, a.s. TKB Dúbravka – ATU Záhorská Bystrica a odovzdá ich v mene Hlavného mesta správcom, resp. vlastníkom sietí.“

2.03

Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmien.

Článok III Záverečné ustanovenia

3.01

Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

3.02

Tento dodatok sa vyhotovuje v 6-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 4 vyhotovenia pre Hlavné mesto a 2 vyhotovenia pre Bory, a.s.

3.03

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 18.05.2015

V Bratislave, dňa 04.05.2015

Za Hlavné Mesto:

Za Bory, a.s.

.....
JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.
primátor

.....
Marek Kalma v.r.
predseda predstavenstva

.....
Juraj Nevolník v.r.
člen predstavenstva