

Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo

Evidenčné číslo Objednávateľa: MAGSP1500002, Evidenčné číslo
Zhotoviteľa: ZOD/14058/001 zo dňa 08.04.2015

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Tatiana Kratochvílová, odborný garant projektu

IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 25828023/7500
Číslo projektového účtu: 25922343/7500
IBAN: SK26 7500 0000 0000 2592 2343
SWIFT: CEKOSKBX
Telefón: 02/ 59 356 506
Fax: 02/ 59 356 609
E-mail: hdi@bratislava.sk
(ďalej len "Objednávateľ")

a

Zhotoviteľ: Združenie „**ET R-S 2014**“

Vedúci člen združenia: **TSS GRADE, a.s.**
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva a GR
Ing. Marek Choma, člen predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva a GR
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Petr Vilímek, výrobný riaditeľ

IČO: 35 802 723
DIČ: 2020281571
IČ DPH: SK2020281571
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 284653045/0900
IBAN: SK0309000000000284653045
SWIFT/BIC: GIBASKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka 5590/B
E-mail: info@tss.sk

a

Člen združenia: **STRABAG Rail a.s.**
Železničárska 1385/29, Střekov,
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Štatutárny zástupca: Ing. Ondřej Novák, predseda predstavenstva
Ing. Luboš Tomášek, člen predstavenstva
Ing. Pavel Pechač, člen predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Luboš Tomášek , ekonomický vedúci oblasti

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Ľubomír Goňo, vedúci prevádzkovej jednotky

IČ: 254 29 949

DIČ: CZ 254 29 949

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí
nad Labem, oddiel B, vložka 1370

Telefón: +420/475 300 111

Fax: +420/475 300 100

Oprávnená podnikateľ v SR prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:

STRABAG Rail a.s., organizačná zložka
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I, oddiel
Po, vložka 1840/B

IČ: 44 843 526

DIČ: 4020235043

IČ DPH: SK4020235043

Zastúpená: Ing. Pavel Pecháč, vedúci organizačnej zložky

Bankové spojenie: TATRABANKA a.s.

Číslo účtu: 2621225308/1100

IBAN: SK801100000002621225308

SWIFT: TATRSKBXXXX

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok 1. Preambula

- 1.1. Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo, Názov Zmluvy o Dielo: Elektrická trať Radlinského – Štefanovičova 1. etapa (ďalej len „Zmluva“), uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a postupom podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zhotovenie stavby: „**Elektrická trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa**“ a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 1.2. Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že sa dohodli v zmysle zásad zmluvnej slobody a zmluvnej voľnosti, rovnakého postavenia Zmluvných strán na tomto Dodatku č. 2, č. dodatku: MAGSP1500002 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) a jeho nasledovnom obsahu.
- 1.3. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by bránili k uzavretiu tohto Dodatku.

Článok 2. Predmet Dodatku

- 2.1 Predmetom tohto Dodatku k Zmluve je dohoda zmluvných strán o :
- a) zmene predpokladaného termínu ukončenia Zmluvy o dielo, zmena v podčlánku 1.6 pododstavca 1.6.4 Osobitných zmluvných podmienok,
 - b) zmena podčlánku 4.3 Osobitných zmluvných podmienok týkajúca sa personálnej zmeny vo funkcii hlavného stavbyvedúceho,
- a príslušných ustanovení Zmluvy tak ako je to uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.
- 2.2 V podčlánku 1.6 (Zmluva o dielo) pododstavci 1.6.4 sa predpokladaný termín ukončenia Zmluvy o dielo mení z dátumu „do 30.09.2015“ na termín „do 31.10.2015“.
- 2.3 V podčlánku 4.3 (Predstaviteľ Zhotoviteľa) sa z dôvodu personálnych zmien, ktoré nastali u Zhotoviteľa mení vo funkcii hlavného stavbyvedúceho „Jozef Holka – hlavný stavbyvedúci“ na „Ing. Martin Čupec – hlavný stavbyvedúci“.

Článok 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli upravené týmto Dodatkom ostávajú nezmenené.
- 3.2. Tento Dodatok je uzavretý dňom jeho podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, z toho sú 4 (štyri) pre Objednávateľa a 2 (dve) pre Zhotoviteľa.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, že ho neuzatvárajú v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Bratislave, dňa.....

V Bratislave, dňa

Objednávateľ :
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zastúpený

Zhotoviteľ : Združenie „ET R-S 2014“
TSS GRADE, a.s.
Zastúpený

JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

Ing. Dušan Chovanec
predseda predstavenstva

Ing. Marek Choma
člen predstavenstva

STRABAG Rail a.s.
Zastúpený

Ing. Ondřej Novák
predseda predstavenstva

Ing. Pavel Pechač
člen predstavenstva