

DODATOK č. 2

k Rámcovej dohode č. MAGSP1700013

poskytovanie prác bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území Hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy uzavretej dňa 01.06.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 2.10.2017

uzavretej podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „ZVO“) a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v platnom znení na základe výsledku verejného obstarávania nadlimitnej zákazky podľa ZVO (ďalej len „Dohoda“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpený: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
IČO: 00603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK 2020372596
Peňažný ústav: ČSOB
Číslo účtu/IBAN: SK23 7500 0000 0000 2582 7143
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o., Bratislava
Sídlo: Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 307/B
Zastúpený: Ing. Walter Spitaler, konateľ spoločnosti
Vladimír Lesovský, konateľ spoločnosti
Splnomocnení k podpisovaniu za spoločnosť: Ing. Juraj Šiška
Ing. Peter Letovanec
Ing. Juraj Marko
Ing. Karol Bohunický
Tel. : +421 (0) 2 4564 3404
e-mail: office-juh@swietelsky.sk
IČO: 00896225
DIČ: 2020294144
IČ DPH: SK2020294144
Peňažný ústav: Tatra banka a.s.
Číslo účtu/IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)

PREAMBULA

- i) Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.06.2017 Rámcovú dohodu č. MAGSP 1700013 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy a dňa 2.10.2017 Dodatok č. 1 (ďalej len „**Dohoda**“). Dohoda bola uzavretá na dobu určitú a to na 48 kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania objemu finančných prostriedkov vo výške 24 000 000,- EUR bez DPH (ďalej „**hodnota dohody**“) podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
- ii) Z dôvodu potreby realizácie ďalších stavebných prác a plnení nezahrnutých do pôvodnej Dohody sa zmluvné strany v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na bod 13.5 Dohody, dohodli na zmene Dohody formou písomného Dodatku č. 2 k Dohode (ďalej len „**Dodatok č. 2**“), nasledovne:

Článok I

Predmet Dodatku č. 2

- 1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 2.1. Dohody sa nahrádza nasledovným znením:

„2.1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania objemu finančných prostriedkov vo výške 27.599.999,- EUR bez DPH (ďalej „hodnota dohody“) podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.“

- 1.2. Zmenou Dohody podľa bodu 1.1. Dodatku č. 2 sa nemení charakter Dohody.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

- 2.1. Ustanovenia Dohody, ktoré nie sú Dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 2.2. Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v piatich (5) originálnych vyhotoveniach, tri (3) pre objednávateľa a dve (2) pre zhotoviteľa.
- 2.3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 2.4. Ak je niektoré ustanovenie tohto Dodatku č. 2 neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia Dodatku č. 2. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tohto Dodatku č. 2, ktoré nahradí neplatné ustanovenie.
- 2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si dodatok č. 2 prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu

a forme žiadne námietky a výhrady, a na znak súhlasu ho potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

v Bratislave dňa: 28 AUG. 2018

Za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

.....
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor



Za SWIETELSKY – Slovakia, s.r.o.

Ing. Juraj Marko

.....
Ing. Karol Bohunický

Dodatok č. 2 zverejnený dňa: