

DOTATOK č. MAGST 17 00081/01

k Zmluve o dielo

Číslo zmluvy zhotoviteľa 01 / 2017

Číslo zmluvy objednávateľa : MAGST 17 00081

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona c. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejného obstarávania postupom priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. b), bod. 3 zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe preukázania výhradných autorských práv autorov víťazného návrhu, ktorý je registrovaný SKA v registri architektonických diel a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „zmluva“)

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené zastupovať a rokovať vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu VO formáte IBAN: k6d

BIC/SWIFT:

ICO:

DIC:

mailová adresa:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka

Československá obchodná banka, a.s.

SK90 7500 0000 0000 2591 2073

CEKOSKBX

00603481

2020372596

architekt@bratislava.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Osoba oprávnená zastupovať a rokovať vo veciach zmluvných a technických :

Sídlo :

bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO :

DIČ :

IČDPH :

mailová adresa :

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

Bzovicka 32, 85107 Bratislava

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

Bzovicka 32, 85107 Bratislava

Slovenska sporiteľňa, Bratislava

SK 23 0900 0000 0000 1157 4114

3085 1265

1025 398 803

SK 1025 398 803

archboko@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“)

sa dohodli na týchto zmenách a doplnkoch zmluvy :

Článok I
Predmet zmluvy

sa za ods. 10 vsúva nový odsek č.11 :

11. Objednávateľ zabezpečí prerokovanie Konceptu riešenia UŠ. Podľa výsledkov prerokovania konceptu spracuje súborné stanovisko, ktoré v písomnej forme doručí zhotoviteľovi.

a odsek 11 sa presúva ako odsek 12.

Článok III
Termín plnenia, dodacie podmienky a miesto plnenia

sa v ods.1 písm. c) a d) mení takto :

c) **3. časť : koncept riešenia UŠ** po odovzdaní a prevzatí časti diela na základe preberacieho protokolu najneskôr do 17.októbra 2018

d) **4. časť : návrh UŠ** po odovzdaní a prevzatí časti diela na základe preberacieho protokolu najneskôr o 90 dní od doručenia súborného stanoviska objednávateľa ku konceptu riešenia UŠ zhotoviteľovi.

Záverečné ustanovenia.

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídla objednávateľa podľa ustanovenia §47a ods.1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanoveniami §5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok sa vyhotovuje v ôsmich (8) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom objednávateľ dostane šesť (6) vyhotovení a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.

V Bratislave dňa:

v Bratislave dňa :

Za objednávateľa :

za zhotoviteľa :

.....V.r.....
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

.....V.r.....
prof. Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD.
zhotoviteľ