

## Vecný a časový harmonogram stavby "Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemska cesta"

Popis	Mesiac	november				december				január				február				marec				apríl				máj			
	Týždeň	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
<b>Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemska cesta</b>																													
<b>SO 01-a - Úsek Rusovská ...</b>																													
<b>Zemné práce</b>																													
Odkop a odvoz zeminy																													
Založenie trávniku parkového																													
<b>Konštrukcia cyklistickej cesty - kryt: asfaltobetón červená farba</b>																													
Betón asfaltový ACo8 50/70 II hr.40mm - farba červená																													
Podklad z kameniva spevneného cementom																													
Podklad zo štrkodrviny																													
<b>Konštrukcia autobusovej zástavky</b>																													
Doska CB Creteprint																													
Podklad z kameniva spevneného cementom																													
Podklad zo štrkodrviny																													
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>																													
Zhotovenie zvislého značenia																													
Zhotovenie vodorovného značenia																													
<b>SO 02 - Úsek Osuského ulica - Dudová ulica</b>																													
<b>Zemné práce</b>																													
Založenie trávniku parkového																													
<b>Konštrukcia chodníka - kryt: asfaltobetón (čierna farba)</b>																													
Betón asfaltový ACo8 50/70 II hr.40mm																													
Podklad z kameniva spevneného cementom																													
Podklad zo štrkodrviny																													
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>																													
Zhotovenie zvislého značenia																													
Zhotovenie vodorovného značenia																													
<b>SO 03 - Úsek Dudová ulica - Dolnozemska cesta</b>																													
<b>Zemné práce</b>																													
Založenie trávniku parkového																													
<b>Konštrukcia obnovy krytu vozovky</b>																													
Koberec asfaltový veľmi tenký BBTM																													
<b>Ostatné konštrukcie a práce</b>																													
Zhotovenie zvislého značenia																													
Zhotovenie vodorovného značenia																													
<b>SO 04 - Ú-CDS križ.č. 543, Osuského - Starohájska</b>																													
Revízie a zameranie																													
<b>Ostatné</b>																													
Výrub stromov																													

