

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP 2000026

„Rekonštrukcia a obnova objektu NKP Štefánikova 35 (CVČ), Bratislava – Staré Mesto“
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
a v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZVO“) (ďalej len „Dodatok“)

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH:
Banka:
IBAN:
zastúpenie: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy na základe rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2021 o podpisovaní písomností a právnych dokumentov
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: ŠTUKONZ s.r.o.
Sídlo: Veľká Mača 945, 925 32 Veľká Mača
IČO: 44 325 410
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 22499/T
DIČ: 2022679142
IČ DPH:
Banka:
IBAN:
štatutárny orgán: Robert Mészáros, konateľ
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Čl. I Účel Dodatku

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.10.2020 Zmluvu o dielo č. MAGSP2000026 „Rekonštrukcia a obnova objektu NKP Štefánikova 35 (CVČ), Bratislava – Staré Mesto“ (ďalej len „Zmluva“). Predmetom Zmluvy bol záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov na stavbe „Rekonštrukcia a obnova objektu Štefánikova 35 a súvisiace práce“ podľa funkčnej a technickej špecifikácie a odovzdať tieto stavebné práce Objednávateľovi za podmienok dohodnutých v Zmluve.
- 1.2 Podľa článku 5 bodu 5.4 Zmluvy Objednávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť a posunúť termín na neskôr termín vykonania diela.
- 1.3 Objednávateľ využil svoje oprávnenie v zmysle Zmluvy a z tohto dôvodu uzatvárajú Zmluvné strany nasledovný Dodatok.

Čl. II Predmet Dodatku

- 2.1. Zmluvné strany dohodli, že znenie čl. 5. bod. 5.2 písm. c) Zmluvy „realizovať stavebné práce do 31.07.2021“ sa v celom znení nahrádza textom „realizovať stavebné práce do 30.09.2021“.
- 2.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, sa nemenia a ostávajú v plnom rozsahu v platnosti.

Čl. III
Závěrečné ustanovenia

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa podľa § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. Zákona o slobode informácií v znení neskorších predpisov.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 2 (slovom: dva) obdrží Objednávateľ a 2 (slovom: dva) Zhotoviteľ.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, neuzatvárajú ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, porozumeli mu a je jasným, určitým a verným vyjadrením ich vôle.

29. 07. 2021

V Bratislave,

za Objednávateľa

.....
Hlavné mesto SR Bratislava
ing. Tatiana Kratochvílová,
1. námestník primátora



29. 07. 2021

V Bratislave,

za Zhotoviteľa

ŠTUKONZ
925 32

IČ DPH: 2021

.....
ŠTUKONZ s.r.o.
Róbert Mészáros,
konateľ