

**Dodatok č. 1 MAGTS2200020**  
**k Zmluve o dielo č. MAGTS2100260 zo dňa 20. 10.2021**  
(ďalej ako „Dodatok“)  
medzi

**Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  
IČO: 00 603 481  
DIČ: 2020372596  
IČ DPH: SK2020372596  
banka: Československá obchodná banka, a.s.  
číslo účtu v tvare IBAN: SK 23 7500 0000 0000 2582 7143  
zastúpenie: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu na základe rozhodnutia č. 36/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomností a právnych dokumentov (Podpisový poriadok)  
kontaktná osoba: Ing. Kristína Komendová, Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov  
(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

**MFA, s.r.o.**

sídlo: Čechinova 2, 821 05 Bratislava  
IČO: 36 714 224  
registrácia: obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 43719/B  
DIČ: 2022287795  
banka: Tatra banka, a.s.  
číslo účtu v tvare IBAN: SK84 1100 0000 0026 2807 3730  
zastúpenie: Ing. arch. Marek Fillo, konateľ  
kontaktná osoba: Ing. arch. Marek Fillo, [REDACTED]  
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len ako „Zmluvné strany“)

**PREMBULA**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20. 10. 2021 Zmluvu o dielo č. MAGTS2100260, predmetom ktorej je vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby: „Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1“, zabezpečenie inžinierskej činnosti spojenej so zabezpečením vydania všetkých potrebných vyjadrení alebo rozhodnutí príslušných dotknutých orgánov a subjektov v stavebnom konaní potrebných na vypracovanie návrhu pre vydanie stavebného povolenia a odborný autorský dohľad projektanta (ďalej len ako „Zmluva“).

V zmysle čl. V ods. 5.5 Zmluvy, všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto zmluve po odsúhlasení predložených naviac prác a merných jednotiek objednávateľom.

V zmysle čl. XVI ods. 16.1 Zmluvy, zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Z dôvodu vzniku potreby vykonať práce naviac nad rámec Zmluvy, ktoré nebolo možné v čase jej uzatvorenia ani pri vynaložení náležitej starostlivosti rozumne predvídať, dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku.

Tento Dodatok sa uzatvára na základe § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

**Článok I**

**Predmet Dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. V ods. 5.2 Zmluvy sa mení nasledovne:
  - a) Pôvodné znenie:  
*Cena za dielo predstavuje:*  
*Cena bez DPH:* 31 800,00 €  
*20% DPH:* nie je platca DPH

Cena celkom vrátane DPH: 31 800,00 €  
Slovom: Tridsaťjedentisícosemsto eur,

b) Nové znenie:  
Cena za dielo predstavuje:  
Cena bez DPH: 36 300,00 €  
20% DPH: nie je platca DPH  
Cena celkom vrátane DPH: 36 300,00 €  
Slovom: Tridsaťšesťtisícristo eur,

2. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu vzniku potreby rozšírenia diela sa pôvodné znenie čl. IV ods. 4.1 písmeno A) Zmluvy mení nasledovne:

a) Pôvodné znenie:

„Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu – **DRS do 4 mesiacov** od preukázateľného doručenia písomnej výzvy zhotoviteľovi zo strany objednávateľa na začatie realizácie tohto stupňa,“

b) Nové znenie:

„Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu – **DRS do 31. 03. 2022**,“.

3. Tie práva a povinnosti, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti bez zmeny.

## **Článok II** **Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 5 (slovom: piatich) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 3 (slovom: tri) obdrží objednávateľ a 2 (slovom: dve) obdrží zhotoviteľ.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
  - a) Príloha č. 1: Celkový rozpočet
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami.

V Bratislave, dňa 16. 02. 2022

V Bratislave, dňa 16. 02. 2022

v. r.

v. r.

---

**objednávateľ**  
Mgr. Ctibor Košťál  
riaditeľ magistrátu

---

**zhotoviteľ**  
Ing. arch. Marek Fillo  
konateľ