

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena v EUR	Zmluvná cena v EUR po ZL
<b>REKAPITULÁCIA OBJEKTOV</b>			
001	001 Oprava lávky ev. č. L-344 pri Botanickej záhrade v Bratislave	112 120,12	123 872,90
002	002 Oprava lávky ev. č. L-311 nadchod nad cestou, Tilgnerova ulica	280 642,45	289 793,69
PS 101	PS 101 Cestná dopravná signalizácia	4 441 645,38	4 458 519,58
PS 102	PS 102 EOv pri tuneli	230 897,44	242 524,79
PS 103	PS 103 EOv do manipulačných koľají	350 406,06	350 406,06
PS 104	PS 104 EOv v obratisku Karlova Ves, PS 114 RVV v obratisku Karlova Ves	257 283,91	257 283,91
PS 105	PS 105 EVV pri tuneli	29 745,09	29 745,09
PS 106	PS 106 EVV do manipulačných koľají	17 541,40	17 541,40
PS 107	PS 107 EVV v obratisku Karlova Ves	61 898,23	61 898,23
PS 108	PS 108 Mazanie koľajníc	623 130,28	630 775,37
PS 109	PS 109 Informačný systém MHD	536 383,85	536 383,85
PS 110	PS 110 Modernizácia meniarne Karlova Ves	419 679,51	419 679,51
PS 110.1	PS 110.1 Modernizácia DO meniarne Karlova Ves	67 144,40	67 144,40
PS 111	PS 111 Modernizácia meniarne Rovnice	398 119,55	398 119,55
PS 111.1	PS 111.1 Modernizácia DO meniarne Rovnice	67 089,58	67 089,58
PS 112	PS 112 Modernizácia meniarne Dolné Krčace	442 790,06	442 790,06
PS 112.1	PS 112.1 Modernizácia DO meniarne Dolné Krčace	67 089,58	67 089,58
PS 113	PS 113 Modernizácia meniarne Dúbravka	768 098,93	768 098,93
PS 113.1	PS 113.1 Modernizácia DO meniarne Dúbravka	67 089,58	67 089,58
SO 201	SO 201 Rekonštrukcia električkovej trate - koľajový zvršok	18 551 216,03	19 218 559,59
SO 201.1	SO 201.1 Koľaj ako spatný vodič	58 107,33	58 107,33
SO 202.1	SO 202.1 Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok	2 470 670,71	3 326 852,38
SO 202.2	SO 202.2 Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok, kanalizácia	1 123 355,83	1 467 808,86
SO 202.3	SO 202.3 Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok, odvodnenie obratiska	27 884,11	27 884,11
SO 203	SO 203 Priecestia cez električkovú trať	402 359,37	416 451,75
SO 204	SO 204 Dočasné objekty koľajového zvršku	368 473,30	372 941,21
SO 301.1	SO 301.1 Električková zastávka Park kultúry	153 575,70	177 060,88
SO 301.2	SO 301.2 Prístrešky na zastávke Park kultúry	26 701,10	28 015,10
SO 302.1	SO 302.1 Električková zastávka Lafranconi	155 872,67	164 957,97
SO 302.2	SO 302.2 Prístrešky na zastávke Lafranconi	39 202,51	42 166,51
SO 303	SO 303 Električková zastávka Botanická záhrada, nástupištia	236 299,03	250 187,20
SO 303.1	SO 303.1 Elektr. zastávka Botan. záhr. - úprava schodísk nadchodu	50 380,23	50 380,23
SO 303.2	SO 303.2 Elektr. zastávka Botan. záhr. - výtahy na nástupištia	130 000,52	130 000,52
SO 303.3	SO 303.3 Prístrešky na zastávke Botanická záhrada	42 144,13	43 458,13
SO 304.1	SO 304.1 Električková zastávka Molecova	182 102,06	234 718,08
SO 304.2	SO 304.2 Prístrešky na zastávke Molecova	39 151,76	41 122,76
SO 305.1	SO 305.1 Električková zastávka Jurigovo námestie	20 480,64	28 279,90
SO 305.2	SO 305.2 Prístrešky na zastávke Jurigovo námestie	2 272,63	2 272,63
SO 306.1	SO 306.1 Električková zastávka Segnerova	188 487,71	205 100,27
SO 306.2	SO 306.2 Prístrešky na zastávke Segnerova	20 504,43	23 468,43
SO 307.1	SO 307.1 Električková zastávka Nad Lúčkami	168 450,94	184 827,79
SO 307.2	SO 307.2 Prístrešky na zastávke Nad Lúčkami	22 998,12	24 312,12
SO 308.1	SO 308.1 Električková zastávka MiÚ Karlova Ves	223 196,64	238 328,84
SO 308.2	SO 308.2 Prístrešky na zastávke MiÚ Karlova Ves	28 074,89	29 388,89
SO 309.1	SO 309.1 Električková zastávka Borská	177 496,66	194 911,54
SO 309.2	SO 309.2 Prístrešky na zastávke Borská	35 006,12	36 320,12
SO 310	SO 310 Električková zastávka Karlova Ves, nástupištia	192 213,55	213 726,53
SO 310.1	SO 310.1 Elektr. zastávka Karlova Ves - úprava schodísk nadchodu	46 914,96	46 914,96
SO 310.2	SO 310.2 Elektr. zastávka Karlova Ves - výtahy na nástupištia	86 031,05	86 698,99
SO 310.3	SO 310.3 Prístrešky na zastávke Karlova Ves	21 615,19	23 586,19
SO 311.1	SO 311.1 Električková zastávka Dolné Krčace	172 970,30	185 892,37
SO 311.2	SO 311.2 Prístrešky na zastávke Dolné Krčace	14 527,90	15 841,90
SO 312.1	SO 312.1 Električková zastávka Horné Krčace	180 510,68	193 441,25
SO 312.2	SO 312.2 Prístrešky na zastávke Horné Krčace	14 527,90	15 841,90
SO 313.1	SO 313.1 Električková zastávka Damborského	163 445,42	175 431,68
SO 313.2	SO 313.2 2 Prístrešky na zastávke Damborského	31 278,60	55 277,80

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena v EUR	Zmluvná cena v EUR po ZL
SO 314	SO 314 Nástupisko v obratisku	38 515,96	43 978,38
SO 321 STA	SO 321 STA Stavebné úpravy podchodu zast. Borská	493 878,32	649 640,22
SO 321.1	SO 321.1 Osvetlenie podchodu zastávka Borská	28 841,11	28 841,11
SO 322 STA	SO 322 STA Stavebné úpravy podchodu zast. Damborského	352 553,11	375 112,40
SO 322.1	SO 322.1 Osvetlenie podchodu zastávka Damborského	29 773,43	29 773,43
SO 323.1	SO 323.1 Stavebné úpravy meniarňi - Meniareň Karlova Ves	36 966,47	44 424,83
SO 323.1 el	SO323.1 el Meniareň Karlová Ves - zachytávacia sústava bleskozvodu	4 208,57	4 208,57
SO 323.2	SO 323.2 Stavebné úpravy meniarňi - Meniareň Rovnice	31 029,20	31 029,20
SO 323.3	SO 323.3 Stavebné úpravy meniarňi - Meniareň Dolné Krčace	19 553,64	23 165,07
SO 323.4	SO 323.4 Stavebné úpravy meniarňi - Meniareň Dúbravka	18 436,60	19 266,73
SO 324 STA	SO 324 Úpravy kolektora Molecova	15 420,87	15 420,87
SO 324 ELI	SO 324 el Stavebné úpravy kolektora v križovatke Molecova	688,00	688,00
SO 325	SO 325 Úprava oplatenia v križovatke Molecová	7 303,05	7 303,05
SO 331	SO 331 Káblková chráničková trasa pre napájacie vedenia	473 015,30	561 050,78
SO 332	SO 332 Káblvod pre CDS, diaľkové riadenie a informačný systém	388 133,24	388 133,24
SO 501	SO 501 Úprava trolejového vedenia, úsek tunel - Molecova	1 785 625,04	1 831 513,84
SO 502	SO 502 Úprava trolejového vedenia, úsek Molecova - obratisko Karlova Ves	995 828,33	1 009 770,57
SO 503	SO 503 Úprava trolejového vedenia, úsek obratisko Karlova Ves - Hanulova	686 210,28	719 668,12
SO 504	SO 504 Úprava trolejového vedenia trolejbusov v obratisku Riviéra	117 780,71	117 780,71
SO 505	SO 505 Ochranné opatrenia v zóne TV	128 503,94	145 256,90
SO 506	SO 506 Prekážky proti dotyku na nadchodoch a nadjazdoch	40 621,27	40 621,27
SO 511	SO 511 Preložka verejného osvetlenia, úsek tunel - Molecova	1 064 100,97	1 064 100,97
SO 512	SO 512 Úprava verejného osvetlenia, úsek Molecova - obratisko Karlova Ves	659 820,98	677 488,28
SO 513	SO 513 Úprava verejného osvetlenia, úsek obratisko Karlova Ves - Hanulova	334 930,98	334 930,98
SO 514	SO 514 Prípojky nn vedenia	169 008,43	169 008,43
SO 515	SO 515 Elektroinštalácia na zastávkach	73 544,09	87 024,34
SO 521	SO 521 Napájacie vedenie meniarne Karlová Ves	1 398 709,45	1 430 734,43
SO 522	SO 522 Napájacie vedenie meniarne Dolné Krčace	323 530,00	376 464,19
SO 523	SO 523 Napájacie vedenie meniarne Rovnice	351 031,04	562 085,63
SO 524	SO 524 Optický kábel pre ovládanie meniarne Karlova Ves	105 737,05	105 737,05
SO 525	SO 525 Optický kábel pre ovládanie meniarne Dolné Krčace	114 647,85	114 647,85
SO 526	SO 526 Optický kábel pre ovládanie meniarne Rovnice	139 582,08	139 582,08
SO 527	SO 527 Optický kábel pre ovládanie meniarne Dúbravka	49 098,96	49 098,96
SO 528	SO 528 Prípojky NN vedenia k CDS	23 462,66	23 462,66
SO 531	SO 531 Preložky nn vedenia	8 783,76	15 669,84
SO 532_A	SO 532 Preložky vn vedenia - obratisko	12 720,35	12 720,35
SO 532_B	SO 532 Preložky vn vedenia - Molecova	40 096,41	80 762,38
SO 533	SO 533 Preložka oznamovacích vedení Slovak Telekom	1 076 831,05	1 093 463,77
SO 534	SO 534 Preložka oznamovacích vedení UPC	176 419,80	176 419,80
SO 535	SO 535 Preložka oznamovacích vedení ZSE	34 203,51	34 203,51
SO 536	SO 536 Preložka oznamovacích vedení HDPE Slovanet	400 175,70	400 175,70
SO 537	SO 537 Preložka oznamovacích vedení SWAN	401 321,03	401 321,03
SO 701.1	SO 701.1 Úprava na kanalizácii	39 380,20	40 846,76
SO 701.2	SO 701.2 Preložka kanalizácie DN 300	74 050,51	74 050,51
SO 701.3	SO 701.3 Preložka kanalizácie DN 400	73 658,13	73 658,13
SO 702.1	SO 702.1 Úpravy na vodovodoch	7 983,84	7 983,84
SO 702.2	SO 702.2 Preložka vodovodu DN 600	285 655,55	285 655,55
SO 702.3	SO 702.3 Ochrana vodovodu DN 800	58 777,77	58 777,77
SO 703	SO 703 Úpravy plynovodov	218 481,29	218 481,29
SO 801	SO 801 Úprava cestných komunikácií	2 760 455,51	2 811 420,20
SO 802	SO 802 Dopravné značenie počas výstavby	292 870,46	292 870,46
SO 803	SO 803 Trvalé dopravné značenie	263 523,97	263 523,97
SO 901	SO 901 Vegetačné úpravy	1 303 498,53	1 425 959,62
	Všeobecné položky - realizácia	578 000,00	578 000,00
	Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa	552 310,00	552 310,00
	Ostatné náklady	1,00	1,00
	<b>Celkom</b>	<b>54 266 585,47</b>	<b>57 445 671,89</b>