
 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 

SPRÁVA 
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC) 

 
 
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Rakúsko 
 
Dátum od-do:  4. 12. 2014 
 
Účastníci ZPC: Peter Bánovec  
 
Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah 
rokovania:  
V sídle Lead partnera projektu EDITS v centre mesta Viedeň sa konalo posledné zasadnutie 
Steering Comitee projektu. 
 
V rámci rokovania predniesli partneri správu o aktuálnom stave projektu. Lead partner 
upozornil, že PR5 bude záverečná v tomto projekte, FLC musí všetky dokumenty schváliť 
a odobriť do Marca 2015. Všetky platby musia fyzicky prebehnúť do 31.12.2014 s výnimkou 
mzdových nákladov.  
 
V pracovnom balíku 4 bol LP informovaný o stave implementácie projektu. Kritická súťaž na 
systém EDITS GIP bola zrušená pre administratívne prekážky na strane samosprávy ako aj 
prvostupňovej kontroly projektu. Verejné obstarávanie dopravných detektorov súvisiacich 
s týmto projektom bolo ukončené, prebiehalo od vyhlásenia verejného obstarávania v mesiaci 
Jún 2014. Ďalšie pripravované verejné obstarávania narážajú na neochotu spoločností a príliš 
vysoké ponuky. S LP sme v rámci riešenia projektu a jeho implementácie v úzkom kontakte. 
 
 
 
Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu: 
Pracovná cesta splnila svoj účel. S LP bol dohodnutý ďalší postup v rámci implementácie 
projektu vzhľadom na meškanie verejných obstarávaní skrz administratívne obštrukcie a to aj 
napriek našej veľkej snahe.   
 
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC: 
Dodať výstupy v zmysle textu vyššie. 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 4.12.2014 
 
  
                                                                                            Podpis účastníka / účastníkov ZPC 
 
 
 
 


