
Dodatok č. 1 MAGSP2200010 
k zmluve o dielo č. MAGTS2000180 

(ďalej len ako „dodatok“) 
uzatvorený v zmysle článku 4 bod 4.16.4 zmluvy o dielo č. MAGTS2000180  

medzi 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
sídlo:   Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 
IČO:    00 603 481 
DIČ:    2020372596 
banka:   ...................................... 
č. účtu v tvare IBAN: ............................................ 
zastúpenie: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora v zmysle Podpisového poriadku 

účinného ku dňu podpisu tohto dodatku 
(ďalej len ako „objednávateľ“) 
 
a 
 
CAMASE, a.s. 
sídlo:   Pražská 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 
registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5551/B 
IČO:    46 692 291 
DIČ:    2023532742 
banka:   ......................................... 
č. účtu v tvare IBAN: ............................................. 
zastúpenie:  Boris Lorenc, predseda predstavenstva 
(ďalej len ako „zhotoviteľ“) 
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „zmluvná strana“) 
 

Článok I 
Preambula 

 
1. Zmluvné strany uzavreli dňa 19.10.2020 Zmluvu o dielo č. MAGTS2000180 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej 

je záväzok zhotoviteľa vyhotoviť pre objednávateľa dielo – rekonštrukciu (zvýšenie energetickej efektívnosti) 
budovy Základnej umeleckej školy J. Albrechta na Topoľčianskej ulici č. 15 v Bratislave a záväzok objednávateľa 
zaplatiť zhotoviteľovi za vyhotovenie diela zmluvnú cenu. 

 
2. Nakoľko počas stavebných prác vznikli nepredvídateľné práce naviac, ktoré v čase uzavretia zmluvy nemohli 

zmluvné strany ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, dohodli sa zmluvné strany v súlade 
s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) v prípade prác č. 1 a § 18 ods. 3 písm. a) v prípade práce č. 2 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zmene zmluvnej ceny tak, 
ako je špecifikovaná nižšie v tomto dodatku. 

 
3. Rovnako sa zmluvné strany dohodli na rozšírení častí povinností zhotoviteľa vo vzťahu ku kontrolným 

mechanizmom súvisiacich so zmluvou tak, ako je uvedené nižšie v tomto dodatku. 
 

Článok II 
Zmeny zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 4.1.1 zmluvy tak, že jeho nové znenie je nasledovné: 

„Zmluvná cena za všetky plnenia tvoriace predmet tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade 
so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne: 

 
Celková Zmluvná cena za všetky plnenia podľa tejto Zmluvy bez DPH je 249 444,57 EUR (slovom: 
dvestoštyridsaťdeväťtisícštyristoštyridsaťštyri cela štyridsaťsedem centov eur).“ 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 4.1.2 zmluvy tak, že jeho nové znenie je nasledovné: 



„Zmluvná cena pokrýva a zahŕňa všetky plnenia, zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne 
vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane prípravy všetkej Dokumentácie Zhotoviteľa, zabezpečenia všetkých 
materiálov, Technologických zariadení, súčiastok, dielov, cla, daní (okrem DPH), personálneho zabezpečenia, 
dopravy, prác, kompletačných činností, školení a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa 
tejto Zmluvy pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek vád Diela a vád iných plnení v 
rámci Záruk.“ 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 3.2 zmluvy sa dopĺňa o nový bod 3.2.7, ktorého znenie je nasledovné: 

„3.2.7 Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva 
zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora 
Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle 
príslušných Právnych predpisov, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať 
kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto 
dokumentov, určenou v súlade s platnými Právnymi predpismi.“ 

 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 4.16 zmluvy sa dopĺňa o nový bod č. 4.16.2 a 4.16.3, ktorých znenie je 

nasledovné: 
„4.16.2 Táto Zmluva, vrátane všetkých jej dodatkov  sa uzatvára v rámci projektu „Klimaticky odolná Bratislava - 

Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s 
dažďovou vodou v mestskom prostredí“ (kód projektu: ACC01P03), financovaného z Grantov 
EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“ 

 
„4.16.3 Zhotoviteľ akceptuje, že Zmluva, ako aj všetky jej dodatky, môže byť zverejnená na webovom sídle 

správcu programu, ktorým je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.“ 
 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné body 4.16.2 až 4.16.9 zmluvy sa označujú ako body 4.16.4 až 4.16.11. 
 

Článok III 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov.. 

 
2. Tento dodatok ku dňu jeho podpísania predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán týkajúcu sa predmetu dodatku 

a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania zmluvných strán, či už ústne alebo písomné, 
ktoré sa konali pred podpísaním tohto dodatku; zmluvné strany vyhlasujú, že žiadne ústne ani písomné vedľajšie 
dojednania ku dňu podpisu dodatku neexistujú. 

 
3. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 
 
4. Tento dodatok je vyhotovený v 6 (slovom: šiestich) rovnopisoch s platnosťou originálu; 4 (slovom: štyri) rovnopisy 

pre objednávateľa a 2 (slovom: dva) pre zhotoviteľa. 
 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním bez výhrad a sú si 

vedomé právnych následkov podpísania tohto dodatku. 
 
 
 
 
 
 



6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná sloboda nie je žiadnym spôsobom obmedzená, tento dodatok uzatvárajú 
slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a je jasným, určitým a verným vyjadrením 
ich vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy: 
a) Príloha 1: Súpis vykonaných prác – práce naviac č. 1, 
b) Príloha 2: Súpis vykonaných prác – práce naviac č. 2. 

 
 

 
 V Bratislave, dňa 27.05.2022 

 
 
 
.................................................................... 

objednávateľ 
Ing. Tatiana Kratochvílová 

prvá námestníčka primátora 

V Bratislave, dňa 30.05.2022 
 
 
 
.................................................................... 

zhotoviteľ 
Boris Lorenc 

predseda predstavenstva 


