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Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo ev.č. Objednávateľa MAGSP1300007 

 
uzatvorenej podľa § 536 a  nasl. Obchodného zákonníka a  postupom podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon“) na zhotovenie stavby: „Elektri čková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“  
__________________________________________________________________________________ 
 

 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:    Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
     Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Štatutárny zástupca:   doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor 
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach zmluvných:   Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ 
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach technických:   Ing. Tibor Schlosser, CSc., odborný garant projektu 
IČO:      00603481 
DIČ:      2020372596 
Bankové spojenie:   ČSOB, a.s. 
Číslo  účtu:                                        25828023/7500 
IBAN:     SK2875000000000025828023  BIC: CEKOSKBX 
Telefón:     02/59 356 555 
Fax:     02/59 356 535 
E-mail:     primator@bratislava.sk 
(ďalej len "Objednávateľ") na jednej strane  
 
a 
 
Zhotoviteľ:  Metrostav a.s. - Hans Wendel spol. s r.o.& Co., k.s. -

Elektri čková trať Dúbravka v úseku Hanulova - Pri 
kríži  

Sídlo:     Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
 
Správca:    Metrostav a.s. 
Sídlo:     Koželužská 2450/4, Praha 8 180 00 
Zastúpený:    Ing. Zdeněk Šinovský, podpredseda predstavenstva 

a Ján Dudáš, člen predstavenstva 
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach zmluvných:  Ing. Josef Špryňar, obchodný námestník divízie 8 

(na základe plnej moci zo dňa 20.1.2014 a 24.1.2014) 
Telefón:    +420 724 607 306 
E-mail:    Josef.Sprynar@metrostav.cz  
 
Osoba oprávnená na rokovanie Ing. Josef Špryňar, obchodný námestník divízie 8 
vo veciach technických:   
IČO:     00014915   
DIČ:     CZ00014915 
Zapísaný:    Obchodný register Mestského súdu Praha, Oddiel: B, 

vložka č. 758 
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Oprávnený podnikať v Slovenskej republike 
vznikom organizačnej zložky:  Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 
Sídlo:      Košická 56, 821 08 Bratislava 
IČO:      31792693 
DIČ:      2020253301 
IČ DPH:     SK2020253301 
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava l. oddiel Po, vložka číslo 679/B 
Bankové spojenie pre slovenské subjekty: 
     Československá obchodná banka a.s., 

Michalská 18, 815 63 Bratislava 
č.ú. 8010 - 0202270893 / 7500 

Bankové spojenie pre mimoslovenské subjekty: 
Československá obchodná banka a.s., 
Michalská 18, 815 63 Bratislava 
IBAN: SK66 7500 0080 1002 0227 0893  
BIC: CEKOSKBX 

 
Spoločník:     Hans Wendel spol. s r.o.& Co., k.s. 
Sídlo:      Sazečská 3270/2a, Praha 10, Strašnice 
Zastúpený:     komplementár Hans Wendel, spol. s r.o., IČ 64944697 

zast. jednatelem (konateľom): Ing. Jaroslav Jezl 
Telefon:     +420 272 651 266 
E-mail:     iezl@hanswendel.cz 
Zapísaný:     Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, 

oddiel A, vložka č. 18065 
IČO:      25064461 
DIČ:      CZ25064461 
  
(ďalej len "Zhotoviteľ") na strane druhej 
 
Na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán sa obsah Zmluvy o dielo ev. č. 
Objednávateľa MAGSP1300007 na zhotovenie stavby: „Elektri čková trať Dúbravka v úseku 
Hanulova – Pri kríži“ (ďalej len „Zmluva“) mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. Bod 4. Zmluvy znie: 
 
„4. Čas plnenia  
Zhotovitel' zhotoví Dielo v nasledovnom čase: 
4.1. začatie realizácie Diela 01.07.2014 
4.2. dokončenie realizácie Diela 30.11.2014 
4.3. celková doba výstavby Diela 5 mesiacov“ 
 
2. V bode 5., 5.4 Zmluvy sa označenie „Zvláštne zmluvné podmienky“ mení na „Osobitné 
zmluvné podmienky“. 
3.  V článku 8 (Začatie prác, oneskorenie a prerušenie prác) podčlánok 8.2 (Lehota výstavby) 

Osobitných zmluvných podmienok pododstavec d) znie nasledovne: 
 
„d) uvedenia stavby podľa § 84 ods. 2 zákona č. 50/1976 Z.z.  do dočasného užívania na 
skúšobnú prevádzku najneskôr od 01.12.2014.“ 
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4. V článku 14. (Zmluvná cena a platby) podčlánok 14.7 (Platba) nový pododstavec b) 
Osobitných zmluvných podmienok sa v prvej vete slová „80 dní“  a nahrádzajú slovami „60 
dní“.  
 
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli upravené týmto dodatkom ostávajú nezmenené. 
 
6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 
 
7. Dodatok je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, z toho sú 4 (päť) pre Objednávateľa a 2 

(dva) pre Zhotoviteľa. 
 
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, že ho 

neuzatvárajú v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho 
obsahom ho podpisujú.  

 
 
V Bratislave dňa 25.6.2014    V Bratislave dňa 25.6.2014 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
Za hlavné mesto SR Bratislavu:  Za Metrostav a.s. - Hans Wendel spol. s 

r.o.& Co., k.s. -Električková trať 
Dúbravka v úseku Hanulova - Pri kríži: 

 
 
 
 
..............v.r...............................  ...........................v.r..........................  


