
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI 
č. 246504871500 (OKDSSP00000009) 

pri realizácii stavby „Dopravné napojenie administratívnej budovy Ružinov, Bratislava“ 
v katastrálnom území Ružinov, Nivy 

 
uzatvorená podľa ust. §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

(ďalej len „zmluva“) 
 

Zmluvné strany 
 
Názov: Hlavné mesto  Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava 
Štatutárny zástupca: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor  
IČO:  00603481 
DIČ:  
Bankové spojenie.  
Číslo účtu:  
IČ DPH:  
 
(ďalej len „Hlavné mesto“) 
 
a 
 
Názov: Rosum a.s.  
 Digital Park II, Einsteinova 25,  851 01  Bratislava 
Štatutárny zástupca: Bc. Štefan Puci, predseda  
 Ing. arch. Juraj Nevoľník, člen predstavenstva 
 Ing. Martin Lysek, člen predstavenstva  
IČO:  36799041 
DIČ:        
Bankové spojenie:                         
Číslo účtu:  
IBAN         
IČ DPH:  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 4174/B 

 (ďalej len „ROSUM“) 
 
 (ďalej len spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“ v príslušnom tvare) 

 
Článok I 

Preambula 
 

1. Zmluvné strany dňa 22.12.2015 uzatvorili Zmluvu o spolupráci č. 246504871500 pri výstavbe 
stavby „Dopravné napojenie administratívnej budovy Ružinov, Bratislava“ v katastrálnom území 
Ružinov, Nivy, predmetom ktorej je úprava práv a povinností účastníkov, ktorých cieľom je 
realizácia úpravy cesty I/61 – Bajkalská a miestnej komunikácie II. triedy - Trenčianska, v rámci 
stavby „Dopravné napojenie administratívnej budovy Ružinov, Bratislava“, a s tým súvisiacich 
vedľajších objektov, úprav a preložiek inžinierskych sietí v zmysle čl. I Zmluvy (ďalej len 
„Zmluva“). 

 
2. Predmetom tohto dodatku je úprava rozsahu rekonštrukcie stavebného objetku SO-101 

Rekonštrukcia Bajkalskej ulice. 
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3. Tento dodatok sa uzatvára na základe žiadosti spoločnosti ROSUM, ktorá požiadala o úpravu 
rozsahu rekonštrukcie stavebného objetku SO-101 Rekonštrukcia Bajkalskej ulice, z dôvodu 
požiadavky Okresného úradu Bratislava, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý 
je príslušným špeciálnym stavebným úradom pre cesty I. triedy, ktorý požadoval zosúladenie 
odsueku 4, písmeno a) preambuly s technickou správopu dokumentácie na stavebné povolenie. 

 
Článok II 

Predmet dodatku 
 
1. V zmysle článku I sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku: 
 
2. V Preambule odsek 4, písmeno a). Zmluvy sa za bod ii) dopĺňa nasledujúce znenie: 
 

„ iii) rekonštrukcia bezbariérového prechodu pre peších a cyklistov cez Bajkalskú ul., 
iiii) výstavba nového tretieho jazdného pruhu ako aj predĺženie súčasného BUS-pruhu po 
odobočenie z Bajkalskej na Ružinovskú, 
iiiii) úprava (zmenšenie) jestvujúceho fyzického ostrovčeka v strede Bajkalskej ul.“ 

 
3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmien. 
 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si dodatok 
prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne 
námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 4 vyhotovenia pre 

Hlavné mesto a 2 vyhotovenia pre spoločnosť ROSUM. 
 
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov. 

 
V Bratislave, dňa  22.02.2016                               V Bratislave, dňa 15.02.2016 
 
Za Hlavné mesto:    Za ROSUM: 
 
 

 ....................................................... ............................................................. 
JUDr. Ivo Nesrovnal v.r. Bc. Štefan Puci v.r. 

primátor predseda predstavenstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Rosum, a.s. 

Bratislavy  

 
 
 

  .........................................................  
 Ing. arch. Juraj Nevolník v.r. 
 člen predstavenstva 

Rosum, a.s. 
 


