
Dodatok č. 1
k rámcovej dohode pre časť zákazky č. 5 zo dňa 17.03.2020 

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Strany dohody: 
Dodávateľ:
Obehodné meno
Sídlo
Zápis:

Zastúpený

Bankové spojenie 
Čislo účtu/IBAN 
IČO 
DIČ

: DANUBIASERVICE, a.s.
: Rožňavská 30, 821 04 Bratislava
: Obehodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka: 865/B

: Miroslav Malata - člen predstavenstva 
Ing. Ľuboš Obetko - podpredseda predstavenstva 
Tatra banka, a.s.
SK93 1100 0000 0026 2873 4332
31397549
2020306178

(ďalej len „dodávateľ“)

Odberateľ:
Názov
Šidlo
Zastúpený 
Bankové spojenie 
Čislo účtu 
IČO 
DIČ

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaeiálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Ing. areb. Matúš Vallo, primátor 
ČSOB a.s.
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413
00603481
2020372596

(ďalej len „odberateľ“)

(dodávateľ a odberateľ ďalej spolu aj ako „strany dohody“)

PREAMBULA

Strany dohody uzatvorili spolu dňa 17.03.2020 rámcovú dohodu pre časť zákazky č. 5 
„Osobný automobil 4x4 limuzína“, ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky 
„Nákup motorovýeb vozidiel“, ktoré bolo vyhlásené uverejnením v Úradnom vestníku EÚ pod 
značkou 2019/S 238-583098 zo dňa 10.12.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania 
č. 252/2019 zo dňa 11.12.2019 pod značkou 35058 -M S T  (ďalej len „rámcová dohoda“).

Rámeová dohoda bola uzatvorená v zmysle ust. § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorý eh zákonov a ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 
Zb. Obehodný zákonník.



Predmetom rámeovej dohody je kúpa a predaj motorovýeh vozidiel (ďalej len „tovar“) 
v zmysle výsledku verejného obstarávania a v zmysle Všeobeenýeh zmluvnýeh podmienok 
hlavného mesta SR Bratislavy pre vybrané zmluvné vzťahy.

V dôsledku opatrení prijatýeh za účelom zabránenia šíreniu vírusu COVID-19 bola 
pozastavená výroba vo výrobnýeh haláeh výrobeu Škoda. Z tohto dôvodu predaj covia 
modelov výrobeu Škoda nedokážu spraeovať objednávku a zadať požiadavku objednaných 
automobilov do výroby.

Na základe skutočností uvedených v predchádzajúeieh odsekoch sa strany dohody rozhodli po 
vzájomnej dohode uzatvoriť Dodatok č. 1 k rámeovej dohode.

Článok I.
ZMENA RÁMCOVEJ DOHODY

1.1. Strany dohody sa dohodli, že v článku č. IX. „Záverečné ustanovenia“ rámcovej dohody sa 
vkladá nový odsek 9.1., ktorý znie:

„9.1. Ak počas platnosti a účinnosti rámeovej dohody bude v dôsledku opatrení prijatých za 
účelom zabránenia šíreniu vírusu COVID-19 zastavená výroba vo výrobnýeh halách 
vyrábajúcich model Škoda Superb, odberateľ nevystaví/nezadá objednávku na dodanie 
tovaru podľa tejto dohody do momentu, pokým sa neobnoví výroba vo A/ýrobných halách 
vyrábajúcich model Škoda Superb. Dodávateľ je povinný odberateľa o obnove výroby 
bezodkladne informovať.“

1.2. Pôvodné body článku č. IX. „Záverečné ustanovenia“ č. 9.1. až 9.6. rámeovej dohody sa 
v dôsledku tohto dodatku označujú ako body č. 9.2. až 9.7.

1.3. Ostatné ustanovenia rámeovej dohody ostávajú nezmenené.

Článok II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1 Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom každá zo strán dohody 
dostane po dva (2) vyhotovenia.

2.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma stranami dohody a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle odberateľa podľa ust. § 47a ods. 1 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií).

2.3 V prípade, ak sú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia Dodatku č.l neplatné, nevykonateľné 
a/alebo neúčinné, nemá to za následok neplatnosť, ne vykonateľnosť a/alebo neúčinnosť 
celého Dodatku č. 1 a rámeovej dohody. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v takom prípade 
nahradia neplatné, nevykonateľné a/alebo neúčinné ustanovenia takými platnými, 
vykonateľnými a účinným ustanoveniami, ktoré budú čo najviac zodpovedať účelu a cieľu 
nahrádzaných ustanovení.

2.4 Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol uzavretý v súlade s ich



pravou a slobodnou vôľou a žiadna z nich neuzatvorila Dodatok č. 1 v tiesni alebo za nápadne 
nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa

za dodávateľa 
DANUBIA^RVICE, a.s. 
Miroslav Malata
člen predstavenstva

za doo^vatei a:
ÍUBIASERVICE, a.s. 

Ing. Ľuboš Obetko
podpredseda predstavenstva

V Bratislave, dňa 05.

za odberateľa:
Hlavné mesto SR Bratislava 
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor


