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Zmluva o dielo č. MAGTS2100377 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie služby – zhotovenie architektonickej 

štúdie a projektovej dokumentácie na stavbu „Živé námestie“ v MČ Staré Mesto (ďalej len „zmluva“)  
 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

1.1. OBJEDNÁVATEĽ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

 

Zastúpenie: Ing. Tatiana Kratochvílová, námestníčka primátor na 

základe rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní 

písomností a právnych dokumentov v znení neskorších 

predpisov   

 

IČO: 00 603 481 

DIČ: 2020840283 

IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

BIC: CEKOSKBX 

IBAN: SK2375000000000025827143 

Telefón: 02/593 56 701, 02/593 56 703 

(ďalej len „objednávateľ “) 
 

1.2. ZHOTOVITEĽ:  ARGE Atelier Loidl / BPR Dr. Schäpertöns Consult 

Sídlo: Am Tempelhofer Berg 6 
10965 Berlin, Nemecko 

Právna forma: združenie  

Zapísaná: Commercial Register, District Court of Friedrichshain-

Kreuzberg, Berlin, 

 Oddiel: Tax Office, č. 14/212/05626, DE343371889, dňa 

21.06.2021 

 

Štatutárny zástupca: Bernd Joosten, konateľ 

 Dr. Bernhard Schäpertöns, konateľ 

 

IČO: L3HF5K08G, CH1HVRKRT 

DIČ: 4120265369 

IČ DPH: SK4120265369 

BIC: BEVODEBB 

IBAN: DE 53 1009 0000 2565 0470 03 

Telefón: +49 30 300 244 50 

E-mail: office@atelier-loidl.de 

(ďalej len „zhotoviteľ “) 
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Článok II 

Východiskové podklady a údaje 

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa predložená v súťažnom dialógu 

„Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava, súťažný dialóg 2019/2020“ na poskytnutie služby 

– dopracovanie súťažného návrhu do architektonicko-urbanistickej štúdie (ďalej len ,,súťažný 

návrh“) a zhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu uvedenú v bode 2.3. tejto zmluvy. Rozsah 

predmetu zákazky je daný touto zmluvou. V prípade pochybností o rozsahu predmetu zákazky má 

prednosť výklad tejto zmluvy pred ostatnými dokumentami, ktoré sa vzťahujú k stavbe (súťažné 

podklady, pôvodné zadanie a podobne). 

 
2.2. Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania realizovaného postupom 

súťažného dialógu podľa § 74 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní, vyhláseného v Úradnom 

vestníku Európskej únie pod č. 2019/S 237-581585 zo dňa 09.12.2019 a Vestníku verejného 

obstarávania č. 251/2019 zo dňa 10.12.2019 pod značkou 34984 - MDS. 

 

2.3. Východiskové údaje: 

2.3.1. Názov stavby: „Živé námestie “ 

2.3.2. Číslo stavby:  000/00/0000  

2.3.3. Miesto stavby: MČ Bratislava – Staré Mesto 

2.3.4. Stavebník:  Hlavné mesto SR Bratislava  

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

(ďalej len „stavba “) 
 

2.4. Identifikácia pozemkov:       

Parcela List vlastníctva Vlastník 

C 21754/3 Nezaložený Slovenská republika, 

C 8590/25 958 Obchodný dom Bratislava, s.r.o., Kamenné nám. 1/A, 

Bratislava, PSC 815 61, SR, ICO: 50061020 

C 8590/47 8063 SK Centre a.s., Panenská 24, Bratislava, PSC 811 03, SR, ICO: 

35882981 

C 8590/34 958 Obchodný dom Bratislava, s.r.o., Kamenné nám. 1/A, 

Bratislava, PSC 815 61, SR, ICO: 50061020 

C 8590/27 958 Obchodný dom Bratislava, s.r.o., Kamenné nám. 1/A, 

Bratislava, PSC 815 61, SR, ICO: 50061020 

C 8590/45 958 Obchodný dom Bratislava, s.r.o., Kamenné nám. 1/A, 

Bratislava, PSC 815 61, SR, ICO: 50061020 

C 8590/2 958 Obchodný dom Bratislava, s.r.o., Kamenné nám. 1/A, 

Bratislava, PSC 815 61, SR, ICO: 50061020 

C 8614/4 1656 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, PSC 814 99, SR, ICO: 603481 

C 8614/2 1656 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, PSC 814 99, SR, ICO: 603481 

C 8871/1 4949 KOREX TRADE s.r.o., Stromová 6, Pieštany, PSC 921 01, SR, 

ICO: 45849218 

C 8870/3 4842 Viac súkromných vlastníkov (2) 

C 8864/2 4967 Rowill s.r.o., Klincová 35, Bratislava, PSC 821 08, SR, ICO: 

48288705 
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C 8871/4 4949 Rowill s.r.o., Klincová 35, Bratislava, PSC 821 08, SR, ICO: 

48288705 

C 8878/2 8133 SIPOX HOLDING a.s., Červeňova 28, Bratislava, PSČ 811 03, 

SR, IČO: 35767014  

C 21335/1 1656 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, PSC 814 99, SR, ICO: 603481 

C 21335/10 1656 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, PSC 814 99, SR, ICO: 603481 

C 21335/22 1656 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, PSC 814 99, SR, ICO: 603481 

C 8590/33 1656 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, PSC 814 99, SR, ICO: 603481 

C 21754/4 1656 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, PSC 814 99, SR, ICO: 603481 

C 8590/6 1656 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, PSC 814 99, SR, ICO: 603481 

C 21335/28 1656 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, PSC 814 99, SR, ICO: 603481 

C 21335/29 1656 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, PSC 814 99, SR, ICO: 603481 

C 21335/30 1656 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, PSC 814 99, SR, ICO: 603481 

C 21335/11 1656 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, PSC 814 99, SR, ICO: 603481 

C 21335/27 1656 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, PSC 814 99, SR, ICO: 603481 

C 21549/1 1656 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, PSC 814 99, SR, ICO: 603481 

C 21549/2 1656 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, PSC 814 99, SR, ICO: 603481 

C 21335/2 1656 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, PSC 814 99, SR, ICO: 603481 

C 21756 8925 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, PSC 814 99, SR, ICO: 603481 

C 21757 8925 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, PSC 814 99, SR, ICO: 603481 

E 8568 8927 Slovenská republika, 

E 8878/1 9388 Viac súkromných vlastníkov (3), Slovenský pozemkový fond 

E 8574/1 9370 Arnošt Forvay 

E 8574/2 8925 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, PSC 814 99, SR, ICO: 603481 
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Článok III 

Predmet zmluvy 

3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo, ktoré je špecifikované 

v bode 3.2 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdá a udelí objednávateľovi súhlas na jeho používanie 

v súlade s touto zmluvou a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. 

Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť 

zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo špecifikovanú v Článku V tejto zmluvy. 

 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, 

s odbornou starostlivosťou, riadne a včas: 
 

A) Dopracuje v súlade s pripomienkami vznesenými porotou hodnotiacou súťažný dialóg, ktoré 

tvoria prílohu č. 1 zmluvy pre objednávateľa súťažný návrh do architektonickej štúdie s obsahom 

a v rozsahu podľa prílohy č. 2 (ďalej len „Architektonická štúdia “), ktorý predložil zhotoviteľ 

v rámci verejného obstarávania s obsahom, ktorý bude v súlade s územných plánom Hlavného 

mesta SR Bratislava v platnom znení, územným rozhodnutím, s požiadavkami príslušného 

krajského pamiatkového úradu a vznesenými požiadavkami objednávateľa vrátane požiadaviek 

objednávateľa, ktoré sú nad rámec územného plánu mesta a/alebo územného rozhodnutia.  

Objektová skladba resp. etapizácia diela bude zahŕňať nasledovné časti verejného priestoru a 

infraštruktúry: 

• Pamiatkovo chránené objekty – pamätník SNP a objekty, ktoré budú výsledkom 

prieskumu KPÚ vrátane archeologicky chránených objektov, In situ expozícia 

• Horná časť Námestia SNP 

• Stredná časť Námestia SNP 

• Námestie Nežnej revolúcie 

• Dolná časť Námestia SNP  

• Kamenné námestie vymedzené ulicami Špitálska, Dunajská a OD Prior 

• Klobučnícka ulica 

• Treskoňova ulica 

• Dunajská ulica 

• Inžinierske siete a objekty 

• Dopravná infraštruktúra, úpravy miestnych komunikácií a cyklochodníky 

• Statická doprava – parkovacie plochy  

• Sadové úpravy 

• Modernizácia električkovej trate v rámci záujmového územia 

 

B) vypracuje pre objednávateľa a prerokuje so všetkými dotknutými subjektmi projektovú 

dokumentáciu stavby, alebo jej jednotlivé časti podľa bodu 3.3. s nasledovným obsahom 

a v nasledovnom rozsahu: 

 

B.1  Dokumentácia pre územné rozhodnutie s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 3 „Dokumentácia 

pre územné rozhodnutie – obsah a rozsah“ (ďalej len „DÚR“) 
 

B.2.  Dokumentácia pre stavebné povolenie s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 4 „Dokumentácia 

pre stavebné povolenie – obsah a rozsah“ (ďalej len „DSP“) 
(spoločne pojmy uvedené v bode A) a B) ďalej len „projektová dokumentácia “).  
 

Zhotoviteľ je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie v súčinnosti 

s objednávateľom podklady a navrhované architektonicko-technické riešenie  konzultovať 

a prerokovať so všetkými dotknutými subjektmi (najmä, nie však výlučne so 

správcami/prevádzkovateľmi sietí,  komunikácií a inými dotknutými orgánmi) tak, aby už prvý 

koncept  projektovej dokumentácie v čo najväčšej možnej miere zodpovedal budúcim 

požiadavkám, pripomienkam, stanoviskám a vyjadreniam dotknutých orgánov v jednotlivých 

štádiách povoľovania stavby. Objednávateľom zabezpečené stanoviská dotknutých subjektov - 

účastníkov konania - budú spísané v osobitnom protokole. V prípade, že účastníci konania 
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neposkytnú stanovisko najneskôr do 28 dní od podania žiadosti/návrhu zhotoviteľa alebo 

objednávateľa, predlžuje sa o počet dní omeškania príslušný termín na odovzdanie diela alebo 

jeho časti. Zhotoviteľ zapracuje v rámci projektovej dokumentácie, po konzultácii s 

objednávateľom, všetky relevantné pripomienky dotknutých subjektov, prevažne orgánov štátnej 

správy, ktoré súvisia s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby, resp. s vydaním stavebného 

povolenia po prerokovaní projektovej dokumentácie zo strany zhotoviteľa s dotknutými 

subjektami. 

 

Následne objednávateľ zabezpečí všetky nevyhnutné činnosti smerujúce k získaniu potrebných 

rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo opatrení dotknutých orgánov vrátane 

orgánov štátnej správy a samosprávy pre príslušné konanie podľa projektovej dokumentácie. 

Objednávateľ bude účastníkom v konaniach so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, 

dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými 

organizáciami a zabezpečí potrebné vstupné podklady, expertízne posudky, prieskumy, odborné 

posudky a stanoviská, najmä, nie však výlučne dendrologický prieskum, hydrogeologický 

prieskum, geodetické zameranie, geometrické plány, rozptylová štúdia, hluková štúdia, , 

archeologický prieskum, dopravný prieskum a.i. Pre vylúčenie pochybností platí, že inžinierska 

činnosť upravená v tomto odseku zmluvy a všetky činnosti s tým spojené bude vykonávať 

objednávateľ, resp. ním poverená osoba. 

Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi poradenskú súčinnosť v územnom konaní a v stavebnom 

konaní na základe projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa 

dohodli, že náklady, ktoré vzniknú pri plnení povinnosti zhotoviteľa uvedenej v tomto odseku, sú 

už zahrnuté v cene diela. Všetky ostatné pripomienky, ktoré nesúvisia s pripomienkami orgánov 

štátnej správy, budú zapracované po konzultácii s objednávateľom a budú ohodnotené a zaplatené 

podľa článku 5.5. 

 

Každá ďalšia úroveň projektovej dokumentácie bude nadväzovať na predchádzajúcu projektovú 

dokumentáciu, ktorá bola prerokovaná s dotknutými subjektami a do ktorej boli zapracované 

relevantné požiadavky, pripomienky, stanoviská a vyjadrenia dotknutých subjektov 

v predchádzajúcom konaní a k predchádzajúcemu stupňu projektovej dokumentácie. Každá 

ďalšia úroveň projektovej dokumentácie bude obsahovať a budú do nej zapracované aj všetky 

relevantné požiadavky, pripomienky, stanoviská a vyjadrenia dotknutých subjektov 

v predchádzajúcom konaní a k predchádzajúcemu stupňu projektovej dokumentácie. 

 

C) počas realizácie ďalších stupňov projektovej dokumentácie (najmä projekt pre realizáciu stavby, 

ktorý bude zabezpečovať Objednávateľ) bude vykonávať dohľad nad súladom projektovej 

dokumentácie s architektonickou štúdiou a projektom pre územné a stavebné povolenie, najmä v 

časti členenia územia, pochôdznych povrchov, mestského mobiliáru, herných prvkov, osvetlenia, 

zelene a komunikácií. Počas stavebnej realizácie projektu bude vykonávať občasný dohľad nad 

súladom zhotovovaného diela s predchádzajúcimi stupňami projektovej dokumentácie, vrátane 

architektonickej štúdie. Odmena za výkon občasného odborného dohľadu počas stavebnej 

realizácie projektu nie je súčasťou tejto zmluvy ani zmluvnej ceny diela, ale bude predmetom 

samostatnej zmluvy o výkone služieb dohľadu nad súladom projektovej dokumentácie 

s architektonickou štúdiou a projektom pre územné a stavebné povolenie (design supervision) 

počas realizácie stavebných prác, ktorú sú zhotoviteľ s objednávateľom oprávnení po vzájomnej 

dohode uzatvoriť po splnení bodu 4.3 vo vzťahu k bodu 4.1.1. (t,j, protokolárne 

odovzdanie/prevzatie architektonickej štúdie) na základe podmienok stanovených v prílohách č. 

6 a č. 8  tejto zmluvy. 

 

(Plnenia podľa bodu A), bodu B) a bodu C) sú ďalej spoločne označené ako „dielo“). 
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3.3. Obsah stupňov projektovej dokumentácie jednotlivých aktivít je nasledovný: 

 

3.3.1. Architektonická štúdia  

Architektonickú štúdiu vypracuje zhotoviteľ k nasledovným objektom 

• Komplexné dispozičné a funkčné riešenie verejného priestoru: - Dokumentáciu pre realizáciu stavby 

bude zabezpečovať Objednávateľ,  

 - pochôdzne povrchy 

 - mestský mobiliár 

 - herné prvky 

- verejné osvetlenie 

 - pamätník SNP 

- dopravná infraštruktúra 

• Zeleň: - Dokumentáciu pre realizáciu stavby bude zabezpečovať Objednávateľ,  

- sadové úpravy, parky 

• Nakladanie s vodami z povrchového odtoku: - Dokumentáciu pre realizáciu stavby bude 

zabezpečovať Objednávateľ,  

 - vsakovanie dažďových vôd 

- odvodnenie spevnených plôch, cirkulácia vody 

• Archeológia: - Dokumentáciu pre realizáciu stavby bude zabezpečovať Objednávateľ, 

- IN situ expozícia - Kostol sv. Vavrinca a Kaplnka sv. Jakuba 

• Električková trať: - dokumentáciu pre stavebné povolenie a dokumentáciu pre realizáciu stavby bude 

zabezpečovať Objednávateľ,  

 - modernizácia električkovej trate, trakcia 

- nástupiská 

• Inžinierske siete: - Architektonickú štúdiu, dokumentáciu pre rozhodnutie o umiestnení stavby, 

dokumentáciu pre stavebné povolenie a dokumentáciu pre realizáciu stavby bude zabezpečovať 

Objednávateľ.  

- Zhotoviteľ bude participovať na architektonickej štúdii v časti inžinierske siete výlučne 

 v nasledovných prípadoch: 

- súčasťou tejto ZoD sú v časti „inžinierske siete“ výlučne nové inžinierske siete, objekty a ich 

 prípojky, ktoré súvisia s architektonickým návrhom námestí a IS, ktoré sú v kolízii s existujúcimi 

 konštrukciami, alebo kde sú existujúce inžinierske v kolízii s novonavrhovanými objektami. 

- inžinierske siete a objekty - návrh koridoru trasovania a miest prekládky IS, ktoré sú v kolízii s 

 existujúcimi alebo novonavrhovanými konštrukciami, špecifikácia sietí určených na prekládku, 

 bude zabezpečovať objednávateľ. 
3.3.2. DÚR  

Dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracuje zhotoviteľ k nasledovným objektom: 

• Komplexné dispozičné a funkčné riešenie verejného priestoru: 

- pochôdzne povrchy 

- mestský mobiliár 

- herné prvky 

- verejné osvetlenie 

- pamätník SNP 

- dopravná infraštruktúra 

• Zeleň 

- sadové úpravy, parky 

• Nakladanie s vodami z povrchového odtoku 

- vsakovanie dažďových vôd 

- odvodnenie spevnených plôch, cirkulácia vody 

• Archeológia 

- IN situ expozícia - Kostol sv. Vavrinca a Kaplnka sv. Jakuba 

• Inžinierske siete 

- súčasťou tejto ZoD sú v časti „inžinierske siete“ výlučne nové inžinierske siete, objekty a ich 

prípoky, ktoré súvisia s architektonickým návrhom námestí a IS, ktoré sú v kolízii s existujúcimi 

konštrukciami, alebo kde sú existujúce inžinierske v kolízii s novonavrhovanými objektami. 
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• Električková trať 

- modernizácia električkovej trate, trakcia 

- nástupiská 

3.3.3. DSP  

Dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracuje zhotoviteľ k nasledovným objektom: 

• Komplexné dispozičné a funkčné riešenie verejného priestoru 

- pochôdzne povrchy 

- mestský mobiliár 

- herné prvky 

- verejné osvetlenie 

- pamätník SNP 

- dopravná infraštruktúra 

• Zeleň 

- sadové úpravy, parky 

• Nakladanie s vodami z povrchového odtoku 

- vsakovanie dažďových vôd 

- odvodnenie spevnených plôch, cirkulácia vody 

• Archeológia 

- IN situ expozícia - Kostol sv. Vavrinca a Kaplnka sv. Jakuba 

• Inžinierske siete 

- súčasťou tejto ZoD sú v časti „inžinierske siete“ výlučne nové inžinierske siete, objekty a ich 

prípoky, ktoré súvisia s architektonickým návrhom námestí a IS, ktoré sú v kolízii s existujúcimi 

konštrukciami, alebo kde sú existujúce inžinierske v kolízii s novonavrhovanými objektami. 

 

3.4. Stupne projektovej dokumentácie, ktoré zabezpečí objednávateľ sú nasledovné: 

• Komplexné dispozičné a funkčné riešenie verejného priestoru - stupeň DRS zabezpečí 

objednávateľ 

- pochôdzne povrchy 

- mestský mobiliár 

- herné prvky 

- verejné osvetlenie 

- pamätník SNP 

- dopravná infraštruktúra 

• Zeleň - stupeň DRS zabezpečí objednávateľ 

- sadové úpravy, parky 

• Nakladanie s vodami z povrchového odtoku - stupeň DRS zabezpečí objednávateľ 

- vsakovanie dažďových vôd 

- odvodnenie spevnených plôch, cirkulácia vody 

• Archeológia - stupeň DRS zabezpečí objednávateľ 

- IN situ expozícia - Kostol sv. Vavrinca a Kaplnka sv. Jakuba 

• Električková trať - stupeň DSP, DRS zabezpečí objednávateľ 

- modernizácia električkovej trate, trakcia 

- nástupiská 

• Inžinierske siete - stupeň DÚR, DSP, DRS zabezpečí objednávateľ 

- inžinierske siete a objekty - návrh koridoru trasovania a miest prekládky IS, ktoré sú v kolízii s 

novonavrhovanými konštrukciami, špecifikácia sietí určených na prekládku 

 

3.5. Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi v termínoch podľa 

bodu 4.1 článku IV tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať 

s odbornou starostlivosťou, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných technických 

noriem vzťahujúcich sa na dielo (STN a EN), podľa podmienok tejto zmluvy a jej príloh, v súlade 

s platným územným plánom, súťažným návrhom, architektonickou štúdiou schválenou 

objednávateľom a príslušným krajským pamiatkovým úradom, riadiť sa písomnými a 

akceptovanými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami oprávnených zástupcov zmluvných 
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strán, po dohode s objednávateľom aj ďalšími rozhodnutiami a vyjadreniami orgánov a organizácií 

a účastníkov územného a stavebného konania a: 

 

3.5.1. projektová dokumentácia: sa považuje za vypracovanú  jej odovzdaním v termínoch 

podľa tejto zmluvy bez akýchkoľvek vád a udelením súhlasu zhotoviteľa na ich 

používanie objednávateľom podľa Čl. IX tejto zmluvy bez obmedzenia; 

 

3.6. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené a vykonané dielo od zhotoviteľa riadne a včas prevziať 

a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho zhotovenie a vykonanie spôsobom a v termínoch 

podľa jednotlivých ustanovení obsiahnutých v tejto zmluve. 

 
Článok IV 

Termíny a miesto plnenia 

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vypracuje, vykoná a odovzdá dielo v nasledovných termínoch: 

 

Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu a to nasledovne: 

4.1.1. Architektonická štúdia do 32 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, 

4.1.2. DÚR do 17 týždňov od preukázateľného doručenia písomnej výzvy 

zhotoviteľovi zo strany objednávateľa na začatie realizácie tohto stupňa, 

4.1.3. DSP do 16 týždňov od preukázateľného doručenia písomnej výzvy zhotoviteľovi 

zo strany objednávateľa na začatie realizácie tohto stupňa, 

 

4.2. Miestom odovzdania projektovej dokumentácie podľa bodu 4.1 je sídlo objednávateľa. Miestom 

vykonávania konzultácií rozpracovanej verzie projektovej dokumentácie je sídlo objednávateľa 

alebo zhotoviteľa a/alebo bude konzultácia realizované prostredníctvom videohovoru (online).  

 

4.3. Termíny plnenia diela podľa bodov 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, sa považujú za dodržané, ak: 

- zhotoviteľ predloží objednávateľovi na pripomienkovanie koncept projektovej dokumentácie 

(textovú časť s príslušnou výkresovou dokumentáciou), ktorý bude obsahovať všetky odsúhlasené 

pripomienky dotknutých subjektov po predbežnom prerokovaní projektovej dokumentácie, ako aj 

odsúhlasené pripomienky, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov v jednotlivých štádiách 

povoľovania stavby (ak už budú k dispozícii) a to všetko najneskôr 20 kalendárnych dní pred 

termínom jej odovzdania Objednávateľovi na dobu najmenej 12 kalendárnych dní. Zmluvné strany 

sa dohodli, že v prípade, ak bude objednávateľ pripomienkovať koncept projektovej dokumentácie 

dlhšie ako 12 kalendárnych dní, termín odovzdania príslušnej časti diela zhotoviteľom sa posunie 

o počet dní, o ktoré bude objednávateľ pripomienkovať koncept projektovej dokumentácie (t.j. 

pripomienkovanie konceptu objednávateľom 13 kalendárnych dní, termín odovzdania sa posunie 

o 1 kalendárny deň a pod.)  a následne 

- zároveň sa prevzatie projektovej dokumentácie uskutoční najneskôr v posledný deň konkrétneho 

termínu plnenia a vypracovaná projektová dokumentácia bude bez akýchkoľvek vád a nedorobkov 

a pred prevzatím bude skontrolovaná zo strany oprávneného zástupcu objednávateľa (vykonanie 

takejto kontroly nezbavuje objednávateľa žiadnych práv voči zhotoviteľovi); Písomný súpis 

projektovej dokumentácie bude vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú 

stranu. 
 

4.4. Požiadavky alebo pripomienky objednávateľa na dopracovanie, prepracovanie a/alebo úpravy 

takejto príslušnej časti diela, ktoré vznikli ako dôsledok nesplnenia odsúhlasených pokynov 

objednávateľa udelených zhotoviteľovi alebo sú výsledkom vadného plnenia diela zhotoviteľom 

alebo vznikli ako dôsledok porušenia povinností zhotoviteľa zabezpečiť zapracovanie všetkých 

odsúhlasených pripomienok uvedených v úradných rozhodnutiach a povoleniach, ako aj 

požiadavkách, stanoviskách, vyjadreniach, a námietkach orgánov štátnej správy, samosprávy, 

správcov jednotlivých inžinierskych sietí a iných dotknutých osôb, musia byť zhotoviteľom 

odstránené na jeho náklady najneskôr do dohodnutého termínu uvedeného v tejto zmluve na 

odovzdanie príslušnej časti diela. 
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4.5. Zhotoviteľ je povinný do 14 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy zvolať vstupné 

koordinačné stretnutie prostredníctvom videohovoru (online) na zabezpečenej platforme za účasti 

poverených zástupcov oboch zmluvných strán, na ktorom si zmluvné strany v písomnej forme 

dohodnú termíny koordinačných stretnutí, na ktorých bude zhotoviteľ informovať objednávateľa 

o stave rozpracovanosti diela. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek komunikácia (t.j. písomná 

a/alebo ústna komunikácia), ktorá bude medzi zmluvnými stranami prebiehať, bude vykonaná 

v anglickom jazyku. Zmluvné strany sa zaväzujú, že termíny koordinačných stretnutí budú v rozsahu 

1 koordinačné stretnutie v priebehu 14 kalendárnych dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zo 

vstupného koordinačného stretnutia a ďalších koordinačných stretnutí vyhotoví objednávateľ 

písomný záznam, ktorý obratom písomne odošle zhotoviteľovi, prípadne ďalším zúčastneným 

stranám. V prípade vzniku potreby zvolania mimoriadneho koordinačného stretnutia nad rámec 

termínov koordinačných stretnutí podľa prvej vety, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená 

písomnou výzvou preukázateľne doručenou druhej zmluvnej strane najmenej 5 pracovných dní pred 

navrhnutým termínom koordinačného stretnutia zvolať koordinačné stretnutie. Vyzvaná zmluvná 

strana je povinná sa takéhoto koordinačného stretnutia zúčastniť, alebo písomne bezodkladne 

ospravedlniť svoju neúčasť s uvedením objektívnych dôvodov brániacich jej v účasti a navrhnutím 

nového termínu rovnako za dodržania podmienky doručenia písomného oznámenia 5 pracovných 

dní pred navrhnutým termínom. Zmluvné strany sa dohodli, že koordinačné stretnutie v zastúpení 

zhotoviteľa môže byť vykonané aj prostredníctvom lokálnej slovenskej architektonickej alebo 

inžinierskej kancelárie, ktorá bude mať so zhotoviteľom uzatvorenú zmluvu na zastupovanie 

a vykonávanie činnosti dohodnutej v tejto zmluve v súlade s platnou slovenskou legislatívou 

(dohoda medzi zhotoviteľom a Slovenskou architektonickou alebo inžinierskou kanceláriou bude 

pripojená k zmluve, ak táto udalosť nastane). 

 

4.6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak realizácia diela nemohla byť začatá alebo 

musela byť prerušená z dôvodov, ktoré objektívne alebo podľa platnej legislatívy neumožňujú 

realizáciu diela, a to najmä v dôsledku (i) zmeny rozvojovej infraštruktúry dopravy a/alebo 

inžinierskych sietí,  (ii) vzniku majetkovo-právnych sporov, (iii) nečinnosti štátnych, resp. správnych 

orgánov, v územnom konaní, stavebnom konaní, kolaudačnom konaní alebo v konaniach súvisiacich 

so stavebným rozhodnutím alebo kolaudačným rozhodnutím, (iv) vydania právoplatného 

rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu, ktoré bráni alebo obmedzuje zhotoviteľovi v plnení 

predmetu tejto Zmluvy alebo (v) omeškania objednávateľa s plnením jeho povinností, pokiaľ 

vykonanie/poskytnutie takéhoto plnenia je podmienkou plnenia predmetu tejto zmluvy. V takom 

prípade sa zmluvné strany zaväzujú v tejto súvislosti písomne dohodnúť vhodný dodatok k tejto 

zmluve. 

 

4.7. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej 

moci spočívajúcej v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej alebo zhotoviteľom nezavinenej 

udalosti (t.j. najmä, nie však výlučne živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna, pandémia, a pod.). 

Zhotoviteľ je o takejto nemožnosti realizácie diela povinný písomne informovať objednávateľa 

najneskôr v najbližší pracovný deň nasledujúci po tom, čo sa o vzniku takejto udalosti dozvedel. 

Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú písomne sa dohodnúť v tejto súvislosti na primeranej 

zmene tejto zmluvy. 

 

4.8. Ak zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve skôr, než sú 

termíny uvedené v Článku IV tejto zmluvy a pripraví ho na odovzdanie, objednávateľ je oprávnený 

riadne dokončené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.  

 

4.9. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti majúcej 

vplyv na realizáciu diela alebo ktorejkoľvek jeho časti a to do 1 pracovného dňa od momentu, kedy 

sa o nej zhotoviteľ dozvedel. V prípade, ak zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, nie je oprávnený sa 

voči objednávateľovi domáhať týchto udalostí, ako okolností vylučujúcich jeho omeškanie 

s riadnym zhotovením diela v dohodnutom termíne. 
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Článok V 

Cena za dielo 

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III a za podmienok určených v tejto zmluve je stanovená 

podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou 

MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, a je 

záväzná. Cena je uvedená v eurách. Nárok na cenu za zhotovenie diela vzniká zhotoviteľovi za 

predpokladu riadneho a včasného zhotovenia diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ uzavretím tejto 

zmluvy potvrdzuje, že cena za zhotovenie diela je s ohľadom na všetky okolnosti zhotovenia diela 

a jeho rozsah primeraná. 

 

5.2. Cena za dielo predstavuje: 

Cena bez DPH 900.000,00 € 

20% DPH 180.000,00 € 

Cena celkom vrátane DPH 1.080.000,00 € 

Slovom:  deväťstotisíc EUR bez DPH 

Cena za jednotlivé fázy vrátane odmeny za licenciu za jednotlivú fázu je nasledovná: 

Fáza dokumentácie Cena 

5.2.1 Architektonická štúdia 620.000,00 EUR bez DPH 

z toho odmena za licenciu AŠ 62.000,00 EUR bez DPH 

5.2.2 DÚR 150.000,00 EUR bez DPH 

z toho odmena za licenciu DÚR 15.000,00 EUR bez DPH 

5.2.3 DSP 130.000,00 EUR bez DPH 

z toho odmena za licenciu DSP 13.000,00 EUR bez DPH 

 

Podrobná špecifikácia ceny jednotlivých častí diela – cenová ponuka Zhotoviteľa tvorí prílohu č. 5 

„Cena projektových prác a služieb“. Zmluvné strany sa dohodli, že k Cene za dielo bude pripočítaná 

DPH v zmysle právnych predpisov platných a účinných ku dňu vzniku daňovej povinnosti. 

 

V prípade požiadavky Objednávateľa navýšiť počet vyhotovení zodpovedajúcej časti projektovej 

dokumentácie definovaný v prílohách č. 2 až 5, cena za zodpovedajúcu dotlač a doručenie bude nasledovná: 

Časť projektovej dokumentácie Cena / 1ks výtlačok 

Architektonická štúdia 350,00 EUR bez DPH 

DÚR 500,00 EUR bez DPH 

DSP 500,00 EUR bez DPH 

 

5.3. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že pokiaľ táto zmluva 

výslovne neustanovuje inak: 

5.3.1. zhotoviteľ uhradí všetky výdavky, náklady a poplatky nevyhnutné na plnenie predmetu 

tejto zmluvy v zmysle Článku III tejto zmluvy; 

5.3.2. na cenu za dielo a ktorúkoľvek jej časť nemá vplyv inflácia, zmena vstupných nákladov, 

zmena výmenných kurzov iných mien voči euro, ani žiadne iné okolnosti. 

 

5.4. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný zisk zhotoviteľa, 

vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované podľa tejto zmluvy. 

V dohodnutej cene sú obsiahnuté aj všetky prípravné a vedľajšie úkony a činnosti zhotoviteľa, ktoré 

sú potrebné pre riadne vykonanie diela.  
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5.5. Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu zmluvy budú riešené 

písomnými očíslovanými dodatkami k tejto zmluve po vzájomnej dohode zmluvných strán a po 

odsúhlasení príslušného počtu hodín a jednotkových cien resp. hodinových sadzieb z tejto zmluvy 

objednávateľom, pričom pre hodinové sadzby pre výkony nad rámec predmetu zmluvy platí: 

 - akcionár / konateľ / spoločník:    150 € 

 - vedúci projektu / senior architekt / projektant:   120 € 

 - inžinier / asistent projektanta:     100 € 

 

5.6. Ak sa objednávateľ po uzavretí tejto zmluvy rozhodne pre obmedzenie rozsahu diela, je zhotoviteľ 

povinný takúto zmenu rozsahu diela bez námietok prijať. Objednávateľ je v takomto prípade povinný 

zaplatiť len cenu primerane zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. 

5.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať príslušné stupne projektovej dokumentácie v časti architektonická 

štúdia, DÚR, DSP, dokončené v celosti, t.j. nie ako rozpracované dielo.  

 

5.8. Ak zhotoviteľ nie je daňovým rezidentom v Slovenskej republike, zaväzuje sa vykonať všetky úkony 

vyžadované právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie na to, aby mohol v 

Slovenskej republike dodávať služby za odplatu; najmä je povinný sa registrovať v Slovenskej 

republike pre DPH. 

 

Článok VI 

Platobné podmienky 

 
6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny za dielo bude uskutočňovaná priebežne, na základe 

fakturácie skutočne zhotovených a objednávateľom protokolárne prevzatých častí diela podľa bodu 

6.2 tohto Článku zmluvy. 

 

6.2. Zhotoviteľ vystaví a poštou odošle objednávateľovi faktúru za každú zhotovenú a dodanú časť diela 

v dvoch rovnopisoch takto: 

 

6.2.1. faktúru za projektovú dokumentáciu, t.j. za architektonickú štúdiu, DÚR, DSP vystaví 

zhotoviteľ v zmysle prílohy č. 5 „Cena projektových prác a služieb“ a to nasledovne: 

a) Faktúru za AŠ (celková cena za AŠ podľa bodu 5.2.1): 

• vo výške 30% z ceny príslušnej časti projektovej dokumentácie (AŠ) po 

zapracovaní pripomienok vznesených porotou hodnotiacou súťažný dialóg a prezentácii  

čiastkových výstupov z danej fázy zhotoviteľom, nie však skôr ako po uplynutí 5 týždňov 

doby plnenia predmetu zmluvy zhotoviteľom 

• vo výške 30% z ceny príslušnej časti projektovej dokumentácie (AŠ) po 

zapracovaní pripomienok vznesených Objednávateľom k predošlej pracovnej verzii 

projektovej dokumentácie a prezentácii  čiastkových výstupov z danej fázy zhotoviteľom, nie 

však skôr ako po uplynutí 16 týždňov doby plnenia predmetu zmluvy zhotoviteľom 
• vo výške 30% z ceny príslušnej časti projektovej dokumentácie (AŠ) po 

zapracovaní pripomienok vznesených Objednávateľom k predošlej pracovnej verzii 

projektovej dokumentácie a prezentácii  čiastkových výstupov z danej fázy zhotoviteľom 
• vo výške 10% z ceny príslušnej časti projektovej dokumentácie (AŠ) po jej preštudovaní 

a odsúhlasení objednávateľom a protokolárnom prevzatí objednávateľom (a odstránení 

prípadných drobných vád zistených pri prevzatí). 
b) Faktúru za DUR (celková cena za DÚR podľa bodu 5.2.2): 

• 30% z ceny príslušnej časti projektovej dokumentácie (DÚR) po prezentácii  čiastkových 

výstupov z danej fázy zhotoviteľom, nie však skôr ako po uplynutí 5  týždňov doby plnenia 

predmetu zmluvy zhotoviteľom v časti DÚR 

• 60% z ceny príslušnej časti projektovej dokumentácie (DÚR) po jej preštudovaní 

a odsúhlasení objednávateľom a protokolárnom prevzatí objednávateľom (a odstránení 

prípadných drobných vád zistených pri prevzatí) 
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• 10% z ceny príslušnej projektovej dokumentácie (DÚR) po nadobudnutí právoplatnosti 

územného rozhodnutia a zapracovaní zmien DÚR vyplývajúcich z podmienok právoplatného 

územného rozhodnutia. 

c) Faktúru za DSP (celková cena za DSP podľa bodu 5.2.3): 

• 30% z ceny príslušnej časti projektovej dokumentácie (DSP) po prezentácii  čiastkových 

výstupov z danej fázy zhotoviteľom, nie však skôr ako po uplynutí 5  týždňov doby plnenia 

predmetu zmluvy zhotoviteľom v časti DSP 

• 60% z ceny príslušnej časti projektovej dokumentácie (DSP) po jej preštudovaní a odsúhlasení 

objednávateľom a protokolárnom prevzatí objednávateľom (a odstránení prípadných 

drobných vád zistených pri prevzatí) 

• 10% z ceny príslušnej projektovej dokumentácie (DSP) po nadobudnutí právoplatnosti 

stavebného povolenia a zapracovaní zmien DSP vyplývajúcich z podmienok právoplatného 

stavebného povolenia. 

 

6.3. Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa 

Článku II bod 2.3.2 tejto zmluvy a príslušnej prílohy podľa Článku VI bod 6.3 tejto zmluvy. 

Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis dokumentácie prevzatý zhotoviteľom, potvrdený 

oprávneným technickým dozorom objednávateľa, ktorý bude prílohou faktúry. 

 

6.4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi poštou. 

 

6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.5 tejto zmluvy, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší 

plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 

objednávateľovi. 

 

6.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo 

preddavky na cenu diela, okrem tých, ktoré sú dohodnuté v tejto zmluve alebo na prípadné práce 

naviac požadované objednávateľom podľa bodu 5.5 tejto zmluvy. 

 

6.7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať voči splatným pohľadávkam 

zhotoviteľa uznané pohľadávky, ktoré má voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy objednávateľ 

a to najmä, ale nielen z dôvodu uplatnenia nároku na zmluvné pokuty, úroky z omeškania alebo 

škodu. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať voči pohľadávkam objednávateľa žiadne svoje 

pohľadávky, ktoré má voči objednávateľovi. 

 

6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že platby podľa tejto zmluvy sa považujú za vykonané riadne a včas, 

ak boli najneskôr v posledný deň splatnosti pripísané na účet oprávnenej zmluvnej strany v plnej 

výške. 

 

Článok VII 

Ďalšie podmienky vykonania diela 

 

7.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať všetky činnosti, ktoré sú 

predmetom tejto zmluvy a  pre tieto činnosti a na vyhotovenie dohodnutého diela je v plnom 

rozsahu náležite kvalifikovaný. 

 

7.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými skutočnosťami dôležitými pre úspešné 

a riadne vykonanie všetkých zmluvne dohodnutých činností a so všetkými podkladmi 

potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela. 

 

7.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je schopný dielo zhotoviť riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, podklady 

odovzdané mu objednávateľom tvoriace prílohy tejto zmluvy a tieto vyhodnocuje ako 

dostatočné na riadne zhotovenie diela. 
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7.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovávania projektovej dokumentácie poskytne 

zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní 

doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk objednávateľa, ktorého 

potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ 

zhotoviteľovi v primeranej dobe od vyžiadania s prihliadnutím na ich povahu, resp. po ich 

získaní objednávateľom v rámci výkonu inžinierskej činnosti. V osobitných prípadoch je možné 

obojstranne dohodnúť individuálny termín. 

 

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o stave rozpracovanej dokumentácie na 

koordinačných stretnutiach, ktoré je zhotoviteľ povinný organizovať podľa dohody o termínoch 

koordinačných stretnutí a spôsobom podľa Článku IV bod 4.5 tejto zmluvy. Pre vylúčenie 

pochybností platí, že koordinačné stretnutie môže byť vykonané aj prostredníctvom 

videohovoru (online) na zabezpečenej platforme, prípadne osobne v sídle objednávateľa a/alebo 

v zastúpení zhotoviteľa poverenou lokálnou slovenskou architektonickou alebo inžinierskou 

kanceláriou, s ktorou bude mať zhotoviteľ uzatvorenú zmluvu na zastupovanie a vykonávanie 

činnosti dohodnutej v tejto zmluve v súlade s platnou slovenskou legislatívou. 

 

7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dopracuje pripomienky z prerokovania projektovej dokumentácie 

s dotknutými subjektmi v termíne uvedenom v Článku IV bod. 4.3 písm. a) tejto zmluvy a 

dodrží tak aj termíny plnenia predmetu zmluvy. 

 

7.7. Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť všetkých rokovaní potrebných v rámci spracovania 

príslušnej projektovej dokumentácie. 

 

7.8. Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu tejto zmluvy uzatvoriť poistenie profesijnej 

zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti 

s jeho výkonom činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti jeho zamestnancov, a to na 

výšku 3.000.000,- EUR na obdobie do konca trvania stavebných prác, t.j. predpoklad do 

09/2026. Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie 

tvorí prílohu č. 9 zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poistenie v platnosti v dohodnutej 

výške po celú dobu trvania tejto zmluvy. Porušenie uvedenej povinnosti sa považuje za závažné 

porušenie tejto zmluvy. 

 

7.9. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ použije 

na zhotovenie diela iba odborne kvalifikovaný personál, a to v kapacite dostačujúcej na riadne 

a včasné splnenie jeho povinností podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti 

diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri vykonávaní časti diela iným 

subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám. 

 

7.10. Zhotoviteľ je povinný podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v deň 

uzavretia tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe 

oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia. Údaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sa budú podieľať na zhotovení diela, 

tvoria prílohu č. 9 zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne oznámiť akúkoľvek zmenu 

údajov o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o tejto zmene 

zhotoviteľ dozvedel a to poštou na adresu objednávateľa. 

 

7.11. V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný túto zmenu objednávateľovi oznámiť 

najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne 

s objednávateľom na kratšej lehote a uviesť o ňom všetky údaje podľa bodu 7.10. tejto zmluvy. 

Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy. 

 

7.12. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu 

k zákonu o verejnom obstarávaní a zákonu č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora. V prípade, ak na výkon činnosti časti diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje, boli vo 
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verejnom obstarávaní požadované akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, je 

zhotoviteľ povinný súčasne s písomným oznámením podľa bodu 7.11 predložiť aj dotknuté 

doklady, ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ. 

 

7.13. Objednávateľ má právo odmietnuť subdodávateľa doručením písomného oznámenia 

zhotoviteľovi poštou, v ktorom objednávateľ uvedie dôvod odmietnutia (dôvodom odmietnutia 

môže byť napríklad odôvodnene preukázaná zlá skúsenosť so subdodávateľom). Zhotoviteľ sa 

zaväzuje takéhoto subdodávateľa bez zbytočného odkladu nahradiť novým, ktorý rovnako musí 

spĺňať všetky podmienky. 

 

7.14. Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, ktorí - ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov - sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti 

potrebnej na uzavretie zmluvy a počas trvania zmluvy byť zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora. 

 

7.15. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť 

akékoľvek záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako ani práva 

a povinnosti z nej vyplývajúce zhotoviteľovi. V prípade, ak bude akékoľvek postúpenie 

uvedených práv a povinností (vrátane postúpenia pohľadávok) zo strany zhotoviteľa realizované 

v rozpore s podmienkami uvedenými v tomto bode zmluvy, bude takéto postúpenie absolútne 

neplatné. 

 

7.16. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu medzi zmluvnými stranami počas plnenia 

tejto zmluvy nie je zhotoviteľ oprávnený svojvoľne jednostranne prerušiť alebo zastaviť výkon 

činností podľa tejto zmluvy. V prípade, že tak zhotoviteľ urobí, je povinný znášať všetky škody, 

ktoré jeho konaním resp. opomenutím konania, na ktoré sa v zmluve zaviazal objednávateľovi 

vzniknú. 

 

Článok VIII 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 
8.1. Zhotovené dielo, resp. jednotlivé časti diela, zhotoviteľ riadne protokolárne odovzdá v zmluvou 

stanovenom termíne objednávateľovi v predpísanom počte vyhotovení v papierovej podobe a 

súčasne elektronickej verzii, všetko 2x v anglickom jazyku a v zodpovedajúcom počte v slovenskom 

jazyku podľa príloh č. 2, 3 a 4. Podpísanie zápisu o odovzdaní a prevzatí diela (alebo jej jednotlivých 

častí) je podmienkou riadneho splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo, a je podmienkou 

fakturácie ceny diela alebo jej príslušnej časti podľa Článku VI. tejto zmluvy. 

 

8.2. Papierová forma diela (resp. jeho častí) bude obsahovať všetky potrebné výkresy určené zmluvou a 

jej prílohami, ktoré budú poskladané na formát A4 (A3), budú zabalené v pevnom obale 

a v minimálne dvoch vyhotoveniach DUR a DSP v slovenskom jazyku budú opatrené predpísanou 

hlavičkou a riadne podpísané a opečiatkované zodpovednými osobami. Ostatné vyhotovenia môžu 

obsahovať digitálny podpis zhotoviteľa zodpovedajúcej časti projektovej dokumentácie. 

 

8.3. Elektronická verzia diela (resp. jeho častí) bude vyhotovená na CD/DVD nosiči a externe prístupnom 

dátovom úložisku, ktoré zriadi objednávateľ a bude obsahovať kompletné dielo (príslušnú časť 

diela), pričom jednotlivé súbory budú v editovateľných formátoch - výkresy *.dwg, technické správy 

*.doc/*.docx, tabuľky *.xls/*.xlsx, rozpočty *.xls/*.xlsx. Okrem toho bude elektronická verzia 

obsahovať výkresovú a textovú časť aj vo formáte *.pdf. Dátové úložisko bude slúžiť aj za účelom 

priebežnej konzultácie rozpracovaného diela. Objednávateľ vytvorí pre zhotoviteľa na dátovom 

úložisku samostatný zabezpečený prístupový kanál. 

 

8.4. Odovzdanie a prevzatie jednotlivých častí projektovej dokumentácie podľa Článku VI bod 6.3 písm. 

a) a b) tejto zmluvy sa vykoná po ich dokončení bez vád a nedorobkov. Odovzdanie a prevzatie častí 

diela podľa ustanovení Článku VI bod 6.3 písm. a), b) a c) tejto zmluvy preukazujú písomné súpisy 
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podpísané zmluvnými stranami a vypracované podľa uvedených ustanovení. Tieto súpisy obsahujú 

aj prípadný zoznam zistených vád a termíny na ich odstránenie. Zhotoviteľ sa takéto vady zaväzuje 

bez zbytočného odkladu odstrániť na vlastné náklady v lehotách podľa tejto zmluvy alebo podľa inej 

výslovnej dohody zmluvných strán. V prípade, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu v stanovenej lehote 

neodstráni, je objednávateľ oprávnený odstrániť reklamovanú vadu prostredníctvom tretej osoby na 

náklady zhotoviteľa. 

 

8.5. Pre účely včasného a riadneho odovzdania projektovej dokumentácie sa zmluvné strany zaväzujú pri 

jej prerokovávaní, odsúhlasovaní, odovzdávaní a preberaní postupovať podľa ustanovenia Článku 

IV bod. 4.3 písm. a) tejto zmluvy. 

 

8.6. Objednávateľ neprevezme dielo alebo jeho časť, ak obsahuje podstatné vady brániace jeho riadnemu 

použitiu. 

 

8.7. V prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XIII bod 13.1 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný 

odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi a listinami, ktoré mu objednávateľ 

poskytol. Zároveň je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi aj tie doklady a listiny, ktoré sa 

týkajú vykonaných častí diela a vykonanej projektovej dokumentácie ku dňu ukončenia zmluvy. 

Pokiaľ je predmetom odovzdania projektová dokumentácia, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi 

súhlas na jej používanie podľa Článku IX tejto zmluvy bez obmedzenia.  

 

8.8. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom 

zmluvné strany zhodnotia rozsah a kvalitu vykonaných prác. Obsahom zápisu o odovzdaní a prevzatí 

diela je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá alebo vyhlásenie, z akých 

dôvodov odmietol jej prevzatie. 

 

Článok IX 

Udelenie licencie 

 

9.1. Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi odplatnú, neobmedzenú a výhradnú licenciu podľa 

príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v planom znení na použitie diela 

v neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu a na čas trvania majetkových práv k dielu 

zhotoviteľa. Zhotoviteľ ako autor diela, alebo ako osoba oprávnená vykonávať majetkové práva 

autora diela  poskytuje dohodnutú výhradnú licenciu na neobmedzenú dobu (bez časového 

obmedzenia) a bez teritoriálneho obmedzenia k prevzatej projektovej dokumentácii dňom jej 

riadneho prevzatia a zaplatenia ceny. 

 

9.2. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie diela obvyklým spôsobom, a to 

najmä na vyhotovenie rozmnoženín diela, spracovanie diela, zaradenie diela do súborného diela, 

spojenie diela s iným dielom, verejné vystavenie diela alebo jeho rozmnoženiny, zverejnenie diela 

alebo jeho rozmnoženiny akýmkoľvek spôsobom (vrátane verejnej prezentácie, uverejnenie v tlači, 

na webe a i.), použitie diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, spracovanie ďalších stupňov 

projektovej dokumentácie, použitie za účelom predkladania diela v konaniach potrebných, 

smerujúcich alebo súvisiacich s realizáciou stavby, použitie na propagáciu a reklamné aktivity 

realizované akýmkoľvek spôsobom na realizáciu stavby a pre propagáciu a reklamu stavby. 

 

9.3. Pokiaľ budú autorské práva k dielu prináležať niekomu inému ako zhotoviteľovi, potom zhotoviteľ 

zabezpečí všetky práva a/alebo súhlasy, ktoré sú nevyhnutné k realizácii plnení podľa bodu 9.1 a 9.2 

tohto článku zmluvy.  

 

9.4. Zhotoviteľ dáva objednávateľovi výhradnú licenciu na neobmedzenú dobu (bez časového 

obmedzenia) a bez teritoriálneho obmedzenia a súhlas na použitie diela v rozsahu poskytnutej 

licencie treťou osobou. 

 

9.5. Zhotoviteľ dáva objednávateľovi neobmedzený súhlas na postúpenie licencie tretej osobe ako aj 

súhlas na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie, resp. v akomkoľvek inom rozsahu podľa 
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vôle objednávateľa, a to bez nároku zhotoviteľa na akékoľvek plnenie. Odmena za postúpenie 

licencie, sublicencie a súhlasov podľa tohto článku zmluvy v prospech objednávateľa je zahrnutá 

v cene diela. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, objednávateľ nie 

je povinný informovať autora/zhotoviteľa o osobe postupníka. 

 

9.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený dielo (alebo jeho časť) použiť sám alebo udeliť súhlas na jeho použitie 

inej osobe ako objednávateľovi. 

 

9.7. Zhotoviteľ odovzdaním diela (alebo jeho časti) udeľuje objednávateľovi bezodplatne neodvolateľný 

súhlas na úpravu a/alebo zmenu diela a to v rozsahu celého diela a akýmkoľvek spôsobom potrebným 

na dosiahnutie účelu vyplývajúceho z tejto zmluvy. 

 

9.8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený na udelenie súhlasu podľa tohto článku zmluvy; v prípade, že 

sa uvedené vyhlásenie ukáže ako nepravdivé je povinný nahradiť všetku škodu, ktorá týmto vznikne 

objednávateľovi ako aj tretím osobám. 

 

9.9. V prípade, ak vznikne zhotoviteľovi nárok na cenu iba za vykonanie niektorých z fáz diela (fázy 

podľa bodov 4.1 A) zmluvy), objednávateľ nadobudne licenciu tak, ako je uvedená v bodoch 9.1 až 

9.8 zmluvy až potom, ako zhotoviteľovi doplatí rozdiel medzi odmenou za poskytnutie licencie 

(ktorá bola pre účely tohto bodu stanovená na sumu X,- eur) a časťou odmeny za poskytnutie licencie 

pomerne zahrnutou v cene za každú z vykonaných fáz diela. 

 

9.10. Objednávateľ sa zaväzuje uvádzať obchodné meno zhotoviteľa ako autora diela, resp. ako subjektu 

vykonávajúceho majetkové práva autora diela, prípadne označovať zhotoviteľa na všetkých 

rozmnoženinách diela náležitým spôsobom pri každom použití diela, a to podľa spôsobu použitia 

diela na verejnosti. 

 

9.11. Objednávateľ je povinný zabezpečiť pri používaní diela jeho ochranu pred akýmkoľvek hanlivým 

nakladaním, ktoré by mohlo alebo malo za následok poškodenie dobrého meno zhotoviteľa. 

 

9.12. Ustanovenia tohto článku platia i po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. 

 

9.13. Zánikom právnickej osoby – objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na 

právneho nástupcu objednávateľa. 

 

Článok X 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 
10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy, 

zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť vypracovanej projektovej dokumentácie podľa 

§ 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 

10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania 

objednávateľovi a/alebo ktoré sa objavia počas záručnej doby. Za vady, ktoré sa prejavili po uplynutí 

záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností 

vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a tejto zmluvy. 

 

10.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím 

podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom alebo nevhodnými pokynmi objednávateľa a 

zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu 

upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne 

upozorniť objednávateľa na nevhodnosť ním predložených podkladov a vecí, ako aj na nevhodnosť 

jeho pokynov. 
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10.4. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania prevzatia príslušnej projektovej dokumentácie 

objednávateľovi v súlade s termínmi a podmienkami dohodnutými v Článku IV tejto zmluvy a trvá 

5 rokov. Záväzky zo záruky prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu zhotoviteľa. 

 

10.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady projektovej dokumentácie uplatní 

bezodkladne po jej zistení písomnou formou zhotoviteľovi. 

 

10.6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektovej dokumentácie, že počas záručnej doby má 

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. V prípade, ak 

sú vady neodstrániteľné má objednávateľ právo na odstúpenie od tejto zmluvy (alebo od príslušnej 

časti zmluvy), alebo má právo žiadať primeranú zľavu z ceny diela. Výber a uplatnenie práv 

objednávateľa zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela závisí od vôle objednávateľa. 

Zodpovednosť zhotoviteľa za prípadnú škodu spôsobenú vadou diela nie je uvedenými právami 

objednávateľa dotknutá.  

 

10.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady projektovej dokumentácie podľa bodu 10.5 na 

vlastné náklady do 7 pracovných dní od oznámenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa, 

v obzvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 10 pracovných dní od ich oznámenia objednávateľom. 

Oznámenie vykoná tak, že zašle zhotoviteľovi správu o vadách vzťahujúce sa k príslušnému stupňu 

projektovej dokumentácie, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ a to bezodkladne po tom, čo objednávateľ 

tieto vady zistil, pričom takéto vady je povinný špecifikovať. V prípade, ak zhotoviteľ reklamovanú 

vadu v stanovenej lehote neodstráni, je objednávateľ oprávnený odstrániť reklamovanú vadu 

prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa, pričom takéto náklady spolu s prípadnou 

škodou je zhotoviteľ povinný uhradiť do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania 

zhotoviteľovi. V prípade, ak zhotoviteľ tieto náklady spolu s prípadnou škodou neuhradí 

objednávateľovi do lehoty ustanovenej v predchádzajúcej vete, je objednávateľ oprávnený tieto 

jednostranne započítať v rámci splatných pohľadávok, ktoré má voči zhotoviteľovi podľa tejto 

zmluvy. Prevzatie projektovej dokumentácie bez vád sa uskutoční písomnou formou za účasti oboch 

zmluvných strán.  

 

10.8. Pre odstránenie pochybností, prekročenie výšky skutočných investičných nákladov za zhotovenie 

stavby „Živé námestie“ v porovnaní s projektovanými investičnými nákladmi, ktoré budú vedené 

v položkovom rozpočte k jednotlivým stupňom projektovej dokumentácie nie je vadou projektovej 

dokumentácie. 

10.9. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer ktorý predložil, zodpovedá 

za to, že výkaz výmer predstavuje skutočný rozsah prác potrebných na uskutočnenie stavby a je 

v plnom rozsahu v súlade s ostatnou predloženou dokumentáciou a to výkresovou časťou, 

technickou správou a inými časťami projektovej dokumentácie. Podrobnosť výkazu výmer bude 

zodpovedať podrobnosti jednotlivého stupňa projektovej dokumentácie. 

 

10.10. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré majú 

alebo by mohli mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa. 

 

10.11. Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom na jeho 

vady, ktorých odstránenie uplatnil u zhotoviteľa. 

 

 

Článok XI 

Zmluvná pokuta, úroky z omeškania a náhrada škody 

 

11.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne 

plnenia podľa Článku IV tejto zmluvy, alebo v neskoršom termíne dohodnutom oboma stranami, 

zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní 

(bez DPH) a to za každý deň omeškania odovzdania diela alebo jeho príslušnej časti až do jeho 

prevzatia objednávateľom. 
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11.2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa Článku X bod 10.7 

tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR denne za každú vadu a za každý deň 

omeškania až do ich riadneho odstránenia. 

 

11.3. V prípade omeškania zmluvnej strany so zaplatením splatnej faktúry zaplatí zmluvná strana v 

omeškaní úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky ceny bez DPH za každý aj začatý deň 

omeškania až do jej riadneho zaplatenia. 

 

11.4. Zmluvné strany sú oprávnené požadovať náhradu škody spôsobenú porušením povinností, na ktoré 

sa vzťahujú zmluvné pokuty dohodnuté podľa tejto zmluvy, vrátane škody prevyšujúcej dohodnuté 

zmluvné pokuty.  

 

11.5. V prípade, že sa zhotoviteľ nezúčastní rokovania potrebného pre spracovanie príslušnej projektovej 

dokumentácie podľa bodu 7.7 je povinný zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 

250,- EUR za každé jednotlivé nezúčastnenie sa, pokiaľ nepožiadal o zmenu termínu minimálne deň 

vopred. 

 

11.6. V prípade, že zhotoviteľ nezvolá vstupné koordinačné stretnutie podľa bodu 4.5, alebo nebude 

zvolávať koordinačné stretnutia v určených termínoch podľa bodov 4.5 a 7.5 je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti. 

 

11.7. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa vrátiť veci určené na vykonanie diela, ktoré sú 

vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 100,- EUR za každý deň omeškania až do splnenia jeho povinnosti. 

 

11.8. V prípade uplatňovania si zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo náhrady škody oprávnená 

strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na 

príslušné ustanovenie zmluvy. Takáto faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej poštového doručenia 

povinnej zmluvnej strane. 

 

11.9. Úhrada ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nezbavuje zhotoviteľa povinnosti 

porušenú povinnosť splniť. 

 

11.10. Celková kumulovaná výška zmluvných pokút uvedených v tomto článku môže byť maximálne 20% 

z ceny za dielo. 

 

Článok XII 

Ostatné ustanovenia 

 
12.1. Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ, po ich použití 

najneskôr v deň odovzdania príslušnej časti diela, vráti objednávateľovi. 

 

12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť priebežnú archiváciu všetkej dokumentácie týkajúcej sa 

jednotlivých častí diela (projektovej dokumentácie, výkresov, spisov a potrebnej dokumentácie) po 

obdobie zhotovovania diela, pričom túto dokumentáciu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi 

najneskôr súčasne s odovzdaním príslušných častí diela v termínoch uvedených v zmluve, pokiaľ 

objednávateľ neurčí inak (napr. objednávateľ požiada o skoršie odovzdanie dokumentácie). 

 

12.3. V prípade, ak zhotoviteľ prevezme od objednávateľa alebo v jeho mene od tretej osoby akékoľvek 

podklady, veci alebo dokumenty, je povinný tieto pre potreby objednávateľa riadne uschovať po 

dobu zhotovovania diela. Najneskôr pri ukončení a odovzdaní celého diela je zhotoviteľ povinný 

tieto podklady, veci a doklady odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu, 

ktorá vznikne na vyššie uvedených podkladoch, veciach alebo dokumentoch ním prevzatých počas 

zhotovovania diela. 
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12.4. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na 

objednávateľa prevzatím príslušnej projektovej dokumentácie objednávateľom. 

 

12.5. Zmluvné strany sa dohodli, že technické a odborné informácie, s ktorými počas plnenia predmetu 

zmluvy prídu do styku, a o ktorých zmluvné strany vyhlásia, že sú predmetom obchodného 

tajomstva, nebudú zmluvnými stranami poskytnuté tretej osobe. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať 

mlčanlivosť o skutočnostiach uvedených v tejto zmluve ako i skutočnostiach, o ktorých sa zhotoviteľ 

dozvedel pri plnení predmetu tejto zmluvy ako i v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Poskytnúť 

skutočnosti v zmysle predchádzajúcej vety tretej osobe môžu zmluvné strany iba po 

predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany alebo v prípadoch, kedy takáto 

povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov alebo z právoplatného rozhodnutia štátneho 

orgánu alebo správneho orgánu. 

 

12.6. Každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení dokumentácie súťažných podkladov pre verejné 

obstarávanie je povinný podľa zákona o verejnom obstarávaní zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu 

až do dňa, keď sa poskytnú uchádzačom alebo záujemcom. O tejto skutočnosti zhotoviteľ poskytne 

objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) pri odovzdaní tejto zákazky písomné vyhlásenie 

spracovateľov projektovej dokumentácie o nestrannosti a dôvernosti spracovávaných informácií. 

 

 

Článok XIII 

Ukončenie zmluvy 

 

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môžu predčasne ukončiť iba jedným z nasledovných 

spôsobov: 

(a) písomnou dohodou zmluvných strán; 

(b) odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu 13.2 nižšie; 

(c) odstúpením od zmluvy zo strany zhotoviteľa podľa bodu 13.3 nižšie; 

(d) odstúpením podľa bodu 13.5 a 13.6 

(e) písomnou výpoveďou objednávateľa. 

 

13.2. Objednávateľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy doručeným 

poštou zhotoviteľovi v týchto prípadoch: 

 

(a) ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, alebo bolo 

zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zrušený konkurz pre 

nedostatok majetku, alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do 

likvidácie; 

 

(b) ak zhotoviteľ nezhotovuje dielo v súlade s touto zmluvou, východiskovými podkladmi od 

objednávateľa, v súlade so záujmami hlavného mesta SR Bratislavy alebo akýmkoľvek iným 

dokumentom vyhotoveným podľa tejto zmluvy, a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani 

v dodatočnej lehote 7 pracovných dní na základe písomnej výzvy objednávateľa,  

 

(c) ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku podľa tejto zmluvy a toto omeškanie nie je 

odstránené do 10 kalendárnych dní od písomnej výzvy objednávateľa alebo stavebno-

technického dozoru doručeného poštou, 

 

(d) ak zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, nebol v čase platnosti zmluvy zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora 

alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím, 
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(e) v prípade, ak by sa preukázalo, že zhotoviteľ vykonal úkon, ktorý smeroval k prevodu 

zhotoviteľových záväzkov a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu (neplatnosť takéhoto 

postúpenia podľa tejto zmluvy týmto nie je dotknuté), 

 

(f) ak zhotoviteľ poruší alebo nesplní ktorékoľvek iné ustanovenie tejto zmluvy a nápravu 

nevykoná ani v dodatočnej lehote 10 pracovných dní na základe písomnej výzvy 

objednávateľa, 

 

13.3. Zhotoviteľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy doručeným poštou 

objednávateľovi, ak je objednávateľ v omeškaní s platbou podľa tejto zmluvy o viac ako 30 

kalendárnych dní po doručení výzvy objednávateľovi na zaplatenie dlžnej sumy podľa tejto zmluvy 

poštou. 

 

13.4. Doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane táto zmluva zanikne, pričom odstúpenie 

od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných ustanovení ktoré 

vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy (zodpovednosť za vady 

odovzdaných častí diela a pod.).  

 

13.5. Ak vyššia moc (napr. vojna, občianske nepokoje, štrajk týkajúci sa celého stavebného sektora, a 

pod.), ktorá bola oznámená druhej zmluvnej strane bráni realizácii podstatnej časti diela po 

nepretržitú dobu 30 kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený ukončiť túto zmluvu, a to 

s okamžitým účinkom, zaslaním písomného oznámenia o ukončení zhotoviteľovi poštou. 

 

13.6. Ak objednávateľ pri kontrole vykonávania diela zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so 

svojimi povinnosťami a nezjedná nápravu ani v primeranej lehote, t.j. 7 pracovných dní odo dňa 

upozornenia zhotoviteľa objednávateľom a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému 

porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

 

13.7. Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu s jednomesačnou výpovednou 

lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď doručená zhotoviteľovi. 

 

13.8. Aj po skončení zhotovovania diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť 

objednávateľovi potrebnú súčinnosť tak, aby objednávateľovi nevznikli žiadne škody a ďalší priebeh 

zhotovovania diela nebol žiadnym spôsobom poznačený alebo znemožnený. V opačnom prípade 

zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za vzniknutú škodu. 

 

 

 

Článok XIV 

Úprava právnych vzťahov po ukončení zmluvy 

 

14.1. V prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XIII tejto zmluvy sa vyrovnanie záväzkov medzi 

zmluvnými stranami vykoná tak, že zmluvné strany v spolupráci so stavebno-technickým dozorom 

určia celkovú sumu, na ktorú by mala byť podľa zatiaľ zhotoveného diela vystavená faktúra ku dňu 

účinnosti ukončenia, ako keby neprišlo k ukončeniu; takto určenú sumu zaplatí objednávateľ 

zhotoviteľovi, pričom sa zohľadnia platby, ktoré už boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na 

rozpracovanosť diela a na to, aby išlo o ucelené a dokončené časti diela, ktoré by boli upotrebiteľné 

a použiteľné zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ je povinný postupovať v súlade s bodom 

5.7 článku V tejto zmluvy. 

 

14.2. V prípade ukončenia tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy 

s výnimkou nasledovného: 

(a) zhotoviteľ je v prípade ukončenia zmluvy podľa bodu 13.1 písm. b), c), d) bez zbytočného 

odkladu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy odstúpením objednávateľa 
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povinný odovzdať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie 

diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou; 

 

(b) zhotoviteľ je v prípade ukončenia zmluvy podľa bodu 13.1 písm. a), e) ku dňu ukončenia 

zmluvy povinný odovzdať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na 

dokončenie diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou 

 

 

(c) ukončením tejto zmluvy ostávajú nedotknuté: 

(i) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady 

škody; 

(ii) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov spôsobených 

zmluvnej strane okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto zmluvy; 

(iii) práva zo  zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti diela; 

(iv) licencia na dokončené časti diela podľa Článku IX tejto zmluvy. 

 

(d) prípadné iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto 

zmluvy. 

 

14.3. V prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XIII tejto zmluvy nebude zhotoviteľ žiadať o umožnenie 

dohľadu nad súladom realizačnej projektovej dokumentácie a realizácie stavby s architektonickou 

štúdiou a projektom pre územné a stavebné povolenie (design supervision) nad budúcou realizáciou 

stavby a takýto autorský dohľad vykonávať nebude, pričom objednávateľ bude oprávnený vykonávať 

na stavbe akékoľvek zmeny a budúce zásahy bez ohľadu na skutočnosť, či tieto zmeny alebo zásahy 

budú mať vplyv na hodnotu architektonického diela, s čím zhotoviteľ výslovne súhlasí. 

 

 

Článok XV 

Doručovanie a poverené osoby 

 

15.1. Pokiaľ v zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky oznámenia alebo listiny zmluvných strán 

v súvislosti s touto zmluvou budú doručované druhej zmluvnej strane v písomnej forme a to buď 

poštou alebo elektronicky. 

 

15.2. Pri doručovaní poštou je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať zásielku na adresu sídla 

prijímajúcej zmluvnej strany ako doporučený list. Zásielka sa považuje za doručenú v deň vyznačený 

na doručenke. V prípade vrátenia nedoručenej alebo odopretej zásielky, riadne odoslanej podľa prvej 

vety druhej zmluvnej strane, sa zásielka považuje za doručenú na piaty deň preukázateľného 

odoslania zásielky druhej zmluvnej strane a to aj v prípade, že sa adresát o jej obsahu nedozvedel. 

 

15.3. Pri doručovaní elektronicky je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať oznámenie alebo listiny 

elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty určenej osoby podľa bodu 15.4 a 15.5 a zároveň 

vždy v kópii, v prípade doručovania odosielateľovi na adresu elektronickej pošty ........................... a 

v prípade doručovania zhotoviteľovi na adresu elektronickej pošty ............................ and 

........................ 

  

15.4. Pokiaľ v zmluve nie je výslovne stanovené inak, všetky oznámenia alebo listiny zmluvných strán v 

súvislosti s touto zmluvou budú doručované nasledujúcim osobám na nasledujúce adresy: 

15.4.1. v prípade objednávateľa: 

do rúk štatutárneho zástupcu (riaditeľa) objednávateľa na poštovú adresu alebo adresu 

elektronickej pošty uvedenú v záhlaví zmluvy, 

 

15.4.2. v prípade zhotoviteľa: 

do rúk štatutárneho zástupcu zhotoviteľa na poštovú adresu alebo adresu elektronickej 

pošty uvedenú v záhlaví zmluvy; 

 

mailto:tomas.sekerec@bratislava.sk
mailto:............................
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alebo aj na takú adresu, ktorá bude oznámená druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom 

 

15.5. Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že všetky faktúry vystavované zmluvnými 

stranami podľa ustanovení tejto zmluvy ako aj všetky oznámenia a listiny týkajúce sa podstaty tejto 

zmluvy, jej zmien a dodatkov alebo majúce vplyv na zmenu tejto zmluvy budú zmluvnými stranami 

doručované poštou. 

 

15.6. Poverení zamestnanci podľa bodu 15.5 tejto zmluvy sú oprávnení komunikovať elektronicky v rámci 

kompetencií vyplývajúcich im z ich pracovnej náplne alebo tejto zmluvy. 

 

15.7. Pre odstránenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že okrem štatutárnych zástupcov zmluvných 

strán nemajú žiadne iné osoby zúčastnené aj nezúčastnené na plnení tejto zmluvy oprávnenie 

dohadovať akékoľvek zmeny ustanovení tejto zmluvy jej príloh alebo meniť dohodnutý rozsah diela, 

jeho cenu alebo termíny plnenia diela. 

 

 

Článok XVI 

Záverečné ustanovenia 

 

16.1. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou vzájomne dohodnutých písomných dodatkov 

podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 

 

16.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve doručeným druhej zmluvnej strane poštou sa zmluvné strany 

zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 5 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej 

zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala. 

 

16.3. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právom Slovenskej republiky. Právne vzťahy 

osobitne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podpornými ustanoveniami zákona 

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, a ostatnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

 

16.4. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane celkom alebo z časti neplatným v dôsledku jeho 

rozporu s inými právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany 

sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné ustanovenie 

novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení 

tejto zmluvy. 

 

16.5. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky a pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie 

je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je na ne možné zriadiť záložné právo, ak sa zmluvné strany 

písomne nedohodnú inak. 

 

16.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 

16.7. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve vyhotovenia sú 

učené pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa. 

 

16.8. Táto zmluva je vyhotovená v identickom znení v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku. Oba 

texty zmluvy sú právne záväzné, pričom v prípade odlišnosti a nezrovnalostí, má prednosť anglický 

text. 
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16.9. Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 

• Príloha č. 1  Súťažný návrh predložený zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania  

• Príloha č. 2  Architektonická štúdia – obsah a rozsah  

• Príloha č. 3 Dokumentácia pre územné rozhodnutie – obsah a rozsah  

• Príloha č. 4 Dokumentácia pre stavebné povolenie – obsah a rozsah  

• Príloha č. 5 Cena projektových prác a služieb  

• Príloha č. 6 Výkon dohľadu nad súladom realizačnej projektovej dokumentácie a 

realizácie stavby s architektonickou štúdiou a projektom pre územné 

a stavebné povolenie (design supervision)  

• Príloha č. 7 Údaje o subdodávateľoch  

• Príloha č. 8 Podmienky výkonu dohľadu nad súladom realizačnej projektovej 

dokumentácie a realizácie stavby s architektonickou štúdiou a projektom 

pre územné a stavebné povolenie (design supervision) 

• Príloha č. 9 Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri  

výkone profesie na poistné krytie vo výške 3.000.000,- EUR 

 

16.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že si túto zmluvu 

prečítali, jej obsahu porozumeli. Obsah zmluvy zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli. 

Neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju svojimi 

vlastnoručnými podpismi potvrdzujú. 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

V Bratislave, dňa 30.03.2022    V Berlíne, dňa 01.02.2022 

 

 

 

 

 

............................................................   ............................................................ 

Hl. mesto SR Bratislava  ARGE Atelier Loidl /  

Ing. Tatiana Kratochvílová  BPR Dr. Schäpertöns Consult   

námestníčka primátora   

 

 

 

 

............................................................   ............................................................ 

pečiatka      pečiatka 

 

 

Zmluva zverejnená dňa: 31.03.2022 
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Príloha č. 1 k ZoD č. MAGTS2100377 

SÚŤAŽNÝ NÁVRH PREDLOŽENÝ ZHOTOVITEĽOM V RÁMCI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
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Príloha č. 2 k ZoD č. MAGTS2100377 

 

DOKUMENTÁCIA  PRE  ARCHITEKTONICKÚ  OBJEMOVÚ  ŠTÚDIU 

– PREDMET, OBSAH A ROZSAH 

Architektonická štúdia (AŠ) má stanoviť hlavné tvarové prvky stavby, urbanistické, architektonické, 

výtvarné, dispozično-prevádzkové, interiérové, konštrukčné a materiálové riešenie budúcej stavby, ako aj  

základné ekonomické parametre jej zhotovenia.  

Dokumentácia pre architektonickú štúdiu bude podkladom pre spracovanie ďalších stupňov projektovej 

dokumentácie, s tým že nie všetky prvky obsiahnuté v rámci AŠ musia byť ďalej rozpracované 

v nadväzujúcej PD (obsah a rozsah nadväzujúcej PD je predmetom zmluvného dojednania a prípadne 

ďalších dohôd medzi objednávateľom a zhotoviteľom 

 

Predmet AŠ: 

• Komplexné dispozičné a funkčné riešenie verejného priestoru 

  - búracie a demolačné práce 

  - pochôdzne povrchy 

  - mestský mobiliár 

  - herné prvky 

  - verejné osvetlenie 

  - pamätník SNP, fontána 

  - dopravná infraštruktúra 

• Zeleň   

  - sadové úpravy, parky 

• Nakladanie s vodami z povrchového odtoku 

  - vsakovanie dažďových vôd 

  - odvodnenie spevnených plôch, cirkulácia vody 

• Archeológia 

  - IN situ expozícia - Kostol sv. Vavrinca a Kaplnka sv. Jakuba 

• Električková trať 

  - modernizácia električkovej trate, trakcia 

  - nástupiská 

• Inžinierske siete 

Obsah a rozsah architektonicko – objemovej štúdie: 

A. Textová časť 

B. Výkresová časť 

C. Predpokladané náklady stavby 

D. Vizualizácia (voliteľné) 
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Časť A 

• Základné údaje:  

o Predmet architektonického návrhu 

o Klient 

o Spracovateľ a autor návrhu; 

o Navrhované kapacity, plošná a priestorová bilancia 

o Zoznam použitých podkladov 

• Urbanistické riešenie:  

o Architektonicko-priestorové a funkčno-prevádzkové začlenenie do prostredia a na 

komunikácie a inžinierske siete 

o Navrhnutie ciest, cyklistických trás, parkovísk a chodníkov 

o Plošné a priestorové bilancie 

o Kapacity, predpokladané lehoty prípravy a realizácie stavby 

• Architektonické riešenie: 

o Hmotovo-priestorové, funkčné, dispozično-prevádzkové, materiálové a výtvarno-kompozičné 

riešenie 

• Základné konštrukčné a technické riešenie 

o Rámcový popis navrhovaného nosného systému 

o Rámcový popis technického vybavenia 

o Rámcový popis predpokladaných energetických a technologických zariadení, potrebných na 

prevádzku a dosiahnutie objednávateľom požadovaného štandardu 

o Základná koncepcia požiarnej ochrany  

Časť B 

• Situačný výkres (začlenenie navrhovanej stavby do okolitého prostredia s dôrazom na hmotovo-

priestorové členenie, výtvarno-kompozičné riešenie a dopravné napojenie), v mierke 1:500 zakreslenie 

návrhu do katastrálnej mapy 

• Pôdorysy podlaží v mierke 1:200 so zakreslením základného zariadenia stavby charakterizujúceho jej 

funkčné využitie a možnú organizáciu jej vnútorných priestorov s legendou priestorov a základnými 

pôdorysnými a výškovými kótami 

• Charakteristické rezy a pohľady v mierke 1:200 dokumentujúce hmotovo-priestorové riešenie, výškové 

usporiadanie, materiálové a farebné riešenie stavby 

• Zjednodušené priestorové zobrazenie prípade potreby dokumentujúce hmotovo-priestorové, výtvarné, 

farebné a materiálové riešenie stavby, ako aj jej začlenenie do okolitého prostredia  

• Zákres návrhu do katastrálnej mapy 

• Situácia širšie vzťahy – zakreslenie budov, ciest, cyklistických trás, parkovísk, chodníkov, zelene,… 

 

Časť C 

Výkaz výmer – vyjadrenie jednotlivých stavebných a montážnych prác v objemových a plošných 

ukazovateľoch pre každý stavebný objekt v merných jednotkách (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá). 

Spracovať jeden výkaz výmer pre každý stavebný objekt zvlášť (stavba a vybavenie, vonkajšie inžinierske 

siete, spevnené plochy). 

 

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, 

patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k 

vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno 
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použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky /položky/ dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto 

odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ 

 

Zhotoviteľ uvedie, čo sa považuje za ekvivalentné s označením všetkých parametrov, ktoré majú byť pri 

ekvivalentnosti skúmané s odôvodnením prečo je daný parameter potrebný. Opis predmetu plnenia nesmie 

odkazovať priamo a ani nepriamo na jedného výrobcu a ani jeho výrobok. 

 

Časť D (voliteľné) 

Vizualizácie: 

• aspoň 4 rôzne pohľady 

• pri ocenení prác na vizualizáciách sa bude postupovať podľa článku 5.5. tejto zmluvy. 

 

Architektonicko – objemová štúdia bude vyhotovená ako spodrobnenie (zdetailnenie) víťazného súťažného 

návrhu zhotoviteľa zo súťaže návrhov tak, aby reflektoval  podmienky stanovené touto zmluvou .  

 

Súčasťou prípravy štúdie bude dispozičná koncepcia nadväzujúca na víťazný návrh zo súťaže návrhov, 

ktorá bude odkonzultovaná/pripomienkovaná investorom (technickým dozorom objednávateľa) s udelením 

písomného pokynu objednávateľa (technickým dozorom objednávateľa). Objednávateľ si tiež vyhradzuje 

právo neprijať koncepciu a požiadať o iné/vhodnejšie riešenie štúdie. 

Počet vyhotovení dokumentácie 

Vypracovaný materiál v 12–ich vyhotoveniach v tlači (10 SVK + 2 ENG) a v 2-och vyhotoveniach 

v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (CD). 

 

Všetky časti projektovej dokumentácie AŠ budú uložené aj na dátovom úložisku zriadenom 

Objednávateľom. 

 

Podklady k problematike inžinierskych sietí k architektonickej štúdii budú Zhotoviteľovi dodané 

Objednávateľom. 
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Príloha č. 3  k ZoD č. MAGTS2100377 

DOKUMENTÁCIA  PRE  ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE 

–  PREDMET, OBSAH  A ROZSAH 

 

Dokumentácia pre územné rozhodnutie (ďalej len DÚR) sa týka umiestnenia stavby, obsahuje základné 

prílohy požadované pre žiadosť ona vydanie územného rozhodnutia (rozhodnutia o umiestnení stavby). 

Technické riešenie určuje základné charakteristiky stavby, jej vzťah k okoliu a zabezpečuje koordináciu 

stavebníkov v území. 

DÚR slúži ako príloha k návrhu na vydanie územného rozhodnutia a musí spĺňať všetky potrebné 

podmienky na jeho vydanie. 

Dokumentácia bude zároveň slúžiť ako podklad pre spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie 

(DSP) 

DÚR musí byť vyhotovená v súlade so zákonom č. 50/1976 ZB. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŽP SR 532/2002 Z.z. ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby  užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

v zmysle platných STN a ďalšej platnej legislatívy. 

 

Predmet DÚR: 

• Komplexné dispozičné a funkčné riešenie verejného priestoru 

  - búracie a demolačné práce 

  - pochôdzne povrchy 

  - mestský mobiliár 

  - herné prvky 

  - verejné osvetlenie 

  - pamätník SNP, fontána 

  - dopravná infraštruktúra 

• Zeleň   

  - sadové úpravy, parky 

• Nakladanie s vodami z povrchového odtoku 

  - vsakovanie dažďových vôd 

  - odvodnenie spevnených plôch, cirkulácia vody 

• Archeológia 

  - IN situ expozícia - Kostol sv. Vavrinca a Kaplnka sv. Jakuba 

• Električková trať 

  - modernizácia električkovej trate, trakcia 

  - nástupiská 

• Inžinierske siete 

 

- inžinierske siete a objekty - návrh koridoru trasovania a miest prekládky IS, ktoré sú v kolízii 

s novonavrhovanými konštrukciami, špefifikácia sietí určených na prekládku 

Obsah DÚR upravuje Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z. k § 35 Stavebného zákona. 

Obsah a rozsah DÚR: 
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A. Sprievodná správa 

B. Výkresy (dokumentácia stavebných objektov) 

C. Výkaz výmer  

D. Geodetická dokumentácia - geodetické zameranie zabezpečí a dodá Objednávateľ 

  

Časti A, B 

Časť A – Sprievodná správa 

• Základné údaje 

o Údaje o stavbe (názov stavby, charakter stavby, miesto stavby, parcelné čísla a 

katastrálne územie) 

o Údaje o objednávateľovi  

o Údaje o zhotoviteľovi projektu 

▪ spracovateľ projektu 

▪ autor architektonického návrhu 

▪ hlavný projektant (autorizovaný architekt, resp. autorizovaný stavebný 

inžinier) 

▪ zodpovední projektanti pre jednotlivé profesie (autorizovaný stavebný inžinier 

za každú profesiu) 

▪ plošná a priestorová bilancia 

▪ rekapitulácia nárokov na zásobovanie vodou a energiami 

▪ členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory a na časové etapy  

▪ zoznam použitých podkladov 

• Charakteristika územia 

o vyhodnotenie územia vrátane hydrologických a geologických pomerov (ako je 

uvedené v správe o geologickom prieskume poskytnutom objednávateľom) 

o dotknuté ochranné pásma a chránené územia (informácia poskytnutá 

objednávateľom) 

• Urbanistické riešenie 

o začlenenie stavby do územia 

o súpis navrhovaných stavebných pozemkov, údaje o súlade návrhu s 

územnoplánovacou dokumentáciou (ak bola schválená) 

• Architektonické riešenie 

o hmotovo-priestorové, funkčné, dispozično-prevádzkové, materiálové  a 

architektonicko-kompozičné riešenie 

o základné konštrukčné a technické riešenie 

o popis navrhovaného nosného systému 

o modulová osnova 

o popis konštrukčných prvkov, hlavnej stavebnej výroby a pomocnej stavebnej 

výroby 

• Riešenie požiadaviek požiarnej ochrany 

• Riešenie požiadaviek civilnej ochrany 

• Riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry 

o požiadavky stavby na odkanalizovanie a na zásobovanie pitnou vodou, teplou 

úžitkovou vodou a energiami 

o požiadavky na zneškodňovanie odpadov 

o napojenie na jestvujúce inžinierske siete a zariadenia 

o riešenie vnútroblokovej infraštruktúry  

o dopravné riešenie, najmä napojenie na verejnú komunikáciu 

o výpočet nárokov na statickú dopravu  
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Časť B  Výkresy (dokumentácia stavebných objektov) 

budú spracované všetky stavebné objekty riešené v štúdii so zohľadnením pripomienok štátoprávnych 

orgánov a inštitúcií, ktoré sa vyjadrili k štúdii. 

• Výkres širších vzťahov s vyznačením navrhovaných stavebných objektov a hraníc územia 

zakreslený do mapového podkladu v mierke 1:1000 

• situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením navrhovaných stavebných objektov 

(predmetu územného konania), ich polohopisnej a výškovej polohy, odstupov od susedných 

objektov a iných väzieb na okolie, vypracovaný v mierke katastrálnej (pozemkovej) mapy vo 

vyhotovení zaručujúcom stálosť tlače, použitý ako stavebným úradom opečiatkovaná príloha 

územného rozhodnutia 

• vytyčovací výkres so zakreslením spôsobu vytýčenia hlavného vytyčovacieho bodu a 

modulových osí navrhnutej stavby vo vzťahu k všeobecne platnej geodetickej sieti v oblasti, 

alebo od existujúceho markantného nehnuteľného bodu v susedstve 

• koordinačný výkres spravidla v mierke 1:500 so zakreslením navrhovaných stavebných 

objektov, staveniska a ich väzieb na okolie, najmä na existujúce a navrhované verejné alebo 

účelové komunikácie a na inžinierske siete, ochranných pásiem a chránených objektov, príp. 

demolácií porastov určených na výrub 

• pôdorysy, rezy, pohľady v mierke 1:200, plus zjednodušená axonometria, perspektívy, resp. 

zákres do fotografie, ak bude potrebný, charakterizujúce architektonické a dispozičné riešenie 

navrhovaných stavebných objektov. 

 

 

Časť C  Odhad nákladov na zhotovenie stavby 

Výkaz výmer – vyjadrenie jednotlivých stavebných a montážnych prác formou objemových a plošných 

ukazovateľov pre každý stavebný objekt a pre každú profesiu v danom stavebnom objekte.  Vyjadrenie 

v merných jednotkách (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá). Spracovať jeden výkaz výmer pre každý 

stavebný objekt zvlášť (stavba a vybavenie, inžinierske siete, spevnené plochy, komunikácie). 

 

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, 

patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k 

vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno 

použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky /položky/ dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto 

odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ 

 

Zhotoviteľ uvedie, čo sa považuje za ekvivalentné s označením všetkých parametrov, ktoré majú byť pri 

ekvivalentnosti skúmané s odôvodnením prečo je daný parameter potrebný. Opis predmetu plnenia nesmie 

odkazovať priamo a ani nepriamo na jedného výrobcu a ani jeho výrobok. 

 (stavba a vybavenie).  

 

Časť D.  Geodetická dokumentácia – dodá Objednávateľ: 

Geodetické zameranie bude obsahovať polohopisné a výškopisné zameranie územia v mieste stavby ako 

podkladu pre projektové práce, vrátanie územia pre napojenie na jestvujúcu dopravnú infraštruktúru 

a inžinierske siete v súlade s platnými technickými normami. 

 

Geodetické práce budú zahŕňať: 

- zameranie polohopisu a výškopisu, 

- overenie priebehu inžinierskych sietí u ich správcov. 

 

Projektová dokumentácia bude vyhotovená v rozsahu, ktorý je potrebný k vydaniu územného rozhodnutia. 

Zhotoviteľ vypracuje aj ďalšie časti dokumentácie, pokiaľ si ich vyžiadajú zainteresované orgány 

a organizácie v procese územného konania. 
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Počet vyhotovení dokumentácie 

 

Počty vyhotovení DÚR, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny, sú 

nasledovné: 

časť A, B, C – 17 vyhotovení v tlači (15 SVK, 2 ENG) a 2x na CD 

 

Všetky časti projektovej dokumentácie DÚR budú uložené aj na dátovom úložisku zriadenom 

Objednávateľom. 

 

Podklady k problematike inžinierskych sietí k DUR budú Zhotoviteľovi dodané Objednávateľom. 
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Príloha č. 4 k ZoD č. MAGTS2100377 

DOKUMENTÁCIA  PRE  STAVEBNÉ  POVOLENIE 

–  PREDMET, OBSAH  A  ROZSAH 

 

Dokumentácia pre stavebné povolenie (ďalej len DSP) musí spĺňať podmienky územného rozhodnutia 

a slúži ako príloha k žiadosti o vydanie stavebného povolenia s cieľom získať stavebné povolenie. 

DSP musí byť vyhotovená v súlade so zákonom č. 50/1976 ZB. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŽP SR 532/2002 Z.z. ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby  užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

v zmysle platných STN a ďalšej platnej legislatívy. 

Predmet DSP: 

• Komplexné dispozičné a funkčné riešenie verejného priestoru 

  - búracie a demolačné práce 

  - pochôdzne povrchy 

  - mestský mobiliár 

  - herné prvky 

  - verejné osvetlenie 

  - pamätník SNP, fontána 

  - dopravná infraštruktúra 

• Zeleň   

  - sadové úpravy, parky 

• Nakladanie s vodami z povrchového odtoku 

  - vsakovanie dažďových vôd 

  - odvodnenie spevnených plôch, cirkulácia vody 

• Archeológia 

  - IN situ expozícia - Kostol sv. Vavrinca a Kaplnka sv. Jakuba 

 

Obsah a rozsah DSP (v súlade s vykonávacím predpisom k stavebnému zákonu, § 8 – 9 vyhlášky MŽP SR 

č. 453/2000 Z. z a s 364/2004 Z.z., Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ako aj s 135/1961 Zb. Zákon o pozemných 

komunikáciách.): 

1. DOKUMENTÁCIA 

A. Sprievodná správa 

B. Súhrnná technická správa 

B.1  Požiarna ochrana stavby 

C. Celková situácia stavby (zastavovací plán) 

C.1  Situácia stavby (každého objektu) vyhotovená na podklade katastrálnej mapy 

C.2    Vytyčovací výkres stavby 

D. Koordinačný výkres stavby 

E. Dokumentácia a stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov 

F. Projekt organizácie výstavby (vrátane projektu organizácie dopravy počas výstavby) 

1) Technická správa 

2) Situácia organizácie výstavby v mierke 1:500 
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3) Predbežný časový plán výstavby 

4) Projekt organizácie dopravy počas výstavby 

 

G.  Dokumentácia prevádzkových súborov (M 1:100) 

H. Dokumentácia pre majetkovoprávne usporiadanie (dodáva objednávateľ)  

J  Celkové náklady stavby 

1) Prevádzkové súbory 

2) Stavebné objekty 

3) Vedľajšie náklady 

4) Náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby 

Dokumentácia bude vyhotovená v rozsahu, ktorý je potrebný k vydaniu stavebného povolenia. Zhotoviteľ 

vypracuje aj ďalšie časti dokumentácie, pokiaľ si ich vyžiadajú zainteresované orgány a organizácie 

v procese stavebného konania. 

Časť F.  Projekt organizácie výstavby 

bude obsahovať projekt organizácie výstavby s odhadom predpokladanej doby výstavby a projekt 

organizácie dopravy vr. projektu dočasného dopravného značenia s odhadovanou dobou jeho použitia. 

 

Časť J. Celkové náklady stavby   

 

Ocenený položkový rozpočet (krycí list, rekapitulácia, položkový rozpočet so zaokrúhlením množstva na 

tri desatinné miesta, jednotková cena a cena celkom dve desatinné miesta a výkaz výmer) so všetkými 

revíziami a presunmi hmôt – súpis prác a dodávok a výkaz výmer s uvedením ceny,   

V popise jednotlivých položiek neuvádzať názov výrobku alebo označenie výrobcu, nepoužívať 

kumulované položky. 

  

Výkaz výmer –  Výkaz výmer musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev jednotlivých položiek 

v merných jednotkách (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá). 

  

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, 

patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k 

vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno 

použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky /položky/ dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto 

odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ 

  

Zhotoviteľ uvedie, čo sa považuje za ekvivalentné s označením všetkých parametrov, ktoré majú byť pri 

ekvivalentnosti skúmané s odôvodnením prečo je daný parameter potrebný. Opis predmetu plnenia nesmie 

odkazovať priamo a ani nepriamo na jedného výrobcu a ani jeho výrobok. 

 

Počet vyhotovení dokumentácie 

 

Počty vyhotovení DSP, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny sú nasledovné: 

časť A, B, C, D, E, F, G – 17 vyhotovení v tlači (15 SVK + 2 ENG) a 2 x na CD (PDF, dwg) 

časť H    – 6 vyhotovení v tlači (dodáva objednávateľ) 

časť J    – 6 vyhotovení v tlači a 3 x na CD v .xlsx formáte 

 

Všetky časti projektovej dokumentácie DSP budú uložené aj na dátovom úložisku zriadenom 

Objednávateľom. 

 

Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (PDSP) v častiach Podzemná garáž, 

Električková trať s trakčným vedením a Inžinierske siete zabezpečí Objednávateľ. 
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Príloha č. 5 k ZoD č. MAGTS2100377 

CENA PROJEKTOVÝCH PRÁC A SLUŽIEB 

 

  

Project Documentation Part Squares Tram TOTAL net of VAT 

Architectural Study € 520,000.00 € 100,000.00 € 620,000.00 

Documentation for Zoning Decision € 130,000.00 € 20,000.00 € 150,000.00 

Documentation for Planning Permission  € 130,000.00 € 0.00 € 130,000.00 

TOTAL PRICE net of VAT: € 780,000.00 € 120,000.00 € 900,000.00 

VAT [20%]: € 156,000.00 € 24,000.00 € 180,000.00 

TOTAL PRICE incl. VAT € 936,000.00 € 144,000.00 € 1,080,000.00 

    

    

Project Documentation Section Price / 1 printout  

Architectural Study  350.00 EUR net of VAT  

Documentation for Zoning Decision  500.00 EUR net of VAT  

Documentation for Planning Permission  500.00 EUR net of VAT  
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Príloha č. 6  k ZoD č. MAGTS2100377 

VÝKON  DOHĽADU NAD SÚLADOM REALIZAČNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

A REALIZÁCIE STAVBY S  ARCHITEKTONICKOU ŠTÚDIOU A PROJEKTOM PRE 

ÚZEMNÉ A STAVEBNÉ POVOLENIE (DESIGN SUPERVISION) 

V rámci výkonu dohľadu nad súladom realizačnej projektovej dokumentácie a realizácie stavby s 

architektonickou štúdiou a projektom pre územné a stavebné povolenie (design supervision - ďalej len DS) 

projektanta (hlavného projektanta, zodpovedného projektanta, hlavného inžiniera projektu – manažéra 

projektu alebo architekta projektu) (ďalej len „DS “) sa overuje dodržiavanie technického, architektonicko-

výtvarného, dispozičného a konštrukčného riešenia stavby. DS sa bude vykonávať počas realizácie stavby 

od začatia stavby (odovzdania staveniska) do vydania kolaudačných rozhodnutí príslušnými stavebnými 

úradmi a nadobudnutí ich právoplatnosti, v rozsahu potrebnom pre riadny priebeh zhotovovania stavby. 

V rámci výkonu DS je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti: 

• koordinácia projektovej dokumentácie, ktorú zabezpečuje Objednávateľ PDÚR, PDSP 

a PDRS, t.j. Podzemná garáž, Električková trať a trakčné vedenie, Inžinierske siete v stupni 

projektová dokumentácia pre stavebné povolenia a projektová dokumentácia pre realizáciu 

stavby  s konceptom stavby definovanom v DÚR. 

• poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, ktorá bude 

zabezpečená objednávateľom, v osobitnej zmluve 

• zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k nejasnostiam v projektovej 

dokumentácii a k prípadným skrytým vadám projektu, 

• v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom stanovených 

v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, na požiadanie objednávateľa, alebo 

z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole 

a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré 

sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby,  

• na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných 

a technologických postupov, 

• je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov, 

• zúčastňovať sa kontrolných dní počas výstavby, ak sú potrebné rozhodnutia v rámci výkonu 

DS 

• spoluúčasť na odsúhlasení použitých vzorov a stavebných materiálov 

• posúdenie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky v časti projektu realizovaných 

zhotoviteľom a posúdenie ich súladu s pôvodnou projektovou dokumentáciou v spolupráci s 

miestnym stavebným dozorom 

• účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej ucelenej časti 
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Príloha č. 7  k ZoD č. MAGTS2100377 

ÚDAJE O SUBDODÁVATEĽOCH 
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Príloha č. 8  k ZoD č. MAGTS2100377 

PODMIENKY FINANČNÉHO OHODNOTENIA VÝKONU DOHĽADU NAD SÚLADOM 

REALIZAČNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A REALIZÁCIE STAVBY S 

ARCHITEKTONICKOU ŠTÚDIOU A PROJEKTOM PRE ÚZEMNÉ A STAVEBNÉ 

POVOLENIE (DESIGN SUPERVISION) 

 

Jednotkové paušálne sadzby na základe poskytnutého rozsahu tejto služby sú nasledovné:  

• 120 € za každú hodinu konzultácie online;  

• 1.000 € za celodennú resp. 500 € za poldennú prítomnosť na mieste zhotovovania diela;  

• 500 € paušálna náhrada cestovných výdavkov za jednu cestu každého člena tímu zhotoviteľa 

tam a späť (Berlin/Mníchov - Bratislava - Berlín/Mníchov);  

• 150 € paušálna náhrada za prenocovanie každého člena tímu zhotoviteľa v Bratislave.  

 

Vyššie uvedené ceny sú stanovené bez DPH. K odmene bude pripočítaná DPH v zmysle právnych 

predpisov platných a účinných ku dňu vzniku daňovej povinnosti. 

 

Všetky ostatné podmienky výkonu dohľadu nad súladom realizačnej projektovej dokumentácie a 

realizácie stavby s architektonickou štúdiou a projektom pre územné a stavebné povolenie (design 

supervision) budú zadefinované v samostatnej zmluve o poskytnutí tejto služby. 
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Príloha č. 9  k ZoD č. MAGTS2100377 

DOKLAD O POISTENÍ PROFESIJNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI 

VÝKONE PROFESIE NA POISTNÉ KRYTIE VO VÝŠKE 3.000.000,- EUR 

 

 


