Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy

SPRAVA
zo zahraninej pracovnej cesty (ZPC)

Zahraniéna pracovna cesta sa uskutmila do Statu: Rakusko
Datum od - da 08.08.2012
U¢astnici ZPC: Ing. Ruzéova Dagmar

Podrobné udaje o rokovani — kde sa rokovanie uskutoilo, s kym sa rokovalo, obsah
rokovania:

miesto rokovania: Obecny Urad - Engelhartstetten
Uc¢astnici rokovania: veduci partner (LP) Spolkovdjika Dolné Rakusko
projektovi pastin
BSK (PPO01)
HI. mesto SR tava (PP02)
Devinska Novas\(EP03)

obsah rokovaniat.) Aktualny stav projektu
- povolenie predbeZzného uzivania mosta, kolaudacia
- ¢asovy harmonogram
2.) Naklady na projekt, nenavratny finay prispevok
- stav v oltidakturacie
- Dodatéld k Zmluve o vybudovani mosta
3.) Rézne
- inforrreé tabule
- uzamykac$tyn sipikov
- vhodné pomesinie mosta
- termin ofitieho otvorenia mosta

Vyhodnotenie z ’adiska spinenia &elu ZPC a odborného prinosu

ZPC splnila svoj cikbilateralneho stretnutia pracovnej skupiny - neSeealizacie projektu
Cyclomost II.

Konkrétne ulohy, ktoré vyplynuli z vysledkov rokovania U¢astnika / (astnikov ZPC:

- pre HI. mesto SR Bratislava z tohto bilateradlnghacovného stretnutia nevyplynula Ziadna
konkrétna uloha

V Bratislave @da 21.08.2012

Podpisstnika / Gastnikov ZPC
Iguzicova Dagmar

Anotécia: Pravidelné bilateralne stretnutie pracovnej skypirojektu Cyclomost Il. zadasti
vSetkych projektovych partnerov. Obsahom rokovangovnej skupiny bol aktualny stav
projektu a jeh@asovy harmonogram, stav v oblasti fakturacie afrewficidlneho otvorenia
mosta.



