
DODATOK č. 2 

k Mandátnej zmluve č. 2010-127-01 

uzatvorenej dňa 15.11.2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 3.8.2011 podľa § 566 a nasl. zákona 

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi: 

 

Mandant:                           Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
                                           Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
v zastúpení:                        doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor 
IČO:                                   00 603 481 
Osoby oprávnené konať 
- vo veciach zmluvných:   Ing. Ján Dinka 
- vo veciach technických:  Ing. Ján Dinka 
bankové spojenie:              Prima banka Slovensko, a.s. 
č. účtu:                               3219597028/5600 
 
(ďalej len „mandant“) 
 
a  
 
Mandatár:                         TECHNIK Slovakia, s. r. o. 
                                           Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava 
                                           spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného súdu 
                                           Bratislava I., oddiel Sro, vl. č. 45038/B 
Štatutárny orgán:                Branislav Kováč, konateľ 
IČO:                                    36 751 626 
Osoby oprávnené konať 
- vo veciach zmluvných:    Branislav Kováč 
- vo veciach technických:   Ing. Ľubomír Duba 
Bankové spojenie:              UniCredit Banka Slovakia, a. s., Krížna 50, 821 08 Bratislava 
Číslo účtu:                          6629787004/1111 
DIČ:                                   2022341486 
IČ DPH:                             SK 2022341486 
 
(ďalej len „mandatár“) 
 
(spolu v texte aj ako „zmluvné strany“) 
 

 
Článok I 

Úvodné ustanovenia 
1.1  Mandant a mandatár uzatvorili dňa 15.11.2010 Mandátnu zmluvu č. 2010-127-01 

v znení Dodatku č. 1 zo dňa 3.8.2011 (ďalej len Zmluva), ktorá bola uzatvorená ako 
výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov a Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 2010-
127-01 dňa 3.8.2011. Predmetom Zmluvy je výkon inžinierskej činnosti stavebného 
dozoru a technického dozoru počas realizácie a po dokončení stavby „Cyklomost II. – 
realizácia premostenia rieky Morava Devínska Nová Ves – Schlosshof“. 



 
1.2 V čl. V, v bode 5.5 Zmluvy bolo dohodnuté, že mandatár bude fakturovať vykonané 

služby mesačne, vo výške k pomeru mesiacov zmluvného termínu ukončenia 
stavebného diela dohodnutého medzi stavebníkom a zhotoviteľom. Takto bude 
mandatár fakturovať do výšky 90 % zmluvnej ceny uvedenej v čl. IV ods. 4.2 tejto 
zmluvy. Zvyšných 10 % má mandatár právo fakturovať po nadobudnutí právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia a prevzatia staveniska od zhotoviteľa. Predĺženie 
zmluvného termínu ukončenia stavby dohodnutého medzi stavebníkom 
a zhotoviteľom, nebude dôvodom na zmenu obsahu zmluvného dojednania v tomto 
bode. 

 
Článok II 

Zmena zmluvy 
2.1  Článok V, bod 5.5 Zmluvy sa mení a znie nasledovne: „Zmluvné strany sa dohodli, že 

mandatár bude fakturovať vykonané služby mesačne, vo výške k pomeru mesiacov 
zmluvného termínu ukončenia stavebného diela dohodnutého medzi stavebníkom 
a zhotoviteľom. Takto bude mandatár fakturovať do výšky 90 % zmluvnej ceny 
uvedenej v čl. IV ods. 4.2 tejto zmluvy. Zvyšných 10 % má mandatár právo 
fakturovať po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby 
a prevzatí staveniska od zhotoviteľa. Povinnosti mandanta podľa čl. II Zmluvy nie sú 
týmto dotknuté.“ 

 
Článok III 

Záverečné ustanovenia 
3.1 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mandanta. 
 

3.2 Akékoľvek zmeny, dodatky a vedľajšie dojednania k Dodatku č. 2 musia mať písomnú 
formu a musia byť schválené obidvomi zmluvnými stranami. 

 
3.3 Dodatok č. 2 je vyhotovený v desiatich rovnopisoch, pričom mandant dostane 7 

vyhotovení a mandatár 3 vyhotovenia. 
 

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za 
nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné 
strany si Dodatok č. 2 prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, 
nemajú proti jeho obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi. 

 
 

 
V Bratislave, dňa 07.12.2012                                  V Bratislave, dňa 30.11.2012 
Za mandanta Hlavné mesto SR Bratislava:              Za mandatára TECHNIK Slovakia, s. r. o.:                  
 
 
                Ftáčnik, v.r.                                                                Kováč, v.r. 
------------------------------------------------                 ---------------------------------------------- 
     doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.                                        Branislav Kováč 
 primátor hlavného mesta SR Bratislavy                                        konateľ  


