
DODATOK č. 08-83-0437-12-01 
k  ZMLUVE  O NÁJME  POZEMKU č.   08 - 83 – 0437 - 12 – 00 

 
 

Zmluvné strany: 

 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
       Sídlo :  Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

Zastupuje:  doc. RNDr. Milan  Ftáčnik, CSc. primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Bankové spojenie :    Československá obchodná banka a.s. 

       Číslo účtu (IBAN) :   SK2875000000000025828453 
       BIC (SWIFT) :           CEKOSKBX 
       IČO :                          00603481 
       DIČ :                          2020372596 

       
(ďalej len „prenajímateľ“ ) 
 

a 
 
2. Obchodné meno :     DOOVDEE  s. r. o. 

Sídlo :  Pajštúnska 1, 851 02  Bratislava 
 Zastupuje :    Zdenko  B e n d ž a l a , konateľ spoločnosti 
                            podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  

       Sro, Vložka číslo: 55523/B. 
 Peňažný ústav :  
 Číslo účtu :            
       IČO :  44 503 903 
 IČ DPH :  SK2022723131 

 
(ďalej len „nájomca“) 
 

uzatvárajú tento Dodatok č. 08-83-0437-12-01 (ďalej len „dodatok č. 1“) ku Zmluve o nájme 
pozemku č. 08-83-0437-12-00 zo dňa 21.8.2012 (ďalej len „zmluva“) : 

 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Nájomca a prenajímateľ uzatvorili dňa 21.8.2012 Zmluvu o nájme pozemku č. 08-83-0437-12-

00, ktorou bol prenajatý pozemok v k. ú. Petržalka, LV č. 1748, časť parc. č. 3129 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 55 m2, za účelom zriadenia celoročnej terasy k nebytovému 
priestoru v objekte na parc. č. 3128, súpis. č. 1757, ktorý má nájomca v nájme od spoločnosti 
KOREMA na účel: prevádzkovanie gastronomických služieb na Pajštúnskej ulici v Bratislave. 
Doba nájmu bola dojednaná na dobu neurčitú.  

 
2. Dňa 5.2. a 4.4.2014 nájomca požiadal prenajímateľa o posunutie lehoty na predloženie 

kolaudačného rozhodnutia, z ekonomických dôvodov a reštrukturalizačných zmien spoločnosti, 
do 31.12.2014. 
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3. V súlade s uvedeným v ods. 1, 2 tohto článku dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto 

dodatku k nájomnej zmluve, predmetom ktorého je posun lehoty na predloženie stavebného 
povolenia a kolaudačného rozhodnutia. 

 
Článok  II  

Zmeny zmluvy 
 
1. V čl. III ods. 1, písm. a) zmluvy sa termín „do 31.12.2013“ mení  „do 31.12.2014“. 
 
 
2. V čl. IV ods. 7 zmluvy sa termín „do 31.12.2012“ mení do „do 30.09.2014“. 
 
 
3. V čl. IV ods. 8 zmluvy sa termín „do 31.12.2013“ mení do „do 31.12.2014“. 
 
 
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0437-12-00 zo dňa 21.8.2012 ostávajú 

v platnosti bez zmeny. 
 
 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok,  prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu 
žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 7-ich rovnopisoch s platnosťou originálu,  5 pre prenajímateľa a 

2 pre nájomcu.  
 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým 
sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
 
V Bratislave dňa    02.07.2014                       V Bratislave dňa    20.06.2014 
 
Prenajímateľ :    Nájomca : 
Hlavné mesto SR Bratislava    DOOVDEE s. r. o. 
 
 
 
.........................................................                        ......................................................... 
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.  v. r.             Zdenko Bendžala   v. r. 
                    primátor                            konateľ spoločnosti 


