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Dodatok č. 4 
k Zmluve o dielo ev. č. O 65/2009 zo dňa 12.06.2009 

v znení dodatkov č. 1 - 3 
uzatvorenej podľa § 536 a  nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky  
__________________________________________________________________________ 
 

 
Čl. I. Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:    Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo:     Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Zastúpený:    doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor 
IČO:      00603481 
DIČ:      2020372596 
Bankové spojenie:   25828293/7500 
IBAN:     SK2875000000000025828293  BIC: CEKOSKBX 
 (ďalej len „Objednávateľ“)  
 
a 
 
Zhotoviteľ:  REMING CONSULT a.s  
Sídlo:     Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 
Zastúpený:    Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva 
IČO:      35729023 
DIČ:      2020250958 
Bankové spojenie:   UniCredit Bank Slovakia a.s. 
Číslo  účtu:    6616131006/1111 
IBAN:     SK5411110000006616131006..BIC: UNCRSKBX 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l. oddiel Sa, vložka číslo 1532/B 
(ďalej len „Zhotoviteľ“)  
 
 
Na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán a v súlade s čl. III. bod 2 Zmluvy 
o dielo ev. č. O 65/2009 zo dňa 12.06.2009 v znení dodatkov č. 1 – 3 (ďalej len „Zmluva“) sa 
zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku č. 4 k Zmluve. 
 
 
 

Čl. II.  
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, spoločnosť REMING CONSULT a.s. 
a spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, 814 
52 Bratislava, IČO: 00492736 (ďalej len „DPB“) uzatvorili dňa 14.5.2013 „Dohodu 
o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo ev. č. O 65/2009 v znení 
dodatkov č. 1 až 3 a o úprave práv k projektovej dokumentácii“, na základe ktorej došlo 
k bezplatnému a bezvýhradnému postúpeniu všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo 
Zmluvy zo spoločnosti DPB, ako Objednávateľa-postupcu na Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava a dňom nadobudnutia účinnosti tejto dohody vstúpilo Hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislava do právneho postavenia Objednávateľa zo Zmluvy. 
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Čl. III. 

Na základe skutočností uvedených vyššie sa obsah Zmluvy mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1.  Článok I. Zmluvné strany, identifikačné údaje na strane Objednávateľa znejú 

nasledovne: 
 

„Objednávateľ:    Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo:     Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Zastúpený:    doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor 

 IČO:      00603481 
DIČ:      2020372596 

 Bankové spojenie:   ČSOB, a.s. 
 Číslo  účtu:                                           25828023/7500 
 IBAN:     SK2875000000000025828023  BIC: CEKOSKBX 

(ďalej len „Objednávateľ“)“  
 
 
1. Článok II. Predmet zmluvy, bod 2 znie nasledovne: 

 
 „2. Zhotoviteľ poskytne projektové služby v rozsahu: 

 Vykonanie autorského dohľadu počas realizácie stavby v rozsahu podľa prílohy č. 5 
Sadzobníka UNIKA 2009.“ 

 
2. Článok III. Čas plnenia a miesto dodania, bod 1 znie nasledovne:   

 
„1.  Autorský dohľad uvedený v čl. II. bod 2 Zmluvy bude vykonávaný priebežne počas 

realizácie stavby „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri Kríži“ od 
odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby až do nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia na stavbu.“ 

 
3. V článku III. Čas plnenia a miesto dodania, sa ruší bod 2. 
 
4. Článok IV. Cena, bod 1 znie nasledovne: 
 

„1. Cena predmetu plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ocenením všetkých prác 
potrebných pre riadne zhotovenie projektu stavby nasledovne: 

 
Vykonanie autorského dohľadu počas realizácie stavby  6 358,00 €    187 hod 
Cena predmetu plnenia je bez DPH.“ 

  
5. Príloha č. 1 k Zmluve sa mení nasledovne: 
 

„Špecifikácia ceny – spôsob jej určenia: 
 

druh služieb sadzba €/h Hod. Cena celkom € 
vykonanie autorského doh ľadu 
počas realizácie stavby 

34,00 187 6.358,00 

  
1. Celková zmluvná cena v EUR bez DPH. 
2. Množstvo hodín potrebných na zhotovenie diela je 187 hod.“ 
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6. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli upravené týmto dodatkom ostávajú 
nezmenené. 

 
7. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 
 
8. Dodatok je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, z toho sú 4 (štyri) pre Objednávateľa 

a 2 (dva) pre Zhotoviteľa. 
 
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, že ho 

neuzatvárajú v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho 
obsahom ho podpisujú.  

 
 
V Bratislave dňa 11.8.2014              V Bratislave dňa 18.7.2014 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
Za Hlavné mesto SR Bratislava:  Za REMING CONSULT a.s.: 
 
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r.  Ing. Slavomír Podmanický, v.r. 
                   primátor predseda predstavenstva 
 
 
 
...................................................  .............................................................

  


