
Dodatok č.1/2015 
 

k Zmluve o dielo  

č. zmluvy: MAGTS1500172 
 

uzavretej podľa §  536 a nasl. Obchodného zákonníka 
v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

 (ďalej len „dodatok “)  
 
 

Zmluvné strany: 
 

Objednávate ľ:    Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Sídlo:     Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
Štatutárny zástupca:   JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor 
IČO:     603 481 
DIČ:     2020372596 
IČ DPH :    nie je platca DPH 
Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a. s. 
číslo účtu:     25829413/7500  
IBAN:     SK37 7500 0000 0000 2582 9413 
SWIFT:    CEKOSKBX  
 
( ďalej len “objednávate ľ”  ) 
 
a 
 
Zhotovite ľ:   Martin Mikulaj - CARNIHERBA 
 
Sídlo:    Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava    
Zastúpená:    Ing. Martin Mikulaj 
e- mail:     mikulaj@zares.sk 
IČO:     32076711 
DIČ:     1020161340 
IČ DPH:    Sk1020161340 
Zapísaná:  Živnostenský register SR: 101-8886 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s., Bratislava   
Číslo účtu:   2625545042/1100 
IBAN:    SK46 1100 0000 0026 2554 5042 
SWIFT:    TATRSKBX 
 
( ďalej len “zhotovite ľ” ) 
 
( spoločne ďalej tiež ako “zmluvné strany ”) 
 
 

PREAMBULA 
 
Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich 
spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú Dodatok č. 
1/2015 k Zmluve o dielo, č. zmluvy: MAGTS1500172 (ďalej len „zmluva“), uzavretej podľa §  536 a 
nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zhotovenie diela: výsadba 
drevín – stromov a krov v stredovom páse cestnej komunikácie na križovatke Dolnozemská – 
Kutlíková v Bratislave. 
 



 
Článok I 

Predmet dodatku 
 

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o posune termínu plnenia diela 
uvedeného v článku II bod 1. zmluvy  z  administratívno –procesných dôvodov.  

 
2. Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú nasledovný dodatok, ktorým dochádza 

k zmene zmluvy a to tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto dodatku.   
 

3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku II bod 1 Čas a miesto plnenia tak, že doterajší 
bod 1 sa v celom rozsahu zrušuje a nahrádza sa novým znením nasledovne: 

 
 „1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy včas a riadne podľa 
 článku I tejto zmluvy v termíne do 12.12.2015.“ 
 
 

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli upravené týmto dodatkom,  zostávajú v platnosti 

bez zmeny. 
 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli mu čo do obsahu aj rozsahu, 
dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol uzavretý v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

 
3. Dodatok je vyhotovený v 5 (piatich) originálnych vyhotoveniach, z toho 3 (tri) pre 

objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. 
 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa podľa § 47a ods. 
1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. 

 
 
 
V Bratislave dňa 30.10.2015    V Bratislave dňa 30.10.2015 
 
 
Za objednávateľa:                                                                  Za zhotoviteľa: 
Hlavné mesto SR Bratislava     Martin Mikulaj - CARNIHERBA                              
                
 
 
...................................      ...................................  
JUDr. Ivo Nesrovnal,v.r.     Ing. Martin Mikulaj, v.r. 
         primátor  
 
 


