
D o d a t o k  č . 1

k Zm luve o dielo č. M AGTS 1600029 zo dňa 30.03.2016

uzavretej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov, zákonom č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) 

v znení neskorších precjpisov, vyhláškou M inisterstva životného prostredia Slovenskej 
republiky (ďalej len “M ZP SR”) c .  51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v 

znení neskorších predpisov a zákonom  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

le:

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATE Ľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené konať

vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických:

IČO:
DIČ :
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IB AN:
BIC:

(ďalej len „Objednávateľ“)

2 ZHOTOVITEL:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Sídlo:
Zastúpená:
Osoby oprávnené konať 
vo veciach technických: 
Verejnoprávna inštitúcia zriadená 
verejná vysoká škola 
Katedra inžinierskej geológie 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

IB AN:

(ďalej len “Dodatok”)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestieč. 1, 814 99 Bratislava 
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

Mgr. Martin Katriak 
RNDr. Želmíra Greifová 
00 603 481 
2020372596 
SK2020372596
Československá obchodná banka, a.s.
SK66 7500 0000 0000 2595 0723 
CEKOSKBX

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, P.O .BOX 440, 814 99 Bratislava! 
prof. RNDr. Karol M ičieta, PhD.
00397865
2020845332
SK2020845332
Univerzita Komenského v Bratislave - 
Prírodovedecká fakulta
M lynská dolina, Ilkovičova 6, 84215 Bratislava 4 
doc. RNDr. M ilan Trizna, PhD.

doc. RNDr. Ján VlČko, PhD.
zákonom  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách ako

00397865 06
2020845332
SK2020845332
Štátna pokladnica, Radlinského 32, P.O .BOX 13,
810 05 Bratislava 15
SK30 8180 0000 0070 0008 2917



SEPA STEPA2/SW IFT/BIC:
TARGET2/SW IFT/BIC:
SWIFT/BIC:
Telefón;
E-mail:
(ďalej len „Zhotovitel’“)

SPSRSKBAXXX
SPSRSKBA
SUBASKBX
02/60296600
vlcko@ fns.uniba.sk

Preambula

Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich nikoviii>.í, heni|5 
do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že 
uzavierajú tento Dodatok k Zm luve o dielo č. MAGTS 1600029 zo dňa 30:G3;2016 
zverejnenej dňa 31.03.2016 (ďalej len „Zmluva“), uzavretej v súlade s § 536 a nasl, zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákonom čľ 569/2007 
Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhl^kou 
M inisterstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len “M ŽP SR”) č; 51/2008 
Z . Z . ,  ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov a zákonom 
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovsv znení 
neskorších predpisov, predm etom  ktorej je  vykonanie geologickej úlohy sanácia geologického 
prostredia „Sanácia havarijného zosuvu -  lokalita Devínska cesta“ v Bratislave, mestská^časť 
Karlova Ves, ulica Nad Sihoťou, vrátane vypracovania záverečnej správy zo ^sanácie 
geologického prostredia.

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a v súlade s článkom  XIII bod 1 Zmluvy sa 
Zm luva m ení a dopĺňa tak, ako je  uvedené v ďalších ustanoveniach tohto D odatku /O f ý i f c  ;

Článok 1 
Predmet dodatku

1. V článku V I Zmluvy (Čas a m iesto plnenia) sa bod 2 v celom  rozsahu ruší a navádza
sa nasledovným znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá Objednávateľovi správy podľa článku iPbds. 
5 tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

a) správa o priebehu vykonávania geologickej úlohy č. 1 — kontrola výkonu 
geologických prác prípravné práce v termíne do 30.06.2016, M

b) správa o priebehu vykonávania geologickej úlohy č. 2 -  kontrolä výkonu 
geologických prác pri sanácii havarijného zosuvu v termíne do 30.07.2016, f/

c) záverečná správa o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy pri sanácii havarijného 
zosuvu v termíne do 26.08.2016,

d) vypracovanie oponentského posudku na záverečnú správu zo sanácie geologického 
prostredia v termíne do 30.10.20161'

2. V Prílohe č. 3 k Zmluve -  Súťažné podklady- projekt geologického dohľadu na geologickú 
úlohu sanácia geologického prostredia- Sanácia havarijného zosuvu- lokalita Devínska cesta 
sa pôvodný harmonogram prác nahrádza novým harmonogramom prác, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako Príloha č. 1.

mailto:vlcko@fns.uniba.sk


Č lánok  2 
Z áverečné ustanoven ia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti 
bez zmeny.

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa 
v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom  znení v spojení s § 5a zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k  informáciám.

3. Tento Dodatok je  vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane 
štyri (4) rovnopisy a dva (2) rovnopisy dostane Zhotoviteľ.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni 
a za nápadne nevýhodných podm ienok a ich zmluvná voľnosť nie je  obmedzená. Zmluvné 
strany si Dodatok prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a  porozumeli mu, nemajú 
proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú prílohy:
Príloha č. 1 - Aktualizovaný harmonogram prác

V Bratislave, dňa: o n
Z a O b jednávateľa : 
Hlavné mesto Slove: republiky Bratislava

JUDr. Ivo Nesrovnal 
Primátor

V  Bratislave, dňa: 2 1  07 208
Z a  Z hotoviteľa:
Univerzita Komenského v Bratislave 
Prírodovedecká fakulta

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
dekan

U ííiV E R Z IT A  K O M E fjS tíÉ H O  V  BRATISLAV E
P r í r o d o v e d e c k á  f a k u l t a  

M ly n sk á  d o lin a , I lk o v ičo v a  6  
8 4 2  1 5  B r a t is la v a  - 1  -



Príloha č. 1 Harmonogram prác

Harmonogram prác
2015 2016

1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
S pracovan ie  projektu geologickej 
úlohy x x
R ealizácia odborného  
geologického dohľadu x x x x x x
V ypracovanie 2  čiastkových Z S  o 
priebehu vykonávania geologickej 
úlohy x x
V ypracovanie ZS o dosiahnutí 
cieľov geologickej úlohy x
Schválen ie  čiastkových ZS o 
priebehu vykonávania geologickej 
úiohy x x
Schválen ie  Z S  o dosiahnutí cieľov 
geologickej úlohy x

V ypracovanie posudku na ZS zo 
sa n á c ie  geologického prostredia x

V Bratislave, dňa: 2 1 0 1  m Univerzita K om enského v Bratislave 
Prírodov!gd_e.cká fakulta   _

aoc.KNUr. Milan Trizna, PhD. 
dekan

y í í l V M í ( O M r á O V 6 R A T I S i Ä V E  
P r í r o d o v e d e c k á  f a k u l t a  

M ly n sk á  d o lin a , ilk o v ič o v a  6  
8 4 2  1 5  B r a t is la v a  - 1 -
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HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Prim aciálne nám . 1, P. O. B ox 192, 814 99 B ratislava 1

..............
'i‘ ; .'.'i'.-;’';.;

Splnomocnenie

Počas m ojej neprítom nosti v  dňoch 27. -  29. jú la  2016 splnom ocňujem  Ing. M ilana  Černého, 1. 

nám estn íka prim átora  hl. m esta SR Bratislavy na  zastupovanie v  rozsahu  zabezpečujúcom  riadnu 

činnosť a  chod úradu. Zároveň ho splnom ocňujem  n a  podpisovanie dokum entov, k to ré  s i vyžadujú 

okam žité a  neodkladné vybavenie.

V  B ratislave dňa 26. jú la  2016
/ I

Ivo N esrovnal 
prim átor

Splnom ocnenie prijím am :

b d f a  osvedčevaedj k n ih y  p q S k j is o y  p o d  ô . 
svedčujem p^vosť

bytom ^
 po preukázaní osobnej toložnostl

Idľa ..(2^ ,.. listinu podpisal/a/I
í mojej prítomností,  ........   va tsvnj »i?gtnv
|;iy ĽgTT5S'!JeO£ovď ý̂.

Ing. M ila n T e m ý  
1. nám estník  prim átora hlavkého m esta  SR  Bratislavy

C-") i

3vné m esto  Slovenskej republiky Bratislava dňa

2 7 -07- 2016

Prim aciálny palác, III. poschodie

In g . B a r b o r a  S v e^ h k o v a
pracovníčka poveren^-^ im áto rom  

H lavného m esta  SR B ra íis law

TELEFÓN FAX BANKOVÉ SPOJENIE IČO INTERNET
02/59 35 65 35 02/59 35 65 55 ČSOB: 25829413/7500 603 481 www.bratislava.sk

E-MAIL
primator@bratis!ava.sk

http://www.bratislava.sk

