
Dodatok č. 1  

ku Zmluve o dielo č. MAGSP1600021 zo dňa 19.10.2016 
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a v zmysle § 56 z, č, 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky 

(ďalej len „Dodatok“) 
 
 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 
1.  Objednávateľ: 
 
Obchodné meno:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo:    Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
V zastúpení:   JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor 
Bankové spojenie:  ČSOB a.s. 
Číslo účtu (IBAN):  SK7275000000000025829413 
SWIFT:   CEKOSKBX 
IČO:    00603481 
DIČ:    2020372596 
    
 
( ďalej len „Objednávateľ“ ) 
 
 
2. Zhotoviteľ 
 

Obchodné meno: Združenie Vodostav SR, s.r.o. – Stanislav Orovnický 
VODOSTAV 
v zmysle zmluvy o Združení č. ZoZ-01/2016 zo dňa 06.06.2016 
zastúpenom spoločnosťou  Vodostav SR, s.r.o. Viestova 19, 974 
01 Banská Bystrica 
za združenie a spoločnosť Vodostav SR, s.r.o. koná: Ing. 
Radovan Piško, konateľ spoločnosti  

Sídlo:     Viestova 19, 974 01 Banská Bystrica 
IČO:     46600213 
IČ DPH:   SK2023477544  
DIČ:     2023477544 
Bankové spojenie:  SK6202000000003003735751  
Číslo účtu IBAN:   SK6202000000003003735751  
SWIFT:   SUBASKBX 
Telefón:    0905561667 
Email:     pisko@vodostav.sk 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
(„Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“ ďalej aj ako „zmluvné strany“) 



 
Preambula 

 
Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do 
úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že 
uzavierajú tento Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. MAGSP1600021 zo dňa 19.10.2016 
(ďalej len „Zmluva“), uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 56 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších prepisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v súlade s platným 
právnym poriadkom Slovenskej republiky, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela pod 
názvom „REKONŠTRUKCIA VODOHOSPODÁRSKYCH OBJEKTOV PROTIPOŽIARNE 
NÁDRŽE NA ŽELEZNEJ STUDIENKE č. 3 a č. 4“ (ďalej len „Dielo“) v rozsahu a za 
podmienok dohodnutých v Zmluve, v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú prílohu č. 4 Zmluvy, v súlade so súťažnými podkladmi poskytovanými vo 
verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je Zmluva a v súlade s rozhodnutiami vydanými 
dotknutými orgánmi vzťahujúcimi sa k zhotoveniu Diela. 
 
V zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ zaviazal Dielo vykonať a odovzdať Objednávateľovi                                 
v lehote maximálne 150 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska,  podľa záväzného 
harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy, t.j. do 120 dní. 
 
Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade 
s ustanovením článku 12 bod 1 Zmluvy  dohodli na predĺžení lehoty zhotovenia diela 
z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, t. j. preukázaných a v stavebnom 
denníku zdokumentovaných sústavných silných mrazov pretrvávajúcich v období                         
od 21. decembra 2016 do 12. februára 2017, čo obmedzilo výstavbu, resp. podstatne 
spomalilo realizáciu Diela. 

 
Článok 1 

Predmet Dodatku 
  

1.  Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene záväzného harmonogramu 
prác, ktorý tvorí Prílohu č. 2  Zmluvy, pričom sa zohľadňuje termín 30.4.2017 pre 
oprávnenosť výdavkov v rámci projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná 
aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ financovaných 
z grantu Finančného mechanizmu EHP a Nórska.  Zmenený záväzný harmonogram prác 
nahrádza pôvodnú Prílohu č. 2. 

 
2. Na základe bodu 1. tohto článku sa pôvodný text v článku 2 bod 1 Zmluvy v znení: 

„Zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo svojej súťažnej ponuke vo verejnom obstarávaní 
ako určenú náležitosť ponuky záväzný harmonogram prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
Prílohu č. 2 tejto Zmluvy (ďalej aj ako „Harmonogram“)“ nahrádza nasledovným textom: 
„Zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo svojej súťažnej ponuke vo verejnom obstarávaní 
ako určenú náležitosť ponuky záväzný harmonogram prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
Prílohu č. 2 tejto Zmluvy (ďalej aj ako „Harmonogram“)“, podľa ktorého je povinný 
zhotoviť dielo podľa tejto Zmluvy do  25.4.2017. 
 

 
 



Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom zostávajú nezmenené. 
 
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a právne 

účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 
Objednávateľa, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom 

Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a Dodávateľ obdrží jedno (1) vyhotovenie. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časového 
tlaku, ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ho vlastnoručne 
podpisujú. 

 
V Bratislave dňa 21.03.2017    V Bratislave dňa 21.03.2017 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
Hlavné mesto SR Bratislavu:  Združenie Vodostav SR, s.r.o. – Stanislav 

Orovnický VODOSTAV 
 
 
 
 
 
  v. r.       v. r. 
.........................................................   .............................................................. 
          JUDr. Ivo Nesrovnal                  Ing. Radovan Piško 
         primátor                konateľ   
     
 




