
Dodatok č. 3 k 
Zmluve o spolupráci 

Pri výstavbe „Úprava cesty 11/505 a 1/2 s napojením MÚK Lamač -  časť 2, 
OK3“ v katastrálnom území Dúbravka, Devínska Nová Ves, LamaČ

Zmluvné strany

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1
Štatutárny zástupca: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK23 7500 0000 0000 2582 7143
BIC-SWIFT CEKOSKBX
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596

ďalej len „Hlavné mesto"
a

2. Bory, a.s.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova25, 851 01 Bratislava
Zapísaný:v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 4086/B, Oddiel: Sa 
Štatutárny zástupca: Marek Kalma, predseda predstavenstva

Juraj Nevolník, člen predstavenstva 
IČO: 36 740 896
DIČ: 2022330860
IČDPH; SK 2022330860
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
IBAN: SK12 1100 0000 0029 2212 3057

ďalej aj len „Bory"

Článok I 
Preambula

1.01
Zmluvné strany dňa 26.11.2010 uzatvorili Zmluvu o spolupráci pri výstavbe „Úpravy cesty 11/505 
a 1/2 s napojením MUK Lamač -  časť 2, 0K 3“ v katastrálnom území Dúbravka, Devínska Nová Ves, 
Lamač v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.09.2014 a Dodatku č. 2 zo dňa 29.06.2015, predmetom ktorej 
je  úprava práv a povinností účastníkov, ktorých cieľom je  realizácia úpravy cesty 11/505 a 1/2 
s napojením na MÚK Lamač -  časť 2, okružná križovatka 0K3, a s tým súvisiacich vedľajších 
objektov, úprav a preložiek inžinierskych sietí v zmysle čl. 3.01 Zmluvy (ďalej len „Zmluva“).

1.02
Predmetom tohto dodatku je  úprava podmienok Zmluvy o spolupráci pri výstavbe „Úprava cesty 
11/505 a 1/2 s napojením MÚK Lamač -  časť 2, 0K 3“ v katastrálnom území Dúbravka, Devínska 
Nová Ves, Lamač.

1.03
Tento dodatok sa uzatvára na základe žiadosti Hlavného mesta.

f "



článok u  
Predmet dodatku

2.01
V zmysle článku I sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku:

2.02
Článok III bod 3.04 Zmluvy sa mení a znie:

Účastnici sa dohodli, že Bory dokončenú inžiniersku stavbu, ktorá nie je  nehnuteľnosťou v zmysle 
Občianskeho zákonníka, po kolaudácii a odstránení vád a prípadných nedorobkov odovzdá do 
vlastníctva Hlavného mesta bezodplatne v rozsahu stavebných objektov podľa projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie:
G 032 Sadové úpravy cesty 11/505
G 102.2 Úprava cesty 11/505 -  časť 2, vrátane úpravy podľa revízie E04 z februára 2014
G 111 Komunikácie pre peších a cyklistov pri moste na c. 11/505
G 501.2 Dažďová kanalizácia cesty 11/505 -  časť2
G612.2 Preložka VO cesty 11/505-č a s ť  2, vrátane úpravy podľa revízie E04 z marca 2014
G 614 VO podjazdu pre cyklistov
G 617 Prípojka NNpre VO cesty 11/505 z T S 1-87
G 618 prípojka NN pre VO podjazdu pre cyklistov
G 621 prípojka NN pre informačný systém z TS 1-87
G 622 Rekonštrukcia stožiarovej trafostanice TS 1-87
G 623 Prípojka NN pre automaty cestovných lístkov
SO 101-01 Nástupný ostrovček pre MHD na ceste 11/505 v smere do Devínskej Novej Vsi 
SO 101-02 Nástupný ostrovček pre MHD na ceste 11/505 v smere do Lamača 
G 900 Kamerový dohľad v križovatke 0K3 - 1 .  fáza, revízia E04

Súvisiace objekty v OK 3

G 051 Rekultivácia dočasne zabratých úsekov
G 053 Rekultivácia opusteného úseku cesty 11/505
G 071 Náhradná výsadba v k.ú. Devínska Nová Ves
G 072 Náhradná výsadba v k.ú. Lamač
G 241 Úprava toku Dúbravčického potoka v OK 3
G 242 Uprcíva toku Dúbravčického potoka pod c. 11/505 vkmO. 190 úseku B
G 502 Odvodnenie podjazdu pre cyklistov
G 514.2 Úprava splaškovej kanalizácie v c. 11/505 -  stoka S I -  časť2 
G 511 Úprava vodovodu v 0K3 
G 651 Preložka oznamovacích káblov M V SR, Agátová ul.
G 652 Preložka diaľkového kábla TKB Dúbravka -  TKB Devínska Nová Ves, Slovak Telekom a. s.
G 653 Preložka spojovacích káblov TKB Dúbravka ~ ATUZáhorská Bystrica, Slovak Telekom as.
G 671 Preložka diaľkového kábla ŽSR 
G 672 Preložka zabezpečovacieho kábla ŽSR 
G 673 Preložka oznamovacieho kábla ŽSR
Odovzdá ich v mene Hlavného mesta správcom, resp. vlastníkom týchto sietí. ”

2.03
Článok IÍI bod 5.04 Zmluvy sa mení a znie:

,,5.04
Bory sa zaväzuje znášať všetky náklady na výstavbu v rozsahu územného rozhodnutia a projektu 
stavby, prípadne aj vyvolaných a schválených zmien, vrátane nákladov súvisiacich s prípravou 
a realizáciou stavby, správne poplatky, náklady súvisiace s odstránením vád a nedorobkov, 
geodetickým zameraním stavby, vypracovaním projektu skutočného realizovania stavby, kolaudáciou, 
zápisom uskutočnenej úpravy stavby do katastra nehnuteľností.



Za splnenie záväzku Bory sa považuje vyhotovenie stavby -  dokončenie stavebných prác na celej 
stavbe s dostatočným časovým predstihom, podať žiadosť o kolaudáciu tak, aby pri dodržaní 
zákonných lehôt stavba mohla byť právoplatne skolaudovaná do 31.12.2011.

Po skolaudovaní stavby a odstránení zjavných vád a nedorobkov sa Bory zaväzuje bezodplatne 
písomne odovzdať Hlavnému mestu dokončenú stavbu, 'vrátane technickej a právnej dokumentácie, 
kolaudačného rozhodnutia, certifikátov, atestov, geometrického zamerania dokončenej úpravy cesty, 
projektu skutočného vyhotovenia tak, ako je  avedené v čl. 3 bod 3.04 tejto zmluvy."'’

2.04
Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmien.

Článok m  
Záverečné ustanovenia

3.01
Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je  obmedzená. Zmluvné strany si dodatok 
prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne 
námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

3.02
Tento dodatok sa vyhotovuje v6-ich rovnopisoch splatnosťou originálu, z toho 4 vyhotovenia pre 
Hlavné mesto a 2 vyhotovenia pre Bory.

3.03
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 

Za Hlavné mesto:

V Bratislave, dňa.. ......0 . 4 . J 9 -  2017

Za Bory, a.s.:

Z
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
JUDr. Ivo Nesrovnal, Primátor

^ory, a.s.
Marek Kalma, predseda predstavwistva

r

Bory, a.s.
Juraj Nevolník, člen predstavensStjay, a.s.

Digital Park il, E insteinova 25 
851 01  Bratislava 
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