Dohoda o ukonéeni Zmluvy o spolupraci ¢&. MAG356208/2016 pri zabezpeceni vystavby
stavebnych objektov SO 15.1 Uprava kriovatky Rusovska cesta — Halova ul,, SO 15.1.1
Uprava kriZovatky Rusovskd cesta — Halova ul., dynamicka signalizdcia, SO 15.2
Uprava krizovatky Halova ul. — Belinského, SO 15.4 Uprava krizovatky Rusovska cesta
- Jantirov4, ktora je si¢ast'ou stavby ,, Petrzalka City — lokalita A — Chorvatske
rameno — Halova — Rusovska cesta, Bratislava 5%

(dalej ako ,,Dohoda*)

1/

Nazov/ Obchodné meno FORESPO PETRZALKA CITY a. s.

Sidlo v : Karloveska 34, 841 04 Bratislava

Zapisana v : Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I,
oddiel Sa, Vlozka &islo 5202/B

Zastipena : Ing. Vladimir Salkovi¢, predseda predstavenstva
Mgr. Karol Jamriska, ¢len predstavenstva

1CO : 46 006 184

DIC : 2023182568

IC DPH : SK 2023182568

IBAN : SK 68 6500 0000 0000 2031 9078

/dalej len ,, Poskytovatel™/

2/

Nazov/ Obchodné meno Hlavné mesto slovenskej republiky Bratislava

Sidlo : Primacialne namestie ¢. 1, 814 99 Bratislava

1ICO : 603 481

DIC : 2020372596

Zastipené : JUDr. Ivo Nesrovnal, primétor

/dalej len ,, Prijimatel’”/
/ Poskytovatel’ a Prijimatel dalej aj ako ,, Zmluvné strany“/

3/
Nézov/ Obchodné meno Petrzalka City A, a. s.
Sidle : Hviezdoslavovo nam. 15, 811 02 Bratislava
Zapisana v : Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava
v I oddelenie Sa, viozka &islo 4680/B
Zastapena : Ing. Martin Liptaj, ¢len predstavenstva
1CO : 44 493 592
DIC : 2022791243
1C DPH : SK 2022791243
IBAN : SK 79110000000002944006409
/dalej len ,, PCA*/
Preambula

Zmluvné strany dtia 20.09.2016 uzatvorili Zmluvu o spolupraci &. MAG356208/2016
pri zabezpeSeni vystavby stavebnych objektov SO 15.1 Uprava kriZovatky Rusovské cesta —
Halova ul., SO 15.1.1 Uprava kriovatky Rusovsk4 cesta — Halova ul., dynamické
signalizécia, SO 15.2 Uprava kriZovatky Halova ul. — Belinského, SO 15.4 Uprava kriZovatky



Rusovska cesta — Jantdrova, ktord je sicastou stavby ,Petrzalka City — lokalita A —
Chorvéatske rameno — Hélova — Rusovskd cesta, Bratislava 5 (dalej ako ,Zmluva
o spoluprdci“) predmetom ktorej bola dohoda Zmluvnych stran a PCA o podmienkach
spoluprace pri priprave a realizcii stavebnych objektov SO 15.4 Uprava krizovatky Rusovsk4
cesta — Jantarova (dalej ako ., Uprava krizovatky Rusovskd cesta — Jantdrovd™), podla

projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie stavebnych objektov SO 15.4.1 Dodasna
Uprava kriZovatky Rusovskd — Jantdrova, stavebné rieSenie, SO 15.4.2 Dolasnd uprava
krizovatky Rusovskd — Jantirova, CSS, SO 15.4.3 Dodasné tprava krizovatky Rusovskd
Jantdrova, CSS, koordinacny kabel, SO 15.4.4 Docasné uprava krizovatky Rusovska —
Jantarova, verejné osvetlenie, SO 15.4.5 Pripojka NN pre CSS a SO 15.1 Uprava kriZovatky
Rusovska cesta — Halova ul., SO 15.1.1 Uprava kriovatky Rusovska cesta — Halova ul.,

dynamické signalizicia, SO 15.2 Uprava krizovatky Halova ul. — Belinského, podfa

projektovej dokumenticie pre tzemné rozhodnutie a iprava vzdjomnych prav a povinnosti
zmluvnych stran a PCA pri plneni tejto Zmluvy o spolupréci.

Uéelom uzatvorenia Zmluvy o spolupréci bolo zabezpetenie vybudovania stavby
Uprava krizovatky Rusovské cesta - Jantdrova zo strany Poskytovatela a PCA v spolupraci
s Prijimatelom ato v nadviznosti na planovanu realiziciu stavby ,PETRZALKA CITY -
lokalita A — 2. etapa — stbor stavieb Bratislava, PetrZzalka, Chorvatske rameno — Halova —
Rusovskd cesta — Cast’ stavby etapa 2A, SO 03 Polyfunkény dom B*“ podPa rozhodnutia
prislusného stavebného dradu o zmene stavby ,,Petrzalka CITY - lokalita A - 2. etapa — subor
stavieb Bratislava, Petrzalka, Chorvatske rameno — Hélova — Rusovské cesta — ast’ stavby
etapa 2A, SO 03 Polyfunkény dom B“, pre ktori bolo v rdmci konania o povoleni zmeny
stavby pred dokoncenim nevyhnutné ziskat' suhlasné zavdzné stanovisko Prijimatela so
zmenou stavby pred dokoncenim.

V ramci bliZiacej sa realizacie projektu Prijimatela - NS MHD 2. ¢ast’ Bosakova ulica
— Janikov dvor bude celé krizovatka Rusovska cesta - Jantarova premiestnend do inej polohy
a taktieZ dojde k réznym inym zmenam ako napr. premiestnenie priechodov pre chodcov,
premiestnenie zastdvok MHD, vybudovanie prilahlych chodnikov, cyklistickych cestigiek
atd’. Ked’Ze na zaklade vy$3ie uvedeného je zrejmé, Ze v pripade realizécie Upravy kriZovatky
Rusovska cesta - Jantarovd podla pdvodnej Zmluvy o spolupraci by néslednou realizaciou
projektu NS MHD 2. ¢ast’ Bosakova ulica — Janikov dvor doslo k Gplnému zmareniu tejto
investicie, Zmluvné strany aPCA pristupili k rozhodnutiu ukondit’ zmluvny vztah
vyplyvajici zo Zmluvy o spolupréci formou dohody a uzatvorit’ medzi sebou novy zmluvny
vztah, na zéklade ktorého ddjde zo strany Poskytovatela a PCA k uskutoéneniu inych -
Lalternativnych prac* za u€elom efektivnejSieho vyuZitia finanénych prostriedkov v prospech
obSanov na dotknutom uzemi. Hodnota finanénych prostriedkov na uskuto&nenie
malternativnych prac bude predstavovat’ rovnaki sumu, aké by musela byt Poskytovatelom
a PCA preinvestovand do Upravy krizovatky Rusovska cesta — Jantérova v zmysle Zmluvy o
spoluprici. Ulelom uskutodnenia tychto ,alternativnych prac® bude najmi oprava,
revitalizicia a zhodnotenie izemia v okoli stavby PETRZALKA CITY — lokalita A — 2. etapa
— subor stavieb Bratislava, Petrzalka, Chorvatske rameno - Hilova — Rusovska cesta
( zmluvn)? vztah upravujuci vykon ,, alternativnych prac* dalej ak ako ,, Zmluva o spoluprdci
2“). Pre vylilenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany a PCA uvédzajl, Ze toto
ustanoveme preambuly Dohody predstavuje len oddvodnenie ich zdmeru ukonéit Zmluvu
o spolupréci a nejednd sa o dohodu o uzatvoreni budiicej zmluvy.



¢lanok 1.
1. Zmluvné strany a PCA sa dohodli na ukonéeni Zmluvy o spolupraci v celom rozsahu.

2. VSetky prava apovinnosti Zmluvnych stran a PCA vyplyvajice zo Zmluvy o spolupraci
zanikaju ku diiu nadobudnutia u€innosti tejto Dohody v zmysle ¢lanku II bod 4.

Clanok II.

1. Tato Dohoda sa vyhotovuje v siedmych (7) vyhotoveniach s platnostou originalu, z ktorych
po podpisani Zmluvnymi stranami a PCA dostane Poskytovatel’ dve (2) vyhotovenia,
Prijimatel Styri (4) vyhotovenia a PCA jedno (1) vyhotovenie.

2. Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich zmluvna volnost nie je obmedzena, tuto Dohodu
uzatvorili na zaklade ich slobodnej vole, Dohoda nebola uzatvorend v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok, Dohodu si precitali, jej obsahu rozumeju a na znak suhlasu ju
podpisuju.

3. Zmluvné strany berG na vedomie, Ze tato Dohoda bude v zmysle § 5a zakona

¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov zverejnend na webovom sidle Prijimatela.

4. Téato Dohoda nadobuda platnost dnom jej podpisania Zmluvnymi stranami a PCA
a ucinnost’, aj v sulade so znenim § 47a ods. 2 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik,

den nasledujici po dni nadobudnutia Uc¢innosti Zmluvy o spolupraci ¢. 2. Nadobudnutie
uéinnosti Zmluvy o spolupraci ¢. 2 ma teda charakter odkladacej podmienky.

V Bratislave dita 28.2.2018 V Bratislave dna ®7-1-2D41
Za Poskytovatela Za Prijimatela
AAAFORESPOAETRZALK.A CIT'AA.s.  Hlavné slovenskej/~ubliky Bratislava

Ing. Vladimir Salkovi¢
predseda predstavenstva
Mgr. Karol Jamriska
¢len predstavenstva

V Bratislave dna 28.2.2018

Za PCA

Petrzalka a.ls.

Ing. Martin Liptaj, clen pré(istavenstva






