
Zmluva o dielo č. MAGSP1800010
uzatvorená podľa u st § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o zmene a doplnení 

____________________________________ niektorých zákonov____________________________________

Zmluvné strany:

1/ Objednávateľ:

názov:

sídlo:
IČO:
právna forma: 
konajúci:

bankové spojenie: 
IBAN:
BIC:
DIČ:
IČ DPH:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava 814 99
00 603 481
Obec, mesto
JUDr. Ivo Nesrovnal

Československá obchodná banka, a. s.
SK 31 7500 0000 0000 2596 0083
CEKOSKBX
2020372596
SK2020372596

osoba oprávnená rokovať vo veciach
zmluvných:
technických:

(ďalej len „Objednávateľ“)

JUDr. Lucia Vyhlídalová 
Mgr. Andrej Martinka

2/ Zhotovitel’:

obchodné meno:
sídlo:
IČO:
registrácia:

konajúci:
IČ DPH:
DIČ:
bankové spojenie: 
číslo účtu:
BIC:

MBM-Group, a.s.
Hviezdoslavovo nám. Č. 2013, 029 01, Námestovo 
36 740 519
Obchodný register okresného súdu Žilina
oddiel Sa, vložka číslo 10 582/L
Alena Nováková, predseda predstavenstva
SK2022337548
2022337548
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
115625/3000 IBAN: SK31 3000 0000 0000 0011 
SLZBSK BA

osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných:
technických:
realizačných:

Alena Nováková 
Marián Brontvaj 
Marián Brontvaj

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu so Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“)
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úvodné ustanovenie

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) 
použil postup verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“).

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ odoslal dňa 29.3.2018 výzvu na predkladanie ponúk v rámci 
verejného obstarávania zadania zákazky s názvom; „Vybudovanie cyklistickej komunikácie 
Starohájska, úsek Rusovská cesta-Dolnozemská cesta“ .

Druh postupu; Podlimitná zákazka -  verejná súťaž
Názov zákazky; Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta- 
Dolnozemská cesta

Druh zákazky; Stavebné práce
Kód podľa CPV; 45233162-2, 45233290-8
Úspešný uchádzač; MBM-Group, a.s.

N a základe výsledkov verejného obstarávania sa Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ 
ako úspešných uchádzač dohodli na uzatvorení Zmluvy.

Objednávateľ pred podpisom tejto Zmluvy overil skutočnosť, že zhotoviteľ je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ČLI  
Predmet zmluvy

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas v zmysle 
harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy vykonať pre Objednávateľa Dielo vymedzené 
v tejto Zmluve v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje 
riadne a včas zhotovené dielo v súlade so Zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho 
vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v Zmluve.

1.2 Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia prác a dodávok na akciu „Vybudovanie cyklistickej 
komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta -  Dolnozemská cesta“ v zmysle a rozsahu 
projektovej dokumentácie spracovanej projektantom Ing. Viktorom Neumanom, stupeň JP (ďalej 
len „Projektová dokumentácia“), ktorá tvorila podklady pre vypracovanie cenovej ponuky vo 
verejnom obstarávaní uvedenom v úvodnom ustanovení Zmluvy (ďalej len „Dielo“). Zhotoviteľ 
vykoná Dielo riadne a včas v rozsahu podľa poskytnutej Projektovej dokumentácie, Zhotoviteľ 
vykoná Dielo v rozsahu podľa spracovanej Projektovej dokumentácie, výkazu výmer, v súlade s 
platnými technickými normami a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia. Zhotoviteľ 
v znení projektovej dokumentácie zabezpečí komplexnú dodávku materiálov a realizáciu stavebno- 
montážnych prác pre realizáciu diela podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu, vypracovaného 
podľa podkladov (t.j. výkaz výmer) predložených Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
zabezpečiť zaškolenie obsluhy u všetkých Zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha 
Diela vyžaduje. Dielo vybudované v rozsahu podľa Zmluvy bude mať základné akostné technické 
ukazovatele podľa vypracovanej Projektovej dokumentácie pre realizáciu diela.

1.3 Dokumentácia bude zhotoviteľom odovzdaná v prehľadnej forme vrátane zoznamov. Zhotoviteľ sa 
ďalej zaväzuje na spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou 
a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka Diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné 
technické a právne predpisy vyžadujú. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť plán technických prehliadok 
ktorý musí byť zostavený tak, aby na všetky časti Diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred 
ukončením záruky.

ČLII 
Miesto a čas plnenia
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2.1 Miestom plnenia je: lokalita Starohájska, úsek: Rusovská cesta -  Dolnozemská, mestská časť 
Bratislava -  Petržalka.

2.2 Čas plnenia predmetu Zmluvy podľa ČI. í budú:
2.2.1. Začatie stavby: nasledujúci deň po odovzdaní Staveniska
2.2.2. Ukončenie stavby: do 3 mesiacov od odovzdania Staveniska

2.3 Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela 
po splnení podmienok dojednaných v ČI. IX Zmluvy. Riadnym zhotovením a ukončením Diela sa 
rozumie taký stav Diela, v ktorom má Dielo všetky vlastnosti vyplývajúce zo Zmluvy, 
Projektovej dokumentácie a právnych predpisov, čo predstavuje stav, na základe ktorého je 
možné v zmysle platných právnych predpisov a noriem stavbu a všetky jej súčasti riadne užívať.

2.4 Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 
termínom, Objednávateľ môže toto Dielo, resp. jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom 
termíne, pričom finančné plnenie zo strany Objednávateľa sa spravuje ustanoveniami o platobných 
podmienkach dojednaných v zmysle Zmluvy.

2.5 V prípade omeškania Objednávateľa s odovzdaním Staveniska predlžuje sa termín ukončenia a 
odovzdania Diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie Objednávateľa.

2.6 Ak Zhotoviteľ nezaháji stavebné práce v dohodnutom termíne podľa ČI. II bod 2.1 Zmluvy, je 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %  z Ceny diela s DPH za 
každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane a zmluvnú pokutu zaplatiť až do dňa 
zahájenia prác alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe Zmluvy.

2.7 Objednávateľ je oprávnený sledovať postup realizácie Diela a kontrolovať, či sa Dielo vykonáva v 
súlade so Zmluvou. V prípade, že Objednávateľ bude mať na základe skutkového stavu 
pochybnosti o dodržaní postupu prác v zmysle harmonogramu, či v prípade meškania voči 
harmonogramu prác viac ako 14 dní, prípadne v prípade zistenia iného rozporu pri realizácii Diela, 
Objednávateľ je oprávnený požadovať okamžitú nápravu. V prípade, ak Zhotoviteľ zistený rozpor 
okamžite neodstráni, je  Objednávateľ oprávnený zabezpečiť nápravu prostredníctvom tretej osoby, 
resp. ich zabezpečiť sám. Náklady spojené s odstránením rozporu pri realizácii Diela znáša 
Zhotoviteľ. Objednávateľ sa zaväzuje vopred informovať Zhotoviteľa o zabezpečení nápravy 
prostredníctvom tretej osoby. Zhotoviteľ po dohode umožní tretej osobe poverenej 
Objednávateľom vstup na Stavenisko a výkon potrebných stavebných prác.

2.8 Zhotoviteľ má právo na posunutie termínov podľa Zmluvy, ako aj termínu ukončenia, z 
nasledovných dôvodov:

2.8.1. prerušenie zhotovovania Diela podľa Zmluvy,
2.8.2. omeškanie Objednávateľa s plnením povinností podľa Zmluvy, ktoré bráni 

Zhotoviteľovi v zhotovovaní Diela,
2.8.3 zmena Diela; pričom ak si zmena Diela vyžiada dodanie stavebných výrobkov, má 

Zhotoviteľ právo aj na posunutie termínov stanovených v časovom harmonograme z 
dôvodu dodania stavebných výrobkov.

2.9 Termíny podľa Zmluvy, ako aj termín ukončenia zo zákonných dôvodov alebo z dôvodov 
uvedených v Zmluve, sa predlžujú o primeraný Čas a/alebo čas trvania omeškania, a v prípade 
prerušenia tiež o čas potrebný na opätovné začatie vykonávania Diela (jeho Časti), ak nie je pre 
konkrétny dôvod výslovne uvedené inak.

2.10 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie pre dodržanie 
dohodnutých termínov. Na plnenie povinností, ktoré sú obsahom spolupôsobenia. Objednávateľ 
poverí svojich zamestnancov.

CI. III
Prerušenie p rác  na Diele a zmeny Diela

3.1 V odôvodnených prípadoch je  Objednávateľ oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyn na prerušenie
prác na Diele alebo jeho časti. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu urobiť všetky
potrebné opatrenia na prerušenie, t. j. dočasné zastavenie prác na Diele alebo jeho časti, na 
zabezpečenie ochrany života a zdravia na Stavenisku a na ochranu Diela.

3.2 Objednávateľ je  povinný nahradiť Zhotoviteľovi účelné a preukázateľné náklady spojené s
prerušením a opätovným začatím prác na Diele alebo jeho časti, alebo s predĺžením týchto prác, s 
výnimkou nasledovných prípadov:
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3.2.1 ak je  prerušenie upravené v Časovom harmonograme,
3.2.2 ak prerušenie je  nutné z dôvodu technologických postupov,
3.2.3 ak je  prerušenie nutné z dôvodu porušenia povinností Zhotoviteľa,
3.2.4 ak prerušenie vzniklo nezávisle od vôle objednávateľa (napr. uplatnením práva tretích

osôb podať odvolanie proti rozhodnutiu vydanom v stavebnom konaní a pod.).
3.3 Výšku nákladov spojených s prerušením a začatím prác na Diele alebo jeho časti, alebo s 

predĺžením týchto prác, na ktorých náhradu je  Objednávateľ povinný, určia Zmluvné strany na 
základe dohody.

3.4 Konečný termín ukončenia Diela sa posúva o rovnaký počet dní, počas ktorých bolo Dielo 
pozastavené ako i o počet dní potrebných na obnovenie stavebných prác. V prípade omeškania 
Objednávateľa so stavebnou pripravenosťou (doba meškania bude zaznamenaná v Stavebnom 
denníku Zhotoviteľa) posúva sa aj doba ukončenia a odovzdania dokončeného Diela, a to o dobu 
meškania stavebnej pripravenosti Objednávateľa.

3.5 Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti pôvodne 
navrhnutým a dohodnutým materiálom a Zhotoviteľ je  povinný tieto požiadavky akceptovať, 
pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením 
dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí vznik 
zbytočne vynaložených nákladov, je  Zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať 
Objednávateľa a ten následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na 
úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.

3.6 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny 
voči Projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer Objednávateľa, ktorý tvorí prílohu k 
Zmluve. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije 
žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak Zhotoviteľ urobí, 
je  povinný na písomné vyzvanie Objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby Objednávateľ 
ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je  
potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom 
Objednávateľa.

3.7 Všetky materiály a výrobky uvedené v Projektovej dokumentácii sú špeciířkované vzhľadom na 
požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia 
zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v Projektovej dokumentácii a musia byť 
odsúhlasené Objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky 
povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou 
odsúhlasené objednávateľom a v prípade potreby zodpovedným projektantom. Zhotoviteľ stavby 
sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti Projektovej dokumentácie

3.8 V prípade výskytu potreby vykonania prác, ktoré nie sú predmetom Zmluvy, ale s jeho realizáciou 
priamo súvisia. Zmluvné strany sa dohodli, že tieto budú považovať za práce navyše a podmienky 
ich realizácie, ako i cena za ich realizáciu budú predmetom písomného dodatku k Zmluve. 
Zmluvné strany zároveň berú na vedomie, že uzatváranie písomných dodatkov k Zmluve musí byť 
v súlade s ust. § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.

3.9 Zhotoviteľ je  povinný práce vykonávať v poveternostných podmienkach zodpovedajúcim danému 
druhu prác a použitým technológiám.

ČI. IV 
Stavenisko

4.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený Projektovou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre 
stavbu a pre zariadenie staveniska, pričom v prípade, že takýto dokument neexistuje platí, že 
stavenisko je  priestor, ktorý je  počas zhotovovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác 
na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na 
uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska (ďalej len „Stavenisko“).

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi priestor staveniska v lehote do 10 dní odo dňa 
účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je  povinný k odovzdaniu Staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, 
inak lehota na odovzdanie neplynie. Zhotoviteľ je následne povinný na Stavenisku zabezpečiť v 
rozsahu a stave potrebnom a vhodnom pre vykonávanie Diela v termínoch predvídaných časovým 
harmonogramom na začatie prác na konkrétnej časti Diela okrem vybavenia a zariadenia 
Staveniska (zariadenia, stroje, náradie a iné príslušenstvo potrebné na uskutočnenie stavby.

Strana 4/17



ubytovacie bunky, plechové sklady, príp. iné priestory na skladovanie stav. materiálu, sociálne 
zariadenie atď.) najmä:

4.2.1. aby na Stavenisko nemali prístup nepovolané osoby, pričom za nepovolané osoby sa 
budú považovať všetky osoby s výnimkou zamestnancov niektorej zo Zmluvných 
strán alebo osoby poverené niektorou zo Zmluvných strán výkonom činností v 
súvislosti so zhotovovaním Diela, prípadne iné osoby, ktoré na vstup na Stavenisko 
oprávňuje všeobecne záväzný právny predpis,

4.2.2. aby tretími osobami nedošlo k obmedzeniu činnosti Zhotoviteľa, ani k poškodzovaniu 
neodovzdanej časti Diela z ich strany, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, 
ktoré týmto vzniknú.

4.3 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie Staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v 
súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia 
Staveniska sú súčasťou Zmluvnej ceny. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí 
Staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení a sieti na Stavenisku, verejnou 
zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v 
priebehu realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení, 
sieti a stavieb je zodpovedný Zhotoviteľ.

4.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie Staveniska. Zhotoviteľ je  povinný zabezpečiť 
Dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmem do 
doby odovzdania Diela a podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela Objednávateľom bez 
výhrad znáša Zhotoviteľ. Na Stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci Objednávateľa 
a kontrolné orgány.

4.5 Nebezpečenstvo vzniku škody na Stavenisku alebo jeho časti znáša Zhotoviteľ.
4.6 Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s vykonaním Diela zabezpečiť najmä:

4.6.1 odvoz a likvidáciu odpadu a vody,
4.6.2 poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach,
4.6.3 bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na odovzdanej časti

Staveniska, poučenie osôb nachádzajúcich sa na odovzdanej časti Staveniska o
bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela. Všetci 
pracovníci Zhotoviteľa ako aj jeho subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou 
ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú 
prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. V prípade nedodržiavania týchto povinnosti 
Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za porušenia právnych predpisov, ako aj za 
prípadné správne delikty alebo škody.

4.6.4 predchádzanie škodám na majetku tretích osôb.
4.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady odberné miesta pre odber energií, možnosť pripojenia na 

existujúce rozvody energií a zároveň zabezpečí dodávky všetkých energií za účelom zhotovenia 
Diela (najmä voda, elektrina). Náklady na úhradu spotrebovaných energií a pripojenie na siete 
hradí Zhotoviteľ, pričom tieto náklady sú súčasťou ceny Diela.

4.8 Ak v súvislosti so začatím prác na Stavenisku bude potrebné premiestniť alebo umiestniť 
dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce 
Zhotoviteľ. Udržiavanie dopravných značiek zabezpečí a hradí Zhotoviteľ. Povolenia na dočasné 
užívanie verejných a iných plôch a na využívanie komunikácií na osobitné účely (rozkopávky) 
obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ.

4.9 Zhotoviteľ je  povinný udržiavať Stavenisko tak, aby v prípade potreby vykonania niektorých prác 
tretími osobami na náklady Zhotoviteľa alebo v prípade vykonávania prác Subdodávateľmi, mohli 
títo na ňom začať práce podľa Projektovej dokumentácie a v prácach riadne pokračovať.

4.10 V prípade, že sa v priestore Staveniska vyskytnú prekážky, ktoré vznikli nezávisle na vôli, alebo 
konaní Zmluvných strán a brárňa postupu prác (extrémne poveternostné podmienky, spodná voda, 
iné) Zhotoviteľ je povinný ihneď túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi. Po dobu trvania 
prekážky je  Zhotoviteľ povinný prerušiť výkon stavebných prác na zhotovovanom Diele. Po túto 
dobu Zhotoviteľ nie je  v omeškaní so splnením záväzku podľa Zmluvy. Po zániku prekážky. 
Objednávateľ a Zhotoviteľ na návrh Zhotoviteľa dodatkom upravia prerušením prác dotknuté 
ustanovenia Zmluvy, t. j. termín odovzdania Diela.

4.11 Zhotoviteľ vyprace Stavenisko vrátane svojich strojov, zariadení a materiálov najneskôr jeden deň 
pred odovzdaním Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. O takejto dohode musí byť 
vykonaný zápis v Stavebnom denníku podpísaný povereným zástupcom Objednávateľa. Ak
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Stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je  
Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý 
deň, počas ktorého bude Stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania Staveniska.

Či. V 
Stavebný denník

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník na Stavenisku v zmysle platných právnych 
predpisov a podľa pokynov Objednávateľa {ďalej len „Stavebný denník“) odo dňa začatia prác na 
Diele až do dňa ukončenia stavby a odovzdania Diela.

5.2 Účelom vedenia Stavebného denníka je  možnosť kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany 
Objednávateľa. Stavebný denník bude na Stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné 
doňho vykonávať zápisy a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať uskutočňovanie Diela.

5.3 Zápisy do Stavebného denníka vykonávajú za Zhotoviteľa osoby poverené Zhotoviteľom, 
prioritne stavbyvedúci. Objednávateľ je  povinný sledovať obsah Stavebného denníka a zápisom 
pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). K záznamom Zhotoviteľa sa Objednávateľ 
v prípade potreby písomne záväzne vyjadrí v lehote troch pracovných dní odo dňa vykonania 
zápisu. Ak nesúhlasí stavbyvedúci Zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal Objednávateľ alebo ním 
poverený zástupca, prípadne spracovávateľ Projektovej dokumentácie, do Stavebného denníka 
musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr v lehote troch pracovných dní odo dňa 
vykonania zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.

5.4 V priebehu pracovného času musí byť Stavebný denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie 
Stavebného dennika sa konči odovzdaním a prevzatím Diela. Pri pripadnom prerušení prác z 
dôvodu, že Zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane, 
Zhotoviteľ v Stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovaností Diela.

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej päť dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela v zmysle 
Projektovej dokumentácie, resp. Zmluvy vyzvať Objednávateľa na jeho prevzatie zápisom do 
Stavebného denníka.

5.6 Stavebný dozor bude určený Objednávateľom. Kontrolovať Zhotoviteľa majú právo štatutár 
a zamestnanci Objednávateľa.

5.7 Zápisy v Stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre 
vypracovanie doplnkov a zmien Zmluvy.

ČI. VI 
Cena Diela

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonanie Diela zaplatí Zhotoviteľovi cenu za Dielo. Právo 
Zhotoviteľa na zaplatenie ceny Diela vzniká na základe faktúry vystavenej v súlade s postupom 
podľa Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje cenu Diela uvedeným spôsobom Zhotoviteľovi zaplatiť 
v zmysle platobných podmienok podľa Zmluvy.

6.2 Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je  stanovená ako výsledok procesu verejného obstarávania 
zadania zákazky v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov na základe 
predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa vo výške:

Cena Diela bez DPH: 218 457,02 eur
DPH 20% 43 691,40 eur
Celková cena Diela: 262 148,42 eur

6.3 Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je  maximálna, s výnimkou v súlade s ust. § 18 Zákona 
o verejnom obstarávaní.

6.4 Zmluvná cena je vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených súťažnými podmienkami a 
súťažnými podkladmi spolu s položkami, ktoré Zhotoviteľ oprávnene navrhol v rámci verejného 
obstarávania po oboznámení sa s Projektovou dokumentáciou, Staveniskom a jeho miestnymi 
podmienkami.

6.5 V cene sú zahrnuté všetky personálne náklady Zhotoviteľa (poistenie pracovníkov a pod.) a 
náklady na udržanie, resp. v prípade potreby na zvýšenie produktivity práce (nadčasy, práce cez
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dni pracovného voľna a sviatky a pod.). V cene je zahrnuté poistenie Zhotoviteľa k realizácii 
výstavby a inžinierska činnosť.

6.6 Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú pevné a nemenné, tak ako sú uvedené v ponuke. V 
prípade, že sa v priebehu realizácie výstavby zistí, že vo výkaze výmer neboli uvedené niektoré 
položky, ktoré sú ale zrejmé z Projektovej dokumentácie, nebudú tieto práce uznané ako práce 
navyše.

6.7 Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vznikli v súvislosti so 
zhotovením Diela, najmä:

6.7.1 náklady na riadne zhotovenie a ukončenie Diela, dane, clá, licenčné poplatky, odvody;
6.7.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia Staveniska, jeho oplotenia a stráženia 

včítane prejednania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, vodu,..), skládok 
a nákladov s tým spojených;

6.7.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu Diela poplatkov za nich, vrátane 
nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí;

6.7.4 náklady na dopravu;
6.7.5 náklady opatrení na ochranu životného prostredia a zabezpečenie bezpečnosti;
6.7.6 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na skúšobné merania, kontroly, 

odborný dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky;
6.7.7 náklady na zabezpečenie návodov a manuálov k prevádzke a údržbe;
6.7.8 náklady spojené so zárukou.

6.8 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly alebo akúkoľvek príčinu za 
účelom žiadania zvýšenia ceny s výnimkou ust. § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.

6.9 Cena určená v Zmluve sa môže meniť len na základe písomného dodatku k Zmluve, a to pri 
písomnej požiadavke Objednávateľa v Stavebnom denníku na práce, ktoré neboli ku dňu podania 
súťažného návrhu obsahom Projektovej dokumentácie, pričom uzatvorenie takéhoto dodatku musí 
byť v súlade s ust. § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.

ČI. VII 
Platobné podmienky

7.1 Cenu za zhotovenie Diela uhradí Objednávateľ na základe faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví a 
odošle Objednávateľovi po riadnom vykonaní prác, pričom fakturovať sa budú iba práce, ktoré 
boli dokončené, odskúšané a odsúhlasené stavebným dozorom Objednávateľa v dohodnutých 
jednotkových cenách podľa skutočne vykonaných a technickým dozorom potvrdených druhov 
a množstiev stavebných prác. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v rozpočte nevykonajú 
zo strany Zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z 
ceny Diela odpočítané, a to v cene podľa rozpočtu.

7.2 Konečná faktúra bude vystavená do 30 dní odo dňa ukončenia a riadneho odovzdania Diela. 
Objednávateľ neposkytuje na plnenie Zmluvy žiadne zálohové platby.

7.3 Objednávateľ má zádržné právo na 5% z ceny Diela + DPH, a to po dobu troch mesiacov odo 
dňa splatnosti faktúry pre prípad výskytu drobných vád a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu, 
plynulému a bezpečnému užívaniu dokončeného Diela. Uvedené prostriedky Objednávateľ vyplatí 
Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní odo dňa uplynutia dojednanej lehoty, resp. pokiaľ v tejto lehote 
nebudú drobné vady a nedorobky odstránené, do 7 dní odo dňa odstránenia týchto vád 
a nedorobkov.

7.4 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie Diela. V konečnej faktúre budú 
vysporiadané všetky záväzky Objednávateľa uhradiť cenu Diela.

7.5 Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty a okrem toho aj údaj o čísle zmluvy, čísle a názvu stavby, predmete diela.

7.6 Neoddeliteľnou prílohou faktúry je  súpis vykonaných prác podpísaný poverenou osobou 
Objednávateľa. Faktúra a prílohy musia byť odsúhlasené Objednávateľom. Prílohou ku konečnej 
faktúre musia byť najmä;

7.6.1 dokumentácia k prevzatiu Diela (atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie s odpadom...),
7.6.2 potvrdenie o odstránení zariadenia Staveniska, všetkých vád a nedorobkov,
7.6.3 Protokol o odovzdaní a prevzatí prác.

7.7 Objednávateľ je povinný na účet Zhotoviteľa uhradiť fakturovanú čiastku s výnimkou zadržanej 
sumy podľa ČI. VII bod 7.3 Zmluvy do 30 dní od doručenia správne vystavenej faktúry. V
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prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, má Objednávateľ právo takúto faktúru 
vrátiť Zhotoviteľovi, pričom lehota splatnosti faktúry začína plynúť znova odo dňa doručenia 
opätovného doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. Ak sa Objednávateľ rozhodne faktúru 
vrátiť, musí tak urobiť do dátumu splatnosti faktúry.

CI. VIII 
Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotoviteľ vykoná Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo v súlade s pokynmi Objednávateľa.
8.3 Zhotoviteľ je  povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu

pokynov daných mu Objednávateľom alebo nevhodnú povahu vecí na vykonanie Diela, ak 
Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Pri porušení tejto
povinnosti zhotoviteľ zodpovedá za vady diela spôsobené vykonaním nevhodných pokynov
Objednávateľa.

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky stavebné výrobky nevyhnutné pre zhotovenie Diela 
a dopraviť ich na Stavenisko. Cena stavebných výrobkov, ako aj náklady na dopravenie 
stavebných výrobkov na Stavenisko sú zahrnuté v cene za Dielo.

8.5 Zhotoviteľ je vlastníkom stavebných výrobkov do doby, keď sa spracovaním stanú súčasťou 
Diela. Ich vlastníkom sa okamihom zapracovania stáva Objednávateľ, nebezpečenstvo škody na 
Diele (vrátane zapracovaných výrobkov) však znáša Zhotoviteľ až do dňa podpísania Protokolu o 
odovzdaní a prevzatí Diela.

8.6 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pre vykonanie Diela. Pod súčinnosťou 
sa rozumie najmä sprístupnenie a umožnenie vstupu Zhotoviteľa, alebo ním poverených osôb do 
priestorov, kde sa bude realizovať Dielo (Stavenisko), umožnenie odberu elektrickej energie na 
Stavenisku a pod.

8.7 Objednávateľ zodpovedá za súlad priestorovej polohy s overenou dokumentáciou stavebným 
úradom. Zhotoviteľ zabezpečí oznamovaciu tabuľu „Stavba povolená“ s údajmi podľa stavebného 
povolenia.

8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu Zmluvy postupovať so všetkou odbornou 
starostlivosťou, v súlade s Projektovou dokumentáciou a STN. Každá zmena oproti Projektovej 
dokumentácii bude zapracovaná do Projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia.

8.9 Práce, ktoré nebolo možné v čase uzatvorenia Zmluvy predvídať a ktoré sú potrebné na dodržanie 
technologického postupu alebo technického predpisu budú vykonané na základe zápisu do 
Stavebného denníka (potvrdeného projektantom, technickým dozorom Objednávateľa alebo 
Objednávateľom) s následným uzatvorením dodatku k Zmluve a budú Objednávateľovi 
samostatne vyúčtované vo výške dojednanej k dodatku k Zmluve. V prípade ak nedôjde k dohode 
o cene, má sa za to, že Zhotoviteľ mal s prihliadnutím na svoje odborné znalosti tieto práce 
predpokladať a znáša ich vykonanie na vlastné náklady. Cena týchto navyše prác bude vyčíslená 
pred začatím týchto navyše prác a musí byť odsúhlasená oboma Zmluvnými stranami a v súlade 
s ust. § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.

8.10 Zhotoviteľ sa popri iných záväzkoch stanovených v Zmluve tiež zaväzuje:
8.10.1 postupovať pri zhotovení Diela v súlade správnymi predpismi, právne záväznými 

technickými a inými normami, ktoré sa vzťahujú na Dielo,
8.10.2 vykonávať činnosti podľa Zmluvy, v súlade s Projektovou dokumentáciou a podľa 

pokynov Objednávateľa,
8.10.3 oboznámiť Objednávateľa s Dielom a upozorniť na všetky vady, resp. jeho 

nedostatky, ktoré by bránili v konečnom užívaní,
8.10.4 rešpektovať upozornenia stavebného dozoru Objednávateľa a odstraňovať nedostatky, 

ktoré budú zapísané v stavebnom denníku,
8.10.5 udržiavať na prevzatom pracovisku a priľahlých komunikáciách, určených na dopravu 

materiálu, poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri 
vykonávaní jeho prác na vlastné náklady,

8.10.6 dodržiavať predpisy vzťahujúce sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
8.10.7 zaznačiť všetky zmeny v realizácii stavby do Projektovej dokumentácie, na základe 

ktorej bolo Dielo vykonané.
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8.10.8 vypracovať Projektovú dokumentáciu stavby so zaznačením všetkých zmien oproti 
Projektovej dokumentácii, na základe ktorej bolo Dielo vykonané.

8.11 Objednávateľ sa popri iných záväzkoch stanovených v Zmluve zaväzuje:
8.11.1 zabezpečiť a včas Zhotoviteľovi doručiť kompletnú a úplnú dokumentáciu,
8.11.2 oznámiť Zhotoviteľovi včas svoje pokyny a prípadné požiadavky k vykonaniu Diela,
8.11.3 na žiadosť Zhotoviteľa poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú a/alebo vhodnú súčinnosť 

v súvislosti s vykonávaním Diela.
8.12 Zmluvné strany sa dohodli, že na zabezpečenie predmetu plnenia podľa Zmluvy tretími osobami 

(ďalej len „Subdodávatelia“) sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa. V 
prípade porušenia tejto povinnosti je  Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH dohodnutej v Zmluve. Zhotoviteľ 
nesmie vyhotovenie Diela podľa Zmluvy odovzdať ako celok na vykonanie inému subjektu, inak 
je  Objednávateľ oprávnený od Zmluvy okamžite odstúpiť.

8.13 Časť vykonania Diela môže Zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu Subdodávateľovi 
uvedenému v Zozname subdodávateľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, 
ktorého výsledkom je uzatvorenie Zmluvy, pokiaľ Objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu 
Subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny Subdodávateľa počas 
trvania Zmluvy je Zhotovitel’ oprávnený zmeniť Subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom Objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky 
podľa ust. § 32 a § 41 Zákona o verejnom obstarávaní. Súhlas Objednávateľa nezbavuje 
Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti Subdodávateľa.

8.14 Objednávateľ má právo požiadať Zhotoviteľa o zmenu Subdodávateľa vybratého Zhotoviteľom, 
ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym Subdodávateľom a 
pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti Objednávateľa o zmenu Subdodávateľa bezodkladne 
vyhovieť a zmeniť Subdodávateľa, pričom nový Subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 
Zákona o verejnom obstarávaní a musí byť Objednávateľom odsúhlasený.

8.15 Zhotoviteľ je  povinný oboznámiť svojich Subdodávateľov so všetkými povinnosťami mu 
vyplývajúcimi zo Zmluvy. Ak poverený Subdodávateľ poruší akúkoľvek povinnosť, zodpovedá 
Zhotoviteľ za škodu tým spôsobenú, ako keby zabezpečil predmet plnenia sám.

8.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za 
ne záruku v plnom rozsahu.

8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred Objednávateľa k účasti na 
predpísaných skúškach. Zhotoviteľ sa taktiež zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu 
všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni 
vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude Zhotoviteľ 
pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je 
Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej 
kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác Zhotoviteľ.

8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 pracovné dni pred odovzdaním príslušnej časti Diela, resp. 
Diela vyzvať Objednávateľa na jeho prevzatie telefonicky, resp. e-mailom, o čom vykoná zápis do 
Stavebného dennika.

8.19 Zhotoviteľ splní povinnosť riadne zhotoviť Dielo, ak ho riadne zhotoví a ukončí v termíne 
ukončenia podľa ČI. II bodu 2.2.2 Zmluvy, resp. iného termínu ukončenia, ktorý vyplynie zo 
skutočností predpokladanými inými ustanoveniami Zmluvy. Riadnym zhotovením a ukončením 
Diela sa rozumie taký stav Diela, v ktorom má Dielo všetky vlastnosti vyplývajúce zo Zmluvy, 
Projektovej dokumentácie a právnych predpisov.

C l.IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

9.1 Riadne zhotovené a ukončené Dielo je Objednávateľ povinný prevziať. Objednávateľ je povinný 
prevziať Dielo, pokiaľ nemá vady a/alebo nedorobky brániace jeho riadnemu užívaniu. Na účely 
Zmluvy sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených 
Projektovou dokumentáciou, Zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi 
a nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii.

9.2 Preberacie konanie po riadnom zhotovení a ukončení Diela podľa Zmluvy, resp. Projektovej
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dokumentácie, sa uskutoční na základe výzvy Zhotoviteľa na prevzatie Diela doručenej 
Objednávateľovi najneskôr 10 dní vopred, a to v deň určený vo výzve. Zhotoviteľ je  oprávnený 
doručiť výzvu po ukončení Diela. Pokiaľ sa Objednávateľ nemôže zúčastniť preberacieho konania 
v deň navrhnutý Zhotoviteľom, oznámi to najneskôr v nasledujúci pracovný deň Zhotoviteľovi. 
Zhotoviteľ určí náhradný termín preberacieho konania, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný. 
V prípade, ak sa Objednávateľ nedostaví v určenom termíne na prevzatie Diela, nie je  Zhotoviteľ 
v omeškaní s odovzdaním Diela. Strany sa zaväzujú zúčastniť sa preberacieho konania.

9.3 Preberacie konanie bude spočívať z komplexnej prehliadky Diela a kontroly výskytu možných vád 
a nedorobkov časti Diela.

9.4 Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutoční v preberacom konaní. O výsledku preberacieho 
konania sa vyhotoví Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého súčasťou bude zoznam vád 
a nedorobkov odovzdávanej časti Diela spolu s určením termínu pre ich odstránenie.

9.5 Ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že Dielo je  pripravené na odovzdanie a pri preberacom 
konaní sa zistí, že Dielo nie je  podľa podmienok Zmluvy ukončené alebo pripravené na 
odovzdanie, je  Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a 
zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je  úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
osobitnými predpismi, záväznými normami, Projektovou dokumentáciou a Zmluvou. Doklady o 
týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela a do ich predloženia je  Zhotoviteľ v omeškaní 
s odovzdaním Diela. Ide o nasledovné doklady;

9.6.1 atesty od \'ýrobcov, certifikáty,
9.6.2 skúšky materiálov,
9.6.3 doklady o likvidácii odpadov zo stavebnej činnosti {potvrdenie správcu skládky o 

prijatí stavebných odpadov), evidenčné listy odpadov podľa druhu odpadu,
9.6.4 4x Projektová dokumentácia so zakreslením skutkového stavu a so zakreslením 

vykonaných zmien oproti predloženej Projektovej dokumentácii,
9.6.5 zabezpečiť geodeta a porealizačné zameranie stavby,
9.6.6 stavebný denník,
9.6.7 súpis zistených vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
9.6.8 iné, pokiaľ sú potrebné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, príp. 

požiadaviek Objednávateľa.
9.7 Objednávateľ môže prevziať Dielo aj s vadami, ktoré sami o sebe ani v  spojeni s inými nebránia a 

nesťažujú užívanie Diela a neznižujú jeho hodnotu. V takomto prípade je  povinný Zhotoviteľ 
odstrániť vady v terrmne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté písomne v Protokole o odovzdaní 
a prevzatí Diela a podpísané obidvomi Zmluvnými stranami, pričom sa má za to, že odstránenie 
nedostatkov a vád Zhotoviteľom nemá vplyv na cenu stanovenú touto Zmluvou a počas tejto doby 
nie je  Zhotoviteľ v omeškaní. Ak Zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom 
termíne, je  povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý 
nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Ak Zhotoviteľ tieto vady neodstráni, má 
Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na 
náklady Zhotoviteľa. Na účely odstránenia uvedených vád podľa tohto bodu sa sumou 
predstavujúcou náklady Zhotoviteľa rozumie zadržaná časť ceny Diela v zmysle ČI. VII bod 7.3 
Zmluvy. V prípade, ak zadržaná suma nebude postačovať na odstránenie týchto vád, všetky 
náklady spojené s odstránením drobných vád a nedorobkov hradí Zhotoviteľ, a to bez ohľadu na 
skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí Zhotoviteľ alebo bude zabezpečené Objednávateľom 
alebo treťou osobou určenou Objednávateľom,

CI.X
Zodpovednosť za vady

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo alebo jeho časť má v čase odovzdania Diela alebo jeho časti 
vlastnosti dohodnuté v Zmluve, Projektovej dokumentácii a právnych predpisoch. Zhotoviteľ 
zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať Dielo počas záručnej doby.

10.2 Za vady vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania Diela, resp, za vady spôsobené v dôsledku 
vyššej moci Zhotoviteľ nezodpovedá,

10.3 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení Zmluvy ako výsledok
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nq>redvídateľných a Zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Zmeny počasia, okrem 
prírodných katastrof, sa za vyššiu moc nepovažujú.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zhotovené Dielo bude 5 rokov, okrem  
vodorovného dopravného značenia, na ktoré bude záručná doba 1 rok. Záručná doba začína 
plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela Objednávateľom, pričom pre 
časti Diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní Diela začína 
plynúť záručná doba dňom ich úplného odstránenia.

10.5 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto 
práva zanikajú.

10.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené použitím stavebných výrobkov dodaných 
a/alebo určených Objednávateľom a/alebo v dôsledku plnenia pokynov Objednávateľa, pokiaľ 
Zhotoviteľ nemohol túto nevhodnosť zistiť a/alebo na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo 
pokynov Objednávateľa upozornil. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli 
v dôsledku prípadného použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov 
Objednávateľa, na ktorých nevhodnosť Zhotoviteľ Objednávateľa neupozornil, okrem prípadu ak 
Zhotoviteľ nemohol nevhodnosť zistiť s vynaložením odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ 
nezodpovedá za vady Diela spôsobené zásahom alebo inou úpravou Diela Objednávateľa alebo 
inej osoby poverenej Objednávateľom bez vedomia alebo proti vôli Zhotoviteľa. Zhotoviteľ 
zodpovedá za vady použitých stavebných výrobkov, ktoré zabezpečil, dodal a použil na 
vytvorenie Diela počas záručnej doby.

10.7 Vady zhotoveného Diela reklamované v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezplatne.
10.8 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne, elektronickou poštou alebo faxom 

podľa Či. XVn bodu 17.8. Zmluvy, inak je  neplatné. Reklamácia musí obsahovať označenia vady, 
miesta, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje a požadovaný spôsob odstránenia 
vady.

10.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni 
spôsobom a v termíne dohodnutom s Objednávateľom. Pokiaľ nebude dohodnuté inak Zhotoviteľ 
sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovaných vád v lehote do troch pracovných dní odo 
dňa doručenia reklamácie. Vady sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť podľa písomnej dohody 
a závislosti od charakteru konkrétnej vady, vždy však v čo možno najkratšom čase. Pokiaľ 
Zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote napriek tomu, že sú zrejmé a Objednávateľ 
vytvoril podmienky na ich odstránenie, má Objednávateľ po 10-tich dňoch od doručenia 
reklamácie právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady 
Zhotoviteľa.

10.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich riadnu 
prevádzku Diela do 24 hodín odo dňa doručenia výzvy až do ich odstránenia.

10.11 O odstránení reklamovaných porúch a vád bude spísaný Reklamačný protokol, ktorý bude pri 
prevzatí podpísaný Objednávateľom.

10.12 V prípade, že Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných vád a porúch v lehote podľa 
dohody alebo podľa Zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstráni v lehote podľa 
Zmluvy alebo dohody Zmluvných strán, Objednávateľ si zabezpečí odstraňovanie vád a porúch 
prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa, o čom bude Zhotoviteľa písomne 
informovať.

10.13 Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila 
riadnemu užívaniu Diela, Zmluvné strany sa môžu písomne dohodnúť na primeranej zľave z ceny 
Diela bez odstránenia vady.

Cl. XI
Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody

11.1 Vlastníkom zhotoveného Diela, zhotovovanej časti Diela, ako aj veci do stavby zabudovaných, je 
Objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom Diele a veci v stavbe zabudovaných znáša 
až do podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela Zhotoviteľ.

11.2 Vlastníkom nezabudovaných vecí určených k vykonaniu Diela je Zhotoviteľ, pokiaľ ich 
Objednávateľ už predtým nezaplatil. V prípade, že ich Objednávateľ zaplatil, je vlastníkom 
nezabudovaných vecí Objednávateľ. Zhotoviteľ nie je  oprávnený zo Staveniska odviesť
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akýkoľvek materiál, ktorý je  vo vlastníctve Objednávateľa s výnimkou výmeny materiálu 
reklamovaného pre nekvalitu.

ČI. XII
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

12.1 Pre účely Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa ust. § 
374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

12.2 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zhotoviteľa za omeškanie s realizáciou Diela sa považujú 
nasledovné prípady;

12.2.1 zastavenie prác (z titulu vyššej moci podľa Obchodného zákonníka) alebo nariadené 
zodpovedným zástupcom Objednávateľa, na ktorom nenesie zodpovednosť 
Zhotoviteľ,

12.2.2 kvantitatívne či kvalitatívne zmeny Diela -  t. j. navyše práce podľa Zmluvy 
požadované Objednávateľom,

12.2.3 meškanie dodávok, ktoré zabezpečuje Objednávateľ, a ktoré majú vplyv na postup 
výstavby častí objektu, ktoré realizuje Zhotoviteľ,

12.2.4 neplnenie ustanovení Zmluvy o spolupôsobení Objednávateľa, najmä ustanovenia ČI. 
VIII bod 8.11 Zmluvy.

12.3 V uvedených prípadoch sa Zhotoviteľ nedostáva do omeškania a Objednávateľ nemá právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty podľa Zmluvy.

CI. x in  
Sankcie

13.1 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dojednané v Zmluve (ČI. II bod 2.2 Zmluvy, 
zmluvne dohodnuté alebo zákonné dôvody predĺženia lehoty na ukončenie stavby), uhradí 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %  z ceny predmetu plnenia (prípadne z ceny 
jeho časti, dohodnutej na samostatné odovzdanie a prevzatie) za každý začatý deň omeškania, ak 
v zmluve nie je  uvedené inak.

13.2 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa 
ČI. X Zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výŠke 100,- EUR za každý deň omeškania a za každú 
vadu samostatne.

13.3 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny za Dielo (po splnení platobných 
podmienok) je  Zhotoviteľ oprávnený požadovať zákonné úroky z omeškania v zmysle 
Obchodného zákonm'ka.

13.4 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty oznámi Objednávateľ doručením 
penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa Zmluvy je  možné kumulovať. 
Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi 
kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka práva 
Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

13.5 Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a 
náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku Zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné 
pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, 
ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

13.6 Uplatnením sankčných postihov zo strany Objednávateľa voči Zhotoviteľovi nezaniká povinnosť 
Zhotoviteľa nahradiť Objednávateľovi všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi z dôvodu 
nedodržania termínu ukončenia Diela, odstránenia vád a nedorobkov, reklamačných vád 
alebo z dôvodov uvedených v iných ustanoveniach Zmluvy.

CI. XIV 
Zodpovednosť za škodu

14.1 Zhotoviteľ je  odo dňa odovzdania Staveniska do odovzdania riadne ukončeného Diela povinný 
predchádzať škodám a počínať si tak, aby pri vykonávaní Diela nedochádzalo ku škodám na
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zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí.
14.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté z dôvodu porušenia všeobecne záväzných 

právnych predpisov, a taktiež za škody na vznikajúcich alebo existujúcich objektov susediacich so 
stavbou a na vonkajšom vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. Tieto škody 
budú v plnej výške uhradené Zhotoviteľom.

14.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je  poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú voči 
Objednávateľovi a poistený voči živelným pohromám, s minimálnym limitom poistného plnenia 
vo výške 100.000,' EUR v zmysle poistnej zmluvy tvoriacej prílohu č. 3 Zmluvy.

14.4 Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu Objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť Stavenisko, v opačnom 
prípade je  povinný nahradiť škodu, ktorá týmto Objednávateľovi vznikla. Opustením Staveniska 
sa rozumie odstránenie zariadenia Staveniska, nevykonávanie stavebných prác, resp. prác, ktorých 
výsledkom má byť vykonanie Diela po dobu dlhšiu ako 7 pracovných dní, pokiaľ 
nevykonávanie uvedených prác nie je  následkom prerušenia prác podľa Zmluvy, alebo iné 
konanie, resp. opomenutie konania, z ktorého je zrejmé, že Zhotoviteľ nebude ďalej pokračovať 
v zhotovení Diela.

Cl. XV 
Trvanie a zánik Zmluvy

15.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho ukončenia a odovzdania Diela. Tým 
nie sú dotknuté ustanovenia záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti Zmluvných 
strán.

15.2 Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená v zmysle ČI. XV bod 15.1 Zmluvy, resp. 
riadnym splnením záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy, s výnimkou ustanovení o 
zodpovednosti za vady, ako aj dohodou, odstúpením od Zmluvy, zánikom Zhotoviteľa alebo 
výpoveďou Objednávateľa.

15.3 Dohodou môžu Zmluvné strany ukončiť Zmluvný vzťah kedykoľvek, pričom dohoda musí mať 
písomnú formu a musí v nej byť uvedený spôsob vysporiadania záväzkov vyplývajúcich zo 
Zmluvy.

15.4 Zhotovitel’ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:
15.4.1 Objednávateľ požaduje také vlastnosti Diela, ktoré by boli v rozpore splatným i 

právnymi predpismi SR alebo ktoré sú napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa 
zjavne nevhodné,

15.4.2 Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky 
vyplývajúce zo Zmluvy,

15.4.3 Objednávateľ aj napriek predchádzajúcej výzve Zhotoviteľa nesplní alebo je 
opakovane v omeškaní s plnením záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy,

15.4.4 z iných dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.
15.5 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov, pričom vtákom  

prípade má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
jednorazovo 10% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v Zmluve, s tým, že toto právo mu 
vznikne dňom zániku Zmluvy odstúpením:

15.5.1 Zhotoviteľ do 7 dní nezaháji stavebné práce v dohodnutom termíne podľa ČI. II bod
2.2.1 Zmluvy a ak ani po písomnej výzve nezačne s realizáciou prác v náhradnom 
termíne,

15.5.2 Zhotoviteľ je  aj napriek predchádzajúcej výzve Objednávateľa nečinný alebo je 
opakovane v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy alebo 
odmieta poskytnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými Objednávateľom 
a tým znemožňuje riadne plnenie záväzkov Objednávateľa,

15.5.3 Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že nemôže splniť svoje záväzky 
vyplývajúce zo Zmluvy alebo v prípade, že sa situácia Zhotoviteľa pozmení do takej 
miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou 
a dôležitosťou prác a dodávok podľa Zmluvy,

15.5.4 Zhotoviteľ vyhotovenie Diela podľa Zmluvy odovzdal ako celok na vykonanie inému 
subjektu,

15.5.5 vážnejšieho alebo opakovaného porušenia povinnosti Zhotoviteľa voči jeho
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Subdodávateľom podľa ČI. VIII bod 8.16 Zmluvy môže Objednávateľ navyše 
odstúpiť od Zmluvy

15.5.6 porušenia podmienok a podkladov súťaže Zhotoviteľom alebo jeho Subdodávateľom,
15.5.7 nedoloženia poistnej Zmluvy podľa ČI. XIV bodu 14.3 Zmluvy,
15.5.8 vstupu Zhotoviteľa do likvidácie alebo do krízy, z dôvodu začatia exekučného, 

reštrukturalizačného alebo konkurzného konania na Zhotoviteľa,
15.5.9 z iných dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom,

15.6 Objednávateľ je  v prípade opakovaného menej závažného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom 
povinný písomne upozorniť Zhotoviteľa na nedostatky a požadovať ich odstránenie v primeranej 
lehote určenej Objednávateľom. Ak nedôjde k náprave, je  Objednávateľ oprávnený odstúpiť od 
Zmluvy písomne. V prípade podstatného porušenia Zmluvy, t. j. v prípade ak by bolo dôvodné 
predpokladať, že Zhotoviteľ nebude môcť svoj záväzok riadne a včas splniť, napr. bezdôvodné 
prerušenie prác, platobná neschopnosť, kríza, likvidácia, vyhlásenie konkurzu na majetok 
Zhotoviteľa a pod., je  Objednávateľ oprávnený ihneď od Zmluvy odstúpiť a požadovať zaplatenie 
vzniknutej škody.

15.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom nasledujúcom po dni, kedy bolo písomné odstúpenie od 
Zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane.

15.8 Objednávateľ je oprávnený písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu ukončiť platnosť 
Zmluvy, pričom výpovedná lehota sa stanovuje na tri mesiace, počítajúc od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď Zhotoviteľovi.

15.9 V prípade zániku Zmluvy z dôvodov uvedených v tomto článku Zmluvy je  Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne, najneskôr však v lehote 7 pracovných dní odo dňa zániku Zmluvy, opustiť 
Stavenisko a odstrániť zariadenia Staveniska. Pri plnení tejto povinnosti je  Zhotoviteľ povinný 
zanechať priestor Staveniska v stave a s vybavením a zariadením, ktoré bude zaručovať 
bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vstupujúcich na Stavenisko a pohybujúcich sa v priestoroch 
Staveniska a jeho bezprostrednom okolí. Povinnosti vyplývajúce z predchádzajúcej vety je  
Zhotoviteľ povinný splniť aj v prípade podľa ČI. XIV bod 14.4 Zmluvy v spojení s článkom XVI 
bod 16.7 Zmluvy.

15.10 Povinnosťou Zhotoviteľa je  v prípade predčasného ukončenia Zmluvy:
15.10.1. vykonať súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je 

stanovená cena Diela,
15.10.2. vykonať finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých záloh a spracovať 

konečnú faktúru,
15.10.3. odviesť všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak,
15.10.4. vyzvať Objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a Objednávateľ je povinný do 5 

dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,
15.10.5. Nároky Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú ukončením 

zmluvy dotknuté.
15.11 V prípade, ak zhotoviteľ získa majetkový prospech z plnenia zmluvy jednorazovo vo výške

100.000,- EUR alebo úhrne za kalendárny rok vo výške 250.000,- EUR je povinný pri plnení 
predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov 
verejného sektora (ďalej aj „zákon č. 315/2016 Z.z.“). Objednávateľ v prípade porušenia 
povinnosti zhotoviteľa podľa prvej vety tohto odseku zmluvy alebo v prípade porušenia 
povinnosti subdodávateľa zhotoviteľa v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. byť zapísaný v registri 
alebo v prípade výmazu zápisu zhotoviteľa alebo subdodávateľa z registra počas trvania zmluvy 
za podmienok podľa prvej vety tohto odseku, je  oprávnený
a) odstúpiť od zmluvy, v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z., alebo
b) požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z celkovej ceny diela.

15.12V prípade, ak zhotoviteľ získa majetkový prospech z plnenia tejto zmluvy jednorazovo vo výške
100.000,- EUR alebo súhrne za kalendárny rok vo výške 250.000,- EUR, t.j. splní podmienky 
podľa zák. č. 315/2016 Z.z., je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa predloženie 
všetkých zmlúv uzatvorených medzi zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi a zhotoviteľ je  povinný 
ich predložiť do 5 dní od požiadania objednávateľom.

ČI. XVI 
Audit a kontrola
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16.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste zo strany
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste v zmysle príslušných právnych 
predpisov SR (najmä zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite v platnom
znení), EÚ a tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu/kontroly na mieste
povinný preukázať vynaložené výdavky a dodržanie podmienok v zmysle tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít zmluvy, 
vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/kontroly na mieste a 
zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh
výkonu kontroly/auditu/kontroly na mieste.

16.2 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste môžu vykonať
kontrolu/audit/kontrolu na mieste u zhotoviteľa kedykoľvek od podpisu tejto zmluvy až do 2023. 
Uvedená doba sa predíži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v čl.90 Nariadenia Rady 
(ES)č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Vykonanie kontroly/auditu/kontroly na mieste 
obvykle oznamuje kontrolný subjekt objednávateľovi minimálne 5 dní pred začatím kontroly.

16.3 Oprávnené osoby na výkon kontroly /auditu/kontroly na mieste sú oprávnené:
a. vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky 

a do iných priestorov zhotoviteľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/kontroly 
na mieste,

b. požadovať od zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových 
médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu 
a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre 
výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste a ďalšie doklady súvisiace so Zmluvou v zmysle 
požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste,

c. oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/kontroly 
na mieste,

d. vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/kontroly 
na mieste.

16.4 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste sú orgány auditu a kontroly SR 
aEÚ.

16.5 Zhotoviteľ umožní EK, Európskemu úradu pre boj proti podvodom a Európskemu účtovnému 
dvoru, aby prostredníctvom kontroly dokumentov alebo kontroly na mieste preverili plnenie 
zmluvy a aby v prípade potreby na základe podporných dokumentov vykonali úplnú kontrolu 
účtovnej závierky, účtovných dokladov alebo všetkých ostatných dokumentov vzťahujúcich sa na 
financovanie zmluvy.

16.6 Zhotoviteľ okrem toho umožní Európskemu úradu pre boj proti podvodom, aby vykonal kontrolu 
a previerku na mieste v súlade s postupmi stanovenými v legislatíve Európskych spoločenstiev na 
ochranu finančných záujmov Európskych spoločenstiev proti podvodom a iným nezrovnalostiam.

16.7 Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že zamestnancom alebo zástupcom EK, Európskeho 
úradu pre boj proti podvodom a Európskeho účtovného dvora umožní primeraný prístup na 
miesta, na ktorých sa uskutočňuje plnenie zmluvy, vrátane jeho informačných systémov, ako aj 
všetkých dokumentov a databáz týkajúcich sa technického a finančného riadenia a prijať všetky 
opatrenia na podporu ich činnosti. Uvedený prístup sa umožní zástupcom EK, Európskeho úradu 
pre boj proti podvodom a Európskeho účtovného dvora uskutočniť kontrolu na báze dôvernosti so 
zreteľom na tretie strany bez ujmy na záväzkoch vyplývajúcich z verejného práva, ktorému 
podliehajú. Dokumenty musia byť ľahko dostupné a usporiadané tak, aby sa uľahčila ich 
kontrola, pričom zhotoviteľ je  povinný informovať objednávateľa o ich presnom umiestnení.

16.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práva EK, Európskeho úradu pre boj proti podvodom a 
Európskeho účtovného dvora vykonávať revízie, kontroly a previerky sa budú uplatňovať 
rovnako, za rovnakých podmienok a podľa rovnakých predpisov, aké sú stanovené v tomto
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článku v prípade akéhokoľvek podzhotoviteľa alebo akúkoľvek inú stranu, ktorá je  príjemcom 
prostriedkov z fondov Európskych spoločenstiev.

CI. XVII 
Spoločné ustanovenia

17.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na podnikanie v rozsahu ČI. I Zmluvy.
17.2 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave vykonávania Diela na pravidelných poradách, 

ktoré sa budú uskutočňovať na základe dohody Zmluvných strán, no najm enej raz  za mesiac.
17.3 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie nepoužijú pre iné 

účely, ako pre plnenie podmienok Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o 
všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním Diela, najmä nevyužiť ani 
nespristupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné 
záležitosti, o ktorých bol počas platnosti Zmluvy informovaný alebo o ktorých sa dozvedel počas 
plnenia Zmluvy. Tieto informácie je  Zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom 
a zmluvným partnerom a Subdodávateľom v rozsahu potrebnom na vykonanie Diela podľa 
Zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. 
Týmto ustanovením bude Zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti Zmluvy.

17.4 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky Zmluvy. Zhotoviteľ sa 
bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a 
dohodami poverených zástupcov Zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých 
orgánov.

17.5 Objednávateľ nesmie bez predchádzajúcej písomnej dohody so Zhotoviteľom užívať 
neodovzdané Dielo.

17.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými 
osobami Objednávateľa v termínoch vopred ohlásených a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť.

17.7 Zhotoviteľ je povinný do doby nástupu nového Zhotoviteľa najdlhšie po dobu 7 pracovných dní 
odo dňa zániku Zmluvy zabezpečovať na Stavenisku na vlastné náklady všetky ochranné, 
bezpečnostné, protipožiarne, hygienické a pripadne aj strážne opatrenia. Zhotoviteľ zodpovedá 
škodu vzniknutú z dôvodu neplnenia tohto ustanovenia.

17.8 Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony 
v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením (ďalej len „Písom nosť“), musia byť urobené v 
písomnej forme a doručené na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy, v tomto 
článku a/alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto Zmluvná strana. Písomnosť sa považuje za 
doručenú za nasledovných podmienok:

17.8.1 v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti oprávnenej osobe alebo inej 
osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto Zmluvnú stranu a podpisom takej osoby 
na doručenke a/alebo kópii doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia 
Písomnosti takou osobou;

17.8.2 v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu 
strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej 
prijímať písomnosti za túto Zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke.

17.8.3 v prípade doručovania elektronickou poštou na e-maiiovú adresu Objednávateľa: 
osap@bratislava.sk adresu Zhotoviteľa: novakova.alena@rabmgroup.sk prijatím
potvrdenia druhej Zmluvnej strany o doručení Písomností.

Cl. x v in
Záverečné ustanovenia

18.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom Zmluvy odo dňa doručenia návrhu Objednávateľovi. 
Lehota na prijatie návrhu Zmluvy sa stanovuje podľa termínu udaného v súťažných podmienkach.

18.2 Meniť alebo doplňovať text Zmluvy je  možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné,
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18,3

18.4

ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. 
Akékoľvek dodatky k Zmluve musia byť v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
K návrhom dodatkov k Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 
pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej Zmluvnej strane. Po tú istú dobu je  týmto 
návrhom viazaná Zmluvná strana, ktorá ho podala. V prípade, ak sa Zmluvná strana v uvedenej 
lehote k návrhu dodatku nevyjadrí, má sa za to, že s ním nesúhlasí.
Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy;

Príloha č. I ocenený výkaz výmer totožný s výkazom výmer poskytnutým verejným 
ohstarávateľom.

Príloha č. 2 vecný a časový harmonogram,
Príloha č. 3 poistná zmluva,
Príloha č. 4 zoznam subdodávateľov,
Príloha č. 5 projektová dokumentácia.

18.5 Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a 
ostatné náležitosti požadované vo vyhlásení súťaže a v súťažných podmienkach.

18.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

18.7 Táto Zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ 
a dve Zhotoviteľ.

18.8 Strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich 
skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v Zmluve 
strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných 
podmienok. Stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z 
ustanovení Zmluvy. Strany na znak svojho súhlasu s obsahom Zmluvy túto Zmluvu podpísali.

V Bratislave, dňa iť 7. T-T V Bratislave, dňa
1 0 .  08. Z018

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:

Hlavné mesto Sloverjgkpj republijjřý^ratislava

i ' ■
A - r

Zverejnené:
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