
Vecný a časový harmonogram stavby "Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemská cesta"

Mesiac

Týždeň

Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemská cesta

    SO 01-a - Úsek  Rusovská ...

      Zemné práce

          Odkop a odvoz zeminy

          Založenie trávnika parkového

        Konštrukcia cyklistickej cesty - kryt: asfaltobetón červená farba

          Betón asfaltový ACo8 50/70 II hr.40mm - farba červená

          Podklad z kameniva spevneného cementom

          Podklad zo štrkodrviny

        Konštrukcia autobusovej zástavky

          Doska CB Creteprint

          Podklad z kameniva spevneného cementom

          Podklad zo štrkodrviny

        Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Zhotovenie zvislého značenia

          Zhotovenie vodorovného značenia

  SO 02 - Úsek Osuského ulica - Dudová ulica

      Zemné práce

          Založenie trávnika parkového

      Konštrukcia chodníka - kryt: asfaltobetón (čierna farba)

        Betón asfaltový ACo8 50/70 II hr.40mm

        Podklad z kameniva spevneného cementom

        Podklad zo štrkodrviny

      Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          Zhotovenie zvislého značenia

          Zhotovenie vodorovného značenia

  SO 03 - Úsek Dudová ulica - Dolnozemská cesta

      Zemné práce

          Založenie trávnika parkového

      Konštrukcia obnovy krytu vozovky

        Koberec asfaltový veľmi tenký BBTM

      Ostatné konštrukcie a práce

          Zhotovenie zvislého značenia

          Zhotovenie vodorovného značenia

  SO 04 - Ú-CDS križ.č. 543, Osuského - Starohájska

      Revízie a zameranie

    Ostatné

      Výrub stromov
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