
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

činnosť S tavebného dozoru pre projekt M odernizácia električkových tratí - Dúbravsko -  Karloveská radiála“

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB č .  MAGTS1900115

uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ako aj uzatvorená
na základe nadllmitnej zákazky verejného obstarávania

na predmet obstarávania 
„Č innosť S tavebného dozoru pre projekt 

M odernizácia e lektričkových tra tí - D úbravsko -  Karloveská rad iá la“

{daiej tiež len „zmluva")

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel./Fax:
E-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

Dodávateľ:

Názov:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

Číslo účtu:
Zápis v OR:

Telefón:
E-maii:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
00 603 481
2020372596
SK2020372596
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK51 0900 0000 0050 4229 4601 
02/59 356 268 
projekty@bratislava.sk

SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájum 1233/2, Praha, Česká republika
spoločnosť s ručením obmedzeným
48589241
4020122843
SK4020122843
Komerční banka Bratislava, a.s., číslo účtu 43- 
5299620257/8100
IBAN: SK37 8100 0000 4352 9962 0257 
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v 
Prahe, Oddiel: C, vložka číslo: 33867/B 
+420 234 708 111 
sgs_czech@sgs.com

(ďalej len „Dodávateľ“) na strane druhej.

mailto:projekty@bratislava.sk
mailto:sgs_czech@sgs.com


Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

„Č innosť Stavebného dozoru pre pro jekt M odernizácia električkových tra tí - Dúbravsko -  Karloveská rad iá la“

Článok 1 
Predmet zmluvy

1 Dodávateľ sa zaväzuje, za podmienok uvedených v tejto zmluve a v súlade s povinnosťami 
a právomocami Stavebného dozoru (ďalej aj „SD“) definovanými Zmluvou (na realizáciu prác), 
ktorá bude výsledkom verejného obstarávania pre výber Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných 
prác v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko -  Karloveská radiála“ (ďalej aj 
„Dielo"), poskytovať pre Objednávateľa všetky vyžadované služby výkonu činnosti Stavebného 
dozoru a jeho tímu (ďalej len „poskytnutie služby") na predmetnom Diele.

2 Zmluva (na realizáciu prác), na ktorú sa odvoláva bod 1 tohto článku, sa riadi „Zmluvnými 
podmienkami na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom", 
(Červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov 
(FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Kdekoľvek sa v tejto zmluve nachádza odkaz na článok 
Zmluvných podmienok FIDIC, myslí sa tým znenie podľa Všeobecných zmluvných podmienok 
FIDIC „Červená kniha“ (ďalej len „FIDIC"), ako sú upravené Osobitnými podmienkami.

3 Dodávateľ sa zaväzuje, že prostredníctvom jeho personálu, hlavne prostredníctvom osoby 
Stavebného dozoru a jeho odborníkov, zabezpečí vykonávanie všetkých činností potrebných pre 
riadenie Zmluvy (na realizáciu prác) v mene Objednávateľa v súlade so Zmluvnými podmienkami 
FIDIC, príslušnými právnymi predpismi a požiadavkami tejto zmluvy a vykonajú všetky činnosti, 
ktoré sú pre správny výkon a plnenie ich povinností vyžadované, a to v etapách:

a) Etapa 1: Služby poskytované od dátumu vydania písomnej výzvy Objednávateľom na 
začatie výkonu činnosti Stavebného dozoru (v súlade s článkom 4, bod 1 tejto Zmluvy o 
poskytnutí služieb) počas realizácie Diela, po dátum vydania preberacieho protokolu na 
Dielo v zmysle článku 10.1 FIDIC.

b) Etapa 2: Služby poskytované po ukončení realizácie Diela, t. j. od dátumu vydania 
preberacieho protokolu na Dielo v zmysle čl. 10.1 FIDIC až po vydanie Záverečného 
platobného potvrdenia SD v súlade s čl. 14.13 FIDIC a odsúhlasenie Záverečnej správy 
SD Objednávateľom.

4 Dodávateľ svojím podpisom potvrdzuje, že v deň podpisu tejto zmluvy je oboznámený so 
Zmluvnými podmienkami FIDIC a jeho zodpovedné osoby podieľajúce sa na plnení predmetu tejto 
zmluvy majú dostatočné skúsenosti, znalosti a vedomosti FIDIC zmluvných podmienok, ako aj 
etické a morálne kvality, aby boli schopné zodpovedne a profesionálne riadiť Zmluvu (na realizáciu 
prác) v mene Objednávateľa.

5 Objednávateľ sa zaväzuje Dodávateľovi za riadne poskytnutie služby zaplatiť zmluvnú cenu 
uvedenú v článku 3 tejto zmluvy (ďalej len „zmluvná cena“), resp. len jej časť v súlade 
s ustanovenými podmienkami tejto zmluvy.

Článok 2
Obsah, rozsah a podmienky poskytnutia služby

1 Podmienky poskytnutia služby, obsah a rozsah povinností, ktoré SD je povinný vykonávať v rámci 
tejto zmluvy, vyplýva z nasledovných príloh, ako aj z ostatných ustanovení zmluvy:

Príloha č. 1 
Príloha č. 2 
Príloha č. 3 
Príloha č. 4 
Príloha č. 5

Opis predmetu zákazky (vrátane príloh);
Cenová časť (Formulár cenovej ponuky);
Zoznam kľúčových a nekľúčových odborníkov;
Zoznam známych subdodávateľov;
Zmluva (na realizáciu prác) - Zmluvné podmienky FIDIC, Všeobecné požiadavky 
Objednávateľa, dokumentácia poskytnutá Objednávateľom a Cenová časť 
súťažných podkladov pre výber Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác.



Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

„Č innosť Stavebného dozoru pre projekt M odernizácia električkových tratí - Dúbravsko -  Karloveská radiála“

2 V prípade vzniku akéhokoľvek rozporu pri slovnom alebo logickom výklade a aplikácii tejto zmluvy 
sa použije nasledovné zostupné poradie prednosti a dôležitosti týchto písomností alebo právnych 
úkonov:

Zmluva o poskytnutí služieb
Príloha č. 1 
Príloha č. 2 
Príloha č. 3 
Príloha č. 4 
Príloha č. 5

Opis predmetu zákazky (vrátane príloh);
Cenová časť (Formulár cenovej ponuky);
Zoznam kľúčových a nekľúčových odborníkov;
Zoznam známych subdodávateľov;
Zmluva (na realizáciu prác) - Zmluvné podmienky FIDIC, Všeobecné 
požiadavky Objednávateľa a Cenová časť súťažných podkladov pre 
výber Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať službu prostredníctvom kľúčových a nekľúčových odborníkov 
(ďalej len „odbornici“), prostredníctvom ktorých preukazoval technickú a odbornú spôsobilosť 
(Príloha č. 3 tejto zmluvy „Zoznam kľúčových a nekľúčových odborníkov“) a ostatného podporného 
personálu podľa požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy „Opis predmetu zákazky".

V prípade zmeny uvedených dokumentov formou dodatku k zmluve sa poradie dôležitosti 
písomnosti alebo právnych úkonov uvedených v predchádzajúcom bode nemení. Toto platí aj 
v prípade, ak dodatok k zmluve mení alebo dopĺňa súčasne viacero písomností alebo právnych 
úkonov uvedených v predchádzajúcom bode.

Objednávateľ poskytne Dodávateľovi všetky úpravy Zmluvy (na realizáciu prác), ktoré sa môžu 
v priebehu realizačných prác vyskytnúť. Dodávateľ je povinný sa s týmito úpravami oboznámiť 
a konať v súlade s nimi. Úpravy Zmluvy (na realizáciu prác), ktoré môžu vyžadovať naviac služby, 
budú riešené v súlade s článkom 10 tejto zmluvy.

Článok 3 
Zmluvná cena

Zmluvná cena je určená v Eur ako pevná cena v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhláškou Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej 
zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho 
vykonania zmluvy nasledovne:

a) Celková zmluvná cena bez DPH: 697.970,00 Eur
b) Sadzba DPH vo výške 20 %: 139.594,00 Eur
c) Zmluvná cena vrátane DPH celkom: 837.564,00 Eur

(slovom: osemstotridsaťsedemtisícpäťstošesťdesiatštyri Eur)
(ďalej len „Celková zmluvná cena")

Zmluvné strany sa dohodli, že Celková zmluvná cena podľa tejto Zmluvy predstavuje súčet 
Zmluvnej ceny za Etapu č. 1 a Zmluvne] ceny za Etapu č. 2.

1.1 Služby stavebného dozoru počas lehoty trvania Etapy č. 1 podľa článku 1 bod 3 tejto
zmluvy:

a) Zmluvná cena (paušálna cena) bez DPH: 536.900,00 Eur
b) Sadzba DPH vo výške 20 %: 107.380,00 Eur
c) Zmluvná cena (paušálna cena) vrátane DPH celkom: 644,280,00 Eur

(slovom: šesťstoštyridsaťštyritisícdvestoosemdesiat Eur)
(ďalej len „Zmluvná cena za Etapu č. 1“)

1.2 Služby stavebného dozoru počas lehoty trvania Etapy č. 2 podľa článku 1 bod 3 tejto
zmluvy:

a) Zmluvná cena (paušálna cena) bez DPH: 161.070,00 Eur
b) Sadzba DPH vo výške 20 %: 32.214,00 Eur
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c) Zmluvná cena (paušálna cena) vrátane DPH celkom: 193.284,00 Eur 
(slovom: stodeväťdeslattritisícdvestoosemdesiatštyri Eur)
(ďalej len „Zmluvná cena za Etapu č. 2“)

2 Dodávateľovi bude zmluvná cena uvedená v bode 1 tohto článku uhradená za podmienok, v čase 
a spôsobom uvedeným v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy.

Článok 4 
Čas plnenia

1 Dodávateľ sa zaväzuje začať poskytovať službu odo dňa uvedeného v písomnej výzve
Objednávateľa na začatie výkonu činnosti SD (ďalej len „písom ná výzva'").

2 Objednávateľ sa zaväzuje doporučene doručiť Dodávateľovi do jeho sídla písomnú výzvu najmenej
14 dní pred dňom, od ktorého má podľa bodu 1 tohto článku SD začať s poskytovaním služby.

3 Dodávateľ bude vykonávať jeho služby podľa etáp definovaných v Opise predmetu zákazky
nasledovne:

3.1 Etapa 1: Služby poskytované od dátumu vydania písomnej výzvy Objednávateľom na začatie 
výkonu činnosti stavebného dozoru v súlade s bodom 1 tohto článku počas realizácie Diela, 
po dátum vydania preberacieho protokolu na Dielo v zmysle článku 10.1 FIDIC, t. j. Etapa 1 
(Lehota výstavby Diela) je  455 dní.

3.2 Etapa 2: Služby poskytované po ukončení realizácie Diela, t. j. od dátumu vydania 
preberacieho protokolu na Dielo v zm ysle  čl. 10.1 FIDIC až po vydanie Záverečného 
platobného potvrdenia SD v súlade s čl. 14.13 FIDIC a odsúhlasenie Záverečnej správy SD 
Objednávateľom, t. j. Etapa 2 (Lehota po ukončení výstavby Diela po vydanie Protokolu 
o vyhotovení Diela, čo zodpovedá Lehote na oznámenie a odstránenie vád, je 365 dní a Lehota 
na vydanie Záverečného platobného potvrdenia SD v súlade s čl. 14.13 FIDIC je 90 dní) je 455 
dní.

4 Dodávateľ je  povinný poskytovať služby v zmysle tejto zmluvy až do kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok:

a) vydania Záverečného platobného potvrdenia v súlade s čl. 14.13 FIDIC a
b) splnenia si všetkých s tým súvisiacich povinností SD podľa tejto zmluvy na poskytnutie 

služby a
c) schválenia Záverečnej správy SD Objednávateľom.

Článok 5 
Fakturačné a platobné podmienky

1 Dodávateľ sa zaväzuje v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
doporučene zaslať príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou 
(ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu 
(názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH), ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, 
číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa Dodávateľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového 
účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je Objednávateľ podľa zmluvy 
alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť Dodávateľovi, je povinný oznámiť Objednávateľovi 
bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

2 Všetky platby medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa budú uskutočňovať v mene Eur.

3 Objednávateľ sa zaväzuje zmluvnú cenu uhrádzať na základe čiastkových úhrad podľa faktúr
vystavených Dodávateľom v súlade s touto zmluvou a doporučene zaslaných do sídla
Objednávateľa.
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4 Pre účely fakturácie za jednotlivé etapy bude Dodávateľ povinný predložiť výkaz skutočne 
odpracovaných dní a poskytnutých služieb jednotlivých odborníkov na mesačnej báze so stručným 
súhrnným popisom vykonaných činností na mesačnej báze a iné dokumenty požadované 
Objednávateľom definované v Opise predmetu zákazky, potvrdený Objednávateľom. V  prípade 
vyčerpania zmluvnej ceny podľa článku 3 bod 1.1 a 1.2 tejto zmluvy pre príslušnú etapu je 
Dodávateľ povinný dokončiť všetky jeho povinnosti vyžadované pre dokončenie etapy bez toho, 
aby fakturoval dodatočné hodiny potrebné na dokončenie príslušnej etapy. V prípade, že sumár 
odpracovaných hodín jednotlivých odborníkov v príslušnej etape bude menší, ako stanovené 
nasadenie, Dodávateľ bude oprávnený iba k fakturácii čiastky odpovedajúcej skutočne 
odpracovaným plneniam podľa tejto zmluvy. V  prípade, že sumár skutočne odpracovaných dní 
a poskytnutých služieb jednotlivých odborníkov v príslušnej etape bude vyšší, ako je stanovené 
nasadenie, náklady za tento rozdiel „naviac“ odpracovaných dní znáša Dodávateľ. Ostatné náklady 
uvedené v Cenovej časti je možné fakturovať až po dokončení príslušnej etapy.

5 Dodávateľovi vznikne právo na vystavenie faktúry dňom odsúhlasenia súpisu skutočne 
odpracovaných dní a poskytnutých služieb za každý ukončený kalendárny mesiac každého 
odborníka Dodávateľa.

6 Dodávateľ je  oprávnený vyhotoviť a doručiť faktúru do 10-teho dňa mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bol dodávateľom vykonávaný predmet zmluvy, a to v písomnej forme v 6 
rovnopisoch a taktiež v elektronickej forme vo formáte MS Excel.

7 Dodávateľ je spolu s faktúrou povinný doporučene doručiť do sídla Objednávateľa, ako prílohu 
faktúry, súpisy skutočne odpracovaných dní a poskytnutých služieb so stručným súhrnným 
popisom vykonaných činností a inými dokumentmi požadovanými Objednávateľom, ktoré sú 
definované v Opise predmetu zákazky za každý ukončený kalendárny mesiac (ďalej len 
„fakturačné obdobie"), každého odborníka Dodávateľa (ďalej len „súpis") schválené predstaviteľom 
Objednávateľa, v opačnom prípade pre účely tejto zmluvy platí, že faktúra nebola Objednávateľovi 
doporučene doručená.

8 Vzor súpisu skutočne odpracovaných dní a poskytnutých služieb so stručným súhrnným popisom 
vykonaných činností poskytne Objednávateľ Dodávateľovi na jeho žiadosť po nadobudnutí 
účinnosti tejto zmluvy. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy nie sú týmto bodom dotknuté.

9 Stručný súhrnný popis vykonaných činností musí obsahovať:

a) meno, priezvisko a funkciu každého príslušného odborníka, prostredníctvom ktorého sa 
poskytovala služba podľa tejto zmluvy;

b) označenia, počet dní a dennú sadzbu poskytovania služby prostredníctvom tohto odborníka;
c) popis vykonávaných činnosti týmto odborníkom pri poskytovaní služby počas príslušného

dňa;
d) iné dokumenty požadované Objednávateľom definované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy „Opis 

predmetu zákazky“ ;
e) celkovú cenu služby poskytnutú prostredníctvom tohto odborníka za fakturačné obdobie;
f) vlastnoručný podpis tohto odborníka a osoby, resp. osôb oprávnených konať v mene 

Dodávateľa, ktorými sa potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť vyššie uvedených 
údajov.

10 Dodávateľovi vznikne nárok na vyfakturovanie a úhradu príslušnej ceny služby za poskytovanie 
služby za činnosti, ktoré sú obsahom poskytovanej služby, ktoré mal v súlade so zmluvou 
vykonávať prostredníctvom kľúčových a nekľúčových odborníkov, ostatného podporného 
personálu a ostatných požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy „Opis predmetu zákazky“ , 
len ak v príslušný mesiac tento odborník alebo osoba podľa tohto bodu zmluvy preukázateľne 
odpracovala pri vykonávaní týchto činností uvedený počet dní.

11 Dodávateľovi vznikne nárok na vyfakturovanie a úhradu príslušnej ceny služby za poskytovanie 
služby príslušným odborníkom počas dňa pracovného pokoja len v súlade s ostatnými 
ustanoveniami tejto zmluvy a za podmienky, že Objednávateľ vopred písomne odsúhlasil 
poskytovateľovi poskytovanie služby počas dní pracovného pokoja.
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12 Deň dodania služby sa určí v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov.

13 Peňažný záväzok sa na účely tejto zmluvy považuje za splnený dňom, v ktorom bola príslušná 
suma odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej strany.

14 Náklady vynaložené každý kalendárny rok na financovanie činnosti Dodávateľa musia byť v súlade 
s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej 
republike.

15 Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov a prílohy uvedené v bodoch 4 ažlO tohto článku. Ak ich faktúra 
nebude obsahovať, aiebo ak faktúra bude obsahovať neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje, 
Objednávateľ je  oprávnený takúto faktúru vrátiť spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola 
vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota 
splatnosti začne piynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia faktúry, ktorá obsahuje 
úplné, správne a pravdivé údaje, a ktorej údaje sa zhodujú s údajmi uvedenými v príslušných 
prílohách, do sídla Objednávateľa. Nárok Objednávateľa na postup podľa tohto bodu nie je 
dotknutý ani po schválení mesačnej správy SD, správy SD vyhotovenej po splnení 
predmetu prípadného dodatku k zmluve, záverečnej správy SD.

16 Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia spolu s 
prílohami do sídla Objednávateľa. V  prípade, že Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatností, 
má Dodávateľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dižnej sumy za každý 
deň omeškania.

17 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania ustanovené v tejto zmluve sa budú uhrádzať na základe 
faktúr vyhotovených a doporučene zaslaných do sídla druhej zmluvnej strany oprávnenou 
zmluvnou stranou. Lehota splatnosti týchto faktúr je  30 kalendárnych dní odo dňa ich 
doporučeného doručenia do sídla druhej zmluvnej strany oprávnenou zmluvnou stranou, pričom 
pre platobné a fakturačné vzťahy týchto faktúr primerane platia aj ustanovenia bodu 15 tohto 
článku. Oprávnenou zmluvnou stranou sa na účely tohto bodu rozumie zmluvná strana, ktorá má 
podľa zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania.

Článok 6
Vlastnícke právo, práva duševného a priemyselného vlastníctva

1 Ku všetkým predmetom práv duševného vlastníctva nadobudnutého pri plnení zmluvy má 
Objednávateľ príslušné práva duševného vlastníctva v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

2 Dodávateľ nakladá so všetkými dokumentmi a informáciami, ktoré nadobudne v súvislosti s 
plnením zmluvy ako s dokumentmi a informáciami osobnými a dôvernými a bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa nesmie zverejňovať žiadne podrobnosti ohľadne plnenia 
zmluvy, pokiaľ to nie je nevyhnutné na účely plnenia tejto zmluvy. V  prípade sporu ohľadom potreby 
akéhokoľvek zverejnenia plnenia zmluvy je rozhodnutie Objednávateľa záväzné.

Článok?
Povinnosti Objednávateľa

1 Objednávateľ po podpise tejto zmluvy poskytne Dodávateľovi všetky informácie a dokumenty, ktoré 
sú potrebné pre plnenie zmluvy a ktoré má Objednávateľ k dispozícii.

2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne Dodávateľovi 
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní informácií 
o Diele, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
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Článok 8 
Povinností Dodávateľa

1 Dodávateľ má povinnosť dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné 
v Slovenskej republike. Dodávateľ je zodpovedný za všetky nároky na odškodnenie a súdne 
konania vyplývajúce z porušenia takýchto predpisov zo strany Dodávateľa.

2 Dodávateľ sa pri poskytovaní služby zaväzuje postupovať čestne a nestranne, zachovávať 
obchodné tajomstvo, zdržať sa všetkých verejných vyhlásení týkajúcich sa poskytovania služby 
bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, nevykonávať žiadnu činnosť a/alebo neprijímať 
akúkoľvek výhodu, ktorá by bola nezlučiteľná so záväzkami vyplývajúcimi mu z tejto zmluvy.

3 Dodávateľ je  povinný poskytovať službu podľa tejto zmluvy s náležitou starostlivosťou a 
efektívnosťou v súlade s najlepšími profesionálnymi zvyklosťami. Podrobnejší rozsah 
požadovaných služieb poskytovaných Dodávateľom a povinností Dodávateľa je stanovený 
v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy a v Prílohe č. 1 tejto zmluvy „Opis predmetu zákazky".

4 Dodávateľ musí zabezpečiť prítomnosť jeho odborníkov, pri zohľadnení ich odbornosti a 
schopností, takým spôsobom a v takých časoch, aby v žiadnom prípade nebol zanedbaný, 
obmedzovaný alebo iným spôsobom narušený priebeh realizácie stavby, hlavne s ohľadom na 
zabezpečenie kvality a bezpečnosti prác na stavenisku.

5 IJčastníci zmluvy na strane Dodávateľa (v prípade, že Dodávateľom je „skupina dodávateľov“) sa 
nemôžu meniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade je 
Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

6 Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 
tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

7 Osobitné ustanovenia o Dodávateľovi a jeho subdodávateľoch:

a) Dodávateľ musí byť počas trvania zmluvy zapísaný do registra partnerov verejného sektora, 
ak sú splnené podmienky podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 
315/2016 Z. z.“) a podá o tom Objednávateľovi dôkaz. Nesplnenie tejto povinnosti môže byť 
podľa § 19 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa. Uvedené sa rovnako týka aj 
všetkých subdodávateľov. Dodávateľ je povinný kedykoľvek na základe žiadosti 
Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.

b) Údaje o všetkých známych subdodávateľoch a údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvádza Dodávateľ 
v Prílohe č. 4 „Zoznam známych subdodávateľov“ , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy.

c) Dodávateľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o 
subdodávateľovi, ako aj zmenu subdodávateľa. Dodávateľ je  povinný Objednávateľovi 
písomne oznámiť aj údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi (vrátane informácie o jeho 
zástupcovi) a súvisiace informácie o predmete plnenia navrhovaného subdodávateľa tak, ako 
sú požadované v Prílohe č. 4 „Zoznam známych subdodávateľov".

d) Navrhovaný nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať 
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 
Dodávateľ je povinný k písomnému oznámeniu o navrhovanom novom subdodávateľovi 
pripojiť dôkazy o splnení všetkých podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia. 
Oprávnenie poskytovať plnenie zmluvy sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zmluvy, 
ktorú má subdodávateľ plniť.

e) Dodávateľ je oprávnený plniť zmluvu alebo jej časť ním navrhnutým novým subdodávateľom, 
ak ho Objednávateľ písomne schváli. V  prípade, ak Objednávateľ do 21 dní odo dňa, v ktorom 
mu Dodávateľ poskytne všetky údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi podľa odsel^
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b) tohto článku so všetkými potrebnými podkladmi podľa odseku c) tohto článku zmluvy,
písomne Dodávateľovi neoznámi, či schvaľuje alebo zamieta návrh nového subdodávateľa, 
platí, že nového subdodávateľa schválil.

f) Dodávateľ nemá nárok na schválenie nového subdodávateľa Objednávateľom. Ak
Objednávateľ zamietne návrh nového subdodávateľa. Dodávateľ je povinný zmluvu plniť
pôvodným subdodávateľom alebo sám. Proces schvaľovania subdodávateľa nemá vplyv na 
plynutie lehôt podľa zmluvy.

g) V prípade porušenia povinností uvedených v odsekoch b) až f) tohto článku zmluvy má 
Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty Dodávateľom vo výške 5 000,- Eur 
(slovom: päťtisíc eur) za každé takéto porušenie, a to aj opakovane.

Článok 9
Písomná komunikácia medzí zmluvnými stranami

1 Všetka písomná komunikácia medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa bude uskutočňovať 
v slovenskom jazyku.

2 Akákoľvek písomná komunikácia medzi Objednávateľom a Dodávateľom týkajúca sa tejto zmluvy 
musí obsahovať označenie „Činnosť Stavebného dozoru pre projekt Modernizácia električkových 
tratí - Dúbravsko -  Karloveská radiála“ a musí sa uskutočňovať prostredníctvom pošty, e-mailu 
alebo kuriéra.

3 Dodávateľ je povinný zaslať každú písomnosť Objednávateľovi aj elektronicky nae-mallovú adresu 
projekty@bratislava.sk. V  prípade zaslania e-mailom Dodávateľ je povinný písomnosti doručiť do 
sídla Objednávateľa do troch pracovných dní aj poštou alebo prostredníctvom kuriéra.

4 Na účely tejto zmluvy platí, že ak sa písomný právny úkon bude druhej zmluvnej strane zasielať 
doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa tento písomný právny 
úkon za doručený druhej zmluvnej strane aj v prípade, ak bude doporučená zásielka vrátená 
zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, z dôvodov: adresát je  neznámy, zásielka neprevzatá v odbernej 
lehote, adresát nezastihnuteľný, adresát požiadal o doposlanie, nedostatočná adresa. V takomto 
prípade práva a povinnosti z právneho úkonu začínajú plynúť dňom, v ktorom sa doporučená 
zásielka vrátila zmluvnej strane, ktorá ju odoslala.

5 Každá správa, súhlas, schválenie, návrh, podklady, osvedčenie a pod. alebo rozhodnutie 
akejkoľvek osoby požadované na základe uzatvorenej zmluvy bude vyhotovené v písomnej forme.

6 Všetky ústne pokyny alebo ústne nariadenia sa musia potvrdiť v písomnej forme v lehote troch 
pracovných dní.

Čiánok 10 
Zmena zmluvy

1 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomného dodatku podpísaným obidvoma 
zmluvnými stranami v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

2 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah 
poskytovanej služby vyplývajúci z článku 2 tejto zmluvy, ako aj z ostatných ustanovení tejto zmluvy, 
ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu poskytovanej služby, ktorá nebola predvídateľná 
v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac služby“). Podkladom na uzatvorenie tohto 
dodatku bude písomný súhlas Objednávateľa s naviac službami alebo písomná požiadavka 
Objednávateľa na naviac služby. Zmluvnú cenu uvedenú v článku 3 tejto zmluvy je prípustné 
v tomto prípade zmeniť, ak naviac služby budú mať na ňu preukázateľný vplyv, inak zmena 
zmluvnej ceny nebude prípustná.

3 Za naviac služby sa nebudú považovať činnosti Dodávateľa vykonávané v súvislosti s výkonom 
činností SD v rozsahu, ktorý bol predmetom verejnej súťaže medzi Objednávateľom

mailto:projekty@bratislava.sk
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a Zhotoviteľom Diela. Pod rozsahom činností SD sa myslí výkon všetkých činností SD v zmysle 
článku 1 tejto zmluvy, súvisiacich s Dielom v rozsahu definovanom v projektovej dokumentácii, 
ktorá tvorila prílohu súťažných podkladov pre výber Dodávateľa na poskytnutie služieb Stavebného 
dozoru, vrátane Zmien v súlade s článkom 13 FIDIC a nárokov Zhotoviteľa v súlade s článkom
20.1 FIDIC, až do výšky Celkovej zmluvnej ceny.

4 Za naviac služby sa nebudú považovať činnosti vykonávané SD ani počas predĺženia Lehoty 
výstavby v súlade s článkom 8.4 FIDIC alebo omeškania Zhotoviteľa v plnení Zmluvy (na realizáciu 
prác).

5 Za naviac služby sa budú považovať len tie služby, ktoré budú poskytované v súvislosti so 
Zmenami vydanými v súlade s článkom 13 FIDIC alebo v súvislosti s nárokmi Zhotoviteľa 
uznanými v zmysle článku 20.1 FIDIC, a to len v prípade, že v dôsledku týchto Zmien a nárokov 
Zhotoviteľa došlo k navýšeniu celkovej zmluvnej ceny. V takomto prípade sa zmluvné strany 
zaväzujú postupovať podľa bodu 2 a 5 tohto článku.

Článok 11 
Pracovná doba

1 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že pracovná doba Zhotoviteľa Diela nie je 
obmedzená a práce na stavbe môžu byť vykonávané aj počas dní pracovného voľna a pracovného 
pokoja, taktiež počas štátnych a cirkevných sviatkov. Dodávateľ, v súlade s uvedeným, je povinný 
zabezpečiť dostatočný počet svojich odborníkov na výkon potrebných činností počas celej doby 
trvania tejto zmluvy.

2 Pokiaľ Dodávateľ nezabezpečí dostatočný počet odborníkov s potrebnou odbornou kvalifikáciou 
počas celej doby trvania zmluvy podľa požiadaviek Objednávateľa na rozsah služieb Dodávateľa 
v rámci zmluvy, bude sa to považovať za porušenie zmluvy a Objednávateľovi vznikne nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 3 500.- Eur (slovom: tritisícpäťsto eur). Pri opakovanom porušení zmluvy 
je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Článok 12 
Záznamy a dokumenty

1 Dodávateľ je  povinný zo všetkých záznamov a ostatných písomností týkajúcich sa výkonu jeho 
činnosti podľa tejto zmluvy jednu kópiu uchovávať počas celej doby trvania zmluvy na Stavenisku. 
Dodávateľ pred predložením Záverečnej správy SD odovzdá celú dokumentáciu Objednávateľovi, 
ktorý jej prevzatie písomne potvrdí. Odovzdanie kompletnej dokumentácie je podmienkou 
schválenia záverečnej faktúry Dodávateľa.

2 Dodávateľ umožní Objednávateľovi, Európskej komisii a ostatným oprávneným kontrolným 
orgánom, aby prostredníctvom kontroly dokumentov alebo kontroly na mieste preverili výkon jeho 
činnosti podľa tejto zmluvy a aby v prípade potreby na základe podporných dokumentov vykonali 
úplnú kontrolu dokumentov vzťahujúcich sa na financovanie projektu a poskytovanie služby. Za 
týmto účelom sa Stavebný dozor zaväzuje, že zástupcom Európskej komisie, Európskeho úradu 
pre boj proti korupcii, Európskeho dvora audítorov ako aj iným kontrolným orgánom umožní prístup 
na miesta, na ktorých sa uskutočňuje plnenie zmluvy a poskytne všetky dokumenty týkajúce sa 
technického a finančného riadenia projektu. Dokumenty musia byť ľahko dostupné a usporiadané 
tak, aby sa uľahčila ich kontrola, pričom Stavebný dozor je povinný informovať Objednávateľa o ich 
presnom umiestnení. Stavebný dozor je pritom povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť pre 
Objednávateľa, Európskej komisii a ostatným kontrolným orgánom počas vykonávania kontroly 
dokumentácie.

Článok 13 
Správy Stavebného dozoru

1 Dodávateľ je  povinný počas doby poskytovania služby vyhotovovať mesačné správy SD 
a v prípade podpisu dodatkov aj správy vzťahujúce sa na príslušné naviac služby podľa článku 10.
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Formát a požiadavky na obsah mesačnej správy sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy „Opis 
predmetu zákazky“ , pričom Objednávateľ je tento formát oprávnený jednostranne zmeniť alebo 
doplniť. Prípadné zmeny formátu správ Objednávateľ písomne oznámi Dodávateľovi najmenej 10 
pracovných dní pred lehotou doručenia príslušnej správy Objednávateľovi.

2 Najneskôr 10 dní po uplynutí mesiaca je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi na písomné 
schválenie príslušnú mesačnú správu SD. Objednávateľ sa zaväzuje schváliť mesačnú správu do 
10 pracovných dní od dátumu doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa alebo ju vrátiť 
Stavebnému dozoru s požiadavkou na doplnenie. Po obdržaní schválenia Dodávateľ doporučene 
doručí správu do sídla Objednávateľa.

3 Najneskôr 20 pracovných dní pred dátumom ukončenia poskytnutia služby Dodávateľ je  povinný 
vyhotoviť Záverečnú správu SD, ktorej obsah a formát bude totožný s mesačnými správami SD, 
pričom bude obsahovať kumulatívne údaje za celú dobu poskytovania služieb. Objednávateľ je 
pritom oprávnený formát a obsah Záverečnej správy SD skonkretizovať počas doby poskytovania 
služieb. Prípadné zmeny formátu Záverečnej správy SD Objednávateľ písomne oznámi 
Dodávateľovi najmenej 30 pracovných dní pred lehotou doručenia tejto správy Objednávateľovi. 
Objednávateľ sa zaväzuje schváliť Záverečnú správu SD do 20 pracovných dní od dátumu 
doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa alebo ju vrátiť Stavebnému dozoru s požiadavkou 
na doplnenie. Dodávateľ doručí Objednávateľom odsúhlasenú Záverečnú správu SD spolu so 
záverečnou faktúrou.

4 Spolu so Záverečnou správou SD je Dodávateľ povinný do sídla Objednávateľa doporučene 
doručiť aj súhrnný súpis schválený predstaviteľom Objednávateľa, v opačnom prípade pre účely 
tejto zmluvy platí, že Záverečná správa SD nebola Objednávateľovi doporučene doručená.

Článok 14 
Technické vybavenie Dodávateľa

1 Dodávateľ do 30 kalendárnych dní od podpisu zmluvy je povinný poskytnúť svojím zamestnancom
také technické vybavenie, ktoré im umožní efektívne poskytovanie služieb počas celej vyžadovanej 
doby. Nedodržanie tejto požiadavky oprávňuje Objednávateľa na zmluvnú pokutu vo výške 
3 500.- Eur (slovom: tritisícpäťsto eur) za každé preukázané porušenie. V prípade opakovaného 
porušenia vzniká Objednávateľovi právo od zmluvy odstúpiť.

Článok 15 
Náhrada odborníkov

1 Požiadavky na kľúčových a nekľúčových odborníkov SD sú definované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy 
„Opis predmetu zákazky“ . V  prípade, ak Dodávateľ preukázal splnenie podmienok účasti 
prostredníctvom zahraničných kľúčových a nekľúčových odborníkov, je  povinný najneskoršie v 
lehote 28 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy zapísať takúto osobu do 
zoznamu hosťujúcich stavbyvedúcich alebo stavebných dozorov a predložiť Objednávateľovi 
doklad o zápise. Bez takéhoto zápisu kľúčový odborník nemôže vykonávať jeho činnosti 
vyplývajúce mu z tejto zmluvy. V  prípade porušenia tejto povinnosti má Objednávateľ právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty Dodávateľom vo výške 1 000,- Eur (slovom: tisíc eur) za každé takéto 
porušenie. Dodávateľ nesmie meniť kľúčových odborníkov určených v jeho ponuke bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V  opačnom prípade je Objednávateľ 
oprávnený od zmluvy odstúpiť.

2 Dodávateľ musí navrhnúť nahradenie kľúčového odborníka v nasledovných prípadoch;

a) v prípade úmrtia,
b) choroby alebo úrazu odborníka, ktoré sú prekážkou tomu, aby Dodávateľ prostredníctvom 

tohto odborníka riadne poskytoval službu,
c) ak sa náhrada odborníka stane nevyhnutnou z akýchkoľvek iných skutočností, ktoré 

Dodávateľ nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie a pod.).
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3 Náhrada kľúčových odborníkov v súlade s bodom 2 tohto článku sa bude uskutočňovať 
nasledovným spôsobom: Dodávateľ doporučene doručí Objednávateľovi do jeho sídla písomnú 
žiadosť o schválenie náhrady kľúčového odborníka. Súčasťou tejto žiadosti budú doklady 
preukazujúce príslušné vzdelanie, odbornú kvalifikáciu tohto odborníka, ktoré sa musia predložiť 
ako originály alebo úradne osvedčené fotokópie. Dodávateľ je oprávnený poskytovať službu 
prostredníctvom odborníka patriaceho do kategórie kľúčových odborníkov až odo dňa, ktorý 
Objednávateľ uvedie vo svojom písomnom schválení tohto odborníka. Ak Objednávateľ neschváli 
odborníka patriaceho do kategórie kľúčových odborníkov, oznámi písomne túto skutočnosť 
Dodávateľovi s uvedením dôvodov.

4 Nástup nekľúčového odborníka Dodávateľ písomne oznámi Objednávateľovi najmenej 15 dní pred 
plánovaným nástupom odborníka.

5 V priebehu plnenia zmluvy na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti môže Objednávateľ 
požiadať Dodávateľa o nahradenie akéhokoľvek odborníka, o ktorom sa domnieva, že jeho 
odbornosť alebo výkonnosť je nedostačujúca, alebo si neplní svoje povinnosti v súlade so zmluvou 
alebo porušil akúkoľvek povinnosť ustanovenú v zmluve, novým odborníkom. Dodávateľ je tejto 
žiadosti povinný vyhovieť v lehote 30 dní od jej doručenia Dodávateľovi. Dodávateľ je povinný 
nahradiť odborníka adekvátnou náhradou, ktorá musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom. 
Pokiaľ Dodávateľ žiadosti Objednávateľa nevyhovie. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu 
vo výške 3 500.- Eur (slovom: tritisícpäťsto eur), zamietnuť ďalšiu faktúru Dodávateľa, ktorú 
predkladá za obdobie, v ktorom bol požiadaný o výmenu odborníka, opakované porušenie 
povinností Dodávateľa zakladá právo Objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

6 Ak je potrebné odborníka nahradiť, nový odborník musí spĺňať rovnaké požiadavky týkajúce sa 
jeho vzdelania, kvalifikácie, skúseností a odbornej praxe. Ak Dodávateľ nie je schopný zabezpečiť 
odborníka s rovnakým vzdelaním, kvalifikáciou, odbornou praxou alebo skúsenosťami. 
Objednávateľ je oprávnený, ak je ohrozené riadne plnenie zmluvy, od zmluvy odstúpiť.

7 Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s nahradením odborníka, výlučne znáša Dodávateľ. Ak odborník 
nie je nahradený do 30 dní od doručenia žiadosti Objednávateľa Dodávateľovi, môže Objednávateľ 
požadovať, aby Dodávateľ na vlastné náklady do príchodu nového odborníka určil na poskytovanie 
služby dočasného odborníka, alebo aby prijal iné opatrenia na kompenzáciu dočasnej 
neprítomnosti chýbajúceho odborníka.

Článok 16 
Porušenie zmluvy a náhrada škôd

1 Dodávateľ je povinný, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa, bezodkladne na vlastné 
náklady odstrániť všetky porušenia zmluvných povinností. Pokiaľ nedodržanie tejto povinnosti 
vedie ku škodám na strane Objednávateľa, tento bude mať nárok na náhradu škôd v súlade 
s ustanoveniami tohto článku.

2 Vždy, keď má Objednávateľ nárok na náhradu škody, môže si uplatniť bankovú záruku v súlade 
s článkom 23 tejto zmluvy.

3 V prípade, že sa zistí, že SD potvrdil práce a úkony, ktoré Zhotoviteľom neboli vykonané v súlade 
so Zmluvou (na realizáciu prác), Objednávateľ bude mať nárok uplatniť voči Dodávateľovi zmluvnú 
pokutu, a to vo výške 1 000,- Eur (slovom: tisíc eur) za každé takéto zistenie. Tým však nie je 
dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu takýmto konaním Dodávateľa vznikla.

4 Ostatné ustanovenia tejto zmluvy nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.

Článok 17 
Odstúpenie od zmluvy

1 Odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou nie sú dotknuté jej iné práva vyplývajúce 
z tejto zmluvy.
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2 Dodávateľ je  povinný pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 315/2016 
Z. z. Objednávateľ je  v prípade porušenia povinnosti Dodávateľa podľa prvej vety tohto odseku 
zmluvy alebo v prípade porušenia povinnosti subdodávateľa Dodávateľa byť zapísaný v registri 
alebo v prípade výmazu subdodávateľa z registra počas trvania zmluvy, oprávnený;

odstúpiť od zmluvy, alebo
odstúpiť od zmluvy, v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z, z., alebo 
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty uvedenej v článku 21 tejto zmluvy.

3 Odstúpenie od zmluvy sa spravuje všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak nie je 
v zmluve uvedené inak.

4 Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak Objednávateľ nezaplatí Dodávateľovi splatnú čiastku ani 
v lehote 90 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty jej splatnosti.

5 Bez rozporu s doposiaľ uvedeným platí, že odstúpenie od zmluvy je platné a účinné okamihom 
doručenia písomného odstúpenia od zmluvy Dodávateľovi Objednávateľom v týchto prípadoch:

a) Dodávateľ opakovane porušil niektorú zo svojich zmluvných povinností definovaných alebo 
vyplývajúcich z článku 1 tejto zmluvy;

b) Dodávateľ v lehote určenej Objednávateľom neodstráni vadu alebo vady poskytovanej 
služby;

c) Dodávateľ postúpi alebo prevedie tretej osobe práva a alebo povinnosti vyplývajúce mu 
z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa;

d) Dodávateľ je  v likvidácii, Dodávateľ na seba podal alebo bol voči nemu podaný návrh na 
vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak sa nachádza v 
akejkoľvek obdobnej situácii, ktorá vyplynie z podobného postupu, ktorý ustanovujú 
všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné v štáte, ktorého právnym poriadkom 
sa Dodávateľ spravuje;

e) Dodávateľ alebo niektorý z jeho odborníkov, prostredníctvom ktorého poskytuje službu, je 
právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s výkonom jeho povolania;

f) Dodávateľ alebo niektorý z jeho odborníkov, prostredníctvom ktorého poskytuje službu, bol 
právoplatne odsúdený za trestný čin;

g) Dodávateľ alebo niektorý z jeho odborníkov, prostredníctvom ktorého poskytuje službu, 
požaduje alebo poskytne úplatok za to:
(I) že nebude od Zhotoviteľa požadovať plnenie Zmluvy (na realizáciu prác) v plnom

rozsahu, alebo
(ii) že potvrdí Zhotovlteľovi výkon fiktívnych prác, alebo
(iii) inak svojím konaním poškodí záujmy Objednávateľa počas výkonu služieb 

požadovaných touto zmluvou;
h) Dodávateľ neposkytne Objednávateľovi zábezpeku za splnenie svojich zmluvných 

povinností vo forme bankovej záruky podľa ustanovení článku 23 tejto zmluvy,

6 Po nadobudnutí účinnosti odstúpenia od tejto zmluvy realizuje Dodávateľ bezodkladne nevyhnutné 
opatrenia na okamžité a riadne ukončenie poskytovania služby tak, aby Objednávateľovi nevznikla 
žiadna škoda.

7 Objednávateľ si vyhradzuje právo žiadateľa/prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od 
zmluvy s dodávateľom/zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi 
žiadateľom/prijímateľom a dodávateľom/zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú 
financovanie výdavkov vzniknutých z toho obstarávania.

Článok 18 
Vymáhanie pohľadávok od Dodávateľa

Dodávateľ je  povinný vrátiť (formou dobropisu) Objednávateľovi všetky čiastky, ktoré mu boli 
zaplatené v rozpore s touto zmluvou v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia písomnej žiadosti 
Objednávateľa o vrátanie týchto čiastok.
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2 Každá čiastka, ktorú Objednávateľ uhradil alebo dal podnet na to, aby bola uhradená nad rámec 
nároku Dodávateľa vyplývajúceho zo zmluvy, Dodávateľ vráti Objednávateľovi v iehote 30 
kalendárnych dní odo dňa, kedy bola Dodávateľovi doručená písomná žiadosť Objednávateľa o 
vrátanie tejto čiastky.

3 Ak Dodávateľ čiastku neuhradí vo vyššie uvedenej iehote, Objednávateľovi vznikne nárok na 
zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dižnej sumy za každý deň omeškania.

4 Čiastky, ktoré sa majú zaplatiť v prospech Objednávateľa, možno započítať s čiastkami 
akéhokoľvek druhu, ktoré sú splatné v prospech Dodávateľa. Toto sa netýka práva Objednávateľa 
a Dodávateľa uzatvoriť dohodu o vrátení uvedených čiastok v splátkach.

5 Bankové poplatky týkajúce sa splácania čiastok splatných v prospech Objednávateľa znáša 
výlučne Dodávateľ.

Článok 19 
Riešenie sporov

1 Na riešenie sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí
urovnať iným spôsobom, sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

Článok 20 
Vyššia moc

1 Žiadna zo zmluvných strán sa nepovažuje za stranu, ktorá porušuje svoje zmluvné záväzky, ak 
plneniu takýchto záväzkov bránia akékoľvek skutočnosti vyššej moci, ktoré vzniknú po podpise 
tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.

2 Pojem „vyššia moc“ v tejto zmluve znamená výnimočnú udalosť aiebo okolnosť,

a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku dotknutá strana nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať a
d) ktorú nie je možné podstatne pripísať druhej strane.

3 Zmluvná strana postihnutá skutočnosťou vyššej moci bezodkladne prijme všetky primerané 
opatrenia na odstránenie svojej neschopnosti plniť si zmluvné záväzky. Stavebný dozor má pritom 
povinnosť vyvinúť primerané úsilie na minimalizovanie dôsledkov vyššej moci.

4 Nehľadiac na ustanovenia článku 18 tejto zmluvy Dodávateľ nezodpovedá za preukázané škody 
alebo vypovedanie zmluvy z dôvodu neplnenia si zmluvných záväzkov, ak a pokiaľ jeho 
oneskorené plnenie aiebo iná neschopnosť plniť si svoje zmluvné záväzky je spôsobená 
skutočnosťou vyššej moci. Rovnako, nehľadiac na ustanovenia článkov 5 a 18 tejto zmluvy, 
nevznikne Objednávateľovi povinnosť platiť úroky z omeškaných platieb a Objednávateľ nie je 
zodpovedný za neplnenie zmluvy alebo výpoveď zmluvy zo strany Dodávateľa z dôvodu 
omeškania s jej plnením zo strany Objednávateľa, ak a pokiaľ oneskorenie Objednávateľa alebo 
jeho iná neschopnosť plniť si svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy bolo spôsobené skutočnosťou 
vyššej moci.

5 Ak sa jedna zo zmluvných strán domnieva, že nastali skutočnosti vyššej moci, ktoré môžu mať 
vplyv na plnenie jej záväzkov, okamžite to oznámi druhej zmluvnej strane, pričom uvedie 
podrobnosti o povahe daných okolností, predpokladanú dĺžku trvania a pravdepodobný dopad 
týchto okolností s uvedením rozsahu alternatívnych prostriedkov.

6 Ak nastanú okolnosti vyššej moci a ak pretrvávajú dlhšie ako 180 kalendárnych dní, nehľadiac na 
predĺženie času poskytnutia služby, ktoré možno s Dodávateľom z tohto dôvodu dohodnúť, 
ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená do 30 dní po uplynutí vyššie uvedenej 180 dňovej 
lehoty doporučene doručiť do sídla druhej zmluvnej strany písomnú výpoveď. Táto výpoveď
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nadobudne účinnosť uplynutím výpovednej lehoty 30 kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného 
doručenia do sídla príslušnej zmluvnej strany druhou zmluvnou stranou, ak pred jej uplynutím 
nezanikli skutočnosti vyššej moci.

Článok 21 
Zmluvné pokuty

1 V prípade, ak Dodávateľ poruší akúkoľvek zmluvnú povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy alebo 
podľa § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z., Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
za toto porušenie vo výške 3 500,- Eur (slovom: tritisícpäťsto eur), ak v tejto zmluve nie je pre 
porušenie konkrétnej zmluvnej povinnosti zo strany Dodávateľa ustanovená iná výška zmluvnej 
pokuty. Uvedené neplatí, ak k porušeniu zmluvnej povinnosti došlo v dôsledku činnosti 
Objednávateľa.

2 V prípade, ak porušením zmluvnej povinnosti zo strany Dodávateľa vznikla Objednávateľovi škoda, 
Objednávateľ má súčasne s nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj nárok na náhradu škody 
v plnej výške do výšky zábezpeky (bankovej záruky).

Článok 22 
Omeškanie s plnením zmluvy

1 Ak Dodávateľ neposkytne službu alebo jej časť v čase ustanovenom v tejto zmluve alebo ak 
nekoná v lehotách stanovených v Zmluve (na realizáciu prác), (nevydá pokyn, nevykoná 
schválenia, potvrdenia, súhlasy alebo rozhodnutia v súlade s príslušnými ustanoveniami 
Zmluvy (na realizáciu prác), najmä v súvislosti s povinnosťami Stavebného dozoru pri uplatnení 
článkov 13 a 20 FIDIC), Objednávateľ má bez ujmy na jeho iných právach vyplývajúcich mu z tejto 
zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nečinnosť Dodávateľa vo výške 2 000,- Eur 
(slovom: dvetisíc eur) za každý deň, ktorý uplynie odo dňa uplynutia stanoveného času na 
poskytnutie služby aiebo jej časti ustanovenom v tejto zmluve alebo v Zmluve (na realizáciu prác) 
do dňa skutočného poskytnutia služby alebo jej časti podľa zmluvy, a to vrátane tohto dňa. Na 
vydanie pokynu, schválenia, potvrdenia, súhlasu aiebo rozhodnutia sa stanovuje Dodávateľovi 
maximálna lehota 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa SD dozvedel alebo sa mohol dozvedieť 
o vzniku udalosti, ku ktorej sa predmetný pokyn, schválenie, potvrdenie, súhlas alebo rozhodnutie 
vzťahuje, pokiaľ Zmluva (na realizáciu prác) so Zhotoviteľom neobsahuje iné lehoty. V prípade, že 
dodržanie lehoty 30 dní nie je možné. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti Objednávateľa 
písomne informovať a požiadať ho o schválenie inej odôvodnenej lehoty.

2 Pokiaľ Dodávateľ do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa nevykoná potrebné úkony, 
o ktoré ho Objednávateľ požiadal aiebo ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú z požiadavky, 
pokynu alebo žiadosti Objednávateľa alebo inak zo zmluvy, Objednávateľ má bez ujmy na jeho 
iných právach vyplývajúcich mu z tejto zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nečinnosť 
Dodávateľa vo výške 2 000,- Eur (slovom: dvetisíc eur) za každý deň, ktorý uplynie od uplynutia 
lehoty na vykonanie predmetného úkonu stanovenej v tejto zmluve alebo v Zmluve (na realizáciu 
prác) do dňa skutočného vykonania úkonu, a to vrátane tohto dňa.

3 Pokiaľ konanie Dodávateľa je v zmysle ustanovení tejto zmluvy viazané pokynom, rozhodnutím 
aiebo súhlasom Objednávateľa, Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne upozorniť 
Objednávateľa na jeho povinnosť toto rozhodnutie, pokyn alebo súhlas udeliť. Dodávateľ, v prípade 
neobdržania požadovaného pokynu, rozhodnutia alebo súhlasu Objednávateľa ani po uplynutí 30 
dní od zaslania žiadostí Objednávateľovi, je povinný na túto povinnosť Objednávateľa opätovne 
písomne upozorniť, a to aj opakovane.

4 Dodávateľ je  povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o všetkých dôležitých 
okolnostiach a vzniknutých problémoch najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy sa SD dozvedel aiebo 
sa mohol dozvedieť o vzniku okolností alebo problémov, ktoré môžu mať negatívny dopad na 
Lehotu výstavby, na zvýšenie zmluvnej ceny alebo mať inak vplyv na priebeh Zmluvy (na realizáciu 
prác). V prípade porušenia tejto povinnosti má Objednávateľ bez ujmy na jeho iných právach
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vyplývajúcich mu z tejto zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nečinnosť Dodávateľa vo
výške 5 000,- Eur (slovom; päťtisíc eur).

5 Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek udalosť, ktorá
dáva vznik Nároku Objednávateľa podľa článku 2.5 FIDIC. Ak Dodávateľ neupozorní
Objednávateľa do 30 dní od dátumu, kedy sa dozvedel alebo sa mohol dozvedieť o vzniku takejto 
udalosti, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nečinnosť Dodávateľa vo výške 
2 000,- Eur (slovom: dvetisíc eur).

Článok 23 
Banková záruka

1 Dodávateľ je  povinný v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
doručiť Objednávateľovi záručnú listinu, ktorou Dodávateľ preukáže Objednávateľovi poskytnutie 
zábezpeky za splnenie svojich zmluvných povinností vo forme bankovej záruky.

2 Poskytnutie bankovej zábezpeky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl. zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byť poskytnutá 
bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej 
republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľné a bez akýchkoľvek 
námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm 
v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje 
ako zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov v prípade, ak Dodávateľ porušuje svoje záväzky 
vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

3 Banková záruka musí byť platná počas celého času poskytovania služby. Ak sa dohodou 
zmluvných strán čas poskytovania služby v súlade s touto zmluvou predĺži, Dodávateľ Je povinný 
pred uplynutím platnosti bankovej záruky zabezpečiť predĺženie Jej platnosti a preukázať túto 
skutočnosť v písomnej forme Objednávateľovi, alebo do uplynutia platnosti bankovej záruky 
doporučene doručiť do sídla Objednávateľa novú bankovú záruku, ktorá bude platná do konca 
predĺženého času plnenia zmluvy a bude spĺňať ostatné podmienky uvedené v tomto článku.

4 V písomnej záručnej listine musí banka vyhlásiť, že uspokojí Objednávateľa ako veriteľa do výšky 
5 % zo zmluvnej ceny poskytnutia služby bez DPH na základe jeho prvej písomnej žiadosti bez 
vznášania akýchkoľvek námietok v prípade, ak si Dodávateľ ako dlžník nebude plniť svoje záväzky 
vyplývajúce mu z tejto zmluvy.

5 Ak Dodávateľ neposkytne Objednávateľovi zábezpeku za splnenie svojich zmluvných povinností 
vo forme bankovej záruky podľa ustanovení tohto článku, bude sa to považovať za podstatné 
porušenie zmluvných povinností zo strany Dodávateľa, ktoré bude Objednávateľa oprávňovať na 
odstúpenie od zmluvy. Odstúpením od zmluvy však nie Je dotknutý nárok Objednávateľa na 
náhradu škody, ktorá mu nesplnením povinnosti Dodávateľa vznikla.

6 Objednávateľ vráti záručnú listinu Dodávateľovi alebo banke, ktorá Ju poskytla, bezodkladne po 
vydaní Záverečného platobného potvrdenia (v zmysle článku 14.13 FIDIC) a p o  odsúhlasení 
záverečnej správy SD Objednávateľom.

Článok 24 
Poistenie Dodávateľa

1 Dodávateľ Je povinný do termínu podpisu zmluvy predložiť Objednávateľovi originál alebo overenú 
kópiu potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo 
potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa minimálne vo výške zmluvnej ceny tejto 
zmluvy. Dodávateľ Je povinný toto poistenie udržiavať v stanovenej výške počas celej doby trvania 
zmluvy.

2 V prípade nepredloženia uvedeného dokladu o poistení Objednávateľ nie je povinný zmluvu 
podpísať.
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Článok 25 
Subdodávateľská doložka

1 Dodávateľ predkladá v Prílohe č. 4 tejto zmluvy „Zoznam známych subdodávateľov“ zoznam 
všetkých známych subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe 
oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia. Až do splnenia tejto zmluvy je zhotovíte!’ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek 
zmenu údajov o subdodávateľovi.

2 Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek 
subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 
ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ako aj povinnosť podľa § 11 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní v prípade subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa 
alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho, ktorá udalosť nastane 
skôr), je  Dodávateľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom 
subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Objednávateľovi doklady 
preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu 
požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Až do splnenia predmetu 
tejto zmluvy je Dodávateľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom 
subdodávateľovi.

3 Povinnosti uvedené v bodoch 1 a 2 tohto článku nie je Dodávateľ povinný plniť v prípade 
subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

4 V  prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. 
neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 
účasti podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní alebo využitie subdodávateľa, 
ktorý nespĺňa podmienky podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní alebo 
povinnosť podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v prípade subdodávateľa, ktorý má 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora) má Objednávateľ právo 
požadovať od Dodávateľa uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % bez DPH zo zmluvnej ceny, 
a to za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane. Zároveň 
má Objednávateľ v prípade porušenia týchto povinností právo odstúpiť od zmluvy.

Článok 26 
Záverečné ustanovenia

1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných 
a účinných v Slovenskej republike.

3 V  prípade skupiny dodávateľov vystupujúcich na strane Dodávateľa ako účastník tejto zmluvy sú 
všetci účastníci spoločne a nerozdielne zodpovední za všetky záväzky vyplývajúce im z tejto 
zmluvy a vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou.

4 Ak sa v ustanoveniach tejto zmluvy vrátane jej príloh používa pojem zmluva a ak to neodporuje 
obsahu a účelu príslušného ustanovenia, myslí sa tým zmluva vrátane všetkých jej príloh.

5 Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v piatich rovnopisoch, pričom tri rovnopisy 
dostane Objednávateľ a dva rovnopisy Dodávateľ.
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6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne 
dňom uvedeným v písomnej výzve Objednávateľa, ktorým sa stanoví dátum začiatku plnenia 
zmluvy, s podmienkou, že táto zmluva bude zverejnená na webovom sídle Objednávateľa.

7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili a porozumeli mu, túto uzatvorili 
slobodne a vážne, že sa zhoduje s Ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím 
vlastnoručným podpisom.

8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky (vrátane príloh). Príloha č. 
2 Cenová časť (Formulár cenovej ponuky), Príloha č. 3 Zoznam kľúčových a nekľúčových 
odborníkov. Príloha č. 4 Zoznam známych subdodávateľov. Príloha č. 5 Zmluva (na realizáciu prác) 
- Zmluvné podmienky FIDIC, Všeobecné požiadavky Objednávateľa, dokumentácia poskytnutá 
Objednávateľom a Cenová časť súťažných podkladov pre výber Zhotoviteľa na uskutočnenie 
stavebných prác je súčasťou zmluvy, ale sa k nej neprikladá (dokumenty sú verejne dostupné).

9 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je aj fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi 
zmluvy na strane Dodávateľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa Dodávateľ 
zaväzuje doporučene doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení 
v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia.

Prílohy:

Príloha č. 1; Opis predmetu zákazky (vrátane príloh):
Príloha č. 2: Cenová časť (Formulár cenovej ponuky);
Príloha č. 3: Zoznam kľúčových a nekľúčových odborníkov;
Príloha č. 4: Zoznam známych subdodávateľov;
Príloha č. 5: Zmluva (na realizáciu prác) - Zmluvné podmienky FIDIC, Všeobecné požiadavky

Objednávateľa, dokumentácia poskytnutá Objednávateľom a Cenová časť súťažných
podkladov pre výber Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác.

V Bratislave dňa:
2 3 . 12 . 2019

v  Prahe dňa: 18.12.2019

Primátor

m

Dodávateľ:

SGS Czech Republic, s.r.o. 
155 00 Praha 5, K Hájúm 1233/2 

®  IČ: 48589241
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Pľíloha č. 1 Opis predmetu zákazky

1. Všeobecné informácie

1.1 Základné údaje

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Je zodpovedné za prípravu a realizáciu projektu 
„M odernizácia električkových tratí Dúbravsko -  Karloveská radiála“ . Účelom projektu je  skvalitniť 
podmienky pre efektívne znižovanie vplyvu negatívnych činiteľov v oblasti dopravy v  hlavnom meste, 
súvisiacich so zvyšovaním životnej úrovne, na komfort jeho obyvateľov, prostredníctvom 
modernizovanie technickej infraštruktúry električkovej trate Dúbravsko -  Karloveskej radiály.

1.2 Popis projektu

1.2.1 Účei a ciele výstavby
N a území hlavného mesta SR Bratislavy sa s rozvojom životnej úrovne priamoúmerne zvyšuje aj pomer 
individuálnej automobilovej dopravy na úkor verejnej dopravy. Uvedená skutočnosť má aj ďalšie 
negatíva ako napr. znečisťovanie ovzdušia, zvýšené nároky na budovanie nových komunikácií a údržbu 
jestvujúcich, preťaženosť cestnej siete, znižovanie plynulosti premávky a dopravná nepriechodnosť. 
Jednou z možností ako zvrátiť uvedený nepriaznivý stav je  zabezpečiť alternatívnu možnosť prepravy 
cestujúcich formou verejnej hromadnej dopravy, ktorá však musí ponúknuť bonus vo forme rýchlejšej 
bezpečnej prepravy pasažierov, čo je  cieľom modernizácie električkovej trate, na ktorú v budúcnosti 
budú nadväzovať aj ostatné priľahlé úseky trate, resp. plánované predĺženie električkovej trate v smere 
na uvažované vybudovanie obytnej zóny v lokalite Dúbravčice.
Zmodernizovaním električkovej trate dôjde k zabudovaniu progresívnych konštrukčných prvkov 
zabezpečujúcich výrazné obmedzenie negatívnych vplyvov na okolitú urbanizovanú zónu (vibrácie, 
hluk), ako aj k  zabezpečeniu plynulejšej prepravy cestujúcich využívajúcich túto formu dopravy 
prostredníctvom preferencie električiek v  križovatkových uzloch. M odernizácia zahŕňa aj vybudovanie 
nového trakčného vedenia v električkovom telese, čo možno považovať za jeden z prínosov pri 
samotnom estetickom vzhľade dopravnej infraštruktúry v predmetnej lokalite. Nesporne dôjde aj k 
skvalitneniu nielen samotnej koľajovej električkovej trate, ale aj pridružených objektov ako sú 
nástupiská a ich moderná vybavenosť zvyšujúca komfort cestovania električkou.
Výsledky, ktoré sa plánujú dosiahnuť prostredníctvom zadania zákazky, sú identifikované ako:
• zvýšenie traťovej rýchlosti,
• zvýšenie priestorovej priechodnosti,
• zvýšenie únosnosti koľajového spodku,
• zvýšenie bezpečnosti prevádzky,
• zvýšenie bezpečnosti cestujúcich,
• zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania,
• zníženie negatívnych dopadov koľajovej prevádzky na obyvateľstvo,
• zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia.
Účelom a cieľom Stavebného dozoru a jeho tímu je  riadiť Zmluvu (na realizáciu prác) v  mene verejného 
obstarávateľa (objednávateľa) v  súlade so Zmluvnými podmienkami FIDIC, príslušnými právnymi 
predpismi a požiadavkami zmluvy o poskytnutí služieb Stavebného dozoru (SD) a vykonať všetky 
činnosti, ktoré sú pre správny výkon a plnenie povinnosti SD vyžadované.

1.2.2 Opis Diela
Podrobný opis D iela a požiadavky na modernizáciu električkovej trate sú uvedené vo Všeobecných 
požiadavkách verejného obstarávateľa (objednávateľa) a dokumentácii poskytnutej verejným 
obstarávateľom (objednávateľom) pre výber Zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 13 týchto súťažných 
podkladov.



2. Ciele zmluvy a očakávané výsledky

2.1 Ciele zmluvy
Stavebný dozor a jeho personál poskytne verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) služby výkonu 
činnosti Stavebného dozoru pre projekt „M odernizácia električkových tratí Dúbravsko -  Karloveská 
radiála“, pričom Zmluva o poskytovaní služieb na realizáciu prác pre uvedený projekt sa odvoláva na 
FIDIC „Zmluvné podmienky na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované verejným 
obstarávateľom (objednávateľom)“, (Červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou 
federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008 a ostatné dokumenty 
uvedené v Zmluve o poskytovaní služieb spolu tvoriace Zmluvu (na realizáciu prác).

Ciele poskytnutia služieb SD sú nasledovné:

2.1 a) Administratívna, riadiaca a technická správa Zmluvy (na realizáciu prác), priebežná kontrolná
činnosť projektových (vo vyžadovanom rozsahu) a stavebných prác počas ich realizácie (ďalej 
aj len „práce“), pričom úspešný uchádzač (dodávateľ) riadi realizačné práce v mene verejného 
obstarávateľa (objednávateľa) v súlade so Zmluvou a vykonáva potrebnú inžinierske činnosti, 
za účelom prípravy a realizácie stavby v mene verejného obstarávateľa (objednávateľa) okrem 
činností, resp. častí činností, na ktoré si vyhradil právo verejný obstarávateľ (objednávateľ), 
počas etapy pred, počas a po ukončení realizácie Diela.

2.1 b) Počas administratívnej, riadiacej a technickej správy Zm luvy (na realizáciu prác) priebežné
odovzdanie technických, ekonomických a právnych poznatkov a skúseností s riadením 
podobných stavieb formou odporúčaní, komentárov, konzultácií a analýz zainteresovaným 
pracovníkom verejného obstarávateľa (objednávateľa).

2.2 Očakávané výsledky
Úspešný uchádzač (dodávateľ) musí dosiahnuť nasledovné výsledky:

2.2.1 Stavebný dozor bude postupovať v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa
(objednávateľa), uvedených v  týchto podkladoch, bude mu poskytovať technickú, ekonomickú 
a legislatívnu podporu pre zabezpečenie plynulého vykonávania a odovzdania Diela.

2.2.2. Stavebný dozor bude zodpovedný za plynulé vykonávanie projektu v primeranej kvalite 
v požadovanom rozsahu a v rámci daného časového obdobia a prideleného rozpočtu.

2.2.3 Poskytnutie rýchlych, aktuálnych informácií o zmluvných prácach a riadení projektu a
zabezpečenie efektívneho priebežného dohľadu a kontroly kvality a kvantity prác, 
harmonogramu zmluvných prác, pre umožnenie včasných reakcií a schválení a efektívnej 
kontrole financií a postupu zo strany verejného obstarávateľa (objednávateľa).

3. Predpoklady a riziká

Prípadné riziká, ktoré by mohli vzniknúť počas výstavby predmetného Diela :

3.1 Realizácia prác bude mať podstatný vplyv na užívanie verejných komunikácií a mestskej
hromadnej dopravy verejnosťou. Preto je  nesmierne dôležité, aby mal Zhotoviteľ dostatočne 
a  vhodne pripravený Plán organizácie výstavby a harmonogram pre každú etapu výstavby a aby 
v súlade s naplánovaným harmonogramom aj postupoval. SD musí dôsledne monitorovať 
harmonogram prác a vyhodnocovať postup prác v krátkych časových intervaloch, aby 
predchádzal akumulovaniu zdržania prác, ktoré už nebude možné dobehnúť. SD musí 
vyžadovať od Zhotoviteľa okamžité opatrenia na nápravu.

3.2 Pre prebratie častí stavby je  potrebné, aby Zhotoviteľ odovzdal všetku Dokumentáciu
Zhotoviteľa potrebnú pre prebratie a kolaudačné konanie. SD musí priebežne trvať na 
predkladaní relevantnej dokumentácie.

3.3 Riziko omeškania pri získavaní potrebných povolení, licencií a schválení.
3.4 Predĺženie alebo skrátenie zm luvy o poskytnutí služieb podľa priebehu prác.



Všetky uvedené riziká je  potrebné zahrnúť do navrhovanej zmluvnej ceny. Stavebný dozor musí mať 
stanovený pre svoj výkon dostatočný počet odborníkov v požadovanom čase.

4. Rozsah Služieb

4.1 Všeobecný popis
Služby, poskytované úspešným uchádzačom (dodávateľom), budú zahŕňať všetky činnosti súvisiace s 
kontrolou projektovej dokumentácie vypracovanej Zhotoviteľom (vo vyžadovanom rozsahu), kontrolu 
výrobnej a dielenskej dokumentácie Zhotoviteľa a dozorovanie stavebných prác vykonávaných 
Zhotoviteľom. Úspešný uchádzač (dodávateľ) bude plniť všetky úlohy špecifikované vo FIDIC 
„Zmluvných podmienkach na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované verejným 
obstarávateľom (objednávateľom)“, (Červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou 
federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008, v pozícii Stavebného 
dozoru.

Služby stavebného dozoru bude úspešný uchádzač (dodávateľ) vykonávať v súlade s požiadavkami 
relevantnej Slovenskej legislatívy, predovšetkým bude dbať na dodržiavanie postupov v súlade 
s Článkom 98 o štátnom stavebnom úrade podľa zákona č. 50/1976 Z. z o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a povinnosťami v súvislosti 
s uplatňovaním Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov.

Rozsah služieb poskytovaných úspešným uchádzačom (dodávateľom) v rámci vykonávania 
kontrolných, riadiacich a dozorných činností počas a po ukončení realizácie Diela, je  podrobnejšie 
špecifikovaný, nie však limitovaný, nasledovne, úspešný uchádzač (dodávateľ) bude:

•  dohliadať na to, aby projektová dokumentácia (vo vyžadovanom rozsahu) bola vyhotovená 
v súlade so Zmluvou (na realizáciu prác),

•  dozerať na súlad metód a postupov vykonávania prác so zásadami bezpečnosti práce a ochrany 
zdravia pri práci, priebežne kontrolovať kvalitu výrobkov, materiálov a vykonaných prác, 
kontrolovať správnosť inštalácie a funkčnosť zabudovávaných technických zariadení, ktoré sú 
súčasťou stavby, kontrolovať vhodnosť uskladnenia stavebných m ateriálov a dielcov a ich 
vhodnosť pre účel, na ktorý majú slúžiť, kontrolovať správnosť rozmiestnenia stavebných 
strojov a zariadení, monitorovať a dopĺňať zápisy do stavebného denníka,

•  niesť zodpovednosť za súlad priestorového umiestnenia stavebných prvkov s projektovou 
dokumentáciou, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek realizácie stavebných prác 
a za súlad s platnými územnými rozhodnutiami, resp. stavebnými povoleniami,

•  dávať podnety na odstraňovanie vád v projektovej dokumentácii a realizovaných stavebných 
prácach a v prípade, že sa vady nedajú odstrániť pri výkone Stavebného dozoru, okamžite 
upovedomiť o tejto skutočnosti stavebný úrad.

4.2 Špecifické činností
Stavebný dozor zastupuje záujmy verejného obstarávateľa (objednávateľa) voči Zhotoviteľovi Diela vo 
všetkých záležitostiach týkajúcich sa Diela a jeh o  správneho vyhotovenia v zmysle Zmluvy (na 
realizáciu prác). Poskytovanie služieb možno rozdeliť do nasledovných etáp:

• Etapa 1:
Služby poskytované od dátumu vydania písomnej výzvy verejného obstarávateľa 
(objednávateľa) na začatie výkonu činnosti SD (v súlade s článkom 4, bod 1 Zmluvy 
o poskytnutí služieb), do vydania všetkých povolení potrebných pre začatie realizačných prác 
na Diele;
Služby poskytované úspešným uchádzačom (dodávateľom) počas realizácie Diela, t.j. od 
dátumu fyzického začiatku stavebných prác Zhotoviteľom na časti Diela až po dátum vydanie 
preberacieho protokolu na Dielo v zmysle článku 10.1 FIDIC.



Etapa 2:
Služby poskytované po ukončení realizácie Diela, t.j. od dátumu vydania preberacieho 
protokolu na Dielo v zmysle čl. 10.1 FIDIC po vydanie Protokolu o vyhotovení Diela v zmysle 
čl. 11.9 FIDIC;
Služby poskytované počas prípravy Záverečnej správy SD, t.j. od dátumu vydania Protokolu 
o vyhotovení Diela v súlade s čl. 11.9 FIDIC, vrátane vydania Záverečného platobného 
potvrdenia SD v súlade s čl. 14.13 FIDIC a odsúhlasenie Záverečnej správy SD verejným 
obstarávateľom (objednávateľom).

4.2.1 Etapa č. 1: Služby poskytované pred začatím realizácie Diela a Služby poskytované počas 
realizácie Diela
4 .2 .1 .1 Služby poskytované pred začatím realizácie Diela
V etape pred začatím realizácie Diela patria medzi povinnosti úspešného uchádzača (dodávateľa) najmä 
nasledujúce činnosti:

1. Zmobilizovanie relevantného personálu a prostriedkov úspešného uchádzača (dodávateľa) v 
mieste poskytovania služieb.

2. Oboznámenie sa so súťažnými podkladmi pre Zhotoviteľa Diela a inou relevantnou 
dokumentáciou týkajúcou sa Zmluvy (na realizáciu prác).

3. Podrobná analýza poistných zmlúv Zhotoviteľa a podanie písomnej správy o ich 
akceptovateľnosti v zmysle zmluvných podmienok FIDIC čl. 18. V prípade potreby vyžiadanie
doplnenia poistných zmlúv a opakovaná kontrola až do doby schválenia všetkých poistných
zmlúv Zhotoviteľa Stavebným dozorom.

4. Schválenie poistných zmlúv a písomná správa pre verejného obstarávateľa (objednávateľa) 
o akceptovateľnosti poistných zmlúv v zmysle podmienok FIDIC či. 18.

5. Kontrola a odsúhlasenie Plánu zabezpečenia kvality a Plánu kontroly kvality Zhotoviteľa.
6. Kontrola prípravy Zhotoviteľa, obstarávanie materiálov a zariadení.

SD je povinný zabezpečiť výkon nasledovných špecifických činností:

1. Preštudovať všetky dokumenty, ktoré sú potrebné pre výkon činností Stavebného dozoru pre
stavbu, ako sú: Ponuka Zhotoviteľa, Zmluva (na realizáciu prác), územné rozhodnutie a iné
rozhodnutia orgánov verejnej správy a zabezpečiť ich plnenie, vrátane záväzných stanovísk 
účastníkov konaní.

2 . Odsúhlasovať Dokumentáciu Zhotoviteľa, Stavebný dozor bude dokumentáciu posudzovať
prípadne pripomienkovať a bude zabezpečovať všetku potrebnú inžiniersku činnosť takým
spôsobom, aby sa práce mohli začať realizovať, čo najskôr.

3. Kontrola zamerania Diela Zhotoviteľom.
4. Oznám iť príslušným orgánom začatie stavby najmenej 15 dní pred jej začatím, prípadne oznámiť 

orgánom ďalšie údaje vyplývajúce so stavebných povolení, či iných rozhodnutí v termínoch 
v nich určených.

5. Zabezpečiť odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi pre jednotlivé časti Diela (ďalej tiež len 
„stavebné objekty“ alebo „objekty“), resp. časti objektov, za asistencie dislokovaných 
pracovníkov verejného obstarávateľa (objednávateľa) a zhotoviť o tom zápis na predpísanom 
formulári.

6. Podpora verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) pri zaobstarávaní potrebných vyjadrení, 
stanovísk a povolení, ako aj zabezpečenie ich súladu s relevantnými predpismi a zákonmi 
Slovenskej republiky.

4.2.1.2 Služby poskytované počas realizácie Diela
Úspešný uchádzač (dodávateľ) bude realizovať činnosti spojené s výkonom Stavebného dozoru v plnom 
rozsahu v m ene verejného obstarávateľa (objednávateľa), okrem činností, resp. časti činností, na ktoré 
si vyhradil právo verejný obstarávateľ (objednávateľ) realizácie Diela.



Služby počas etapy realizácie Diela poskytované úspešným uchádzačom (dodávateľom) predstavujú,
okrem služieb za ktoré nesie zodpovednosť v zmysle relevantných Zmluvných podmienok FIDIC
Stavebný dozor najm ä nasledujúce:

1. Kontrola Harmonogramu prác Zhotoviteľa, vrátane mobilizácie pracovných síl, technických 
zariadení a materiálovej základne Zhotoviteľa.

2. Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko v znení neskorších 
predpisov.

3. M onitorovanie súladu postupu prác s Harmonogramom prác Zhotoviteľa.
4. Kontrola súpisov vykonaných prác a určovanie hodnoty zrealizovaných Prác a ich súladu 

s podmienkami Zmluvy (na realizáciu prác), vydávanie Priebežných platobných potvrdení.
5. Zvolávanie a vedenie pravidelných pracovných rokovaní so Zhotoviteľom za účelom kontroly 

postupu prác a vypracovávanie zápisov z týchto rokovaní.
6. Príprava mesačných správ SD podľa vzoru uvedeného v Prílohe A tejto časti súťažných 

podkladov.
7. Príprava údajov o postupe prác na Diele do monitorovacích správ verejného obstarávateľa 

(objednávateľa) v rozsahu a formáte požadovanom verejným obstarávateľom (objednávateľom).
8. Príprava a vydávanie prípadných Zmien v zmysle čl. 13 FIDIC, podľa vzoru uvedeného v Prílohe 

B tejto časti súťažných podkladov.
9. Kontrola vykonávania požadovaných laboratórnych skúšok materiálov trvalé zabudovaných do 

Diela ako aj Prác zrealizovaných Zhotoviteľom.
10. Zúčastňovanie sa skúšok, či už továrenských alebo skúšok na stavenisku.
11. Vykonávanie pravidelných obhliadok stavenisku za účelom kontroly kvality vyhotovenia prác 

a použitých materiálov a zabezpečenia súladu vyhotovenia s ustanoveniami Zm luvy (na 
realizáciu prác) a relevantnou technickou a odbornou praxou.

12. Kontrola m ateriálov a vhodných stavebných výrobkov, ako aj odsúhJasovanie skúšok materiálov, 
ktoré sa stanú súčasťou stavby tak, aby bol dosiahnutý súlad s relevantnými normami 
a štandardnými procedúrami.

13. Kontrola adekvátnosti a pôvodu všetkých certifikátov, poistenia, záruk, odškodnenia, vlastníctva 
technického zariadenia atď., za ktoré v súlade so Zmluvou (na realizáciu prác) zodpovedá 
Zhotoviteľ.

14. Preskúmanie a/alebo schválenie Dokumentácie Zhotoviteľa, vrátane Dokumentácie skutočného 
realizovania stavby, prevádzkových a manipulačných poriadkov a inej požadovanej 
dokumentácie, predkladanie správ, výkazov, certifikátov atď., vypracovaných Zhotoviteľom.

15. Vykonanie záverečnej kontroly zrealizovaných Prác pred vydaním Preberacieho protokolu, 
vyhotovenia zoznamu vád a nedorobkov a iných dokumentov v súlade s ustanoveniami Zmluvy 
(na realizáciu prác).

16. Poskytovanie poradenstva verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) v  prípade, že počas 
realizácie Prác nastanú problémy typu reklamácií a sporov týkajúcich sa Zmluvy (na realizáciu 
prác) a pokiaľ je  možné vykonávanie preventívnych opatrení na zabránenie vzniku uvedených 
problémov a z nich vyplývajúcich oneskorení.

17. Riešenie nárokovej (claimovej) agendy so Zhotoviteľom k spokojnosti verejného obstarávateľa 
(objednávateľa).

18. Zúčastňovanie sa pri rozhodovaní sporov v súlade s podmienkami Zm luvy (na realizáciu prác).
19. Vydanie Preberacieho protokolu na Dielo alebo na časti D iela v zmysle čl. 10 FIDIC.

SD je povinný zabezpečiť výkon nasledovných špecifických činností:

1. Stavebný denník
a) Vykonať kontrolu včasného zavedenia stavebných denníkov s potvrdením dňa zahájenia prác 

jednotlivých objektov. Kontrolovať riadne vedenie stavebných denníkov a ich predpísaných 
príloh.



b) Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich 
odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bezodkladne písomne 
upozorniť na ne verejného obstarávateľa (objednávateľa).

c) Sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje súhlasné alebo nesúhlasné 
stanovisko. Ak SD nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, resp. sa má vyjadriť 
k nejakému problému, ktorý Zhotoviteľ zapísal do stavebného denníka, musí sa k nemu 
vyjadriť, a to v stavebnom denníku do troch pracovných dní s uvedením odôvodnenia. 
V prípade, že problém presahuje jeho kompetencie, oznámi to  bez meškania verejnému 
obstarávateľovi (objednávateľovi), prípadne aj autorskému dozoru Zhotoviteľa (ďalej tiež len 
„AD“), aby sa problém okamžite riešil. Do denníka zapíše ďalší postup riešenia.

d) Po preverení prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú neprístupné, musí SD do stavebného 
denníka jednoznačne zapísať, či tieto práce preberá a či dáva súhlas na pokračovanie v ďalších 
prácach, ktoré prekryjú tieto konštrukcie. Ku kontrole uvedených častí prizývať aj AD a to na 
základe požiadaviek projektanta uvedených v projektovej dokumentácii.

Poznámka: Záznamy v stavebnom denníku nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, 
oznámenie alebo požiadanie Zmluvných strán zmysle Zmluvných podmienok Zmluvy (na realizáciu 
prác), nakoľko takáto komunikácia medzi Zmluvnými stranami musí byť realizovaná v zmysle 
ustanovení podčlánku 1.3 Komunikácia a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa no realizáciu platieb, 
výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov.

2. Zúčastniť sa na kontrolnom zameraní terénu Zhotoviteľom pred zahájením stavby a zabezpečiť, 
aby súlad, resp. nesúlad terénu s meraním v projekte bol zapísaný do stavebného denníka. 
V prípade disproporcií medzi meraniami informuje verejného obstarávateľa (objednávateľa) 
a projektanta a žiada verejného obstarávateľa (objednávateľa) o rozhodnutie. K žiadosti 
o rozhodnutie verejného obstarávateľa (objednávateľa) vždy pripojí svoje stanovisko/návrh 
riešenia so zdôvodnením.

3. Podľa potreby zúčastňovať sa na vzájomných konzultáciách medzi Zhotoviteľom a projektantom 
zameraných na objasnenie nie jednoznačných návrhov a požiadaviek projektovej dokumentácie 
a žiadať jednoznačné riešenie. V prípadoch, ktoré presahujú jeho oprávnenie prizve verejného 
obstarávateľa (objednávateľa) na riešenie alebo rozhodnutie o probléme.

4. Spolupracovať so Zhotoviteľom, formou úprav, stanovísk a odsúhlasenia, pri tvorbe plánu kvality 
stavby, kontrolného a skúšobného plánu a priebežne v rámci činnosti SD skontrolovať podľa 
kontrolného a skúšobného plánu stanovené kontroly, pričom výsledky kontrol zapísať do 
stavebného denníka; pri výbere a odsúhlasovaní stavebných materiálov a ich parametrov voči 
parametrom stanovených Požiadavkami verejného obstarávateľa (objednávateľa) a projektovou 
dokumentáciou, spolupracovať pri odsúhlasovaní poddodávateľov, pri monitorovaní a prípadnej 
revízii Harmonogramu prác, riešení sporov medzi verejným obstarávateľom (objednávateľom) a 
Zhotoviteľom, dokumentácie o kvalite, a pod..

5. Zabezpečiť, aby všetka korešpondencia týkajúca sa Diela, prechádzala cez určenú osobu 
verejného obstarávateľa (objednávateľa) a archivovať všetku dokumentáciu o stavbe 
a písomnosti týkajúce sa projektu v zmysle požiadaviek zmluvy a legislatívy.

6. Sledovať a vyžadovať dodržiavanie podmienok stavebných a vodoprávnych rozhodnutí, 
rozhodnutí orgánov PPF a LPF a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby.

7. Sledovať a vyžadovať vyhotovenie projektovej dokumentácie a vykonanie prác v súlade 
s platnými zákonmi a vyhláškami a podmienkami Zm luvy (na realizáciu prác).

8. Sledovať, kontrolovať a vyžadovať kvalitu vykonaných prác a technológiu realizovaných prác 
v súlade s platnými technickými normami, technickými špecifikáciami a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi.

9. Kontrolovať a zabezpečiť dodržiavanie:
a) vyžadovanej kvality vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou, 

odsúhlasiť vecnú správnosť fakturačných podkladov Zhotoviteľa voči stanoveným 
platobným míľnikom a ich súlad s cenami;

b) vecnej správnosti faktúr predkladaných Zhotoviteľom a zaistiť ich včasné predloženie na 
úhradu;



c) spôsobu podpisovania dokumentov, t. j. faktúr („daňový doklad“ od Zhotoviteľa), 
priebežných platobných potvrdení vyhotovených SD pre práce:
•  Faktúra („daňový doklad“ od Zhotoviteľa diela) je  podpisovaná len Zhotoviteľom;
•  Priebežné platobné potvrdenie vyhotovené SD Je podpisované len SD;

d) dokladovania zmien v kvalite a iných vlastnostiach položiek, v úrovniach alebo rozmeroch, 
odsúhlasiť ich opodstatnenosť a odôvodnenie v stavebnom denníku.

10. Spolupracovať s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi verejnej správy 
v priebehu výstavby tak, aby nedošlo k zbytočným rozporom, ktoré by mohli m ať vplyv na cenu, 
termín ukončenia, prípadne odovzdania diela do užívania.

11. Dbať na včasné a sústavné doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba vykonáva 
a o evidenciu dokumentácie vykonávaných častí stavieb, kontrolovať bežné zakresľovanie zmien 
vykonaných oproti schválenej projektovej dokumentácii do dokumentácie skutočného 
vyhotovenia stavby, ktorú Zhotoviteľ predkladá po dokončení stavebných objektov Stavebnému 
dozoru ako podklad k  preberaciemu konaniu a svojím podpisom potvrdzovať správnosť 
dokumentácie skutočného realizovania stavby, kontrolovať všetky zm eny podľa skutočnosti 
zakreslené do projektovej dokumentácie verejného obstarávateľa (objednávateľa).

12. Preskúmať/schváliť Dokumentáciu na vykonanie prác (DVP), ktorú zabezpečuje Zhotoviteľ 
Diela, pričom skontroluje vypracovanie DVP v zmysle projektovou dokumentáciou určených 
parametrov stanovených v DRS pre jednotlivé konštrukcie a jej súlad s podmienkami stavebného 
povolenia, PD DSP a súvisiacich povolení pre výstavbu.

13. Predkladať v súlade so Zmluvou (na realizáciu prác) na odsúhlasenie verejnému obstarávateľovi 
(objednávateľovi) doplnky a zmeny, ktoré menia náklady, termíny alebo technické parametre 
s vlastným vyjadrením a odporúčaním, zdôvodnením na odsúhlasenie po predchádzajúcej dohode 
o obsahu dodatku s verejným obstarávateľom (objednávateľom).

14. Pri predkladaní Zmien podľa článku 13 FIDIC je  potrebné dodržať nasledovný postup:
a) Stavebný dozor bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa (objednávateľa) 

o príčinách a dôvodoch na Zmenu a predloží verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) 
dostatočné podrobnosti, aby sa verejný obstarávateľ (objednávateľ) mohol ku Zmene vyjadriť 
buď schválením alebo zamietnutím.

b) V prípade schválenia Zmeny verejným obstarávateľom (objednávateľom), SD buď vydá 
pokyn podľa podčl. 13.1 FIDIC alebo Zhotoviteľov návrh na Zmenu schváli podľa podčl.
13.3 FIDIC. Pokyn na Zmenu alebo schválenie budú pripravené a podpísané Stavebným 
dozorom a akceptované (podpísané) Zhotoviteľom.

c) Práce na Zmenu budú schválené a zahrnuté vo faktúre len v tom prípade, ak budú s faktúrou 
predložené všetky podporné dokumenty, v opačnom prípade Zm ena nebude akceptovaná.

15. Pripraviť akékoľvek dodatky k Zmluve (na realizáciu prác) so Zhotoviteľom Diela. Dodatky 
okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku 
plnenia Zmluvy, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. 
Tieto úpravy sa môžu týkať Zmien a úprav podľa čl. 13 FIDIC, Nárokov verejného obstarávateľa 
(objednávateľa) podľa podčl. 2.5 FIDIC, Nárokov Zhotoviteľa podľa podčl. 20.1 FIDIC a iných 
dôležitých okolností, ktoré vznikli v  dôsledku plnenia Zm luvy (na realizáciu prác).

16. Iniciovať a pripravovať podklady pre Nároky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v súlade 
s podčlánkom 2.5 FIDIC

17. Riešiť nároky Zhotoviteľa v  súlade s čl. 20.1 FIDIC.
18. Bezodkladne informovať verejného obstarávateľa (objednávateľa) o všetkých závažných 

skutočnostiach na stavenisku, vyžadovať od neho včasné rozhodnutia, pokyny alebo súhlasy 
v súlade s ostatnými ustanoveniami Zmluvy (na realizáciu prác). Po obdržaní rozhodnutia 
bezodkladne upovedom iť Zhotoviteľa a ostatných účastníkov výstavby v  zmysle čl. 1.3 FIDIC a 
zápisom do stavebného denníka.

19. Kontrolovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných produktov a platobných dokladov v súlade 
s podmienkami Zmluvy (na realizáciu prác) uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom 
(objednávateľom) a Zhotoviteľom a uzatvorených dodatkov k nej, výsledky predkladať 
verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) v určených termínoch.

20. Kontrolovať kvalitu montáže, zvarov, zálievok a iných spojov (ak sú).
21. Pravidelne vykonávať operatívne kontroly stavby a operatívne porady stavby.



22. Sledovať a zúčastňovať sa odovzdávania prác pripravených ďalšími Zhotoviteľmi, resp. 
podzhotoviteľmi a ich nadväzné činnosti v súlade so zmluvami.

23. Sledovať a kontrolovať kvalitu a rozsah dodávok a prác vykonaných na stavbe, ich zhodu 
s projektovou dokumentáciou, podmienkami Zmluvy (na realizáciu prác) a DP, prípadné 
nedostatky okamžite oznámiť verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi).

24. Kontrolovať postup prác podľa Harmonogramu prác a v ňom obsiahnutých míľnikov výstavby 
a písomne upozorňovať verejného obstarávateľa (objednávateľa) na prípadné neplnenie, 
pripravovať podklady na uplatnenie sankcií podľa Zmluvy (na realizáciu prác).

25. Zabezpečovať práce zodpovedného geodeta pri dohľade na dodržiavanie priestorového 
umiestenia jednotlivých objektov.

26. Spolupracovať s projektantom Zhotoviteľa a Zhotoviteľom na prípadnom odstránení vád 
zistených v projektovej dokumentácii a o zistených skutočnostiach informovať verejného 
obstarávateľa (objednávateľa) a žiadať o rozhodnutie.

27. Preverovať a zabezpečiť, aby Zhotoviteľ vykonal predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, 
konštrukcií, prác a či tieto skúšky vykonávajú aj jeho podzhotovitelia, vyžadovať doklady 
a kontrolovať výsledky, či preukazujú požadovanú kvalitu stavebných prác, zúčastňovať sa 
odberov vzoriek, robiť náhodné kontroly vykonaných skúšok; zapísať do stavebného denníka 
a v prípade nevyhovujúcich výsledkoch skúšok vyvodiť dôsledky podľa závažnosti zavinenia (až 
po odstránenie prác) v rámci svojich oprávnení a bez omeškania to oznámiť verejnému 
obstarávateľovi (objednávateľovi).

28. Sledovať, vyžadovať a zabezpečiť, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a konštrukcií bola 
dodaná predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy) a 
doklady o ich kvalite.

29. Kontrolovať, či Zhotoviteľ správne uskladňuje tie materiály, konštrukcie, zariadenia, stroje, ktoré 
budú súčasťou Diela. Pri preberaní kontrolovať úplnosť, nepoškodenosť dodávky a úplnosť 
dokumentácie k  dodávke. Koordinovať časovú a priestorovú nadväznosť jednotlivých stavebných 
objektov a úsekov realizovaných rozdielnymi Zhotoviteľmi. V prípade zistených nedostatkov 
žiadať okamžitú nápravu od Zhotoviteľa.

30. Zabezpečovať nahlásenie archeologických nálezov alebo iných historických pamiatok v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov.

31. Spolupracovať s pracovníkmi Zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo 
obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami.

32. Zabezpečiť, aby Zhotoviteľ dodržiaval hranice dočasných a trvalých záberov, nepoškodzoval 
verejný a súkromný majetok, priestranstvo a komunikácie, ako i podzemné vedenia súvisiace so 
stavbou hlavne tie, ktoré používa na výstavbu a boli zabezpečované cez verejného obstarávateľa 
(objednávateľa). V prípade vzniknutých škôd zisťovať s pracovníkmi Zhotoviteľa, prípadne 
verejného obstarávateľa (objednávateľa) ich príčiny, rozsah a predbežné náklady na ich 
odstránenie.

33. Požadovať od Zhotoviteľa prostredníctvom koordinátora bezpečnosti, plnenie požiadaviek 
zaistenia ochrany zdravia a bezpečnosti pri realizácii prác na stavenisku, ako i pri budúcom 
užívaní stavby (Diela).

34. Zabezpečiť, aby Zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a komunikácie do 
pôvodného stavu, resp. do súladu s požiadavkami nájomných zmlúv a stavebných povolení.

35. Písomne upozorňovať Zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka na všetky okolnosti, ktoré 
môžu spôsobiť zníženie kvality stavby, pokiaľ sú mu známe a zabezpečiť ich odstránenie. 
Zabezpečiť technologickú disciplínu, dodržanie bezpečnostných predpisov. Pri hrubých 
porušeniach technologickej disciplíny, porušení bezpečnostných predpisov, pri možnosti výskytu 
škôd, zabudovaní nevhodných materiálov, dielov, resp. konštrukcií stavebný dozor zabezpečí 
nápravu a bezodkladne toto oznámi verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi).

36. Dohodnúť so zástupcom Zhotoviteľa pracovný harmonogram preberania dodávok alebo ich 
ucelených časti tak, aby bola splnená Lehota výstavby.

37. Spracovávať správy SD s časovým a fmančným plnením Harmonogramu prác, ako aj 
vyhodnotením priebehu stavby, dodržiavaním zmluvných dokumentov, prípadnými zmenami, 
doplnkami ako aj zdôvodnením neplnenia jednotlivých častí Zm luvy (na realizáciu prác) 
v nasledovných termínoch;



a) raz mesačne,
b) po ukončení výstavby,
c) vypracovať špeciálne správy k sporným otázkam alebo udalostiam, ktoré sa na stavbe 

vyskytnú,
d) pripravovať pre verejného obstarávateľa (objednávateľa) podklady pre štatistickú 

evidenciu, prípadne správy o priebehu výstavby pre verejného obstarávateľa 
(objednávateľa) a pre nadriadené orgány verejného obstarávateľa (objednávateľa),

e) správy pre poskytovateľa finančných prostriedkov.
38. Predkladať verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) podľa Zmluvy (na realizáciu prác) ním 

odsúhlasené faktúry Zhotoviteľa.
39. Vyhotoviť a predkladať verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) tieto zápisy:

a) zápis o odsúhlasení dokumentácie pre stavebné povolenie, resp. je j Častí,
b) zápis o odovzdaní staveniska,
c) zápis zo stavebného denníka o výsledku kontroly stavby alebo jej časti, ktorá bude 

v ďalšom priebehu zakrytá,
d) zápis z pracovného rokovania (kontrolného dňa),
e) podklady k  odsúhlaseniu Zmeny,
f) schválená Zmena,
g) doklad o vykonaní kontroly oceňovacích podkladov,
h) kontrola platobných dokladov,
i) zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboru podľa 

Prílohy C oddielu B .l týchto súťažných podkladov,
j)  zápis o vykonaní kvalitatívnej prehliadky časti stavebného objektu alebo prevádzkového 

súboru,
k) preberacie protokoly o odovzdaní a prevzatí diela alebo časti diela podľa Prílohy D oddielu 

B .l súťažných podkladov,
1) doklad o potvrdení odstránenia vád a nedostatkov, 
m) mesačné vyhodnotenie harmonogramu prác Zhotoviteľa.

40. Preverovať a kontrolovať dodržiavanie technologických postupov a vykonávania predpísaných 
skúšok vo výrobniach betónových a živičných zmesí, ďalej kontrolovať výrobu konštrukcií vo 
výrobniach, ako sú mostné nosníky, pilóty atď.

41. V  prípade nutnosti zabezpečiť vstupy na pozemky u dotknutých organizácií.
42. Zvolať raz do mesiaca kontrolné dni stavby za účasti zástupcov verejného obstarávateľa 

(objednávateľa), Zhotoviteľa, AD a prípadne ďalších orgánov, resp. organizácií (ak je  to 
k  riešeniu niektorých problémov potrebné). SD z kontrolných dní vyhotoví zápis.

43. Zvolať raz do týždňa operatívne pracovné rokovanie so Zhotoviteľom.
44. Zvolať raz za štvifrok stretnutie s verejným obstarávateľom (objednávateľom) s informáciou 

o priebehu výstavby a stave Zmien.

4.2.2 Etapa č. 2: Služby poslcytované po ukončení realizácie Diela a Služby poskytované počas 
prípravy Záverečnej správy SD
4.2.2.1 Služby poskytované po ukončení realizácie Diela
Po ukončení prác bude zástupca úspešného uchádzača (dodávateľa) vykonávať periodické obhliadky 
Diela a asistovať verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) pri administratívnych úkonoch 
súvisiacich s manažovaním Zmluvy. Tieto činnosti budú zahŕňať najmä nasledujúce:

1. Pravidelné prehliadky Prác zrealizovaných Zhotoviteľom a kontrola odstraňovania vád zistených 
počas Lehoty na oznámenie vád Zhotoviteľom.

2. Vystavenie Protokolu o vyhotovení diela a overenie Konečného súpisu Prác vyhotoveného 
Zhotoviteľom.

3. Príprava a vydanie Záverečného platobného potvrdenia v zmysle čl. 14 FIDIC.
4. Účasť na urovnávaní sporov v súlade s podmienkami Zmluvy (na realizáciu prác).
5. Predkladanie odporúčaní verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) ohľadom vrátenia záruk a 

zádržného.



6. Príprava podkladov pre verejného obstarávateľa (objednávateľa) pre zaraďovanie majetku a 
technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.

SD je  povinný zabezpečiť výkon nasledovných špecifických činností (ako a kde sú aplikovateľné):

1. Pripraviť podklady na záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby pre verejného 
obstarávateľa (objednávateľa) v zmysle vyhlášky M inisterstva výstavby a regionálneho rozvoja 
SR č. 83/2008 Z. z.

2. Pripraviť podklady pre zaradenie do hmotného investičného majetku podľa požiadaviek verejného 
obstarávateľa (objednávateľa).

3. Včas vyžiadať od Zhotoviteľa a skontrolovať doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie Diela 
alebo jeho časti do prevádzky.

4. Preveriť pred samotným odovzdaním kompletnosť, úplnosť a kvalitu odovzdávaného Diela alebo 
jeho  časti do užívania.

5. Zabezpečiť, aby pri preberacom konaní od Zhotoviteľa bol prítomný verejný obstarávateľ 
(objednávateľ), projektant, budúci správca, prípadne príslušný orgán verejnej správy.

6. Vyhotoviť zápis o prevzatí a odovzdaní Diela užívateľovi s primeraným použitím formulára 
preberacieho protokolu. V prípade neprevzatia Diela alebo jej časti, zabezpečiť vyhotovenie 
zápisu, v ktorom sa vyjadria účastníci výstavby, uvedú sa dôvody neprevzatia Diela, určiť 
náhradný term ín odovzdania a preberania, sankcie a pod.

7. Kontrolovať a zabezpečiť odstránenie vád a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby 
v dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany Zhotoviteľa pripraviť 
a odovzdať verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) podklady pre uplatnenie zmluvných 
sankcií.

8. Prekontrolovať a pripraviť a zabezpečiť spolu so Zhotoviteľom všetky podklady a stavebné práce 
tak, aby prebehlo kolaudačné konanie bez problémov.

9. Prostredníctvom verejného obstarávateľa (objednávateľa) požiadať stavebný úrad o návrh na 
vydanie kolaudačného rozhodnutia pre jednotlivé objekty. Zúčastniť sa kolaudačných konaní.

10. Zabezpečovať splnenie podmienok kolaudačného rozhodnutia. Sledovať plnenie podmienok, 
ktoré je  povinný splniť Zhotoviteľ a upozorniť na ich prípadné neplnenie a ak je  to potrebné, 
navrhnúť uplatnenie sankcií.

11. Kontrolovať a zabezpečiť vypratanie staveniska Zhotoviteľom.
12. Zabezpečovať všetky potrebné podklady na prevod správy objektu po kolaudácii budúcemu 

užívateľovi /  správcovi.
13. Kontrolovať a evidovať Zhotoviteľom vyhotovenú projektovú dokumentáciu a doklady, ktoré 

Zhotoviteľ odovzdáva v priebehu výstavby a v procese odovzdávania a prevzatia stavby, resp. ich 
zabezpečiť.
Kompletná dokumentácia skutočného vyhotovenia/realizovania (DSRS) objektu, odsúhlasená 
Stavebným dozorom pozostáva z nasledovných dokumentov (podľa toho čo je  pre objekt podľa 
Zmluvy aplikovateľné):
a) Dokumentácia skutočného vyhotovenia/realizovania objektu vrátane digitálnej formy -  štyri 

paré, potvrdené Zhotoviteľom a Stavebným dozorom;
b) Geodetické zameranie -  Štyri kópie v písomnej forme a štyri kópie v digitálnej forme vo 

formáte a na hmotnom nosiči informácií formátu CD alebo DVD podľa požiadaviek budúcich 
správcov;

c) Dokumentácia na stavebné povolenie v  podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby so 
zalíľeslenými zmenami vzniknutými počas výstavby — 1 kópia a 1 kópia v elektronickom 
formáte;

d) Dokumentácia kvality odsúhlasená verejným obstarávateľom (objednávateľom) -  4 kópie;
e) Atesty výrobkov a materiálov, resp. vyhlásenia o zhode s technickou špecifikáciou;
f) Zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaní jednotlivých skúšok (skúšky vodotesnosti potrubí 

vr. šachiet, skúšky vodotesnosti nádrží, tlakové skúšky potrubí, skúšky pevnosti betónu, 
individuálne skúšky strojnotechnologických zariadení a pod. -  ako je  aplikovateľné);



g) Záznam y skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, vodovodných, 
plynových alebo podobných prípojok, prípadne záznamy z týchto skúšok od 
správcov/prevádzkovateľov v stavebnom denníku potvrdené správcom;

h) Doklady o zhutnení zásypov rýh v komunikáciách a chodníkoch (protokoly o skúške) 
potvrdené správcom;

i) Zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení;
j)  Protokoly o úspešnom komplexnom vyskúšaní zabudovaných zariadení; 
k) Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok (revízne správy);
1) Digitálny záznam vykonaných kamerových skúšok všetkých realizovaných podzemných 

potrubných sietí, preukazujúci bezchybnú inštaláciu; 
m) Skúšobný protokol od VN a NN rozvádzača, VN a NN prípojky;
n) Dokum entácia pre preukazovanie požadovaných vlastností elektrozariadení, zariadení 

merania a regulácie, telemetrie a dispečerského riadenia (atesty, osvedčenia o akosti a 
kompletnosti strojov, kalibračné protokoly meracích prístrojov a snímačov, karty škrtiacich 
orgánov, zariadení a materiálov podľa STN, protokoly o určení vonkajších vplyvov podľa 
STN, protokoly o nastavení ochrán, protokoly o prevedení skúšok, dokumentácia motorov, 
servopohonov, východzie revízne správy podľa STN, prehlásenie o zhode, že výrobky, ktoré 
sú zabudované do stavby spĺňajú požiadavky technických predpisov a špecifikácií;

o) Dokumentácia pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných 
dodávok (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa 
STN, protokoly o prevedení skúšok, protokoly o tepelnom spracovaní materiálov, zváračskú 
dokumentáciu, dokumentáciu k tlakovým nádobám, protokoly osvedčujúce kvalitu použitých 
materiálov, spojovacích materiálov, elektród, statické výpočty stavebných a oceľových 
konštrukcií, pevnostné, tepelné a dynamické výpočty technologických zariadení apod. -  ako 
je  aplikovateľné); 

p) Protokol o skúške transfonnátora a skúške elektrickej pevnosti; 
q) Skúšky funkčnosti potvrdené príslušnou organizáciou; 
r) Sprievodná dokumentácia strojov a zariadení od ich výrobcov;
s) Špecifikácia doporučených náhradných dielov pre viacročnú prevádzku, intervaly 

preventívnej údržby; 
t) Stavebné denníky -  a záznamy priebehu výstavby tri kusy; 
u) Osvedčenie a odborne záväzné stanoviská Technickej inšpekcie; 
v) Úplná dokumentácia vyžadovaná v stavebných povoleniach;
w) Zoznam odborných skúšok alebo prvých úradných skúšok vyhradeného technického 

zariadenia podľa požiadaviek vyhlášky M PSV R SR č. 508/2009 Z. z; 
x) Doklady vyžadované podľa zákona o odpadoch (potvrdenie správcov skládok o prijatí 

odpadov a nepoužiteľného výkopu); 
y) Geometrické plány v zmysle stavebného zákona, smernice pre geodetické plány a §17 

Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona; 
z) Prevádzkové a manipulačné poriadky a manuály, vrátane pokynov pre včasné a riadne 

prevádzanie údržby - 6 ks; 
aa) Havarijné poriadky -  6 ks;
bb) Vyjadrenia iných príslušných orgánov (napr. inšpektorátu práce);
cc) M eranie posunov a deformácií objektov veľmi presnou niveláciou, prípadné doplnenie 

meracej siete. Vykonať nulté meranie + záverečné správy 8ks; 
dd) Požiadavky na elaboráty, záverečné správy vypracované v zmysle obsahov a rozsahov 

monitoringov životného prostredia; 
ee) ostatná dokumentácia potrebná k preberaciemu konaniu mostov uvedená v Technických 

špecifikáciách navýšená o počty potrebné k  úradnému schváleniu objektu do užívania.
14. Po prevzatí objektov správcom bude SD prijímať podnety na reklamácie vád, uplatňovať ich 

u Zhotoviteľa a uznanie reklamácie s termínom odstránenia resp. neuznanie reklamácie oznámi 
správcovi. Postup odstránenia reklamovanej vady bude SD schvaľovať na základe stanoviska 
správcu. Po odstránení vady zápisom zabezpečí SD ukončenie reklamácie za účasti správcu. 
Týmto spôsobom bude SD postupovať do ukončenia platnosti zmluvy o poskytnutí služieb.



4.2.1.2 Služby poskytované počas prípravy Záverečnej správy SD
Stavebný dozor po ukončení všetkých činností spojených so Zmluvou (na realizáciu prác) a po vydaní 
Záverečného platobného potvrdenia pre Zhotoviteľa stavby (v súlade s článkom 14.13 FIDIC) pripraví 
a odovzdá verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) Záverečnú správu SD na odsúhlasenie v súlade 
s článkom 13 zmluvy o poskytnutí služieb.

Verejný obstarávateľ (objednávateľ) odsúhlasí záverečnú správu do 20 pracovných dní od obdržania 
tejto správy alebo sa do tejto doby vyjadrí a vyžiada dopracovanie tejto správy. Stavebný dozor predloží 
revidovanú verziu záverečnej správy najneskôr do 20 pracovných dní od obdržania požiadavky 
verejného obstarávateľa (objednávateľa) na dopracovanie správy.

Po odsúhlasení správy vznikne úspešnému uchádzačovi (dodávateľovi) nárok na vystavenie poslednej 
faktúry za poskytnutie služieb.

5. Riadenie projektu

5.1 Defínícia vzťahov
Stavebný dozor, ako je  definovaný v príslušných ustanoveniach Zmluvných podmienok FIDIC, koná 
pri realizácii zmluvy v mene verejného obstarávateľa (objednávateľa) a v dôsledku toho nesie plnú 
a výhradnú zodpovednosť za činnosti poskytované v rámci výkonu Stavebného dozoru a následne za 
postup a kvalitu stavebných prác.

Špecifické povinnosti Stavebného dozoru sú detailne popísané v relevantných článkoch zmluvných 
podm ienok FIDIC -  Červená kniha, ktorými sa riadi Zmluva (na realizáciu prác).

Stavebný dozor vypracováva a predkladá verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) správy, ako je  
uvedené v zmluve, čo však žiadnym spôsobom neobmedzuje jeho  povinnosť informovať verejného 
obstarávateľa (objednávateľa) najneskôr do 7 kalendárnych dní o všetkých okolnostiach, ktoré môžu, 
podľa názoru Stavebného dozoru, viesť ku zmene Diela oproti odsúhlasenej projektovej dokumentácii.

5.2 Obmedzenia právomoci Stavebného dozoru
Stavebný dozor musí získať písomný súhlas verejného obstarávateľa (objednávateľa) pred uplatnením 
právomocí nasledovných článkov Zmluvných podm ienok FIDIC:

•  podčlánok 3.5: Rozhodnutia; odsúhlasenie alebo rozhodnutie v akejkoľvek záležitosti, ktorá
má vplyv na navýšenie alebo zníženie Zmluvnej ceny;

•  podčlánok 8.4: Predĺženie Lehoty výstavby;
•  podčlánok 8.8: Prerušenie prác;
•  článok 10: Preberanie Diela Objednávateľom;
•  podčlánok 11.9: Protokol o vyhotovení Diela;
•  podčlánok 12.3: Oceňovanie;
•  podčlánok 12.4: Vynechanie časti Diela;
•  podčlánok 13.1: Právo na Zmenu;
•  podčlánok 13.3: Postup pri Zmenách;
•  podčlánok 13.5: Predbežné sumy;
•  podčlánok 13.6: Práca za hodinové zúčtovacie sadzby;
•  podčlánok 20.1: Nároky Zhotoviteľa.

Bez ohľadu na povinnosť získať písomný súhlas, ako je  to uvedené vyššie, ak podľa názoru Stavebného 
dozoru sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci život, bezpečnosť Diela, prípadne priľahlého majetku, 
Stavebný dozor môže, bez odpustenia akýchkoľvek zm luvných povinností alebo zodpovednosti 
Zhotoviteľa, nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré m ôžu byť 
podľa názoru Stavebného dozoru nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko.



Zhotoviteľ je  povinný takýto pokyn Stavebného dozoru dodržať napriek absencii súhlasu od verejného 
obstarávateľa (objednávateľa).

Stavebný dozor v súlade s podčlánkom 13.3 Postup pri Zmenách odsúhlasí alebo rozhodne o úprave 
Zmluvnej ceny vyplývajúcej z takéhoto pokynu a oznámi to Zhotoviteľovi so zdôvodnením tohto 
pokynu s kópiou zaslanou verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi).

5.3 Riadiaca štruktúra

5.3.1 Verejný obstarávateľ (objednávateľ)
Verejný obstarávateľ (objednávateľ) vymenuje kontaktnú osobu, ktorá bude poverená riadením projektu 
v mene verejného obstarávateľa (objednávateľa). Táto kontaktná osoba bude reprezentovať verejného 
obstarávateľa (objednávateľa) vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa realizácie Zmluvy (na realizáciu 
prác) a tejto zmluvy a bude spolupracovať pri zabezpečovaní koordinácie a riadení projektu Stavebným 
dozorom, predovšetkým z hľadiska plnenia úloh administratívnej stránky projektu. Zabezpečuje 
komunikáciu medzi Stavebným dozorom, verejným obstarávateľom (objednávateľom) a ostatnými 
orgánmi.

5.3.2 Úspešný uchádzač (dodávateľ)
Stavebný dozor v zmysle terminológie FIDIC - zodpovedný za administratívnu, riadiacu a technickú 
správu Zmluvy (na realizáciu prác), priebežnú kontrolnú činnosť stavebných prác počas plnenia Zmluvy 
(na realizáciu prác).

Stavebný dozor bude spolupracovať za účelom plynulej realizácie predmetného projektu s kontaktnou 
osobou verejného obstarávateľa (objednávateľa) a prípadne ďalšími určenými zamestnancami 
verejného obstarávateľa (objednávateľa) a taktiež bude povinný spolupracovať s príslušnými 
pracovníkmi za účelom vykonávania kontroly fyzickej realizácie predmetného projektu v zmysle 
pravidiel EK.

6. Požiadavky na poskytnutie služby (na predmet zákazky)

6.1 Odborníci úspešného uchádzača (dodávateľa) zodpovední za poskytnutie služby
Pracovná skupina Stavebného dozoru, ktorá bude zodpovedná za poskytnutie služby podľa zadávacej 
dokumentácie vrátane Zmluvy o poskytnutí služieb, sa musí skladať z dvoch kategórií odborníkov, 
z tzv. „Kľúčových“ a „Nekľúčových“ .

Všetci odborníci, o ktorých sa predpokladá, že budú mať rozhodujúcu úlohu v rámci realizácie Zmluvy 
o poskytnutí služieb sú označení ako „Kľúčoví“ .

Personálnu zostavu pracovnej skupiny Stavebného dozoru musí dopĺňať tzv. „Podporný“ technický a 
administratívny personál.

6.2 Kľúčoví odborníci
Požaduje sa, aby bol v čase vykonávania prác na stavbe trvalo prítomný kľúčový odborník 1 -• 
Stavebný dozor (vedúci tímu), resp. prítomný aspoň jeden z kľúčových odborníkov.
V prípade nevyhnutnosti nahradenia ktoréhokoľvek kľúčového odborníka počas trvania zmluvy 
musí nový kľúčový odborník spĺňať uvedené minimálne požiadavky na výkon pozície v 
pracovnom tím e úspešného uchádzača.

Minimálne požiadavky na pracovnú skupinu úspešného uchádzača:

Kľúčový odborník č. 1: Stavebný dozor (vedúci tím ul
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania;
minimálne 7 rokov odbornej praxe stavebného dozoru v riadiacej pozícií (napr.: vedúci 
tímu stavebných dozorov alebo zástupca vedúceho tímu stavebných dozorov. To 
znamená, že vykonával povinnosti a právomoci stavebného dozoru stanovené v zmluve



o dielo na stavebné práce z pozície zodpovedného vedúceho riadiaceho pracovníka tímu
stavebného dozoru alebo jeho  zástupcu) na stavbách týkajúcich sa výstavby,
modernizácie, resp. komplexnej rekonštrukcie koľajových dráh/tratí, t.j. električkových, 
železničných alebo iných špeciálnych tratí/dráh;

- poskytnutie služieb stavebného dozoru na 2 stavbách týkajúcich sa výstavby,
modernizácie, resp. komplexnej rekonštrukcie koľajových dráh/tratí, t.j. električkových, 
železničných alebo iných špeciálnych tratí/dráh a z toho :
- aspoň jedna stavba, ktorej zmluvná cena bola v minimálnej výške 50 000 000 (slovom; 

päťdesiat miliónov) €  bez DPH
- aspoň jedna stavba, ktorá bola realizovaná podľa medzinárodných zmluvných 

podmienok, napr. FIDIC alebo ERBD,EIB alebo Svetovej banky;
držiteľ Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa Zákona N R  SR č. 138/1992 Z.z. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov na činnosť stavebného 
dozoru s odborným zameraním Inžinierske stavby -  dopravné stavby.

Kľúčový odborník č. 1: Stavebný dozor (vedúci tímu) môže podmienku účasti týkajúcu 
sa poskytnutia služieb stavebného dozoru, ktorú požaduje verejný obstarávateľ preukázať 
aspoň jednou zmluvou na poskytnutie služieb stavebného dozoru na stavbe, ktorej 
zmluvná cena bola v minimálnej výške 50 000 000 (slovom: päťdesiat miliónov) €  bez 
DPH a aspoň jednou zmluvou na poskytnutie služieb stavebného dozoru na stavbe, ktorá 
bola realizovaná podľa medzinárodných zmluvných podmienok, napr. FIDIC alebo 
ERBD,EÍB alebo Svetovej banky jednou zmluvou.

Odôvodnenie: Stavebný dozor je  vedúcim tímu stavebného dozoru, plní si svoje povinnosti 
podľa tejto zmluvy a je  taktiež zodpovedný za plnenie všetkých povinností mu vyplývajúcich 
zo zm luvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa FIDIC zmluvných podmienok 
„Červená loiiha“ a ostatných zmluvných dokumentov.

Kľúčový odborník č. 2: Odborník pre koľajový spodok a zvršok 
minimálne stredoškolské vzdelanie technického zamerania;
minimálne 5 rokov odbornej praxe stavebného dozoru na stavbách týkajúcich sa 
výstavby, modernizácie, resp. komplexnej rekonštrukcie koľajových dráh/tratí, t.j. 
električkových, železničných alebo iných špeciálnych tratí/dráh z toho:
- aspoň jedna stavba týkajúca sa výstavby, modernizácie resp. komplexnej rekonštrukcie 

koľajových dráh/tratí, t.j. električkových, železničných alebo iných špeciálnych 
tratí/dráh, ktorej súčasťou boli realizované práce na zvršku a spodku), ktorej zmluvná 
cena bola v minimálnej výške 10 000 000 (slovom: desať miliónov) €  bez DPH;

držiteľ Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa Zákona N R  SR č. 138/1992 Z.z. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov na Činnosť stavebného 
dozoru s odborným zameraním Inžinierske stavby -  dopravné stavby.

Odôvodnenie: Kľúčový odborník č. 2: Odborník pre koľajový spodok a zvršok je  priamo 
podriadený osobe Kľúčového odborníka č .l:  Stavebný dozor (vedúci tímu) a plní si svoje 
povinnosti podľa tejto zmluvy a je  taktiež zodpovedný za plnenie všetkých povinností mu 
vyplývajúcich zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa FIDIC zmluvných 
podmienok „Červená kniha“ a ostatných zmluvných dokumentov.

Kľúčový odborník č. 3: Odborník pre inžinierske/dopravné stavby 
minimálne stredoškolské vzdelanie technického zamerania
minimálne 5 rokov odbornej praxe stavebného dozoru na dopravných stavbách z toho:
- aspoň jedna stavba týkajúca sa výstavby, modernizácie resp. komplexnej 

rekonštrukcie koľajových dráh/tratí, t.j. električkových, železničných alebo iných 
špeciálnych tratí/dráh, ktorej zmluvná cena bola v minimálnej výške 5 000 000 
(slovom: päť miliónov) € bez DPH;



držiteľ Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa Zákona N R  SR č. 138/1992 Z.z. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov na činnosť stavebného 
dozoru s odborným zameraním Inžinierske stavby -  dopravné stavby.

Odôvodnenie: Kľúčový odborník č. 3; Odborník pre inžinierske/dopravné stavby je  priamo 
podriadený osobe Kľúčového odborníka č .l: Stavebný dozor (vedúci tímu) a plní si svoje 
povinnosti podľa tejto zmluvy a je  taktiež zodpovedný za plnenie všetkých povinností mu 
vyplývajúcich zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa FIDIC zmluvných 
podmienok „Červená kniha“ a ostatných zmluvných dokumentov.

Kľúčový odborník č. 4: Odborník pre inžinierske siete
minimálne stredoškolské vzdelanie technického zamerania ;
minimálne 5 rokov odbornej praxe stavebného dozoru na dopravných stavbách z toho: 
~ aspoň jedna stavba týkajúca sa výstavby, modernizácie resp. komplexnej 

rekonštrukcie koľajových dráh/tratí, t.j. električkových, železničných alebo iných 
špeciálnych tratí/dráh, ktorej zmluvná cena bola v minimálnej výške 5 000 000 
(slovom: päť miliónov) €  bez DPH; 

držiteľ Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa Zákona NR SR č. 138/1992 Z.z. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov na činnosť stavebného 
dozoru s odborným zameraním Inžinierske stavby -  potrubné, energetické a iné líniové 
stavby.

Odôvodnenie: Kľúčový odborník č. 4 : Odborník pre inžinierske siete j e  priamo podriadený 
osobe Kľúčového odborníka č .l: Stavebný dozor (vedúci tímu) a plní si svoje povinnosti 
podľa tejto zmluvy a je  taktiež zodpovedný za plnenie všetkých povinností mu vyplývajúcich 
zo zm luvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa FIDIC zmluvných podmienok 
„Červená kniha“ a ostatných zmluvných dokumentov.

Kľúčový odborník č. 5 Odborník pre prevádzkové súborv. trakčné vedenia a rozvody VN 
minimálne stredoškolské vzdelanie technického zamerania;
minimálne 5 rokov odbornej praxe stavebného dozoru na stavbách týkajúcich sa 
výstavby, modernizácie, resp. komplexnej rekonštrukcie koľajových dráh/tratí t.j. 
električkových, železničných alebo iných špeciálnych tratí/dráh z toho:
- aspoň jedna stavba týkajúca sa výstavby, modernizácie resp. komplexnej 

rekonštrukcie koľajových dráh/tratí t.j. električkových, železničných alebo iných 
špeciálnych tratí/dráh ktorej súčasťou boli realizované práce na trakčnom v e d e n í, 
ktorej zmluvná cena bola v minimálnej výške 5 000 000 (slovom: päť miliónov) € 
bez D P H ;

držiteľ Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa Zákona N R  SR č. 138/1992 Z.z. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov na činnosť stavebného 
dozoru s odborným zameraním Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
-  elektrotechnické zariadenia.

Odôvodnenie: Kľúčový odborník č. 5: Odborník pre prevádzkové súbory, trakčné vedenia a 
rozvody V N  je  priamo podriadený osobe Kľúčového odborníka č .l:  Stavebný dozor (vedúci 
tímu) a plní si svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a je  taktiež zodpovedný za plnenie všetkých 
povinností mu vyplývajúcich zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa FIDIC 
zmluvných podmienok „Červená Imiha“ a ostatných zmluvných dokumentov.

6.3 Nelďúčoví odborníci
Účasť nekľúčových odborníkov sa požaduje za účelom  kontroly priebehu výstavby z hľadiska ostatných 
odborností potrebných pre plnenie Zmluvy o poskytovaní služieb.



Požadujú sa služby nasledovných „Nekľúčových“ odborníkov:

O dbornike. I: Osoba zodpovedná za kontrolu kvality
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s technickým zameraním;
- minimálne 5 rokov praxe vo svojom odbore (prax v oblasti skúšobníctva inžinierskych a 

dopravných stavieb, kontrola dodržiavania K.SP a Technologických postupov Zhotoviteľa, 
odsúhlasovanie stavebných materiálov) na dopravných stavbách z toho:
- aspoň jedna stavba týkajúca sa výstavby, modernizácie resp. komplexnej 

rekonštrukcie koľajových dráh/tratí, t.j. električkových, železničných alebo iných 
špeciálnych tratí/dráh, ktorej zmluvná cena bola v minimálnej výške 10 000 000 
(slovom: desať miliónov) €  bez DPH.

Odôvodnenie: Nekľúčový odborník č. I : Osoba zodpovedná za kontrolu kvality spolupracuje 
s Kľúčovými odborníkmi a plní si svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a je  taktiež zodpovedný 
za plnenie všetkých povinností mu vyplývajúcich zo zmluvy medzi Objednávateľom 
a  Zhotoviteľom podľa FIDIC zmluvných podmienok „Červená kniha“ a ostatných zmluvných 
dokumentov.

Odborník č. 2: Geodet
minimálne stredoškolské vzdelanie v obore geodézie a kartografie;
minimálne 5 rokov praxe v obore geodézie a kartografie na dopravných stavbách z toho:
- aspoň jedna stavba týkajúca sa výstavby, modernizácie resp. komplexnej 

rekonštrukcie koľajových dráh/tratí, t.j. električkových, železničných alebo iných 
špeciálnych tratí/dráh, ktorej zmluvná cena bola v minimálnej výške 5 000 000 
(slovom: päť miliónov) €  bez DPH;

držiteľ Oprávnenia podľa § 5 zákona č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a 
kartografov v znení neskorších predpisov vydané Komorou geodetov a kartografov.

Odôvodnenie: Nekľúčový odborník č. 2: Geodet spolupracuje s Kľúčovými odborníkmi a plní 
si svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a je  taktiež zodpovedný za plnenie všetkých povinností 
mu vyplývajúcich zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa FIDIC 
zmluvných podmienok „Červená kniha“ a ostatných zmluvných dokumentov.

Odborník č. 3: Osoba zodpovedná za geotechniku
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania;
minimálne 5 rokov praxe v odbore geotechnika na dopravných stavbách z toho:
- aspoň jedna stavba týkajúca sa výstavby, modernizácie resp. komplexnej 

rekonštrukcie koľajových dráh/tratí, t.j. električkových, železničných alebo iných 
špeciálnych tratí/dráh.

držiteľ Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa Zákona NR SR č. 138/1992 Z.z. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v  znení neskorších 
predpisov vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov na činnosť stavebného 
dozoru s odborným zameraním Inžinierske stavby -  geotechnika.

Odôvodnenie: Nekľúčový odborník č. 3: Osoba zodpovedná za geotechniku spolupracuje s 
Kľúčovými odborníkmi a plní si svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a j e  taktiež zodpovedný 
za plnenie všetkých povinností mu vyplývajúcich zo zmluvy medzi Objednávateľom 
a  Zhotoviteľom podľa FIDIC zmluvných podmienok „Červená kniha“ a ostatných zmluvných 
dokumentov.

Odborník č. 4: Osoba zodpovedná za životné prostredie 
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;
minimálne 5 rokov praxe v odbore životné prostredie na dopravných stavbách z toho:
- aspoň jedna stavba týkajúca sa výstavby, modernizácie resp. komplexnej



rekonštrukcie koľajových dráh/tratí, t.j. električkových, železničných alebo iných 
špeciálnych tratí/dráh.

Odôvodnenie: Nekľúčový odborník č. 4: Osoba zodpovedná za životné prostredie 
spolupracuje s Kľúčovými odborníkmi a plní si svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a je  
taktiež zodpovedný za plnenie všetkých povinností mu vyplývajúcich zo zmluvy medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa FIDIC zmluvných podmienok „Červená kniha“ 
a ostatných zmluvných dokumentov.

Odborník č. 5: Koordinátor BOZP
minimálne stredoškolské vzdelanie;
minimálne 5 rokov praxe v odbore kontrola dodržiavania BOZP na dopravných stavbách 
z toho:
- aspoň jedna stavba týkajúca sa výstavby, modernizácie resp. komplexnej 

rekonštrukcie koľajových dráh/tratí, t.j. električkových, železničných alebo iných 
špeciálnych tratí/dráh; 

držiteľ Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 6 zákona 
č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 24 zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri prácu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odôvodnenie: Nekľúčový odborník č. 5: Koordinátor BOZP spolupracuje s Kľúčovými 
odbornílani a plní si svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a je  taktiež zodpovedný za plnenie 
všetkých povinností mu vyplývajúcich zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom 
podľa FIDIC zmluvných podmienok „Červená kniha“ a ostatných zmluvných dokumentov.

6.4 Podporný personál
Úspešný uchádzač (dodávateľ) zabezpečí dostatočnú podporu odborníkom prostredníctvom asistencie 
skúseného administratívneho personálu. Podporný personál bude zabezpečovať vybavovanie 
a organizáciu pracovnej korešpondencie a pomocné práce pri výkone činností Stavebného dozoru. 
Náklady na firemnú podporu a podporný personál budú v ponuke započítané do navrhovanej zmluvnej 
ceny.

Podporný personál má taktiež m ať odbornú znalosť a zručnosť v nasledovných oblastiach za účelom 
podpory kľúčových a nekľúčových odborníkov v kritickom období plnenia povinností tímu SD:

• dopravné stavby
• inžinierske siete
• svetelné, signalizačné, prenosové a informačné systémy, preložky optických káblov
• kalkulant, rozpočtár
• fakturácia, finančná expertíza
• agenda kontrolných dní, spracovávanie a podávanie mesačných správ
• agenda zmenových objednávok a nárokov Zhotoviteľa
• právna expertíza

Celý tím  Stavebného dozoru musí byť schopný plynulé komunikovať (písomne aj ústne) v 
slovenskom jazyku. Všetky náklady spojené s prípadnou potrebou tlmočenia resp. prekladania 
textov do slovenského jazyka znáša úspešný uchádzač.

6.5 Kancelárske priestory
Verejný obstarávateľ (objednávateľ) poskytne pre úspešného uchádzača (dodávateľa) kancelárske 
priestory s plochou min. 80 m2, vrátane pripojenia na internet, telefón, fax a napojenia na inžinierske 
siete a zabezpečí vykurovanie, údržbu a upratovanie, vrátane kancelárskeho nábytku potrebného pre 
vykonávanie činnosti SD ako aj rokovaciu miestnosť.



úspešný  uchádzač (dodávateľ) si hradí náklady na tlač a kopírovanie, telekomunikačné náklady 
(miestne a medzinárodné) a spotrebný materiál. Verejný obstarávate!’ (objednávateľ) nebude 
v tomto ohľade hradiť úspešnému uchádzačovi (dodávateľovi) žiadne dodatočné náklady spojené 
s poskytovaním služieb.

6.6 Firemná podpora
Úspešný uchádzač (dodávateľ) je  povinný poskytnúť svojim odborníkom technické vybavenie 
(hardware, software, komunikačné prostriedky a pod.), umožňujúce efektívne vykonávanie činností 
Stavebného dozoru.

Úspešný uchádzač (dodávateľ) bude taktiež povinný zabezpečiť primeranú firemnú podporu (odborné 
konzultácie, financovanie, účtovníctvo a pod.) a poskytnúť dostatočné fondy finančných prostriedkov 
na podporu činnosti pracovnej skupiny a zabezpečenie pravidelných a včasných platieb odborníkom.

Ak je  úspešný uchádzač (dodávateľ) skupina dodávateľov (konzorcium), dohoda medzi partnermi 
konzorcia musí vytvárať maximálnu flexibilitu v podpore realizácie poskytovaných služieb. Opatreniam 
určujúcim presný percentuálny podiel každého partnera na poskytovaní služieb je  potrebné sa vyhnúť.

Náklady na firemnú podporu a nákup zariadení potrebných na výkon služieb je  nutné započítať do 
navrhovanej zmluvnej ceny.

6.7 Dopravné prostriedlcy
Úspešný uchádzač (dodávateľ) je  povinný poskytnúť svojim odborníkom potrebný počet vozidiel 
kategóriou a výkonom primeranými podmienkam stavby. Všetky náklady spojené s údržbou 
a použivanim vozidiel (palivo, poistenie, cestná daň atď.) bude uhrádzať úspešný uchádzač (dodávateľ) 
a budú zahrnuté do navrhovanej zmluvnej ceny.

6.8 Dokumentácia posliytnutá verejným obstarávateľom (objednávateľom) úspešnému 
uchádzačovi

Verejný obstarávateľ (objednávateľ), po podpise zmluvy poskytne Stavebnému dozoru fotokópie 
nasledovnej dokumentácie:

•  1 x  Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži na uskutočnenie stavebných 
prác v rámci stavby „M odernizácia električkových tratí Dúbravsko -  Karloveská radiála“ .

•  ďalšie dokumenty, správy, rozhodnutia a informácie potrebné pre poskytovanie 
služby stavebného dozoru Diela, ktoré verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude mať 
k dispozícii v čase uzavretia zmluvy o poskytnutí služieb s úspešným uchádzačom v tomto 
postupe zadávania zákazky.

7. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky :

Úspešný uchádzač bude mať povinnosť dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné a 
účinné v  Slovenskej republike. Ú spešný uchádzač bude zodpovedný za všetky nároky na odškodnenie 
a súdne konania vyplývajúcich z porušenia takýchto predpisov zo strany úspešného uchádzača.

Úspešný uchádzač sa pri poskytovaní služby zaväzuje postupovať čestne a nestranne, zachovávať 
obchodné tajomstvo, zdržať sa všetkých verejných vyhlásení týkajúcich sa poskytovania služby bez 
predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa, nevykonávať žiadnu činnosť alebo prijímať 
akúkoľvek výhodu, ktorá by bola nezlučiteľná so záväzkami vyplývajúcimi mu z tejto zmluvy.

Úspešný uchádzač bude povinný poskytovať službu podľa zmluvy o poskytnutí služieb s náležitou 
starostlivosťou a efektívnosťou v súlade s najlepšími profesionálnymi zvyklosťami.



ú spešný  uchádzač musí zabezpečiť prítomnosť jeho odborníkov, pri zohľadnení ich odbornosti a 
schopností, takým spôsobom a v takých časoch, aby v žiadnom prípade nebol zanedbaný, obmedzovaný 
alebo iným spôsobom narušený priebeh realizácie stavby, hlavne s ohľadom na zabezpečenie kvality a 
bezpečnosti prác na stavenisku.

Úspešný uchádzač, v prípade že ho tvorí „skupina dodávateľov“ , nemôže m eniť člena skupiny 
dodávateľov bez predchádzajúceho písomného súhlasu verejného obstarávateľa. V opačnom prípade 
bude verejný obstarávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Úspešný uchádzač (dodávateľ) musí byť počas trvania zmluvy zapísaný do registra partnerov verejného 
sektora, ak sú splnené podmienky podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podá o tom verejnému 
obstarávateľovi (objednávateľovi) dôkaz. Nesplnenie tejto povinnosti môže byť podľa § 19 ods. 3 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo 
strany verejného obstarávateľa (objednávateľa). Uvedené sa rovnako týka aj všetkých subdodávateľov. 
Úspešný uchádzač bude povinný kedykoľvek na základe žiadosti verejného obstarávateľa 
(objednávateľa) predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.

Úspešný uchádzač (dodávateľ) berie na vedomie, že pracovná doba Zhotoviteľa stavby nemusí byť 
obmedzená a práce na stavbe môžu byť vykonávané aj počas dní pracovného voľna a pracovného 
pokoja, taktiež počas štátnych a cirkevných sviatkov. Úspešný uchádzač (dodávateľ), v súlade 
s uvedeným, bude povinný zabezpečiť dostatočný počet svojich odborníkov na výkon potrebných 
činností počas celej doby trvania zmluvy o poskytovaní služieb.

Pokiaľ úspešný uchádzač (dodávateľ) nezabezpečí dostatočný počet odborníkov s potrebnou odbornou 
kvalifikáciou počas celej doby trvania zm luvy o poskytovaní služieb podľa požiadaviek verejného 
obstarávateľa (objednávateľa) na rozsah služieb úspešného uchádzača (dodávateľa) v rámci zm luvy  
o poskytovaní služieb, bude sa to považovať za porušenie zmluvy. Pri opakovanom porušení zmluvy 
bude verejný obstarávateľ (objednávateľ) oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Úspešný uchádzač (dodávateľ) bude povinný zo všetkých záznamov a ostatných písomností týkajúcich 
sa výkonu jeho  činnosti jednu kópiu uchovávať počas celej doby trvania zm luvy o poskytovaní služieb 
na Stavenisku. Úspešný uchádzač (dodávateľ) pred predložením Záverečnej správy stavebného dozoru 
odovzdá celú dokumentáciu verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), ktorý jej prevzatie písomne 
potvrdí. Odovzdanie kompletnej dokumentácie bude podmienkou schválenia záverečnej faktúry 
úspešného uchádzača (dodávateľa).

Úspešný uchádzač (dodávateľ) umožní verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi). Európskej 
komisii a ostatným oprávneným kontrolným orgánom, aby prostredníctvom kontroly dokumentov alebo 
kontroly na mieste preverili výkon jeho činnosti podľa tejto zmluvy o poskytovaní služieb, a aby v 
prípade potreby na základe podporných dokumentov vykonali úplnú kontrolu dokumentov vzťahujúcich 
sa na financovanie projektu a poskytovanie služby. Za týmto účelom sa úspešný uchádzač - Stavebný 
dozor zaviaže, že zástupcom Európskej komisie. Európskeho úradu pre boj proti korupcii. Európskeho 
dvora audítorov ako aj iným kontrolným orgánom umožní prístup na miesta, na ktorých sa uskutočňuje 
plnenie zmluvy a poskytne všetky dokum enty týkajúce sa technického a finančného riadenia projektu. 
Dokumenty m usia byť ľahko dostupné a usporiadané tak, aby sa uľahčila ich kontrola, pričom úspešný 
uchádzač -Stavebný dozor bude povinný informovať verejného obstarávateľa (objednávateľa) o ich 
presnom umiestnení. Úspešný uchádzač- Stavebný dozor je  pritom povinný poskytnúť maximálnu 
súčinnosť pre verejného obstarávateľa (objednávateľa), Európskej komisii a ostatným kontrolným 
orgánom počas vykonávania kontroly dokumentácie.

Úspešný uchádzač (dodávateľ) bude povinný počas doby poskytovania služby vyhotovovať mesačné 
správy stavebného dozoru a v prípade podpisu dodatkov aj správy vzťahujúce sa na príslušné naviac 
služby podľa článku 10 zmluvy o poskytovaní služieb. Formát a požiadavky na obsah mesačnej správy



sú uvedené v Prílohe A oddielu B .l týchto súťažných podkladov, pričom verejný obstarávateľ 
(objednávateľ) je  tento formát oprávnený jednostranne zmeniť alebo doplniť. Prípadné zmeny formátu 
správ verejný obstarávateľ (objednávateľ) písomne oznámi úspešnému uchádzačovi (dodávateľovi) 
najmenej 10 pracovných dní pred lehotou doručenia príslušnej správy verejnému obstarávateľovi 
(objednávateľovi).

Úspešný uchádzač (dodávateľ) bude povinný najneskôr 10 dní po uplynutí mesiaca predložiť verejnému 
obstarávateľovi (objednávateľovi) na písomné schválenie príslušnú mesačnú správu stavebného dozoru. 
Verený obstarávateľ (objednávateľ) schváli mesačnú správu do 10 pracovných dní od dátumu 
doporučeného doručenia do sídla verejného obstarávateľa (objednávateľa) alebo ju  vrátiť Stavebnému 
dozoru s požiadavkou na doplnenie. Po obdržaní schválenia úspešný uchádzač (dodávateľ) doporučene 
doručí správu do sídla verejného obstarávateľa (objednávateľa).

Najneskôr 20 pracovných dní pred dátumom ukončenia poskytnutia služby úspešný uchádzač 
(dodávateľ) bude povinný vyhotoviť Záverečnú správu stavebného dozoru, ktorej obsah a formát bude 
totožný s mesačnými správami stavebného dozoru, pričom bude obsahovať kumulatívne údaje za celú 
dobu poskytovania služieb. Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude pritom oprávnený form át a obsah 
Záverečnej správy SD skonkretizovať počas doby poskytovania služieb. Prípadné zmeny formátu 
Záverečnej správy stavebného dozoru verejný obstarávateľ (objednávateľ) písomne oznámi úspešnému 
uchádzačovi (dodávateľovi) najmenej 30 pracovných dní pred lehotou doručenia tejto správy verejnému 
obstarávateľovi (objednávateľovi).Verejný obstarávateľ (objednávateľ) schváli Záverečnú správu SD 
do 20 pracovných dní od dátumu doporučeného doručenia do sídla verejného obstarávateľa 
(objednávateľa) alebo ju  vráti úspešnému uchádzačovi s požiadavkou na doplnenie. Úspešný uchádzač 
(dodávateľ) doručí verejným obstarávateľom (objednávateľom) odsúhlasenú Záverečnú správu 
stavebného dozoru spolu so záverečnou faktúrou.

Spolu so Záverečnou správou stavebného dozoru bude úspešný uchádzač (dodávateľ) povinný do sídla 
verejného obstarávateľa (objednávateľa) doporučene doručiť aj súhrnný súpis schválený predstaviteľom 
verejného obstarávateľa (objednávateľa), v opačnom prípade bude platiť, že Záverečná správa 
stavebného dozoru nebola verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) doporučene doručená.

Úspešný uchádzač (dodávateľ) do 30 kalendárnych dní od podpisu zmluvy o poskytovaní služieb bude 
povinný poskytnúť svojim zamestnancom také technické vybavenie, ktoré im umožní efektívne 
poskytovanie služieb poČas celej vyžadovanej doby.

Úspešný uchádzač (dodávateľ) nesmie m eniť kľúčových odborníkov určených v  jeho  ponuke bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu verejného obstarávateľa (objednávateľa). V opačnom prípade 
bude verejný obstarávateľ (objednávateľ) oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Úspešný uchádzač (dodávateľ) musí navrhnúť nahradenie kľúčového odborníka v  nasledovných 
prípadoch:

a)v prípade úmrtia,
b)choroby alebo úrazu odborníka, ktoré sú prekážkou tomu, aby úspešný uchádzač (dodávateľ) 
prostredníctvom tohto odborníka riadne poskytoval službu,
c)ak sa náhrada odborníka stane nevyhnutnou z akýchkoľvek iných skutočností, ktoré úspešný uchádzač 
(dodávateľ) nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie a pod.).

Úspešný uchádzač (dodávateľ) bude povinný do termínu podpisu zmluvy predložiť verejnému 
obstarávateľovi (objednávateľovi) originál alebo overenú kópiu potvrdenia o poistení zodpovednosti za 
škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa 
minimálne vo výške zmluvnej ceny tejto Zmluvy. Úspešný uchádzač (dodávateľ) bude povinný toto 
poistenie udržiavať v stanovenej výške počas celej doby trvania zmluvy.



úspešný  uchádzač (dodávateľ) bude povinný do termínu podpisu zmluvy predložiť verejnému 
obstarávateľovi (objednávateľovi) návrh bankovej záruky na poskytnutie služby vo výške 5% zo 
zmluvnej ceny a originál bankovej záruky je  povinný doručiť do 14 dní odo dňa účinnosti Zmluvy.

Verejný obstarávateľ, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje uviesť v ponuke podiel 
zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety 
subdodávok, ktoré majú jednotliví navrhnutí subdodávatelia plniť.
Každý navrhovaný subdodávateľ, podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní musí spĺňať 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; to sa vzťahuje aj na nového 
subdodávateľa podľa § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Oprávnenie poskytovať služby sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má 
subdodávateľ plniť.

Verejný obstarávateľ určuje nasledovné zmluvné pravidlá pre zmenu subdodávateľa:
a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní,
b) zmenu subdodávateľa úspešný uchádzač písomne oznámi verejnému obstarávateľovi najneskôr 5 
pracovných dní pred jej uskutočnením s uvedením obchodného mena subdodávateľa, adresy sídla 
subdodávateľa, ÍČO subdodávateľa; resp. mena a priezviska subdodávateľa, trvalého pobytu 
subdodávateľa a rodného čísla subdodávateľa, ak sa v  odôvodnených prípadoch nedohodne s 
objednávateľom na kratšej lehote,
c) zmenou subdodávateľa nie je  dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy,
d) v  prípade, ak je  menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, 
certifikátu alebo iného dokladu požadovaného verejným obstarávateľom v týchto súťažných 
podkladoch, je  úspešný uchádzač povinný, súčasne s písomným oznámením podľa písm. b) tejto časti 
súťažných podkladov, predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého 
držiteľom je  navrhovaný subdodávateľ.





F O R M U L A R  C E N O V E J  P O N U K Y

Kategória odborníkov
Paušálna sadzba /  deň v E U R  bez 

D PH

K ľú č o v í o d b o rn íc i
Kľúčový odborník č. I Stavebný dozor (vedúci tímu) 420,00
Kľúčový odborník č. 2 Odborník pre koľajový spodok a zvršok 110,00
Kľúčový odborník č. 3 Odborník pre inžinierske/dopravné stavby 110,00
Kľúčový odborník č. 4 Odborník pre inžinierske siete 80,00
Kľúčový odborník č. 5 Odborník pre prevádzkové súbory, trakčné vedenia a 90,00

N e k ľá č o v í o d b o rn íc i

Odborník č. 1: Osoba zodpovedná za kontrolu kvality 110,00
Odborník č. 2: Geodet 60,00
Odborník č. 3: Osoba zodpovedná za geotechniku 25,00
Odborník č. 4: Osoba zodpovedná za životné prostredie 30,00
Odborník č. 5: Koordinátor BOZP 40,00

P od p o rn ý  p e rs o n á l

Podporný personál 55,00

O sta tné  n á k la d y

Ostatné náklady 50,00

............................ . ŕ. 1 1 l»u.(10

Pozn. Uchádzač vyp ln í ž ltou  označené bunky.





PRÍLOHA C. 3 ZOZNAM KĽUCOVYCH A NEKĽUCOVYCH ODBORNIKOV

Pozícia M eno a priezvisko
K ľú čo v í odborníci

K ľú čo v ý  odborn ík  č. 1 S tavebný  do zo r (vedúci tím u) Ing. Ju raj Z vo lenský

K ľú čo v ý  odb o rn ík  č. 2 O d b o rn ík  p re  k o ľa jo v ý  sp odok  a 
zv ršo k

Ing. M iro s lav  M iku lec

K ľú čo v ý  o d b o rn ík  č. 3 O d b o rn ík  pre 
in ž in iersk e /d o p rav n é  stavby

Ing. M iro slav  K ohú t

K ľú čo v ý  odbo rn ík  č. 4  O d born ík  p re  inž in ierske  siete Ing. Ju raj G uzm ický

K ľú čo v ý  o d b o rn ík  č. 5 O d b o rn ík  p re  p revád zk o v é  
súbory , tralcčné v ed en ia  a  ro zv o d y  V N

íng . V lad im ír L ipský

N ekV účoví odborníci

O d b o rn ík  č. 1: O so b a  zo d p o v ed n á  za  k o n tro lu  kvality Ing. D u šan  P u tirka

O d b o rn ík  č. 2: G eodet Ing. L u k áš Ju rč ík

O d b o rn ík  č. 3: O soba zo d p o v ed n á  z a  geo techn iku Ing. M ária  M o k rá

O d b o rn ík  č. 4: O so b a  zo d p o v ed n á  za  ž iv o tn é  p rostred ie R N D r. D an ica  S ige tová

O d b o rn ík  č. 5: K oo rd in á to r B O Z P Ing. Ľ u b o m íra  S udová





Príloha č. 4 ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV

Podľa § 41 2ákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znení neskorších predpisov

Subdodávateľ
(obchodné 
meno/názov, 
sídlo/miesto 
podnikania, IČO)

Podiel v % Osoba oprávnená 
konať za 
subdodávateľa
{Meno a priezvisko)

A dresa pobytu Dátum narodenia Predm et subdodávky Zápis z Zozname 
hospodárskych subjektov
{áno/nie)

1) Uchádzač v čase podpisu Zmluvy nemá v úmysle vykonávať činnosť subdodávateľmi.





FORMULÁR GENOVE J  PONUKY

Názov položky M erná jednotka Počet dní
Paušálna sadzba v 

E U R  bez D P H
Paušálna cena v 
E U R  bez D P H D P H  20%

Paušálna cena v  EU R  
vrátane D P H

Služby stavebného dozoru počas 
lehoty trvania Etapy č. 1

kom ple t za 1 deň 
poskytnutia služby 
dozoru 455 1180,00 536 900,00 107 380,00 644 280,00

Služby stavebného dozoru v lehote 

trvania Etapy č. 2.

kom ple t za 1 deň 
poskytnutia služby 
stavebného dozoru 455 354,00 161 070,00 32 214,00 193 284,00

Návrhová paušálna cena celkom 697 970,00 139 594,00 837 564,00




