
 

1 

 

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2020 zo dňa 22.10.2020 MAGTS2100087 

(ďalej ako „Zmluva o dielo“) uzatvorený podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej ako „Dodatok”) 

medzi 

Generálny investor Bratislavy, so sídlom Záporožská 5, 852 92 Bratislava, právna forma: príspevková organizácia 

štatutárny zástupca: Ing. Karol Machánek, riaditeľ IČO: 00 698 393 DIČ: 2020840283 IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

BIC:    IBAN:    , telefón:   e-mail:    

(ďalej len „Objednávateľ”) 

a 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, 

IČO: 00603481, DIČ: 2020372596, IČ DPH: SK2020372596, Bankové spojenie:     , číslo 

účtu IBAN:     , zastúpené Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora na 

základe rozhodnutia č. 35/2015 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomností a 

právnych dokumentov v znení neskorších predpisov, kontaktné údaje na osoby poverené na riešenie záležitostí 

vyplývajúcich z tejto Dohody: Ing. arch. Jozef Nemec, poverený vedením oddelenia pozemných stavieb a verejných 

priestorov,  

(ďalej len „Nový Objednávateľ”) 

a  

MAPA architekti s.r.o., so sídlom Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava, IČO: 50 438 328, DIČ: 2120334810, IČ DPH: 

nie je platcom DPH, BIC:   , IBAN:     , Zastúpený spoločne: Ing. arch. Patrícia 

Botková, konateľka a Mgr. art. Marián Stanislav, konateľ telefón:    , e-mail:     

(ďalej len „Zhotoviteľ”)  

(ďalej Nový Objednávateľ, Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu len „Zmluvné strany“) 

PREAMBULA 

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku, ktorého cieľom je postúpenie a prevzatie práv a povinností 

vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo, v nasledujúcom znení:  

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1. Objednávateľ uzavrel so Zhotoviteľom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie 

služby – zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „Revitalizácia 

lokálneho parku na Radlinského ulici“ v MČ Bratislava - Staré Mesto, predmetom ktorej je vypracovanie 

projektovej dokumentácie a vykonávanie odborného autorského dohľadu v rozsahu a za podmienok 

dohodnutých v Zmluve o dielo.  

1.2. Zmluvné strany sa dohodli na postúpení všetkých práv a povinností Objednávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy o 

dielo na Nového Objednávateľa, a to so súhlasom všetkých Zmluvných strán tohto Dodatku.  

1.3. Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami čl. V bod 5.5, bod 5.6 a čl. XVI bod 16.1 Zmluvy o dielo 

a dotknutými ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení dohodli na uzavretí tohto Dodatku. Dôvodom jeho uzavretia je skutočnosť, 

že počas plnenia Zmluvy o dielo vznikli výkony nad rámec zmluvy. Vzhľadom na rozšírenie pôvodnej výsadby 

a prebiehajúcu klimatickú zmenu došlo k rozhodnutiu využiť rekonštrukciu v riešenom území a doplniť systém 

závlah, ktorý bude chrániť vegetáciu parčíka v horúcich mesiacoch. Doplňujúcim preriešením priestoru sa 
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zároveň získajú komplexnejšie a vzájomne architektonicky korešpondujúce podklady pre úpravu celého 

územia. Obe zmeny predstavujú minimálne finančné, časové a ďalšie náklady v porovnaní s dodatočnými 

úpravami v budúcnosti, pričom potreba zmeny Zmluvy o dielo vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ v 

postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa 

nemení charakter zmluvy. 

2. PREDMET DODATKU 

2.1. Predmetom tohto Dodatku je bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich 

zo Zmluvy o dielo, a to tak, že Objednávateľ, t. j. Postupca postupuje všetky tieto práva a povinnosti na Nového 

Objednávateľa, t. j. Postupníka.  

2.2. Nový Objednávateľ, t. j. Postupník vyhlasuje, že preberá týmto Dodatkom všetky práva a povinností 

Objednávateľa, t. j. Postupcu, vyplývajúce zo Zmluvy o dielo a že dňom nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku 

vstupuje do právneho postavenia Objednávateľa, t. j. Postupcu.  

2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súlade s podmienkami tohto Dodatku, bez výhrad súhlasí s postúpením práv, 

povinností a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo z Objednávateľa na Nového Objednávateľa v plnom 

rozsahu a súčasne súhlasí s prevzatím týchto práv, povinností a záväzkov Novým Objednávateľom v plnom 

rozsahu.  

2.4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že týmto Dodatkom sa nijakým spôsobom nemení obsah zmluvných práv a/alebo 

povinností a/alebo záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo a Nový Objednávateľ v plnom rozsahu (bez 

akýchkoľvek zmien) vstupuje do práv, povinností a záväzkov Objednávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo. 

2.5. Pre vylúčenie pochybností, zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že rozsah už zrealizovaného plnenia 

predmetu Zmluvy je v sume 7.800 eur bez DPH, ktorú uhradil Objednávateľ Zhotoviteľovi do podpisu tohto 

Dodatku. Zostávajúci rozsah plnenia predstavuje sumu 14.043 eur bez DPH, ktorú sa zaväzuje uhradiť Nový 

objednávateľ po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku v súlade a za podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo.  

2.6. Zmluvné strany sa na základe skutočností uvedených v bode 1.3 Dodatku dohodli na rozšírení predmetu diela 

a s tým súvisiacemu rozšíreniu ceny za dielo, pričom sa jednotlivé články Zmluvy o dielo menia nasledovne: 

 
Článok II „Východiskové podklady a údaje“ ods. 2.4 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne: 

 
„2.4 Identifikácia pozemkov: Špecifikácia územia v súťažných podmienkach doplnená o územie, ktoré tvorí 

Prílohu č. 2 tohto Dodatku“ 
 

V článku III „Predmet zmluvy“ ods. 3.1 Zmluvy o dielo dochádza k rozšíreniu predmetu zmluvy, pričom znenie 
sa mení nasledovne: 

 
„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, s 

odbornou starostlivosťou, riadne a včas: 
 
A) vypracuje pre objednávateľa a so všetkými dotknutými subjektmi prerokuje projektovú dokumentáciu 

na stavbu s nasledovným obsahom a v rozsahu: 
3.1.1 Krajinno-architektonická štúdia s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 1 zmluvy „Krajinno-
architektonická štúdia – obsah a rozsah“ (ďalej len „KAŠ“) 
3.1.2 Dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu 
(jednostupňový projekt) s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 2 zmluvy „Dokumentácia pre 
stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu – obsah a rozsah“ doplnená o projekt 
závlah (ďalej len „JP“) 
3.1.3 Architektonický elaborát  na doplnené územie s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 3 
Dodatku „Architektonický elaborát na doplnené územie – obsah a rozsah“ (ďalej len „AE“)  
(spoločne ďalej len „projektová dokumentácia“) 
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Zhotoviteľ je povinný pred vypracovaním jednotlivých úrovní projektovej dokumentácie tieto konzultovať a 
prerokovať so všetkými dotknutými subjektmi (najmä, nie však výlučne so správcami/prevádzkovateľmi 
sietí,  komunikácií a inými dotknutými orgánmi) tak, aby už prvý koncept  projektovej dokumentácie v čo 
najväčšej miere zodpovedal budúcim požiadavkám, pripomienkam, stanoviskám a vyjadreniam 
dotknutých orgánov v jednotlivých štádiách povoľovania stavby. Zhotoviteľ zapracuje v rámci každej 
úrovne projektovej dokumentácie všetky relevantné pripomienky dotknutých subjektov po prerokovaní 
príslušnej úrovne projektovej dokumentácie zo strany zhotoviteľa s dotknutými subjektami. 
 
Následne objednávateľ zabezpečí všetky nevyhnutné činnosti smerujúce k získaniu potrebných 
rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo opatrení dotknutých orgánov vrátane orgánov 
štátnej správy a samosprávy pre príslušné konanie podľa príslušnej úrovne projektovej dokumentácie. 
Objednávateľ bude účastníkom v konaniach so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými 
orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami a zabezpečí 
potrebné vstupné podklady expertízne posudky, prieskumy, odborné posudky a stanoviská.  
Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi súčinnosť pri územnom konaní, v stavebnom konaní, a zabezpečí 
prerokovanie návrhov projektovej dokumentácie s dotknutými orgánmi tak, aby objednávateľ získal všetky 
potrebné vyjadrenia a povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, a 
kolaudačné rozhodnutie. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi súčinnosť pri územnom konaní a v 
stavebnom konaní. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na plnenie záväzku 
zhotoviteľa uvedeného v tomto bode sú už zahrnuté v cene diela. 
 
Každá ďalšia úroveň projektovej dokumentácie s výnimkou AE bude nadväzovať na predchádzajúcu 
projektovú dokumentáciu ktorá bola prerokovaná s dotknutými subjektami a do ktorej boli zapracované 
požiadavky, pripomienky, stanoviská a vyjadrenia dotknutých subjektov v predchádzajúcom konaní a k 
predchádzajúcemu stupňu projektovej dokumentácie. Každá ďalšia úroveň projektovej dokumentácie 
s výnimkou AE bude obsahovať a budú do nej zapracované aj všetky relevantné požiadavky, pripomienky, 
stanoviská a vyjadrenia dotknutých subjektov v predchádzajúcom konaní a k predchádzajúcemu stupňu 
projektovej dokumentácie. 
 
B) počas realizácie stavby bude vykonávať občasný odborný autorský dohľad projektanta s obsahom a 
v rozsahu podľa prílohy č. 3 zmluvy „Výkon odborného autorského dohľadu projektanta“ (ďalej len „AD“). 
AD bude zhotoviteľ vykonávať tak, aby uskutočňovanie stavby nebolo oddialené alebo zdržované 
výkonom AD.  
 
(Plnenia podľa bodu A) a bodu B) sú ďalej spoločne označené ako „dielo“).“  

 
V článku III „Predmet zmluvy“ ods. 3.2 Zmluvy o dielo sa znenie ustanovenia mení nasledovne: 
 
„3.2 Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi v termínoch podľa bodu 
4.1 článku IV tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných technických noriem 
vzťahujúcich sa na dielo (STN a EN), podľa podmienok tejto zmluvy a jej príloh, súťažných podkladov, v 
súlade s platným územným plánom, riadiť sa pokynmi objednávateľa, dohodami oprávnených zástupcov 
zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami orgánov a organizácií a účastníkov územného a 
stavebného konania a: 

 
3.2.1 projektová dokumentácia: jednotlivé stupne projektovej dokumentácie (3.1.1, 3.1.2 a 3.1.3) sa 
považujú za vypracované  ich odovzdaním v termínoch podľa tejto zmluvy bez akýchkoľvek vád a 
udelením súhlasu zhotoviteľa na ich používanie objednávateľom podľa Čl. IX tejto zmluvy bez 
obmedzenia; 

 
3.2.2 občasný odborný autorský dohľad jeho riadnym vykonaním.“ 
 
V článku IV „Termíny a miesto plnenia“ ods. 4.1 Zmluvy o dielo sa znenie ustanovenia mení nasledovne: 
 
„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vypracuje, vykoná a odovzdá dielo v nasledovných termínoch: 
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Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu na každý stupeň samostatne a 
to nasledovne: 
KAŠ do 53 dní od účinnosti zmluvy, 
JP  do 60 dní od poštového doručenia písomnej výzvy zhotoviteľovi zo strany objednávateľa na 

začatie realizácie tohto stupňa, 
AE do 15 dní od poštového doručenia písomnej výzvy zhotoviteľovi zo strany objednávateľa na 

začatie realizácie tohto stupňa, 
 

Zhotoviteľ bude vykonávať AD nasledovne: 
AD  počas realizácie stavby na základe poštového doručenia písomnej výzvy zhotoviteľovi zo 

strany objednávateľa a to od odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby až do kolaudácie 
stavby“ 

 
V článku V „Cena“ ods. 5.2 Zmluvy o dielo sa zvyšuje cena diela o cenu naviac prác, ktoré sú uvedené 
v prílohe tohto dodatku, pričom bod 5.2 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne: 

   
„5.2  Cena predmetu zmluvy predstavuje: 

   Cena bez DPH       21.843,00 € 
   Slovom:      dvadsaťjedentisíc osemstoštyridsaťtri eur 
 

Podrobná špecifikácia ceny jednotlivých častí diela tvorí Prílohu č. 4 tohto Dodatku „Cena 
projektových prác a služieb“ (Tab.1), ktorá v celom rozsahu nahrádza prílohu č. 4 zmluvy.“ 

 
V článku VI „Platobné podmienky“ ods. 6.2 Zmluvy o dielo sa tento odsek mení nasledovne: 

 
„6.2 Zhotoviteľ vystaví a poštou odošle objednávateľovi faktúru za každú zhotovenú a dodanú 
časť diela v dvoch rovnopisoch takto: 

 
6.2.1 faktúru vo výške ceny za jednotlivé stupne projektovej dokumentácie, t. j. za KAŠ, JP a AE 
vyhotoví dodávateľ v zmysle prílohy č. 4 Dodatku „Cena projektových prác a služieb“ (Tab. 1) a to po 
zhotovení a riadnom odovzdaní a prevzatí príslušného stupňa projektovej dokumentácie zo strany 
objednávateľa podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí príslušného stupňa projektovej dokumentácie. 

 
6.2.2 Faktúru za výkon AD po ukončení výstavby a to podľa počtu a náročnosti zadefinovaných 
odpracovaných a stavebno-technickým dozorom objednávateľa potvrdených hodín v rámci dohodnutého 
rozsahu AD.“ 
 

2.6 Ostatné časti Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú bez zmeny. 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po 

dni jeho zverejnenia na webovom sídle Nového Objednávateľa v súlade § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 

znení neskorších predpisov v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka.  

3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť a je pre Zmluvné strany záväzný odo dňa jeho podpísania oprávnenými 

zástupcami všetkých Zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia všetkých Zmluvných strán nepodpíšu tento 

Dodatok  v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu.  

3.3. Tento Dodatok je vyhotovený troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá Zmluvná strana 

obdrží po jednom vyhotovení. 

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je 

dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej 

forme. Zmluvné strany si tento Dodatok  prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami. 

3.5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je: 
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Príloha č. 1 – Zmluva o dielo  

Príloha č. 2 - Špecifikácia územia 

Príloha č. 3 - Krajinno-architektonická štúdia na doplnené územie – obsah a rozsah 

Príloha č. 4 - Cena projektových prác a služieb 

 

V Bratislave, dňa 07.05.2021 V Bratislave, dňa 21.05.2021 
 
 
 
 
Generálny investor Bratislavy 
Ing. Karol Machánek, v. r. 
riaditeľ 
 

 
 
 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r. 
prvá námestníčka primátora 
 

 
V Bratislave, dňa 07.05.2021 

 

 
 
 
MAPA architekti s.r.o.                                                         MAPA architekti s.r.o. 
Ing. arch. Patrícia Botková, v. r.                                            Mgr. art. Marián Stanislav, v. r. 
konateľ                                                                                  konateľ 

 

 


