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DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 19.12.2020 
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka                   

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) za účelom realizácie projektu 

„REKONŠTRUKCIE ZDRUŽENÝCH CHODNÍKOV A CYKLOCHODNÍKOV V 

BRATISLAVE“ časť  

1 „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Ružinovská ulica,  

Bratislava II.“ 

“ 

(ďalej len „Dodatok“) 
 

 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
sídlo: Primaciálne nám. 1, Bratislava 
zastúpenie: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor 
IČO: 00 603 481 
DIČ: 2020372596 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK47 7500 0000 0001 2539 1973 
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných a technických: Ing. Zuzana Šebestová 
tel.: +421 911 903 931 
e-mail: zuzana.sebestova@bratislava.sk 
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

a 

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.  
sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava 
zastúpenie:  Przemysław Wojciech Janiszewski – predseda predstavenstva 
                   Ing. Martin Papala - člen predstavenstva 
                   Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva 
IČO: 31 651 402 
DIČ: 2020492111  
IČ DPH: SK2020492111  
IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257 
SWIFT: KOMBSKBA 
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Rác – riaditeľ divízie Západ 
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných: Ing. Tomáš Žiaček – vedúci 
strediska Trnava 
zápis:  Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 240/V 
tel.: 0904 701 262 
e-mail: diviziazapad@colas-sk.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spoločne „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ v príslušnom 
gramatickom tvare a jednotlivo „zmluvná strana“ alebo aj „strana“ v príslušnom gramatickom 
tvare) 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Smulczy%F1ski&MENO=Mariusz&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Papala&MENO=Martin&SID=0&T=f0&R=0
mailto:diviziazapad@colas-sk.sk
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Článok 1 
PREAMBULA 

1.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 19.12.2020 Zmluvu o dielo (ďalej iba “Zmluva“), 
v znení dodatku č. 1 zo dňa 31.3.2021 (ďalej len „Dodatok č. 1“), a to na základe výsledku 
verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) 
vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania č. 220/2020 zo dňa 22.10.2020 pod 
číslom 37204 - WYP na predmet zákazky s názvom „Rekonštrukcie združených chodníkov 
a cyklochodníkov v Bratislave“ časť 1 „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka 
Ružinovská ulica, Bratislava II“ (ďalej len „Dielo“). 

1.2. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s článkom XII. bodom 12.2 Zmluvy a ustanovením § 
18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 

Článok 2 

NEPODSTATNÉ ZMENY ZMLUVY 

2.1. V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu 
alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného 
obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 
2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 
7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo 
rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. 

2.2. Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v rekonštrukcii predmetu 
diela, došlo od začiatku prác na Diele na základe požiadavky Objednávateľa k 
odsúhlaseným zmenám, ktoré spočívajú v zmene oproti už podpísaného dodatku č.1 a to:  

            Drvenie stavebného odpadu z demolácií z prostého betónu 1 034,471 t. 

2.3. Na základe skutočnosti uvedených v ods. 2.1 a 2.2 dôjde k zmene ceny z rozsahu pôvodnej 
Zmluvy a Dodatku č. 1 v hodnote vo výške 6 157,29  EUR s DPH.  

 

Článok 3 

ZMENA ZMLUVY 

3.1. Na základe skutočností uvedených v Článku 2 tohto Dodatku sa Objednávateľ a Zhotoviteľ 
dohodli na zmene Zmluvy , v znení Dodatku č. 1, nasledovne:  

a) text odseku 4.1 zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:  
4.1  Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:  

  Zmluvná cena bez DPH:     114 072,52  €   

DPH 20%:        22 814, 50       €  

Zmluvná cena celkom vrátane  DPH:    136 887,02       €  

 

b)  neoddeliteľná príloha tohto Dodatku t. j. príloha č. 1 – aktualizovaný výkaz výmer 
v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú prílohu č. 3 Zmluvy; 

 
c) pridáva sa nová neoddeliteľná príloha Zmluvy, a to príloha č. 2 Dodatku – výstup 

drviacej linky, ktorá tvorí prílohu č. 7 Zmluvy. 
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Článok 4 

ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA 

4.1 Zhotoviteľ týmto berie na vedomie, že možnosti úpravy maximálnej ceny za dielo sú týmto 
Dodatkom vyčerpané a Dielo bude realizovať tak, aby riadne dodržal projekt a 
rovnako výkaz výmer. Nevyčerpané položky rozpočtu podľa prílohy 1. Dodatku budú 
odpočítané zmenovým listom pri prevzatí Diela potvrdené oboma Zmluvnými stranami. 

4.2 Ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti v pôvodnom 
znení bez zmeny.  

4.3 Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých dva (2) obdrží Zhotoviteľ a tri 
(3) Objednávateľ. 

4.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle ust. § 47a 
ods. 1 Občianskeho zákonníka  v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií). 

4.5  Prílohami tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1 – aktualizovaný výkaz výmer 
Príloha č. 2 – výstup drviacej linky 

             

 

V Bratislave, dňa  

 

  V Bratislave, dňa  

  

Ing. arch. Matúš Vallo 
Primátor 
Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava 

Ing. Jaroslav Mikuš 
člen predstavenstva 
COLAS Slovakia, a.s. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Papala  
Člen predstavenstva 
COLAS Slovakia, a.s. 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.orsr.sk_hladaj-5Fosoba.asp-3FPR-3DPapala-26MENO-3DMartin-26SID-3D0-26T-3Df0-26R-3D0&d=DwMFBA&c=gjvKPeZ-mXe9SkqwIh4YbQmkdowF4nBHjlz_iji7qpY&r=_mcS_LvQgncjDO-WAVEr3-rqzG_IPwuolsILlMaSzc8&m=2Vi4AgC-GaMRL7tnW18obTVHgtN2kLThLknyt-QoFS8&s=9KducbhAxFIjM0qwrUnhQ5K731ddKWXpO9qRacaj9To&e=

