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Fáza I. – Vypracovanie technickej štúdie v úseku Kominárska – Hybešova ulica v dĺžke cca. 6km. 
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Fáza II. - v nadväznosti na spracovanie Časti I.: Technická štúdia, vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), 

vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti smerujúcej k získaniu Územného rozhodnutia a 

Stavebného povolenia cyklotrasy R13 – Račianska radiála na Račianskej ulici v úseku Pri Bielom 

kríži – Sliačska ulica v dĺžke cca 1km. Vecné plnenie v rámci Fázy II. je rozdelené do štyroch častí 

resp. desiatich podčastí: 

 

 

 

 

 

  



Príloha č. 4 – Rozsah a náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie pre cyklotrasy na R13 – 

Račianska radiála 

4 

 

Celkové náklady na vypracovanie Fázy I. a Fázy II., vrátane jednotlivých častí a podčastí: 

- časť 1
- časť 2, podčasti a,b,c,d
- časť 3, podčasti a,b
- časť 4, podčasti a,b
- časť 5, podčasti a,b
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Predpokladaný harmonogram prác na jednotlivých častiach: 

 

Filip Gulan
Textové pole
Začiatok plynutia lehôt:Časť 1- Lehota sa počíta 30 dní od dňa účinnosti zmluvy a súčasného doručenia oznámenia podľa čl. III odsek 5 zmluvy o spolupráci.Časť 2 - Do 15 kalendárnych dní od odovzdania Časti 1 (TŠ) Hlavnému mestuČasť 3,4 - Do 15 kalendárnych dní od odovzdania Časti 2 Hlavnému mestuČasť 5 - Do 15 kalendárnych dní od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia vo vzťahu k    predmetu Časti 3.




