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MAGSP2100070 
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 26/2020 zo dňa 12.11.2020 

(ďalej ako „Dodatok”) 
medzi 

 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
sídlo:   Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
IČO:   00 603 481 
DIČ:   2020372596 
IČ DPH:    SK2020372596 
banka:   Československá obchodná banka, a.s. 
číslo účtu v tvare IBAN: SK 23 7500 0000 0000 2582 7143 
zastúpenie: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora na základe rozhodnutia č. 6/2021 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomností a 
právnych dokumentov (Podpisový poriadok) 

kontaktná osoba: Ing. arch. Marieta Janičová, Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov, 
marieta.janicova@bratislava.sk, +421 910 171 747 

(ďalej len ako „Objednávateľ”) 
 
a  
 
Današ s.r.o. 
sídlo:   Vinohrady 575/19, 951 35 Veľké Zálužie 
IČO:   46 619 003 
registrácia:   obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 31330/N 
DIČ:    2023478105 
banka:   Všeobecná úverová banka, a.s. 
číslo účtu v tvare IBAN:       SK86 0200 0000 0030 0321 6951 
zastúpenie:  Mgr. Dajana Vilčeková, konateľ 
kontaktná osoba:  Martin Šuran, zástupca konateľa, suran.mart@gmail.com, +421 908 641 293 
(ďalej len ako „Zhotoviteľ”)  
(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu len ako „Zmluvné strany“) 
 

PREMBULA 
Zhotoviteľ uzatvoril dňa 12.11.2020 s Generálnym investorom Bratislavy, so sídlom Záporožská 5, 852 92 Bratislava 
(ďalej len ako „Pôvodný objednávateľ“) Zmluvu o dielo č. 26/2020,  predmetom ktorej je realizácia stavebných úprav a 
udržiavacích prác na stavbe „Revitalizácia Jurigovho námestia a okolia“ v MČ Karlova Ves (ďalej len ako „Zmluva“). 
Dňa 30.04.2021 uzatvorili Objednávateľ, Zhotoviteľ a Pôvodný objednávateľ Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 26/2020 
zo dňa 12.11.2020, v zmysle ktorého došlo k prevodu práv a povinností z Pôvodného objednávateľa na Objednávateľa. 
V zmysle čl. V ods. 5 Zmluvy všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, 
ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto zmluve po odsúhlasení 
predložených naviac prác a merných jednotiek objednávateľom. 
V zmysle čl. XVI ods. 1 Zmluvy zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných 
dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
Z dôvodu vzniku potreby vykonať práce naviac nad rámec Zmluvy, ktoré nebolo možné v čase jej uzatvorenia ani pri 
vynaložení náležitej starostlivosti rozumne predvídať, dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku.  
Dodatok sa uzatvára na základe § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov. 
 
 

Článok I 
Predmet Dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. V ods. 2 Zmluvy sa mení nasledovne: 
a) Pôvodné znenie: 

Cena diela:  
cena bez DPH:                                  168 963,00  €  
20% DPH:                                           33 792,60  €  
cena vrátane DPH:                           202 755,60  € 
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b) Nové znenie: 
Cena diela:  
cena bez DPH:                                  178 389,23  €  
20% DPH:                                           35 677,84  €  
cena vrátane DPH:                           214 067,07  € 

2. Tie práva a povinnosti, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti bez zmeny. 
 

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni 
jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka.  

2. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 (slovom: troch) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 2 (slovom: dve) 
obdrží Objednávateľ a 1 (slovom: jedno) obdrží Zhotoviteľ. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je: 
a) Príloha č. 1 – Rozpočet menej a naviac prác. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je 
dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej 
forme. Zmluvné strany si tento Dodatok  prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami. 

 
 

V Bratislave, dňa ___ Vo Veľkom Záluží, dňa ___ 
 
 
 
____________________________ 
Objednávateľ 
Ing. Tatiana Kratochvílová  
prvá námestníčka primátora 

 
 
 
____________________________ 
Zhotoviteľ 
Mgr. Dajana Vilčeková 
konateľ 

 
 


