
Dodatok č. 4
k Zmluve o dielo č. MAGTS1900116 zo dňa 14.10.2019

uzavretej podľa § 269 ods. 2 v spojení s § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a § 65 násí. Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona na základe výsíedku zadania 

cívíínej nadlímítnej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení na poskytnutie služieb súvisiacich s vypracovaním a dodaním 

Požiadaviek Objednávateľa, vykonaním inžinierskej činnosti a autorského dozoru projektanta pre stavbu 
Modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála, projektová dokumentácia

(ďaiej len „dodatok“)

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
V zastúpení:
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných a cenových:
- technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
SWIFT:
IČO:
(ďalej len „Objednávateľ“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

Mgr. Ing. Michal Radosa
Mgr. Peter Bánovec
Československá obchodná banka, a.s.
SK59 7500 0000 0000 2590 0603
CEKOSKBX
00603481

Zhotoviteľ:
Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené rokovať 
- vo veciach zmluvných:

• technických a cenových:

Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
BIG:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom 
(ďaiej len „Zhotoviteľ“)

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 141/2,4, Bratislava -  Mestská 
časť Nové Mesto 832 03
Ing. Igor Jakubik, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva a ekonomický 
riaditeľ
ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva a výrobný 
riaditeľ
Ing. Michal Bocora, riaditeľ divízie Bratislava il
ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva a výrobný
riaditeľ
Ing. Michal Bocora, riaditeľ divízie Bratislava II 
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 
SK61 0200 0000 0000 2440 2012 
SUBASKBX 
31 322 000 
2020524770 
SK2020524770 

registri Okresného súdu Bratislava i, Vložka číslo: 378/B

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)
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Tento dodatok sa uzatvára podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“) v prípade naviac prác č. 2, podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZoVO v prípade 
prác č. 1 a 3, podľa § 18 ods. 1 písm. a) ZoVO v prípade zmeny subdodávateľov. Tento dodatok sa uzatvára 
aj podľa § 18 ods. 1 písm. e) ZoVO, ktorým sa menia informácie v záhlaví zmluvy v zmysle bodu 2.3 tohto 
dodatku.

kŕ"

Článok 1 
Preambula

1.1 Zmluvné strany uzavreli 14.10.2019 zmluvu o dielo č. MAGTS1900116, zverejnenú dňa 16.10.2019, 
ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Modernizácia električkových tratí - 
Ružinovská radiála, projektová dokumentácia“, ktoré bolo verejným obstarávateľom vyhlásené vo 
vestníku vedenom Úradom pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky č. 140/2018 dňa 17. 07. 
2018 pod značkou 9782 -  MBS, ktorá bola zmenená Dodatkom č. 1 uzavretým dňa 20. 04. 2020, 
Dodatkom č.2 uzavretým dňa 5.8.2020 a Dodatkom č. 3 uzavretým 26. 01.2021 (ďalej len „zmluva“).

1.2 Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k zmluve v súlade so súťažnými podkladmi a zákonom č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, v súlade so zmluvou, najmä s článkom 13 bodom 13.8 a článkom 17 zmluvy, berúc do 
úvahy Ich spoločné ciele, záujmy a realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky. Zmluva sa mení 
tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto dodatku.

Článok 2 
Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom dochádza k zmene údajov uvedených v záhlaví zmluvy 
o dielo, konkrétne v častí údajov na strane Objednávateľa a to takým spôsobom, že sa v plnom rozsahu 
menia osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných a cenových í technických za Objednávateľa 
nasledovne:

•  vo veciach zmluvných a cenových: JUDr. Rastislav ŠorI;
•  technických: Ing. Alena Kovárová.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 5b k zmluve -  Zoznam navrhovaných subdodávateľov sa 
v celosti ruší a nahrádza sa Prílohou č. 5c -  Zoznam navrhovaných subdodávateľov a Príloha č. 1c k 
zmluve -  Špecifikácia ceny sa ruší a nahrádza sa v plnom rozsahu Prílohou č. 1d Špecifikácia ceny.

2.3 Článok 8 bod 8.2 zmluvy - Cena diela, autorského dozoru a inžinierskej činnosti, platobné a fakturačné 
podmienky sa v celosti nahrádza novým znením nasledovne:

„8.2 Cena diela je  uvedená v Prílohe č. 1d Špecifikácia ceny, Tabuľky 1 až 3. Cena za vypracovanie 
a dodanie Požiadaviek Objednávateľa je  uvedená v Tabuľke č. 1 označenej ako „Špecifikácia 
ceny za vypracovanie a dodanie Požiadaviek Objednávateľa a výkon inžinierskej činnosti“.
Cena za výkon autorského dozoru je  uvedená v Tabuľke č. 2 označenej ako „Špecifikácia ceny 
za výkon autorského dozoru (AD)“.
Cena naviac prác je  uvedená v Tabuľke v priiohe č. 2 označenej ako „Špecifikácia naviac prác“. 
Celková cena diela je  uvedená v Tabuľke č. 3 a je  zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne:

Celková cena bez DPH v EUR 800 335,00

Sadzba DPH 20 % v EUR 160 067,00

Celková cena vrátane DPH v EUR 960402,00

Celková cena vrátane DPH v EUR slovom: 
„Deväťstoošesdesiattisicštyristodva EUR. “
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článok 3 
Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú nezmenené.

3.2 Dodatok nadobúda platnosť v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike dňom jeho 
podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na 
webovom sídle Objednávateľa, a to v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 
Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií).

3.3 Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s píatnosťou originálu, z ktorých po jeho uzatvorení 
dva (2) obdrži Zhotoviteľ a štyri (4) Objednávateľ.

3.4 Neoddeliteľnú súčasť dodatku tvoria nasledovné prílohy:
Príloha č. 1d Špecifikácia ceny
Prííoha č. 2 Špecifikácia naviac prác
Príioha č. 5c Zoznam navrhovaných subdodávateľov

3.5 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom dodatku, že tento dodatok 
pred podpisanim riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že ho uzatvárajú podľa ich pravej a 
slobodnej vôle. nie z donútenia alebo v tiesni, za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo 
druhú stranu.

V Bratislave, dňa V Bratislave, dňa

Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava

Ing. arch. Matúš Vallo 
primátor

Zhotoviteľ:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

predseda predstavenstva a 
generálny riaditeľ

In ^ fe r t in  Šutka 
podpred^da predstavenstva a 

ekonomický riaditeľ
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špecifikácia ceny na vypraeovanie a dodanie Požiadaviek Objednávateľa a výkon inžinierskej činnosti
Tabuľka č. 1

Časť dokumentácie
Jednotka Cena bez DPH DPH (20%)

Cena s DPH 
(EUR)

P.č. Názov
P o ž ia d a v k y  O b je d n á v a te ľ a

1 Požiadavky Objednávateľa - odseky 1 až 5, 6.2, 8 1 súbor 20 700,00 4 140,00 24 840,00
2 Požiadavky Objednávateľa, odsek 6 Formuláre - 6.1 Cenová časť

6.1.1 Preambula súbor 1 840,00 368,00 2 208,00
6.1.2 Súpis položiek súbor 1 840,00 368,00 2 208,00
6.1.3 Hodinové zúčtovacie sadzby súbor 1 840,00 368,00 2 208,00

3 Požiadavky Objednávateľa, odsek 7.1 až 7.3

7.1
Dopracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie 
(DÚR)

súbor 122 087,00 24 417,40 146 504,40

7.2 Dokumentácia prieskumov
7.2.1 Aktualizácia vibroakustickej štúdie súbor 28 000,00 5 600,00 33 600,00

7.2.2 Dendrologický prieskum súbor 3 680,00 736,00 4 416,00

7.3
Dopracovanie dokumentácie stavebného zámeru 
(DSZ)

súbor 11 700,00 2 340,00 14 040,00

4 Požiadavky Objednávateľa, odsek 7.4, body A až M
A Sprievodná správa súbor 3 680,00 736,00 4 416,00
B.l Prehľadná situácia M 1:25 000 súbor 920,00 184,00 1 104,00
B.2 Celková situácia M 1:10 000 súbor 920,00 184,00 1 104,00
B.3 Pozdĺžny rez M 1:10000/1000 súbor 5 520,00 1 104,00 6 624,00
B.4 Ortofotomapa súbor 1 840,00 368,00 2 208,00
C .l Koordinačný výkres M 1:1 000 súbor 7 360,00 1 472,00 8 832,00
C.2 Dopravné značenie celej stavby súbor 9 200,00 1 840,00 11 040,00
D Písomnosti a výkresy objektov súbor 366 573,00 73 314,60 439 887,60
E Doklady súbor 1 840,00 368,00 2 208,00
F Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie súbor 32 000,00 6 400,00 38 400,00
G Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súbor 1 840,00 368,00 2 208,00
H Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané 

zložky ŽP
súbor 8 280,00 1 656,00 9 936,00

I Vplyv stavby na životné prostredie súbor 3 680,00 736,00 4 416,00
J Návrh projektu organizácie výstavby súbor 5 520,00 1 104,00 6 624,00
K Cena prác - výkaz výmer súbor 20 700,00 4 140,00 24 840,00
L Technické špecifikácie súbor 5 060,00 1 012,00 6 072,00
M Inžinierska činnosť

M 1 Zabezpečenie vydania právoplatného UR súbor 30 000,00 6 000,00 36 000,00
M. 2 Zabezpečenie vydania právoplatných SP

- IČ súvisiaca so zabezpečením vydania 
právoplatného stavebného povolenia súbor 54 000,00 10 800,00 64 800,00

- majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, 
ktorým je  nevyhnutné zabezpečiť právny vzťah k 
nehnuteľnostiam pre žiadosti k stavebným 
povoleniam (súbor pozostávajúci z 
predpokladaného rozsahu 100 vlastníkov, 
zhotoviteľ bude faktúrovaťpodľa skutočného 
počtu vlastníkov na základe jednotkovej ceny 
rovnajúcej sa 1/100 ceny za súbor)

súbor 27 000,00 5 400,00 32 400,00

Cena eelkom (EUR) 777 620,00 155 524,00 933 144,00
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Prfloha č. Id Zmluvy o dielo
Špecifikácia ceny

Špecifikácia ceny za výkon autorského dozoru (AD)
Tabuľka č. 2

Činnosť Predpokladaný počet hodín Cena celkom (EUR)

1 Autorský dozor (AD) 590 22 715,00
Cena celkom bez DPH 22 715,00
DPH (20 %) 4 543,00
Cena celkom s DPH (EUR) 27 258,00

Špecifikácia ceny celkom
Tabuľka č. 3

Vypracovanie a dodanie Požiadaviek Objednávateľa 777 620,00
Výkon autorského dozoru (AD) 22 715,00
Cena celkom bez DPH 800 335,00
DPH (20 %) 160 067,00
Cena celkom s DPH (EUR) 960 402,00



Príloha č.2 Špecifikácia naviac prác

Stavba; Modernizácia e lektričkových tra ti - Ružinovská radiála, projektová dokumentácia
Špecifikácia naviac prác
Popis Sadzba

EUR/h
Sadzba
EUR/h

Sadzba
EUR/h

Sadzba
EUR/h

DÚR Sadzba
EUR/h

Sadzba
EUR/h

Sadzba
EUR/h

Sadzba
EUR/h

DSP

58,50 47,50 37,50 32,00 Cena v EUR 
bez DPH

58.50 47,50 37,50 32,00 Cena v EUR 
bez DPH

Naviac-práce na záWade nových resp, dodatočných požiadaviek 
objednávatera alebo DPB. Práce zahrnujú úpravy geometrickej polohy koľají 
(GPK) kvôli zvýšenej návrhovej rýchlosti na V=65 km/h (podľa zadania V=50 
km/h);

0 0 0 0 0,00 0 150 84 16 10787,00

Zahrnuté práce: úpravy GPK 0,00 150 84 16 10787.00

Práca HlP-a a spracovateľský kolektív 0 0 0 0 0,00 0 10 0 0 475,00
koordinačná činnosť 0,00 10 475,00

Naviac práce spolu: | o | 0 | 0 | 0 [ 0,00[ 0| 160l 84| 16| 11262,00

I Naviac práce spolu za DÚR:

[Naviac práce spolu za DSP:

[Naviac práce celkom:

0,00|

I 0 | 160| 8^1 16| 11262.0ol

I 11262,00)

Naviac práce ku dňu 15.2.2021
Vypracoval: Ing. M ichal Bocora, riad ite ľ d ivíz ie  Bratis lava II 

Dňa 15.02.2021

Stavba: Modernizácia e lektričkových tra ti - Ružinovská radiála, projektová dokumentácia
Špecifikácia naviac prác
Popis Sadzba

EUR/h
Sadzba
EUR/h

Sadzba
EUR/h

Sadzba
EUR/h

DÚR Sadzba
EUR/h

Sadzba
EUR/h

Sadzba
EUR/h

Sadzba
EUR/h

DSP

58,50 47,50 37.50 32,00 Cena v EUR 
bez DPH

58,50 47,50 37,50 32,00 Cena v EUR 
bez DPH

Naviac-práce. rekonštrukcia kanalizácie v Ružinovskej ul. km 3,000 - 3,300 0 0 0 0 0,00 0 116 64 26 8742,00

116 64 26 8742,00
Práca HlP-a a spracovateľský kolektív 0 0 0 0 0,00 0 6 0 0 285,00

koordinačná činnosť 0,00 6 285,00

Naviac práce spolu: 1 0| 0| O] 0[ 0,00[ 0| 122| 64| 26[ 9027,00

[Naviac práce spolu za DÚR:

9027,00i[Naviac práce spolu za DSP:

INaviac^ráce celkom: 9027,001

Naviac práce ku dňu 14.6.2021
Vypracoval', Ing. M icha l Bocora, riad ite ľ d ivíz ie  B ratis lava I) 

Dňa 14.06.2021

Stavba; Modernizácia električkových tra tí -  Ružinovská radiála, projektová dokumentácia
Špecifikácia naviac prác
Popis Sadzba

EUR/h
Sadzba
EUR/h

Sadzba
EUR/h

Sadzba
EUR/h

DÚR Sadzba
EUR/h

Sadzba
EUR/h

Sadzba
EUR/h

Sadzba
EUR/h

DSP

58,50 47,50 37,50 32,00 Cena v EUR 
bez DPH

58,50 47,50 37,50 32,00 Cena v EUR 
bez DPH

Naviac-práce, doplnenie objostranného otoču pri ul. Súmračná 0 0 0 0 0,00 0 262 176 100 22245,00

Zahrnuté práce: SO 101 72 52 34 6458,00
SO 124 56 40 22 4864,00
SO 391 28 20 10 2400,00
SO 501 26 16 8 2091,00
SO 523 10 8 4 903,00
SO 601,602 16 10 8 1391,00
SO 626 24 14 8 1921,00
SO 790 30 16 6 2217,00
Práca HlP-a a spracovateľský kolektív 0 0 0 0 0,00 Q 22 0 0 1045,00

koordinačná činnosť 0,00 22 1045,00

Naviac práce spolu;
° 0 0 0,00| 0 284 176 100| 23290,00

[Naviac: práce spolu za DÚR (Cena v EUR bez. DPH): o.ooj

I Naviac práce spolu za DSP (Cena v EUR bez DPH): 324| 142] 43579,ÔÔ]

[Naviac práce celkom (Cena v EUR bez DPH):~ 43579,00[

Naviac práce ku dňu 25,6,2021
Vypracoval; Ing. M ichal Bocora, riad ite ľ d iv íz ie  B ratis lava II

52294,60

Poznámka: Položka 7,1 Dopracovanie  dokum entácie  na územ né rozhodnutie  (D ÚR) - nav iac práce vo výške 0 ,00 EUR bez DPH, položka  7.4, bod D P ísom nosti a 
výkresy objektov (DSP) -  nav iac práce vo výške 43 579,00 EUR bez DPH, v zm ysle  Dodatku č, 4  Zm luvy o d ie lo  prílohy č . ld  Š pecifikácia  ceny Ružinovská radiála.



Zmluva o dielo
Predmet zákazky:

MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ - Ružinovská radiála,
projektová dokumentácia

Príloha č. 5c: Zoznam navrhovaných subdodávateľov
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Príloha č. 5c Zmluvy o dielo

ZOZNAM  NAVRHOVANÝCH SUBDODÁVATEĽOV

Podľa § 41 zákona 343/2015 Z .  z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znem' neskorších predpisov

• 'i

Subdodávateľ 
(obchodné 
meno/názov, 
sídlo/miesto 
podnikania, IČ O )

M E T R O PR O JEK T  
P rah a , a.s.
Námestie I.P.Pavlova 
1786/2 120 00 Praha 
ČR
IČO : 45271895

Eiektroline a.s.
K Ládví 1805/20, 
Kobyiisy,
Praha ČR 184 00 
IČ O : 453 12 338

K lu b Z P S  vo 
víbroakustike, s.r.o.
V. Tvrdého 23 
Žilina 010 01 
IČ O : 36 433 781

ATR, s.r.o.
Martinengova 30, 
811 02 Bratislava 
IČ O : 36 831 417

PR O J-SIG , s.r.o.
Jašíkova 2 
B ra tis lav a  821 06 
IČ O  :35 830 53i

cbcd, s.r.o.
Štefánikova 97/65 
poprad^058_01__

Predmet a podiel
v %

Spracovanie 
dokumentácie 
t>'kajúcej sa 
zabezpečovacích, 
oznamovacích 
zariadení; určených 
technických zariadení 
mestských dráh 
podiel 18,47 %

Spracovanie 
dokumentácie 
týkajúcej sa 
diaľkového ovládania 
podiel 2,70 Vo

Spracovanie 
vibroakustickej štúdie 
v rámci dokumentácie 
prieskumov 
podiel 2,97 %

Účasť krajinného 
architekta na 
objektoch 
vegetačných úprav 
podiel 1,09 %

Spracovanie 
dokumentácie 
t>'kajúcej sa cestnej 
dopravnej signalizácie 
a spracovanie

dopravno-kapacitného 
posúdenia vybraných 
riadených križovatiek
podiel 6,10 %_______

Spracovanie 
ekonomickej správy 
podiel 0,89 %

Osoba oprávnená 
konať za 
subdodávateľa 
(Meno a priezvisko)

Ing. Vladimír Seidl

Ing. Vladimír 
Michalička

Václav Svoboda

Ing. Josef Švehlík

Ing. Ján Šimo, Csc.

Ing. Tamara 
Reháčková, PhD.

Peter Pavelka

Ine. Peter Štefány

Adresa pobytu Dátum narodenia
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IČ O : 50 510 90S

EL Design, s.r.o.
W olkrova 19 
Bratislava 851 01 
IČ O : 46 012 851

Spracovanie 
dokumentácie 
tý'kajúcej sa VN 
vedení
podiel 0,45 %

Ing. Denis Serina

P A V A N D , s.r .o .
G o g o ro v a  18 
Bratislava 851 01 
IČO : 35 882 999

Spracovanie projektu 
požiarnej 
ochrany(PO) 
podiel 0,19 %

Pavel Pétioký

ARCH ENERGY  
s.r.o .
M.R. Štefánika 
3936768
Hlohovec 920 01 
IČ O : 52 183 432

Spracovanie
projektového
energetického
hodnotenie
stavby(PEH)
podiel 0,23 Vo

Ing. Jozef Kadlečík

KRUPA PROJEKT  
S.r.o.
Lipová 370/4 
S taráT urá916  01 
IČO: 52 139 263

Spracovanie PD Časti 
vzduchotechnické 
zariadenia 
podiel 0,42 %

Ing, Peter Krúpa

Pro-hozpo s.r.o.
P iešťl. 17 
D etv'a962 12 
IČO: 47 546 603

Spracovanie PD časť 
BOZP
podiel 0,10 Vo

Ing. Lenka Liptákova

Ing. Vladimír 
Akurátny APKO  
SERVIS
Harmincova 4612/4 
Poprad -  Sp. Sobota 
058 01
IČO; 43 418 040

Spracovanie PD 
rekonštrukcie 
protikoróznej ochrany 
podiel 0,26 %

Ing. Vladimir 
Akurátny

iSTROSERVIS s r.o.
Turcň 120 
Tureň 903 01 
IČO; 52 209 822

Spravovanie PD 
Kamerový dohľad pre 
DPB
podiel 0,14 Vo

Ing. Eugen Múcska

Identifikačné údaje kontaktnej osoby uchádzača:
Meno a priezvisko : Ing. Michal Bocora, riaditeľ divízie Bratislava II 
Telefónne číslo: +421 915 834 006 
e-mail: bocora@dopravoprojekt.sk

V Bratislave, dňa

Ing. Igor.Jakubík 
predseda predslax^enstva a 

generálny riaditeľ

Ing. M m in Šutka 
podpredsedalpredstavenstva a 

ekonomický riaditeľ
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